MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Istado Colombiano

Id Solicitug:

Nimero de orden de compra a modificar:

Entidad compradora:
Nombre del solicitante:
Proveador

Mecanismo de agregaciéon de demanda:

Ttpo de Solmltud

Fecha

Campos a Actualizar

133514

- 35776

JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTING MUTIS
Martha Liliana Perdomo Ramirez
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

Aseo y Calelerfa |t

Modificacion de la Orden de Compra

2020-03-13 11:19:31

Campo 5 s Valor Actual

Fecha de vencimiento 2020-04-01

Cuentas asociadas

Nuevo Valor

2020-03-19
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Articulos actuales

No  © Aticulo Cantidad ‘Unidad - Total
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exlra, dominical y ey
feslivo Sﬁ‘—D\'w.
5 ays02--R11 - 1.0 Unidarl 0.00 CDP-804 DE 0.00 o
Recargo por 2019 . ‘{‘J‘m .,:_\.
dotacion especial for T
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& aysD2-R11 - 4.0 Mes 1465265.00 CDP-2212 5861060.00
Operario de aseo
y caleleria
Tiempo
Completo - 1
Articulos editados y/o agregados
No Articulo Unidad Preclo Cuenta Total

Tipo

Cantidad

Detalle o justificacion de la aclaracion

Revisada la Orden de Gompra, s delerming gue los saldos conlenidos en los Registros Presupuestales N 2165 - 2019 y 2166 -
2019, no cuentan con los suficientes recursos economicos, para cubrir ta prestacion doi servicio de la orden de compra N* 35776
hasta su vencimiento, loda vez que los recursos adicionalos fueron utilizados para el cubrimiento de evenlos realizados por la Endidad
y I realizacion del evento de Brilla Colombia, durante noviembre de 2019 a enero de 2020, o que conllevd a una mayor ulilizacion de
recursos de aseo’y caloleria por la alta demanda de visitanles, por esla razon la Secretaria General solicita la presente madificacion
de conformidacl, con la aceplacion del contratisla en modificar la orden de compra y eslablecer el plazo de gjecucion hasta el dia 19
de: rmarzo de 2020

"



&Firma ordenador del gasto

Nombre: Mar tha Lili ana Ferdomo
Documento: 5 F34 285

Firma de proveedor

Nombre: Olgn ggter Mundz Patoda.
Documento: 3. 32T .08



