




















 

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN  
Código: F-GJC-56 

Fecha: 04/07/2025 

SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 
Página 1 de 4 

Versión: 4 

 

 
 
 
 

 

 

Cra. 2 No. 2 - 48  “Parque Principal”  /  Mosquera - Cundinamarca PBX: 8270830 Código Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 

250040 

 

7SOLICITUD DE OTROSÍ MODIFICATORIO No. 001 Y/O PRORROGA No. 001 
ORDEN DE COMPRA  No. 167312 de 2026 

Fecha de Elaboración del 
Estudio de Necesidad: 

15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 

Dependencia Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS BIENES E INVENTARIOS  

Naturaleza: ORDEN DE COMPRA  

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 

Contratante: MUNICIPIO DE MOSQUERA - N.I.T.  899.999.342-3 

Contratista: ALFA AM S.A.S. 

N.I.T./C.C. 830133470 

Representado por: BLANCA CONSUELO MORENO CASTRO 

Identificación: C.C. No. 41.544.836 

Objeto: ORDEN DE COMPRA  

Plazo de ejecución inicial: NOVENTA Y SEIS (96) DÍAS CALENDARIO. 

Valor Inicial del Contrato: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 
$224.337.464.00 

Modalidad de contratación: ORDEN DE COMPRA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO  

Nombre y Cargo de 
Supervisor/Interventor: 

SERGIO DANIEL SIRTORI CASTAÑO 
DIRECTOR DE SERVICIOS  

Fecha de inicio del contrato: 27 de JULIO DE 2026 

Fecha de terminación inicial del 
contrato: 

30 de OCTUBRE DE 2026 

 

MODIFICACIONES ANTERIORES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

ADICIONES  

Contrato Adicional No.  1 N/A 

Fecha de Adición No. 1 N/A 

Valor total del contrato con Adición: N/A 

 

PRÓRROGAS  

Días de Prorroga: CINCUENTA Y CUATRO (54) DÍAS CALENDARIO. 

Fecha de Prorroga No. 1 15 de SEPTIEMBRE DE 2026 

Fecha de terminación del contrato de 
acuerdo con la prórroga: 

Día 
22 

De Mes 
DICIEMBRE 

De Año 
2026 

 

SUSPENSIONES  

Fecha de Suspensión N/A 

Tiempo de Suspensión (días calendario) N/A 

Fecha de terminación del contrato de 
acuerdo con la suspensión: 

N/A     

 

MODIFICACIONES  

Otro Si No 1 N/A 

Fecha de Suspensión N/A 
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DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 

DESCRIPCIÓN DE 
LA NECESIDAD: 

En atención a la solicitud escrita presentada por el contratista, en calidad de proveedor 
adjudicatario de la Orden de Compra No. 167312, emitida el 27 de julio de 2026, al 
amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-163-III-AMP-2020, cuyo objeto corresponde 
a la adquisición de vehículos, vehículos eléctricos y vehículos híbridos para transporte 
terrestre, se considera procedente analizar la modificación de la fecha de vencimiento 
establecida inicialmente para el 30 de octubre de 2026. 
 
De acuerdo con lo manifestado por el contratista, la Orden de Compra contempla el 
suministro de un (1) vehículo, incluyendo el ítem denominado “Adecuaciones y 
Accesorios Adicionales”, circunstancia que, conforme a las condiciones establecidas en 
el Acuerdo Marco de Precios, determina la aplicación del plazo de entrega previsto para 
vehículos que requieren adecuaciones o instalación de accesorios. 
 
En particular, la cláusula 6.4 de la minuta del Acuerdo Marco de Precios, en su Tabla 2, 
establece un plazo máximo de entrega de ciento cincuenta (150) días calendario, 
contados a partir de la aceptación de la Orden de Compra, entre otros eventos, cuando 
esta incluya adecuaciones básicas, instalación de accesorios, adecuaciones especiales 
o corresponda a un vehículo especial. 
 
En el presente caso, al encontrarse incorporado dentro de la Orden de Compra el 
componente correspondiente a adecuaciones y accesorios adicionales, el plazo de 
ejecución aplicable corresponde a ciento cincuenta (150) días calendario. 
 
No obstante, la Orden de Compra fue emitida el 27 de julio de 2026, estableciendo 
inicialmente como fecha de vencimiento el 30 de octubre de 2026, término que 
comprende aproximadamente noventa y seis (96) días calendario, por lo cual se 
evidencia una diferencia frente al plazo máximo de entrega previsto en el Acuerdo Marco 
para esta clase de adquisición. 
 
De igual manera, la cláusula 6.16 del Acuerdo Marco de Precios contempla que, cuando 
las fechas de entrega requieran ser ajustadas, el supervisor deberá verificar si dicha 
modificación implica la necesidad de modificar la vigencia de la Orden de Compra y, de 
ser necesario, adelantar el trámite correspondiente. 
 
En virtud de lo anterior, y con el propósito de garantizar la adecuada ejecución de las 
obligaciones contractuales, mantener la correspondencia entre el plazo de entrega y la 
vigencia de la Orden de Compra y evitar dificultades administrativas relacionadas con el 
cumplimiento contractual, se considera técnicamente y jurídicamente procedente 
adelantar la modificación de la fecha de vencimiento de la Orden de Compra No. 167312, 
ampliándola hasta completar el término de ciento cincuenta (150) días calendario, 
conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios. 
 
Teniendo en cuenta que la Orden de Compra fue emitida el 27 de julio de 2026, el 
término de ciento cincuenta (150) días calendario se cumpliría el 23 de diciembre de 
2026, por lo que se propone modificar la fecha de vencimiento inicialmente establecida 
para el 30 de octubre de 2026, hasta el 22 de diciembre de 2026. 
 
La modificación propuesta no altera el objeto ni las demás condiciones esenciales de la 
Orden de Compra, sino que tiene como finalidad armonizar su vigencia con el plazo de 
ejecución aplicable, permitiendo al proveedor cumplir integralmente con las obligaciones 
relacionadas con el suministro y las adecuaciones y accesorios incluidos en la 
adquisición. 
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EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 
 
Una vez revisada la ejecución financiera y de conformidad con la forma de pago prevista 
en el contrato, la ejecución financiera, con corte a la fecha de elaboración del presente 
documento, es la siguiente: 
 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

$224.337.464.00 

VALOR 
EJECUTADO 
HASTA LA FECHA 
DE SOLICITUD 

$ 0 
PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

0% 

SALDO PENDIENTE 
POR EJECUTAR 

$224.337.464.00 

    
ÍTEM PERÍODO DE PAGO VALOR 

VALOR PAGADO A 
LA FECHA 

N/A  

VALOR PENDIENTE 
POR PAGAR 

N/A  

TOTAL  N/A 

 
Por lo anterior, se hace necesario modificar la orden de compra con el fin de garantizarla 
de manera ininterrumpida, en cumplimiento de los preceptos legales teniendo en cuenta 
que existen los recursos presupuestales necesarios y suficientes para adicionar y 
prorrogar el contrato. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que el parágrafo único del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, no distingue la viabilidad de la adición a los contratos 
en virtud de la tipología o naturaleza de éstos, sino lo hace en forma genérica, por lo que no limita ni prohíbe la 
adición contractual en plazo ni en valor, siempre y cuando en éste último caso se halle una plena justificación 
fáctica y el mismo no exceda del 50% del valor inicialmente contratado expresado en SMLMV, por lo que el 
presente acto jurídico es legalmente procedente. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO A ADICIONAR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALOR DE LA 
ADICIÓN: 

N/A 

VALOR  TOTAL: 
CONTRATO INICIAL 
+ ADICIÓN: 

N/A 
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FORMA DE PAGO: 

El Municipio de Mosquera, pagará el valor del Contrato, de conformidad con las 
condiciones estipuladas por Colombia Compra Eficiente en el Acuerdo Marco de Precios 
CCE-163-III-AMP-2020, previa presentación de la respectiva factura y expedición del 
certificado de recibido a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato, sin que el 
monto total de los servicios suministrados pueda exceder la cuantía total del contrato. 

TIEMPO A 
PRORROGAR: 

CINCUENTA Y CUATRO (54) DIAS CALENDARIO. 

FECHA DE 
TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO DE 
ACUERDO A 
PRÓRROGA: 

22 de DICIEMBRE de 2026. 

DESCRIPCIÓN FINANCIERA 

FUENTE (ORIGEN 
DE LOS RECURSOS 
CON EL CUAL SE VA 
A CONTRATAR): 

RUBRO/FUENTE 
No. 
2.3.4599031.20242
54730009.2.17.1.3.
3.1.00.1301 

NOMBRE RUBRO/FUENTE: 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y 
SERVICIO CONECTADOS PARA EL 
BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS 
DE MOSQUERA CUNDINAMARCA. 
FUENTE: 1.3.3.1.00.1301. 

Valor: $ 295.000.000.00 

CERTIFICADO DE  
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 
(CDP) 

Nº  2026002349 FECHA CDP: 10/07/2026. 
Fecha de Terminación 
de la Vigencia CDP: 
31/12/2026 

FIRMAS DE QUIEN SOLICITA LA ADICIÓN Y/O PRÓRROGA: 

 
 
 
 
 
 
 
Firma responsable: 
Líder de la Necesidad de Contratación 
Nombre: SERGIO DANIEL SIRTORY CASTAÑO 
Cargo: DIRECTOR DE SERVICIOS BIENES E INVENTARIOS. 
Elaboro: Gustavo Giraldo PU-CPS-DSBI  
 

 


