MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:

Numero de orden de compra a modificar:

Entidad compradora:
Nombre del solicitante:
Proveedor:

Mecanismo de agregacion de demanda:

Tipo de Solicitud:

Fecha:

Campos a Actualizar

476763

154755

‘;lnstituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Juan Pablo Madrid Calle
PROVEER INSTITUCIONAL SAS

‘Grandes Superficies

Modificacidn de la Orden de Compra

2026-01-15 10:14:09

Nuevo Valor

Campo EValor Actual
Fecha de vencimiento %2026-01-15 2026-01-30
Cuentas asociadas
j?ld ‘Nombre Cédigo Segmento 1 Segmento 2
1151264 AIRES 223125 223125
; :ACONDICIONADOS
Articulos actuales
jj No Articulo ‘Cantidad Unidad . Precio Cuenta Total
E 1 GSF01- AIRE 3.0 Unidad 16290850.00 223125 18872550.00
| ACONDICIONADQ
; MINI SPLITDE |
|
!

136.000 BTU 220V |
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ro

GSFO1- AIRE 10 Unidad 921933700 223125 9219337.00
ACONDICIONADC
TIPO CASSETTE
BLUELINE
CONVENCIONAL
36 000 BTUL 220V
3 GSF01- AIRE 60 Unidad 2421841.00 223125 14531046.00
ACONDICIONADC
INVERTER 220V
12000 BTU
BLANCO
4 GSF01- AIRE 50 Unidad 4248366.00 223125 21241830.00
ACONDICIONADC
24000BTU TIPO
SPLIT
INVERTER 220V |
BLANCO
Total Orden de Compra Actual: 63,864,763.00
Articulos editados y/o agregados
Tipo No Articulo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total
No hay articulos editados o agregados
Totales de Modificacion
Total Nuevos: 0.00
Total Editados: 0.00
Total Sin Editar: 63,864,763.00
Total Eliminados: 0.00
Valor Total Orden de Compra: 63,864,763.00

‘:Detalle o justificacion de la aclaracién
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Por solicitud del contratista, y en razon a errores involuntarios presentados en el proceso de transporte del item GSF01 = Aire
Acondicionado Mini Split de 36.000 BTU, 220V, los equipos fueron enviados inicialmente a una direccién incorrecta. Dicha situacién
se origind por el alto volumen de operaciones logisticas propio de la temporada de cierre e inicio de afo, lo cual afect6 la gestién de
despacho. En consecuencia, el contratista solicita respetuosamente la prorroga del plazo de entrega con el fin de realizar la correcta
reubicacion y entrega de los tres (3) ultimos elementos pendientes en la direccion oficial del Instituto. Por lo demés, el contratista ha
cumplido a satisfaccion.

Firma ordenador lgasto’ Firma de proveedor
Nombre: Sase’s \\ Thwa, ¢ Ve MSew - Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara
Documento: # & MZW\38 Documento]0.003.534 de pereira
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