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 Bogotá, 16 de diciembre de 2021  
 
 
Señores:  
COLOMBIA COMPRA  
Atte. Luis Alfredo Reyes Castro  

          Ana Lucia Fandiño 
          SUPERVISORES OC 75230 
Bogotá - Colombia  
 
 

Asunto: Solicitud de prorroga y/o ampliación del plazo de la OC No. 75230 de 2021.  

 
 
 
Cordialmente estamos solicitando, se sirvan considerar realizar la ampliación del plazo de ejecución de la 
orden en mención, la que se encuentra pactada para el 17 de diciembre del presente, llevándola hasta el día 
24 de diciembre, por los motivos que exponemos a continuación: 
 
 

1. En los procesos de implementación de sistemas de información de inventarios, se hace necesario 
realizar procesos de acompañamiento para la correcta validación de la información a cargar, lo cual 
también se requiere en este proyecto, para lograr una correcta salida en vivo/producción. 
 

2. Teniendo en cuenta que se debe garantizar la correcta funcionalidad del sistema en la generación de 
los diferentes reportes y consistencia de estos, frente a la información cargada, se hace necesario 
realizar unas sesiones adicionales. 

 
  

 
Cordialmente  
 
 
 
 
WILSON A. MENDIETA M.  
Representante Legal  
NOVASOFT SAS  


