
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Id Solicitud: 477396

Número de orden de compra a modificar: 159122

Entidad compradora: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL 
DISTRITO PEREIRA

Nombre del solicitante: Julian Alberto zuleta valencia

Proveedor: VENEPLAST LTDA

Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2026-01-22 10:33:13

Campos a Actualizar

Campo Valor Actual Nuevo Valor

Fecha de vencimiento 2026-01-31 2026-03-20

Cuentas asociadas

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2

155454 ACCESORIOS SALAS 
AUDIENCIAS U2 2025

CDP-5325 CDP 5325

155453 ACCESORIOS SALAS 
AUDIENCIAS U8 2025

CDP-13425 CDP 13425

Artículos actuales

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Tienda Virtual del Estado Colombiano



1 GSF01 - 
CAMARA 
TELYCAM PTZ 
X10 VISION 
FULL HD

3.0 Unidad 11510417.00 CDP-5325 34531251.00

2 GSF01 - 
AMPLIFICADOR 
REVAMPT60 
BIAMP

3.0 Unidad 14632224.00 CDP-13425 43896672.00

3 GSF01 - Arduino 
nano Microteck

3.0 Unidad 46428.00 CDP-13425 139284.00

4 GSF01 - CABLE 
FIBRA OPTICA 
3.0 NICOLS

3.0 Unidad 1260833.00 CDP-13425 3782499.00

5 GSF01 - Cable 
HDMI 15 metros

3.0 Unidad 64458.00 CDP-13425 193374.00

6 GSF01 - 
GABINETE 
RACK 
COMUNICACIONES 
PARA 
EMPOTRAR

3.0 Unidad 396667.00 CDP-13425 1190001.00

7 GSF01 - 
MICROFONOS 
YARMEE CON 
CUELLO BOTON 
TALK

18.0 Unidad 694167.00 CDP-13425 12495006.00

8 GSF01 - 
Parlantes 500w

6.0 Unidad 694167.00 CDP-13425 4165002.00

Total Orden de Compra Actual: 100,393,089.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

No hay artículos editados o agregados

Totales de Modificación

Total Nuevos: 0.00

Total Editados: 0.00

Total Sin Editar: 100,393,089.00

Total Eliminados: 0.00



Valor Total Orden de Compra: 100,393,089.00

Detalle o justificación de la aclaración

solicitud presentada por el proveedor VENEPLAST LTDA relacionada con la Orden de Compra No. 159122, respetuosamente solicito 
se autorice la prórroga del plazo de ejecución y entrega hasta el veinte (20) de marzo de 2026, teniendo en cuenta que, según lo 
informado, la entrega no se ha cumplido al 100% debido a que parte del material se encuentra en proceso de importación y requiere 
tiempos adicionales asociados a la logística y nacionalización, circunstancias ajenas a la voluntad del proveedor; no obstante, éste 
manifiesta haber adelantado las gestiones necesarias para el cumplimiento integral de sus obligaciones, en observancia de los 
principios de la contratación estatal previstos en la Ley 80 de 1993, en especial los de buena fe, transparencia y colaboración, por lo 
cual se solicita dar trámite favorable a la prórroga requerida a fin de garantizar la entrega total de los bienes sin afectar la calidad ni 
las condiciones inicialmente pactadas

________________________ ________________________
Firma ordenador del gasto Firma de proveedor

Nombre: Nombre:

Documento: Documento:

CLAUDIA LILIANA GOMEZ GIRALDO
42.134.748 de Pereira

lpachon
Texto tecleado
HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUNTERO

lpachon
Texto tecleado
 9.287.573  de Turbaco




