
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA 
Tienda Virtual del Estado Colombiano 

Id Solicitud: 380521 

Número de orden de compra a modificar: 102647 

Entidad compradora: Instituto Nacional de Salud 

Nombre del solicitante: Dora Nelsy Beltran Rincon 

Proveedor: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 

Mecanismo de agregación de demanda: Conectividad III 

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra 

Fecha: 2023-10-12 18:36:23 

Campos a Actualizar 

Campo Valor Actual Nuevo Valor 

Fecha de vencimiento 2023-10-26 2023-12-15 

Cuentas asociadas 

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2 

96612 CONECTIVIDAD 2022 CDP-64722 CDP 64722 

96613 CONECTIVIDAD 2022 VF-117022 VF 117022 

Nueva CDP ETB OC 102647 CDP-7523 CDP 7523 

Artículos actuales 

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 



cnt03--Enlaces 10.0 Mes 1131000.00 CDP-64722 11310000.00 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados a 
Internet - Zona 
1 - Oro - Alta - 
500Mbps - 
500Mbps - Re- 
uso: 1:1 - 
Simétrico - Mes 
CANTIDAD: 1 

2 cn103--IVA 1.0 Unidad 2148900.00 CDP-64722 2148900.00 

Artículos editados yio agregados 

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 

Nuevo Nuevo cnt03—Enlaces 
de 

20.00 Día 37700.00 CDP-7523 754000.00 

Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados a 
Internet - Zona 
1 - Oro - Alta - 
500Mbps - 
500Mbps - Re-
uso: 1:1 - 
Simétrico - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

Editado 1 cnt03—Enlaces 
de 

11.00 Mes 1131000.00 CDP-64722 12441000.00 

Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados a 
Internet - Zona 
1-Oro-Alta- 
500Mbps - 
500Mbps - Re-
uso: 1:1 - 
Simétrico - 
Mes - 
CANTIDAD: 1 

Editado 2 cnt03—IVA 1.00 Unidad 2507050.00 CDP-64722 2507050.00 

Detalle o justificación de la aclaración 

Que mediante memorando 3-- 1400--23--02824 la supervisión solicito y justifico la Prórroga hasta el 15 de diciembre de 2023 y  adición 
de S 2.243.150 par aun valor total de la orden de compra de $15.702.050, Los recursos con los que se ampara la adición solicitada 
estan soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N 7523 de 4 de enero. adicionado el 12 de otubre de 2023 

MARIA CECILIA "° por MARIA CICILIA 
CARDENAS CA€NMBARFOS 

•rha: .202.1,1013 BARRIOS 12.S44 ata 

 

4, Firma ordenado del gasto Firma de proveedor 

Nombre: CRIS E ARNACIÓN REYES GÓMEZ Nombre: MARIA CECILIA CAROENAS BARRIOS 

Documento: 2 729.611 Documento:64.740.591 



SIIF' Naciúo 

 

Reporte Certificado de Disponibilidad Prestipuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHmfgutier MATEO FELIPE GUTIERREZ PALMARINY 

Unidad ó Subunidad 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) 
Ejecutora Solicitante. 

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-12-7:43 a. m. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos' 

Numero: 7523 Fecha Registro: 2023-01-04 Unidad! Subunidad 
ejecutora: 

19.03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) 

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Con Compromiso Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno 

Valor Inicial: 13.234.585,00 Valor Total OperacIones: 2.243.150,00 Valor Actual.: 15.477.735,00 Saldo x 
Comprometer: 2.243.150.00 Vr. 

Bloqueado 

SOUCITUD DE CERTIFiCADO DE DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

Número: 7523 Fecha Registro: 2023-01-04 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato: 

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO 

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO 
RECURSO SITUAC. 

FECHA 
OPERACION 

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X 
COMPROMETER 

VALOR BLOQUE 
19-03.00 INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD 
(INS) 

C-1999-0300-5.0-1999061-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE 
IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN 
TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES NACIONAL 

Nación 10 CSF 

2023-10.12 13.234.585,00 2.243.150.00 

Total: 13.234.58500 2.243.150,00 15.477.735,00 2.243.150.00 

Objeto: 

 

OC 102647. JUSTIFICACiÓN: Adquirir enlace dedicado según las especificaciones del acuerdo marco de conectividad 

Firma Responsable 
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