
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA 

Tienda Virtual del Estado Colombiano 
 

 

Id Solicitud: 354293 

Número de orden de compra a modificar: 99522 

 

Entidad compradora: Ministerio de Transporte 

Nombre del solicitante: Victor Manuel ARMELLA VELASQUEZ 

Proveedor: YUBARTA S.A.S. 

Mecanismo de agregación de demanda: Dotaciones de Vestuario III 

 

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra 

Fecha: 2023-02-21 10:36:28 

 

 

Campos a Actualizar 

 
 

Campo Valor Actual Nuevo Valor 

Fecha de vencimiento 2023-02-28 2023-03-10 

 

 

Cuentas asociadas 

 
 

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2 

92965 CDP 78022 CDP-78022 CDP 78022 

 

 

Artículos actuales 

 
 

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 

1 dtv03--Ley 70 de 

1988 o Ninguna 

Ley - Ropa 

Caballero - 

Blazer para 

hombre. 

63.0 Unidad 152589.55 CDP-78022 9613141.65 



2 dtv03--Ley 70 de 

1988 o Ninguna 

Ley - Ropa 

Caballero - 

Camisa formal 

manga larga para 

caballero (Tipo 

dos). 

63.0 Unidad 56514.65 CDP-78022 3560422.95 

3 dtv03--Ley 70 de 

1988 o Ninguna 

Ley - Ropa 

Caballero - 

Camisa formal 

manga corta 

(Tipo uno 

16.0 Unidad 50863.18 CDP-78022 813810.88 

4 dtv03--Ley 70 de 

1988 o Ninguna 

Ley - Ropa 

Caballero - 

Pantalón de dril 

formal 

79.0 Unidad 62166.11 CDP-78022 4911122.69 

5 dtv03--IVA 1.0 Unidad 3590714.65 CDP-78022 3590714.65 

 

 

Artículos editados y/o agregados 

 
 

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Firma ordenador del gasto Firma de proveedor 

Nombre: Víctor Manuel Armella Velasquez  Nombre: Fernando Morales Orjuela 

Documento: 72.167.924 Documento: 16.693.566 

Se procede a prorrogar la OC 99522, previa solicitud del proveedor del 13 de febrero de 2023, en donde manifiesta: “No es posible 

entregar la Dotación de Vestuario contratados en la orden de compra No. 99522 en el tiempo estipulado, lo anterior debido a que, por 

causas de fuerza mayor, ajenas a YUBARTA S.A.S. que no se pueden corregir, nos es imposible cumplir con la fecha de entrega 

inicialmente establecida, entendemos todo el traumatismo que esto puede ocasionarle a la Entidad, pero requerimos de un plazo de 

entrega hasta el día 10 de Marzo de 2023, lo anterior debido a la escasez de materia prima y el no cumplimiento en la entrega por 

parte de nuestros proveedores, esto como consecuencia de la congestión y retrasos que se están presentando en los puertos y la alta 

rotación de personal por temporada de fin de año”. Por lo expuesto, la supervisión de la orden solicita modificar la Orden de Compra 

Nro. 99522, ampliando el plazo de terminación hasta el 10 de marzo de 2023. 

Detalle o justificación de la aclaración 


