MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

gt L s

‘}ra Solicitud: 317435

I1Nl’1mero de orden de compra a modificar: 78955 .

Entidad compradora: i ALCALDIA DE VILLAVICENCIO

{Nombre del sol ' T Elena Maria Perdomo Rodriguez ‘
|Proveedor: GRUPO EMF;RESARIAL CREAR DE COLOMIBA SAS

g de d Compra de ETP II-
i‘Tipo de Solicitud: ‘\ Modificacién de la Orden de Compra
Fecha: \ 2022-03-30 17:06:50
‘
\
\\
\
Campos a Actualizar \
“\

Campo Valol\- Actual Nuevo Valor |

Fecha de vencimiento 2021-12-31 2022-06-30 "
Tl |

Cuentas asociadas

Id INombre Cédigo !Segmento 1 . |Segmento 2 |
73278 ; CDP-3164 CbhP l3164 %
Articulos actuales s
INo i‘Arﬁculo |Cantidad iaidad 1|Precio |Cuenta [Total
! | !
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mettoe = )
1 etc02—ote2-ETP 1.0 {Unidad 1643759.00 cDP-3164 1643759.00

IMPRESORA i

LASER O LED |

A4 8.5pulgadas x
. ; 11pulgadas

: (MULTIFUNCIONAI

BLANCOY
NEGRO Minimo
3.000 paginas
Minimo 35 ppm._
NA Zona 2

etc02-lote2-ETP 2.0 Unidad 1696399.00 CDP-3164
IMPRESORA DE |
INYECCION DE
TINTA A4
8.5pulgadas x
11pulgadas
MULTIFUNCIONAI
COLOR Hasta
5.000 paginas
Minimo 24 ppm
NA Zona 2 G

1264075.00

3 ‘etc02-lote2-ETP 1.0 |Unidad 1264075.00 CDP-3164
IMPRESORA | | |
LASEROLED | !
A4 8.5pulgadas x
11pulgadas i
MONOFUNCIONA
COLOR Hasta
5.000 paginas
Minimo 20 ppm
NA Zona 2 |

etc02—lote2-ETP 1.0 Unidad £18521 24.00 CDP-3184 1852124.00

IMPRESORA f
'LASER O LED f
|A4 8.5pulgadas x | [
|11pulgadas | 4
MULTIFUNCIONAI I
|COLOR Hasta

5.000 paginas |
Minimo 20 ppm”
:NAZona 2

!
etc02—lote2-ETP  13.0 {Unidad 1852124.00 CDP-3164 24077612.00
IMPRESORA |
LASER O LED
A4 8.5pulgadas x
11pulgadas {
MULTIFUNCIONAI |
/COLOR Hasta | |
5.000 paginas ]
{Minimo 20 ppm |
|NA Zona 2 |

B . " etc02-IVA 1.0 Unidad 6123770.00 CDP-3164

N

6123770.00
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Articulos editados y/o agregados :

I T I
Tipo [No Articulo Icantidad |Unidad Precio |cuenta ot

——

!Delalle o justificacién de la aclaracién i

|
P DTEAe A

|El contratista argumenta que por situaciones facticas imprevisibles que conllevaron al retraso del cumplimiento tqtal 9'? la orden de
lcompra, generando la imposibilidad de cumplir con los ti blecidos, pues persiste la tardanza en la fabricacion de

Icomponentes tecnolégicos, debido a la alta demanda de los microcomponentes m
lado, consecuencia de lo anterior el desabastecimientos de los ETP en contexto global en relacién con la poca oferta, que las reglas
de la experiencia tenian en un contexto pre pandémico. Asi mismo, debe relacionarse la afectacién directa del conflicto suscitado
|entre el pais de Rusia y Europa Occidental.

ateria prima necesarios para su fabricacion; por otro

|
|
1
|

\
e
oEniest®
j e
. Gt
Firma ordenador del gasto ; Firma d\z gro\./eeéor
Nombre: \iGAsr oy 2 Nombre: Luis Alberto Huertas Cortés

Documento: i a2 e Documento: C.C 1026556466
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