Escuela Tecnolégica
Instituto Técnico Central

cODIGO: GAD-FO-04

SOLICITUD DE ADICIONES, VERSION: 3
PRORROGAS, SUSPENSIONES Y/O
MODIFICACIONES VIGENCIA: ABRIL 23 DE 2020
CONTRACTUALES PAGlNA: 1de1

NOMBRE DEL CONTRATISTA

HAS LTDA

NOMBRE DEL SUPERVISOR

YENNI ALEXANDRA AVILA CARDENAS

NIT o C.C. No. 8040006733
No. CONTRATO ORDEN DE COMPRA 152958
FECHA DE SOLICITUD 12-11-2025
ADQUISICION DE TELEFONOS CELULARES,
OBJETO CONTRACTUAL INCLUIDOS SUS ACCESORIOS, PARA DOTAR A

LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO
TECNICO CENTRAL

CONCEPTO TECNICO Y DE
VIABILIDAD PARA MODIFICAR
LAS CONDICIONES ACTUALES
DEL CONTRATO

En atencion a la solicitud enviada por el proveedor
Hardware Asesorias Software Ltda., radicada el 10
de noviembre de 2025, y una vez revisada la
documentacion e informacién aportada por el
contratista, se evidencia que los retrasos
presentados obedecen a causas externas de
caracter logistico e imprevisible, asociadas
principalmente a la disponibilidad, transito y
entrega oportuna de los equipos por parte del
fabricante y los distribuidores mayoristas.

El contratista informa que los equipos se encuentran
actualmente en transito hacia el almacén del
proveedor, donde seran sometidos a los procesos
internos de alistamiento, inventario y control de
calidad, necesarios para garantizar la entrega en
condiciones Optimas y conforme a las
especificaciones técnicas exigidas por la Entidad.

El contratista ha manifestado a la Escuela
Tecnoldgica Instituto Técnico Central (ETITC), el
avance de la gestion.

No obstante, las circunstancias descritas han
impedido la culminacion del proceso dentro del plazo
inicialmente establecido, a pesar de las acciones
preventivas y correctivas adoptadas.
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En consecuencia, desde el punto de vista técnico
se recomienda al Hno. Rector prorrogar la Orden
de Compra No. 152958 hasta el 5 de diciembre de
2025, sin que ello implique modificacion del valor
contractual ni genere afectacion presupuestal
alguna.

Esta ampliacion del plazo tiene como propdsito
garantizar la recepcion de los equipos conforme a
las especificaciones técnicas, asegurar su
verificacion y conformidad, y permitir el
cumplimiento satisfactorio del objeto de la
presente Orden de Compra, en concordancia con
los principios de eficiencia, economia y
responsabilidad administrativa previstos en la Ley
80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

PRORROGA DEL CONTRATO
EN VALOR O EN TIEMPO

Se recomienda al Hno. Rector prorrogar la Orden
de Compra No. 152958 hasta el 5 de diciembre de
2025.

FIRMA SUPERVISOR
c.c. No. 1.070.950.572
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Vo.Bo. RECTOR
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MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:

Numero de orden de compra a modificar:

Entidad compradora:
Nombre del solicitante:
Proveedor:

Mecanismo de agregacion de demanda:

Tipo de Solicitud:

Fecha:

Camposa Actualizar

467762

152958

Escuela Tecnoldgica Instituto Técnico Central
Enrique Carlos Cardoza Martinez
HAS

Grandes Superficies

Modificacion de la Orden de Compra

2025-11-13 17:31:44

Campo Valor Actual Nuevo Valor
Fecha de vencimiento 2025-11-15 2025-12-05
Cuentas asociadas
Id Nombre Cédigo Segmento 1 Segmento 2
149355 COMPRA CELULARES CDP-36425 CDP 36425
Articulos actuales
No Articulo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total
1 gsf01- CELULAR 1.0 Unidad 7000000.00 CDP-36425 7000000.00
SAMSUNG
GALAXY S25
ULTRA 256GB
COLORES

VARIOS



2 gsf01-CELULAR 5.0
GALAXY A36 5G
8GB 256GB
COLORES
VARIOS
SAMSUNG

3 gsf01-CELULAR 5.0
SAMSUNG
GALAXY Al6
6GB/128GB
COLORES
VARIOS

4 gsfO1- 1.0
ADAPTADOR
CARGADOR
SAMSUNG 45W
COLOR NEGRO

5 gsfo1- 10.0
ADAPTADOR
CARGADOR
SAMSUNG 25W
COLORES
VARIOS SIN
CABLE

Total Orden de Compra Actual:

Articulos editados y/o agregados

Unidad 2260000.00

Unidad 980000.00

Unidad 280000.00

Unidad 110000.00

CDP-36425 11300000.00

CDP-36425 4900000.00

CDP-36425 280000.00

CDP-36425 1100000.00

24,580,000.00

Tipo No Articulo

Totalesde Modificaciéon

Cantidad Unidad Precio

No hay articulos editados o agregados

Cuenta Total

Total Nuevos:

Total Editados:

Total Sin Editar:

Total Eliminados:

0.00
0.00
24,580,000.00

0.00

Valor Total Orden de Compra:

24,580,000.00

Detalle o justificacion de la aclaracion




contratista del 10 de noviembre de 2025, se confirma que los retrasos en la entrega se deben a factores logisticos externos del
fabricante. Los equipos estan en transito y pendientes de alistamiento previo a su entrega. En consecuencia, se recomienda prorrogar
la Orden de Compra No. 152958 hasta el 5 de diciembre de 2025, sin afectar el valor contractual, con el fin de garantizar la entrega
adecuada y el cumplimiento del objeto contratado.
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Firma ordenador del gasto Firma de eedor

Nombre: Ariosto Ardila Silva Nombre: RarmroddumeeTts Vergara Rodriguez
Documento: 91.236.175 Documento: C,C. 91.431.735 de Barrancabermeja




