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Número de Informe 01 
Fecha del Informe Octubre 
Periodo verificado Agosto - Septiembre 
Super/Interventor: JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ 

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO! CONVENIO 

Contratista: Uniples S.A 

CC- NIT 811021363-0 

Número de contrato: Orden de Compra 39952 de 2019 

Adquisición de equipos tecnológicos para el abastecimiento de las 

Objeto: Ciudadelas Universitarias de Medellín a través de la Agencia de 
Educación Superior de Medellín. - SAPIENCIA 
($530.325.878) QUINIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS 

Valor inicial: 
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 

Duración inicial: Dos (2) meses y  17 días. 

Fecha de inicio 13 de Agosto de 2019 

2. VERIFICACIONES  DELA INTERVENTORIA  

2.1 COMPONENTE TÉCNICO: 

A continuación, se relacionan las actividades técnicas del contrato realizadas en el 
periodo: 

El contrato se encuentra en Ejecución y a la fecha el contratista no ha realizado la entrega 
de los equipos adquiridos. 

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO: 

a) Informes, seguimientos y actas: 

A continuación, se relacionan las actividades de seguimiento del contrato realizadas en el 
periodo: 

- Se realizaron actividades de reconocimiento del proveedor. 

- Se especificaron las fechas de recepción de los equipos adquiridos. 
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- Se envió la información del lugar donde se hará la recepción de los equipos. 

- Se verificaron los parafiscales aportados por el proveedor 

b) MODIFICACIONES Y/O ALTERACIONES DEL CONTRATO: 

Suspensiones y reinicios 

N/A 

Modificaciones u otro si 

Requerimientos (llamados de atención), planes de mejoramiento 

N/A 

c) Estado del plazo del contrato 

De conformidad con el acta de inicio de actividades y el plazo acordado por las partes 
ha habido un avance así: 

Plazo inicial: Dos (2) meses y  17 días Desde la firma del acta de inicio 
Fecha de Inicio: 13 de agosto de 2019 
Ampliación: N/A 
Fecha Final: 30 de octubre de 2019 
% Ejecución en tiempo: 50% 

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE: 

Manelo de recursos 

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta corriente No. 
61703955407 de Bancolombia. 

La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones: 
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Valor inicial: $530.325.878 
Valor adición $0 
Facturado $0 

2.4 COMPONENTE LEGAL: 

Multas o Sanciones 
En el presente contrato no han existido multas ni sanciones 

b. Garantías 

Las garantías se establecieron en el acuerdo Marco para la adquisición de 
computadores y periféricos CCE - 569 -1 AMP - 2017 

3 CONCLUSIONES
la 

1 - 

Respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales esta supervisión determina 
que acorde con el seguimiento y control las mismas se están cumpliendo y el avance 
frente a la ejecución del cronograma su realización es adecuada. 

De acuerdo con el presente informe parcial, Se encuentra que: 

- El objeto y obligaciones del contrato se están cumpliendo de forma satisfactoria y 
el avance se presenta acorde con el cronograma. 

- La seguridad social fue verificada de conformidad con el mecanismo establecido 
en las normas legales, el cual aporta el contratista que corresponde al documento 
firmado por el Revisor Fiscal. 

Número de Código del Rubro Disponibilidad Numero de Registro Valor o Proyecto Presupuestal Presupuestal 

9140106 L7201402762 8201402772 $ 530.325.878 
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Periodo que se 
autoriza pagar 

N° de factura 
cuenta 

Valor Cobrado en 
este periodo 

Amortización de 
anticipo en este 

periodo  

Total Autorizado 

$0 o $o 

Valor total del contrato $0 

Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo) $0 

Saldo del contrato $0 

JOSE ALVEIRO G)4ALDO C 4 

Subdirector Admin).'trativo, Fina y de Apoyo a la Gestión 
SUPERVISOR / 

Elaboró: Profesional contratista Reviso: Profesional contratista Aprobó: Supervisor 
de sistemas de sistemas 

Firma: Firma: Firma: 

Nombre: Ana Milena T-dmayo Nombre: uan F lo Hernández Nombre: José Alveiro Giraldo Gómez  
Giraldo. Grisales. 
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de Apoyo Jurídico Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Gestión  
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