
Informe de Supervisión No. 1

Final

Avance Fecha: Periodo del Informe:

Tipo de 
identificación

NIT

1 ADICION POR VALOR DE 

$14.640.329,99

Primer CDP

CDPs sucesivos

Número de 

prórrogas

(Plazo adicional 

estipulado)

1 PRORROGA - 2 

(DOS) MESES 

MAS

Cumple

SI

Cumple

SI

 Forma de Pago

Valor total del 

contrato o 

convenio:

$ 43.920.990,16

Valor 

pagado del 

contrato*: 

Diferencia:
 Saldo a favor 

del contratista 
 $    2.405.068 

 Verificación del

balance

(Debe 

corresponder a 0 

pesos) 

 $    - 

OBSERVACIONES 

CONCEPTO DEL 

SUPERVISOR 

SUPERVISOR

Firma:

Nombre Completo:

Cargo:

NOTA: El presente formato de informe puede venir acompañado de los demás documentos y soportes que considere necesarios el supervisor en ejercicio de sus actividades.

El supervisora del contrato 984 de 2024 (acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023) deja constancia que durante el término de ejecución del mismo durante el periodo reportado, el contratista ASECOLBAS 

LTDA cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones del mismo.

 Saldo a liberar a favor 

del Ministerio 
 $    2.405.068,11  $    - 

Como supervisora del contrato 984 de 2024 no se deja ninguna observacion que halla afectado la correcta ejecucion del contrato

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ MARROQUIN

Profesional Univeritario 2044 Grado 7

5 5

No. 89124 del 23/08/2024

El proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la entidad compradora del valor integral de los servicios prestados de aseo y cafeteria indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los bienes de aseo y cafeteria (iii)

precio del servicio especial requerido, (iv) el AIU, (v) descuento por ANS conforme al anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. El proveedor debe facturar mensualmente el servicio integral de Aseo y Cafeteria y presentar las facturas en la direccion indicada para tal

efecto por la entidad compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.       EL PROVEEDOR DEBE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA MIENTRAS EL PAGO ES FORMALIZADO.

*El valor pagado del contrato debe estar de acuerdo con El certificado de pagos expedido por El Grupo de Pagaduría

CLAUSULA 7 - OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES (Acuerdo marco para la prestacion del servicio integral de aseo y cafeteria IV No. CCE-126-2023)   1. OBLIGACIONES 
GENERALES DE LOS PROVEEDORES EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS…pag 53    2. 

OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS EN LA OPERACON SECUNDARIA...pag 59  

De conformidad con la clausula 7 OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR, el supervisor del 
contrato 984 de 2024 deja constancia que durante el término de ejecución del acuerdo 

marco (para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023) 

y durante el periodo comprendido del 01 de octubre 2024 al 28 de Febrero de 2025,  el 
contratista ASECOLBAS LTDA  cumplió a satisfaccion con el objeto del contrato.

NÚMERO DE DESEMBOLSOS PACTADOS No. DESEMBOLSOS REALIZADOS 

Fecha Inicial Terminación del Contrato

1/10/2024

Objeto del Contrato o Convenio

Primer RP No. 292224 del 16/09/2024

AVF-2-2024-061918 DEL 20/11/2024
3625 DEL 30/01/2025

Fecha de 

perfeccionamiento y 

cumplimiento de 

requisitos para 

Numero de modificaciones contractuales diferentes a 

prorrogas y adiciones
NA

RESUMEN OTROSÍS  (Resumen de las modificaciones contractuales, adiciones y prorrogas)
El Ministerio de Transporte celebro a través del ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV No. CCE-126-2023 la ORDEN DE COMPRA 133320 del 13/09/2024 - CONTRATO 984 de 2024 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL REGIÓN 14. Correspondiente a siguiente ciudad y municipios: 1. Inspección fluvial Quibdo: Carrera 1 No. 24 - 10 ,  2. Inspeccion Fluvial Rio Sucio: Barrio Maket - Calle Principal      3. Inspeccion 

Fluvial Istmina: Calle 23 No. 6-95 Barrio Cubis Margen Izquierda del Rio San Juan,  Cuyo inicio fue el día 01 de Octubre de 2024 y su terminación fue el día 31 de diciembre de 2024.  Por lo anterior, se hizo necesario realizar la adición de CATORCE MILLONES

SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M.CTE ($14.640.329,99)  y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2025 a la ORDEN DE COMPRA 133320 del 13/09/2024 - CONTRATO 984 de 2024, para la adición en 

valor se cuenta con el respaldo del Oficio autorización cupo vigencias futuras ordinarias para funcionamiento Radicado: 2-2024-061918 del 20 de noviembre de 2024 MINHACIENDA. valor del contrato será hasta por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($43.920.990,16) M.CTE.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

2725 DEL 03/01/2025 

29 DE ABRIL 2025

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

PROCESO DE CONTRATACIÓN

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CTN-F-028 Versión : 001

Nombre o Razón Social del 

Contratista
ASECOLBAS LTDA

DESDE EL 01 DE OCTUBRE 2024 AL 28 DE FEBRERO 2025

Unidad Ejecutora SECRETARIA GENERAL Fuente de Financiación
 (Indicar la fuente del recurso acorde con el CDP - 

posición del catalogo del gasto)

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No. de Contrato o Convenio 984 DE 2024

1. Inspección fluvial Quibdo: 

Carrera 1 No. 24 - 10   2. 

Inspeccion Fluvial Rio Sucio: 

Barrio Maket - Calle Principal

3. Inspeccion Fluvial Istmina: 

Calle 23 No. 6-95 Barrio Cubis

Margen Izquierda del Rio San 

Juan.

Valor inicial del Contrato $ 29.280.660,17 No. Adiciones
Valor Actual del Contrato o Convenio (Incluyendo 

todas las adiciones)
$ 43.920.990,16

Identificación

Número

860.518.600
Lugar de Ejecución

PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL.

Obligaciones Generales (Las obligaciones a cargo del contratista incluyendo todas las modificaciones contractuales) Evidencias y observaciones del Supervisor

$ 41.515.922,05

Fecha definitiva de terminación (Fecha de
terminación consagrada en la última 

prorroga)

28-feb-25

RPs sucesivos

01/10/2024 - 28/02/2025

GC-F-21-Informe final de supervisión




