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INFORMACIÓN GENERAL 
Marque con una X el tipo de documento: 

CONTRATO X  CONVENIO  
ORDEN DE 
ACEPTACIÓN 

 Espacio para registro  

Número: 149088 de 2025 

 

Objeto: SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACIÓN ESCOLAR 
PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN MARCO DEL 
DECRETO DE CONMOCION INTERIOR POR EL 
CATATUMBO, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN 
EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE MOBILIARIO 
ESCOLAR. EVENTO 103030.  

Contratista: COMERCIALIZADORA DINPRO SAS 

 
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN  

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): 22 de julio de 2025 

Fecha aprobación de Pólizas Garantías: 25 de julio de 2025 

Fecha de inicio: 

Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio 
11 de Agosto de 2025 

Duración total: No. 128 días 

Fecha de terminación: 17 de diciembre de 2025 

 

Prórrogas  

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: N/A de N/A de N/A 

 

Adiciones 

Adicional No. Valor ($) 

1 N/A N/A 

Valor total: N/A N/A $ Valor suscrito en números N/A 

 

Suspensiones 

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 

Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión: 

N/A de N/A de N/A 

Modificaciones  

Cláusula Nº Breve descripción de la modificación  

1 N/A N/A 
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BALANCE FINANCIERO 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____     No__X___  
 
*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación 

 

Cuenta Corriente  Ahorros  Número Cuenta: N/A Banco:                 N/A 

 

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo 
 

Plan de inversión del anticipo / 
Modificación al plan de inversión 

N/A 
Formato control de seguimiento 
anticipo* 

N/A Conciliación bancaria N/A 

Extractos bancarios N/A Certificación bancaria sobre rendimientos financieros N/A 

 
*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la 
actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas 

 
 

Anticipo 

inicial  % (1)
0.00%  $         -   

Fecha de Desembolso del 

anticipo (2)
DD/MM/AAAA  $         -   

No. De Orden de pago 

desembolso anticipo (3)
 $         -   

% Anticipo de

 adiciones (4)
0.00%  $         -   

Concepto Valor
Concepto 

(16)

Orden de 

pago (17)

Fecha 

(18)

Valor total 

factura (19)

Valor 

amortizaci

ón anticipo 

(20)

Valor neto 

(21)
% (22)

Valor inicial (9)  $               204,161,212.00  $                  -    $             -    $                -   0%

Valor Adiciones (10)  $                  -    $             -    $                -   0%

Valor Reducciones (11)  $                                    -    $                  -    $             -    $                -   0%

Valor Total (12)  $               204,161,212.00  $                  -    $             -    $                -   0%

Valor  pagado (13)  $                                    -    $                  -    $             -    $                -   0%

Valor causado que no se 

ha pagado (14)
 $                                    -    $                  -    $             -    $                -   0%

Valor total ejecutado (15)  $                                    -    $                  -    $             -    $                -   0%

Valor por ejecutar  (16)  $               204,161,212.00  $                  -    $             -    $                -   0%

 $                  -    $             -    $                -   0%

 $                  -    $             -    $                -   0%

Pagos realizados al contratista/entidad

TOTALES

Balance General

Valor anticipo inicial (5)

Valor anticipo adiciones (6)

Valor total anticipo (7)

Saldo pendiente por amortizar (8)
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INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO 
 

1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00% 
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo. 
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo. 
4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00% 
5. Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9) 
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10) 
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones). 
8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos. 
9. Valor Inicial: Este es el valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones. 
10. Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas 
11. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas 
12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9) + (10) 
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19). 
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago. 
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado). 
16. Valor por ejecutar: diferencia entre el Valor Total y el Valor Total Ejecutado.   
17. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados 
18. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago. 
19. Fecha: Registre la fecha del número de orden de pago. 
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura 
21. Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el 

contrato/convenio/orden de aceptación inicial.  
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20) 
23. %: Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19) 

 
Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información: 
 

Valor aporte contrapartida $ N/A 

Valor ejecutado contrapartida a la fecha $ N/A 

% de Ejecución contrapartida a la fecha % N/A 

 

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe 

de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05. 

 
RENDIMIENTOS 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____     No __X___ 
 

Periodo de generación de 
rendimientos (Fecha de Inicio 

– Fecha de corte) 
Valor de Rendimientos 

Fecha de consignación de 
rendimientos 

Anexa recibo (SI/NO) 

N/A N/A N/A N/A 

 

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES 
PARAFISCALES  

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus 
obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos 
profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. 

SI X NO 

Marque con una X 

 
ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO 

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%) 
 16% 

Formula:  Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente 

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito. 
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Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):                 

 

Nº Obligaciones/compromisos Generales del 

Contratista Estado de avance de la obligación/compromiso 

   1 

Cumplió con los compromisos/obligaciones 

generales* 
 
Durante el plazo de ejecución de la orden de 
compra 149088, el proveedor dio cumplimiento 
con los tiempos establecidos en cuanto a 
distribución, empaque, embalaje y entrega de la 
dotación en las sedes beneficiadas, de acuerdo 
con las condiciones técnicas establecidas en el 
Acuerdo Marco de Precios. 

% de avance: 16% 

Descripción del avance: El proveedor ha cumplido las 
obligaciones de presentación de prototipos, manual de uso y 
garantías, de los bienes objeto de la orden de compra 149088  

Entrega de producto: si _X__ no____ 

Ubicación: Soporte de ejecución contractual documento 
88_IDE_01_149088_2025_D1, publicado en la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano – TVEC. 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-
del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088. 

 

Nº Obligaciones Específicas del 
Contratista/Entidad 

Estado de avance de la obligación 

1 

Constituir y allegar a la Entidad compradora 
una garantía de cumplimiento para la orden de 
compra dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la colocación de esta, a favor de 
la Entidad compradora, por el valor, amparos y 
vigencia establecidas en la Cláusula 15. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: El proveedor remitió garantía de 

cumplimiento N° 14-44-101240400, expedida por Seguros del 
Estado S.A.. y aprobada el 25 de julio de 2025 con el siguiente 
cubrimiento: 

 

POLIZA No. 14-44-101240400 
VALOR 

O.C. 
$ 204.161.212,00 

AMPARO 
INICIO 

VIGENCIA 

FIN 
VIGE
NCIA 

SUMA 
ASEGURADA 

% 
ASEGURA

DO 

Cumplimiento 17-jul-25 
17-

jun-26 
$ 20.416.121,20 10% 

Calidad 
Correcto 
Funcionamient
o de los 
Bienes 

17-jul-25 
17-

dic-26 
$ 20.416.121,20 10% 

Pago de 
Salarios, 
prestaciones 
sociales… 

17-jul-25 
17-

dic-28 
$ 10.208.060,60 5% 

 

Entrega producto Si _X__ No____ 

Ubicación: Garantías y aprobaciones de garantías documento 
88_IDE_01_149088_2025_D1, publicado en la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano – TVEC.  

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-
estado-colombiano/ordenes-compra/149088. 

2 

El Proveedor debe cumplir con los tiempos de 
Distribución definidos por Colombia Compra 
Eficiente en las Tablas: Tabla 1, Tabla 2, Tabla 
3, Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6 para cada Zona 
de acuerdo con las cantidades de Ambientes, 
Conjuntos o Productos requeridos por la 
Entidad compradora. No obstante, una vez 

% de Avance: 16%  

Descripción del avance: El 11 de agosto de 2025 se firmó el acta 

de inicio de la orden de compra objeto del presente informe parcial 
de supervisión, fecha a partir de la cual el proveedor ha adelantado 
las actividades necesarias a fin de cumplir con los plazos 
establecidos para la distribución, entrega e instalación de los 2569 
elementos que componen la orden de compra. 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
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generada la Orden de Compra, la Entidad 
compradora y el Proveedor de común acuerdo, 
pueden establecer un mayor plazo de entrega 
en el Acta de inicio. En caso de que el 
Proveedor requiera ajustar los plazos de 
entrega pactados en el Acta de Inicio en el 
tiempo de ejecución, el Proveedor debe 
notificar a la Entidad compradora mínimo dos 
(2) días hábiles antes de que se cumpla el 
tiempo establecido inicial y, de común acuerdo 
con la Entidad compradora, acordar un nuevo 
plazo de entrega. 

Entre las actividades desarrolladas se encuentran:  

• Presentación de prototipos. El proveedor presentó los 49 
prototipos correspondientes a Menaje, Equipos y Utensilios de 
Cocina, con una aprobación del 100%. 

• Manual de uso: El manual presentado cumple con el contenido 
requerido, por lo cual fue aprobado previo al inicio del primer 
despacho. 

Cronograma: En el cronograma presentado por 
COMERCIALIZADORA DINPRO SAS y de acuerdo con la fecha de 
corte del presente informe parcial de supervisión no se han iniciado 
despachos.  

Entrega producto Si __X __ No____ 

Ubicación: Los soportes documentales se encuentran contenidos 
en el documento 88_IDE_01_149088_2025_D1 Publicado en la 
Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-
estado-colombiano/ordenes-compra/149088. 

3 

Una vez aprobada la garantía única de 
cumplimiento y se tenga el registro 
presupuestal, suscribir el acta de inicio, o 
documento que haga sus veces, por cada 
orden de compra con la Entidad compradora 
durante los diez (10) días hábiles siguientes a 
la colocación de la Orden de Compra. La cual 
podrá contener: (i) designación de la persona 
responsable de recibir la Dotación Escolar (ii) 
Establecimiento Educativo al que corresponde 
la entrega (iii) confirmación del lugar de 
entrega; (iv) hora y fecha de las entregas (v) 
firma del supervisor de la Orden de Compra (vi) 
firma del 

Proveedor; (vii) especificación del tipo de 
entrega (total o parcial); (viiI) los demás 
aspectos que la Entidad Compradora o el 
Proveedor consideren pertinentes en su 
respectivo anexo. El acta de inicio se podrá 
suscribir según formato establecido por cada 
Entidad. 

El Acta de Inicio debe establecerse dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al 
cumplimiento de los requisitos de ejecución de 
la Orden de Compra. Si el Acta de Inicio no es 
firmada por alguna de las partes dentro del 
término establecido, los tiempos de entrega 
empiezan a contar a partir del quinto día hábil 
posterior al cumplimiento de los requisitos de 
ejecución de la Orden de Compra. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: El 25 de julio de 2025 fue aprobada la 

garantía única de cumplimiento N° 14-44-101240400, expedida por 
Seguros del Estado S.A. 

El 22 de julio de 2025 se expidió el Registro Presupuestal 680625. 

Se suscribió acta de inicio con fecha 11 de agosto de 2025. 

Una vez presentada por parte del contratista la garantía de 

cumplimiento y expedido el registro presupuestal, se suscribió el 
acta de inicio para la orden de compra 149088 de 2025. 

Entrega producto Si __X__ No ____  
Ubicación: Garantías y aprobaciones de garantías se encuentran 
contenidas en el documento 88_IDE_01_149088_2025_D1, 
Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-

estado-colombiano/ordenes-compra/149088. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
En caso de que una Entidad Estatal solicite al 
Proveedor la entrega de los bienes de 
Dotación Escolar con un plazo adicional al 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: A la fecha del presente informe parcial de 
supervisión el plazo de entrega establecido en la orden de compra 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
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plazo de operación del Acuerdo Marco, todas 
las condiciones establecidas se extenderán 
hasta la fecha de vencimiento de la Orden de 
Compra, y se requerirá necesariamente la 
ampliación de la respectiva garantía. En todo 
caso, el plazo de entrega adicional debe 
respetar lo establecido en la Cláusula 12. 

149088, corresponde a lo definido en el AMP y a lo establecido en 
el acta de inicio. 

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

 

 

5 

Entregar los bienes de Dotación Escolar en los 
tiempos establecidos en los documentos del 
proceso de conformidad con las cantidades 
definidas por la Entidad compradora en la 
solicitud de cotización, así como los lugares de 
entrega definidos. Los Bienes de Dotación 
Escolar del Segmento 6 tienen cobertura 
únicamente en la ciudad de Bogotá. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: El proveedor a la fecha de corte de este 
informe parcial de supervisión y de acuerdo con el cronograma no 
ha suministrado las actas de entrega de los bienes de dotación 
escolar. 

Entrega producto Si __ No __X__ 

Ubicación:  N/A 

6 

En el evento que la Entidad no cuente con las 
condiciones necesarias para la instalación de 
los equipos electrodomésticos como estufas y 
equipos de refrigeración y mesón con poceta y 
demás elementos que requieran instalación in 
situ, el proveedor deberá dejar constancia de 
la entrega, precisando las dificultades 
presentadas para la instalación, a través de la 
respectiva acta firmada por las partes. 

El Acuerdo Marco de Dotación Escolar tiene 
cobertura nacional distribuida a partir de 
Regiones, en este sentido el Proveedor debe 
garantizar la entrega de los Ambientes, 
Conjuntos o Productos de los Segmentos en 
cualquier lugar definido por la Entidad 
compradora dentro de la Región de 
participación, de acuerdo con las Zonas 
planteadas por Colombia Compra Eficiente y el 
Ministerio de Educación Nacional. 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: Teniendo en cuenta que al corte del 

presente informe parcial de supervisión no han iniciado los 
despachos, no se han presentado novedades relacionadas con esta 
obligación. 

Entrega producto Si ____ No _X__ 

Ubicación: N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

El Proveedor debe realizar la Distribución de la 
totalidad de los Ambientes, Productos y/o 
Conjuntos requeridos por la Entidad 
compradora, directamente en los 
Establecimientos Educativos o en lugar de 
entrega designado por la Entidad compradora. 
Se podrán realizar entregas parciales de la 
Orden de Compra por Establecimiento 
Educativo. En todo caso, el Proveedor para la 
Distribución de entregas parciales debe incluir 
la totalidad de los Ambientes, Productos y/o 
Conjuntos requeridos para cada una de los 
Establecimientos Educativos. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance:  A la fecha del presente informe parcial 
de supervisión no se ha realizado distribución de los bienes objeto 
de la orden de compra 149088, toda vez que, de acuerdo con el 
cronograma aprobado, la distribución inicial se hará en un período 
posterior al contemplado en el presente informe. 

Entrega producto Si___ No__X__ 

Ubicación:  N/A   

 

 

 

 

8 
Los retrasos en los tiempos de Distribución 
generan incumplimiento en los términos 
descritos en las cláusulas 17 y 18. El 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha del presente informe parcial de 
supervisión no se ha evidenciado la distribución de los elementos de 
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Proveedor del Acuerdo Marco debe cumplir 
con las especificaciones del servicio 
establecidas a continuación: 

 

las sedes, de igual manera, las actividades de desembalaje, 
ubicación, montaje y eliminación de embalajes, que corresponden a 
la orden de compra 149088 de 2025. El proveedor se encuentra 
dentro del cronograma de ejecución establecido, adelantando las 
gestiones y preparativos necesarios para garantizar el cumplimiento 
oportuno de todas las obligaciones conforme al anexo técnico. 

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Realizar el cobro de los bienes de Dotación 
Escolar efectivamente entregados de acuerdo 
con las disposiciones del Acuerdo Marco, 
facturando de conformidad con lo establecido 
en la Cláusula 11. 

 

 

 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: Los elementos asociados a la orden de 
compra 149088 se encuentran en proceso de entrega, conforme a 
los tiempos contractuales vigentes. Una vez recibidos a satisfacción, 
se procederá con el respectivo proceso de facturación. 

Entrega producto Si ____ No __X__ 

Ubicación:  N/A  

10 

Solicitar a la Entidad compradora la 
información, formatos, plazos, etc., para el 
trámite del pago de las facturas y/o cuentas de 
cobro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% de Avance: 16% 

Descripción del avance: Desde el apoyo a la supervisión se 

socializó al proveedor el formato de despacho para el control de 
avance de distribución. 

Adicionalmente, se compartió el formato de acta de entrega, 

indicando que cada acta de entrega debe estar acompañada del 
respectivo registro fotográfico incluyendo imágenes de la fachada o 
entrada de la sede, fotos del mobiliario entregado y una imagen del 
encargado de la sede firmando el acta, y se recordó el método de 
pago establecido, que requiere la autorización de pago de las sedes 
siempre que la entrega esté debidamente respaldada por la firma 
del acta y el registro fotográfico correspondiente. Se subrayó la 
necesidad de tener en cuenta la programación del PAC, con el cual 
se proyecta el avance de entregas e instalación en las sedes 

Entrega producto Si __ No _X__ 

Ubicación: N/A.  

11 

Entregar la información requerida por las 
Entidades Compradoras para registrar al 
Proveedor en sus sistemas de pago, si la 
Entidad compradora no es usuaria de SIIF. 

 

 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: Con la expedición del registro 
presupuestal No 680625 el 22 de julio de 2025, se registró al 
proveedor en el SIIF. 

Entrega producto Si__X_ No____ 

Ubicación: Registro presupuestal contenido en el documento 
88_IDE_01_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de 
Estado Colombiano – TVEC.  
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https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-
estado-colombiano/ordenes-compra/149088. 

12 

Publicar las facturas en la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano, según las opciones que 
cuente la plataforma. 

 

 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: Los soportes de los pagos se publicarán 
en la TVEC, una vez autorizados los pagos correspondientes. 

Entrega producto Si ____ No _X___ 

Ubicación: N/A 

13 

En caso de fuerza mayor o caso fortuito que 
impida la ejecución de la orden de compra, el 
proveedor deberá presentar a la Entidad 
compradora los soportes que permitan 
justificar esta situación. En este caso, la 
Entidad compradora realizará la verificación y 
validación de los soportes y, de considerarlo 
necesario, podrá acordar con el proveedor la 
suspensión de la ejecución de la orden de 
Compra con una fecha de reinicio cierta. 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: La orden de compra 149088 de 2025 se 

ha ejecutado de conformidad con las condiciones contractuales y 
técnicas requeridas, sin que se hayan presentado situaciones de 
fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución. 

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

 

 

14 

 

 

Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo 
las condiciones con las cuales adquirió puntaje 
técnico adicional o fue favorecido en un 
desempate, durante la vigencia del Acuerdo 
Marco y la vigencia de la última orden de 
compra que sea colocada. 

 

 

% de Avance: 16% 

Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de 
compra 149088 el proveedor no ha informado sobre ninguna 
modificación en las condiciones que le dieron la calidad de 
proveedor en el AMP CCE-SNG-AMP-001-2024, dotaciones 
escolares III. 

Se le solicitaron al proveedor los soportes que dan cuenta del 
cumplimiento de las condiciones que le dieron puntaje adicional de 
acuerdo con los ítems correspondientes a la orden de compra. 

Entrega producto Si __ No _X_ 
Ubicación: N/A. 

15 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplir con la legislación colombiana y la 
normativa aplicable en la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

% de Avance: 16% 

Descripción del avance: Desde la firma del acta de inicio y a partir 

del seguimiento realizado a las actividades propias de la orden de 
compra 149088 de 2025, se evidenció el cumplimiento por parte del 
proveedor de la legislación colombiana respecto a las obligaciones 
relacionadas con el pago de la seguridad social, a través del 
certificado de aportes parafiscales y de seguridad social firmado por 
Claudia Patricia Pabón Gómez  con cédula de ciudadanía No. 
63353949 y Tarjeta Profesional No. 57771-T  en su calidad de 
Revisor Fiscal,  expedida con fecha 2 octubre de 2025. 

De otra parte, a cada pago que será tramitado se adjuntará el 
certificado de aportes correspondiente a la fecha del trámite. 

Entrega producto Si _X__ No ___ 

Ubicación: Certificado de aportes parafiscales contenido en el 
documento 88_IDE_01_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda 
Virtual de Estado Colombiano – TVEC. 

 https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-
del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088. 

16  % de Avance: 16% 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
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Cumplir con las disposiciones del Acuerdo 
Marco durante la vigencia de todas las 
Órdenes de Compra, aun cuando éstas 
excedan la vigencia de este. El Proveedor 
debe cumplir con las obligaciones derivadas 
del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra 
mientras los pagos de la entidad son 
formalizados. 

 

 

Descripción del avance: El presente informe parcial de supervisión 
da cuenta de las obligaciones del proveedor en la operación 
secundaria del Acuerdo Marco de Precios, así como de las 
actividades realizadas en el marco de la orden de compra 149088 
de 2025. 

Entrega producto Si_X__ No ___ 

Ubicación: Los soportes documentales se encuentran contenidos 
en el documento 88_IDE_01_149088_2025_D1, Publicado en la 
Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-
estado-colombiano/ordenes-compra/149088. 

17 

 

 

Asumir el pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral del 
personal que contrate para la ejecución del 
Acuerdo Marco y las correspondientes 
Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de 
honorarios, los impuestos, gravámenes, 
aportes y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas y demás 
erogaciones necesarias para la ejecución de 
las Órdenes de Compra. Es entendido que 
todos estos gastos han sido estimados por el 
proveedor al momento de la presentación de la 
Cotización, conforme con la necesidad de la 
Entidad compradora. 

 

 

 

% de Avance: 16% 

Descripción del avance: El proveedor presentó certificado de 
aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmado por 
Claudia Patricia Pabón Gómez con cédula de ciudadanía No. 
63353949 y Tarjeta Profesional No. 57771-T en su calidad de revisor 
fiscal, expedida con fecha 2 de octubre de 2025. 

De otra parte, presenta certificado REDAM demostrando exclusión 
de tal registro, con fecha 13 de agosto de 2025. 

De igual forma el proveedor ha cumplido con las obligaciones 

relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. 

El proveedor conoció en el momento de selección del AMP, las 

obligaciones tributarias y gastos contemplados en la ejecución, sin 
presentar novedad a la fecha en lo que respecta a la orden de 
compra 149088 de 2025. 

Entrega producto Si __X__ No ____ 
Ubicación: Certificados aportes parafiscales contenidos en el 
documento 88_IDE_01_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda 
Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-

estado-colombiano/ordenes-compra/149088.   

18 

Realizar las acciones necesarias a lograr el 
cumplimiento de todos los protocolos de 
Bioseguridad y protección definidos por el 
Gobierno nacional para evitar y/o mitigar 
cualquier tipo de virus o enfermedades que se 

propaguen. Esta obligación deberá ser 
garantizada respecto del personal que 
efectivamente entregará los bienes en sitio o 
los manipulará y quienes prestarán el 
respectivo servicio. 

% de Avance: 16% 

Descripción del avance: A la fecha del presente informe no se 
recibieron novedades relacionadas con el cumplimiento de la 
presente obligación en la orden de compra 149088 de 2025. 

De igual forma el proveedor ha cumplido con las obligaciones 

relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo en el centro de 
acopio. 

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

19 

El Proveedor deberá acatar los lineamientos o 
instrucciones únicamente por parte del 
Supervisor de la Orden de Compra, por el 
representante legal y/o ordenador del gasto de 
la Entidad compradora. 

% de Avance: 16% 

Descripción del avance: Desde la suscripción del acta de inicio el 
proveedor ha acatado los lineamientos e indicaciones dadas por el 
Ministerio de Educación Nacional, a través del personal asignado, lo 
cual se reflejó en el avance y cumplimiento del cronograma. 

Entrega producto Si___ No __X___ 

Ubicación: N/A 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
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20 
Abstenerse de utilizar la información entregada 
por la Entidad compradora para cualquier fin 
distinto a la ejecución de la Orden de Compra. 

% de Avance: 16% 

Descripción del avance: A la fecha del presente informe parcial de 
supervisión, el Proveedor ha recibido y utilizado la información 
suministrada por el Ministerio de Educación Nacional como Entidad 
compradora, relacionada con los datos de ubicación de las sedes 
educativas y los datos de contacto de los encargados, 
exclusivamente para efectos de la planeación logística, coordinación 
de entregas futuras y programación de rutas de distribución.  

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

21 

Responder ante la entidad compradora y ante 
terceros por la divulgación indebida o el 
manejo inadecuado de la información 
entregada por la Entidad compradora para el 
desarrollo de las actividades contratadas. 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: Teniendo en cuenta que a la fecha del 
presente informe parcial de supervisión el proveedor ha utilizado la 
información suministrada por la Entidad compradora para fines 
relacionados con la ejecución de la orden de compra, no se requirió 
respuesta frente a la divulgación indebida de la información. 

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

22 

Mantener las condiciones exigidas de 
habilitación de calidad, y de certificados para 
la Dotación Escolar requerida por las 
Entidades Compradoras. 

 

 

% de Avance: 16 % 

Descripción del avance: El proveedor con la presentación de 

muestras de los congeladores horizontales, la nevera y el nevecon, 
presentó los certificados de ahorro energético de acuerdo con la 
normatividad que aplica para este tipo de ítems, logrando la 
aprobación de dichos prototipos 

Entrega producto Si __ No_X_  

Ubicación: N/A 

23 

Garantizar el cumplimiento de los planes 
presentados con la oferta e inscritos en el 
Registro Único Ambiental Manufacturero 
durante la ejecución del Acuerdo Marco y las 
Órdenes de Compra. 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: Teniendo en cuenta que los bienes 
correspondientes a la orden de compra objeto del presente informe 
corresponden al segmento 4, no requieren registro único ambiental 

Entrega producto Si ___ No__X__ 

Ubicación: N/A 

24 

Mantener actualizada durante la vigencia del 
Acuerdo Marco y ejecución de las órdenes de 
compra la certificación o autorización de 
importación y/o exportación emitida por la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 
ANLA-, si el Proveedor tiene convenio con una 
empresa forestal extranjera, frente al 
Segmento 6. 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: La orden de compra 149088 de 2025 
objeto del presente informe parcial de supervisión, no contempló 
elementos del segmento 6. 

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

 

25 

Mantener actualizado durante la vigencia del 
Acuerdo Marco y ejecución de las órdenes de 
compra el libro de operaciones ante la 
autoridad ambiental competente, para el 
Segmento 6, según la normatividad vigente 
aplicable. 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: Teniendo en cuenta que los ítems que 
conforman la orden de compra objeto del presente informe 
corresponden al segmento 4, no se hace exigible la presentación del 
libro de operaciones. 

Entrega producto Si ___ No__X__ 

Ubicación: N/A 
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26 

Remitir a Colombia Compra Eficiente cada año 
los certificados que acreditan la calidad y 
originalidad de los insumos para la lámina de 
acero, el plástico y la pintura electroestática. El 
proponente podrá cambiar a distribuidor o 
proveedor de los insumos durante la vigencia 
del Acuerdo Marco, siempre que éste cumpla 
con las condiciones establecidas en el pliego 
de condiciones. 

% de Avance: 16% 

Descripción del avance: E Teniendo en cuenta que los ítems que 
conforman esta orden de compra corresponden al segmento 4, en 
la aprobación de prototipos el proveedor presentó el certificado de 
ahorro energético para la nevera, el congelador horizontal y el 
nevecom, los cuales cumplieron con la normatividad aplicable, 
logrando su aprobación. 

Entrega producto Si _ X_ No _ __ 
Ubicación: Actas de aprobación de prototipos contenidas en el 
documento 88_IDE_01_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda 
Virtual de Estado Colombiano – TVEC 
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-

estado-colombiano/ordenes-compra/149088. 

27 

Cumplir con los requerimientos de la Dotación 
Escolar definidos en las Fichas Técnicas y 
especificaciones técnicas del Acuerdo Marco. 

 

% de Avance: 16% 

Descripción del avance: El proveedor ha cumplido con los 
requerimientos definidos en las fichas y especificaciones técnicas 
de los elementos que conforman los ítems objeto de la orden de 
compra. 

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

28 

 

Cumplir con los tiempos de Distribución en 
fecha, horario y en las direcciones de entrega 
definidas en la Solicitud de Cotización o 
descritos expresamente en el Acta de Inicio. El 
servicio de Distribución comprende: (a) el 
embalaje; (b) el transporte; (c) la entrega y (d) 
la Instalación de la Dotación Escolar. 

 

 

 

% de Avance: 16% 

Descripción del avance: A la fecha del presente informe parcial de 
supervisión, no se han realizado despachos ni entregas físicas de 
los elementos que conforman la orden de compra 149088 de 2025, 
encontrándose dentro del plazo contractual vigente. El Proveedor se 
encuentra adelantando las actividades tendientes al embalaje, 
transporte, entrega e instalación, conforme al cronograma de 
ejecución establecido. Las actividades de distribución, entrega e 
instalación de la dotación en las sedes focalizadas son objeto de 
seguimiento respecto de los tiempos definidos en el Acuerdo Marco 
de Precios y en las actas de inicio. 

Entrega producto Si ____ No__X__ 
Ubicación: N/A.   

29 

En caso de Fuerza Mayor, Caso Fortuito, 
circunstancias de orden público o causas 
imputables a la Entidad compradora que 
impidan al proveedor la entrega o Instalación 
de la Dotación Escolar en el lugar de destino, 
la Entidad compradora debe modificar la 
Orden de Compra adicionando el sobrecosto 
soportado por el Proveedor por el concepto de 
reenvío de los Bienes en caso de ser 
necesario. Para tal efecto, el Proveedor debe 
remitir a la Entidad compradora los soportes de 
los sobrecostos asumidos debidamente 
justificados, correspondientes a transporte y/o 
bodegaje, para validación de la Entidad 
compradora. 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de 
compra no se han presentado casos de fuerza mayor o caso fortuito 
que impidan al proveedor la entrega e instalación de la dotación por 
causas imputables a la entidad compradora. 

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

 

 

 

 

 

 

30 % de Avance: 0% 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
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Entregar la totalidad de la Dotación Escolar 
requerida en la Orden de Compra. Si en el Acta 
de Inicio están definidas entregas parciales, el 
Proveedor debe entregar la totalidad de la 
Dotación Escolar por cada uno de los lugares 
de entrega. 

Descripción del avance: El proveedor se encuentra en proceso de 
acopio de las actas de entrega que soportan la entrega efectiva del 
100% de los elementos que conforman la orden de compra. 

Entrega producto Si __ No __X__ 

Ubicación: N/A.  

31 

El proveedor debe encargarse de un correcto 
proceso de embalaje de los bienes de dotación 
escolar entregados de acuerdo con las 
características propias de este, las cuales 
deben ser la protección de elementos durante 
el transporte; el correcto almacenamiento de 
los productos; identificación de las 
características del producto; su manipulación 
entre otras, disminuyendo el riesgo de daño o 
pérdida de estos. Así mismo, debe empacar y 
embalar la totalidad de la Dotación Escolar en 
las condiciones técnicas establecidas en el 
Manual de Dotaciones del MEN. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: Con corte al presente informe no se han 
adelantado actividades de embalaje de los bienes objeto de la orden 
de compra, teniendo en cuenta que de acuerdo con el cronograma 
no han iniciado los despachos. 

Entrega producto Si __ No_X_ 

Ubicación: N/A.  

 

 

 

 

 

32 

Instalar los Bienes de Dotación Escolar en los 
Establecimientos Educativos o lugares de 
entrega definidos y garantizar el perfecto 
estado y funcionamiento de estos. El servicio 
de Instalación comprende: (a) el desembalaje 
(b); situar la Dotación Escolar en el lugar 
establecido; (c) realizar el montaje de la 
Dotación Escolar en los casos que aplique; y 
(d) eliminación del embalaje de entrega. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: Con corte al presente informe no han 
iniciado los despachos ni las entregas de los bienes en las sedes, 
por lo tanto y conforme al cronograma, no se han realizado 
actividades relacionadas con la instalación de los bienes. 

Entrega producto Si __ No_X__ 
Ubicación: N/A.   

33 
Responder por la garantía de los Bienes por el 
término mínimo de tres (3) años, y un (1) año 
para el segmento 4. 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: El manual de uso y garantía presentado 
por el proveedor refiere el tiempo de la garantía y los datos para 
acceder a la misma cumpliendo con el plazo definido. 

La presente orden de compra contempla bienes del segmento 4, sin 
embargo, teniendo en cuenta que no se ha iniciado el proceso de 
entregas en las sedes, no se han recibido novedades o solicitudes 
de atención a garantías. 

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

34 

Disponer de los residuos generados en el 
procedimiento de Distribución e Instalación de 
la Dotación Escolar en cada una de los 
Establecimientos Educativos o lugar de 
entrega. 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: A la fecha del presente informe parcial de 
supervisión, no se han generado residuos derivados de los 
procedimientos de Distribución e Instalación, toda vez que no se han 
realizado entregas físicas de la Dotación Escolar en los 
Establecimientos Educativos. El Proveedor deberá disponer 
adecuadamente de los residuos que se generen una vez se ejecuten 
las actividades de entrega e instalación, conforme a la normatividad 
ambiental vigente y las obligaciones contractuales. 

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

35 % de Avance: N/A 
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Marcar la Dotación Escolar mínimo con la 
siguiente información: (i) nombre de Proveedor 
en Colombia, (ii) dirección de Proveedor en 
Colombia, (iii) ciudad donde se ubica el 
Proveedor en Colombia, (iv) número telefónico 
de contacto del Proveedor en Colombia, (v) 
año de entrega de la Dotación Escolar y (vi) 
tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. 
La marcación debe cumplir los lineamientos 
enunciados en el Manual de Dotaciones 
Escolares del MEN. 

Para el Segmento 6, la marcación de los 
Bienes debe realizarse teniendo en cuenta la 
siguiente información (i) eslogan y escudo de 
la SED, (ii) nombre de Proveedor en Colombia, 
(iii) dirección de Proveedor en Colombia, (iv) 
ciudad donde se ubica el Proveedor en 
Colombia, (v) número telefónico de contacto 
del Proveedor en Colombia, (vi) año de 
entrega de la Dotación Escolar; (vii) tiempo de 
la garantía de la Dotación Escolar y (viii) los 
datos del contrato. Es importante aclarar que 
dicha marcación no aplica para el segmento 4: 
Menaje, Utensilios y Equipos de Cocina. 

Descripción del avance: Teniendo en cuenta que los bienes 

contemplados en la orden de compra objeto del presente informe 
corresponden al segmento 4, la marcación corresponde a la definida 
en el manual de uso en cumplimiento de lo establecido en los 
documentos técnicos del AMP 

Entrega producto Si __ No _X_ 

Ubicación: N/A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

Reponer la Dotación Escolar cuando presente 
rayones, defectos o golpes hasta en la mitad 
del tiempo previsto en el numeral 7.32 de la 
Cláusula 7. 

 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: Con corte al presente informe y de 

acuerdo con el cronograma de ejecución, no se han iniciado las 
entregas de los bienes en las sedes correspondientes a esta orden 
de compra, por lo tanto, no se han recibido novedades relacionadas 
con el cumplimiento de esta obligación. 

Entrega producto Si___ No __X___ 

Ubicación: N/A 

37 

Entregar un documento para la Dotación 
Escolar que tenga la información para el 
mantenimiento y garantía de los Ítems que 
debe ser emitido por el productor o 
comercializador de las Dotaciones Escolares, 
se recomienda incluir recomendaciones y 
precauciones con el fin de garantizar una 
mayor duración de los Bienes, de conformidad 
con lo dispuesto en el Manual de Dotaciones 
del MEN. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: El proveedor presentó manual de uso, 
sobre el cual se verificaron los siguientes aspectos:  

 

INFORMACIÓN CONTENIDA MANUAL DE 
USO 

Cumple 
(Si o No) 

Contiene recomendaciones de buen uso Si 

Contiene recomendaciones de limpieza Si 

Contiene recomendaciones de 
mantenimiento Si 

Contiene condiciones y alcance de la 
garantía Si 

Contiene las indicaciones para realizar una 
solicitud de garantía Si 

 

Con base en lo anterior, se generó acta de aprobación de manual 

de uso, mantenimiento y garantía para cada uno de los bienes objeto 
de la orden de compra. 
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Entrega producto Si _X__ No____ 
Ubicación: Manual de uso contenido en el documento 
88_IDE_01_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de 
Estado Colombiano – TVEC. 
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-
estado-colombiano/ordenes-compra/149088. 

38 

Remitir a la Entidad compradora los soportes 
que certifiquen que se encuentra al día con las 
obligaciones de pago al sistema general de 
seguridad social. 

% de Avance: 16% 

Descripción del avance: El proveedor presentó certificación de 
pago de aportes parafiscales y seguridad social, firmado por Claudia 
Patricia Pabón Gómez con cédula de ciudadanía No. 63353949 y 
Tarjeta Profesional No. 57771-T en su calidad de Revisor Fiscal, 
expedida con fecha 2 de octubre de 2025. 

Entrega producto Si __X__ No ____ 

Ubicación: Certificados aportes parafiscales contenidos en el 

documento 88_IDE_01_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda 
Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-
estado-colombiano/ordenes-compra/149088. 

39 

Definir de común acuerdo con la Entidad 
compradora a través de documento 
debidamente suscrito por el supervisor de la 
Orden de Compra los ajustes o modificaciones 
a los cronogramas de Entrega que surtan con 
ocasión a la ejecución de la Orden de Compra 
y las condiciones particulares de entrega que 
ocurran en la Zona de entrega de la Dotación 
Escolar. 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: A la fecha del presente informe parcial de 
supervisión no se han requerido ni suscrito ajustes o modificaciones 
a los cronogramas de entrega, toda vez que la ejecución contractual 
se desarrolla conforme al plazo y cronograma inicialmente 
establecidos. 

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

40 

En caso de que el Proveedor requiera ajustar 
los plazos de entrega pactados en el acta de 
Inicio en el tiempo de ejecución, el Proveedor 
debe notificar a la Entidad compradora mínimo 
dos (2) días hábiles antes de que se cumpla el 
tiempo establecido inicial y, de común acuerdo 
con la Entidad compradora, acordar un nuevo 
plazo de entrega. 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: A la fecha del presente informe no ha sido 
necesario solicitar ajustes a los plazos de entrega pactados en el 
acta de Inicio, toda vez que la ejecución contractual se desarrolla 
dentro del cronograma establecido y sin novedades que ameriten 
modificación de términos. 

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

41 

Presentar al supervisor de la Orden de Compra 
para el Segmento 6 dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio 
o al cumplimiento de los requisitos de 
ejecución de la Orden de Compra, una 
muestra de cada uno de los Bienes con el fin 
de verificar si estos cumplen con las 
especificaciones técnicas solicitadas por las 
Entidades Compradoras definidas en el pliego 
de condiciones y debidamente cotizadas para 
ser aprobadas y dar inicio con las respectivas 
entregas; Para los demás Segmentos el 
termino de entrega de las muestras será de 
cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del 
Acta de Inicio o al cumplimiento de los 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: Los elementos que conforman la orden 
de compra objeto del presente informe parcial de supervisión, no 
corresponden al segmento 6. 

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

 

 

 

 

 

 

 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
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requisitos de ejecución de la Orden de 
Compra. 

 

42 

El Proveedor debe contar con un inventario de 
muestra de cada uno de los Bienes para su 
verificación y aprobación por parte de la 
supervisión, de acuerdo con las 
especificaciones detalladas en el Anexo 
Técnico y las respectivas pruebas de 
resistencia. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: A partir de la fecha del acta de inicio, se 
verificaron con el proveedor las muestras de los ítems que 
conforman la orden de compra, las cuales correspondieron a: 
 

PRODUCTO UNITARIOS 

Nevera no frost 300 - 340 litros o 12-14 
pies 

1 

Congelador horizontal 150 - 200 litros  1 

Congelador horizontal 300 - 400 litros  1 

Nevecon no frost 500 - 600 litros o 18 -22 
pies  

1 

Licuadora industrial 15 litros  1 

Recipiente plástico de 70-75 litros  1 

Recipiente plástico de 45-50 litros  1 

Balde plástico 10-14 litros  1 

Calderos 37-38 litros  1 

Calderos 49-51 litros  1 

Calderos 77-79 litros  1 

Calderos 165-175 litros  1 

Ollas (aluminio recortado) 7,5-8,5 litros  1 

Ollas (aluminio recortado) 11,5 -12,5 litros  1 

Ollas (aluminio recortado) 28,5-29,5 litros  1 

Olla a presión 12-14 litros  1 

Olleta de 1 litro  1 

Olleta de 3 litro  1 

Paila diámetro 28 - 32 centímetros  1 

Paila diámetro 45 - 50 centímetros  1 

Sartén diámetro 10 - 15 centímetros  1 

Sartén diámetro 30 -35 centímetros  1 

Canasta plástica de pared salida  1 

Canasta plástica de pared perforada  1 

Jarra plástica 1 litro  1 

Jarra plástica 3 litros  1 

Tabla para picar pequeña  1 

Tabla para picar grande  1 
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Set de cuchillos cuchillo para pela de 7-9 
cm                                                                                 
Cuchillo de cocinero de 24-27 cm                                                     
Cuchillo de cocinero de 19 -22 cm                                              
Cuchillo para deshuesar de 14-16 cm                                     
Hacha de 14 - 18 cm  

1 

Juego de cucharas porcionadoras 
medidoras  

1 

Trinche tenedor en acero inoxidable  1 

Cucharón con orificios en acero inoxidable  1 

Cucharón en acero inoxidable  1 

Juego de dos pinzas en acero inoxidable  1 

Rallador  1 

Colador de verduras  1 

Juego dos (2) coladores de líquidos 
diámetro 100 y 250 mm  

1 

Bandeja plástica grande  1 

Juego de 5 ollas #16 - 2.5 a 3.5 LITROS 
#18 - 3.5 a 4.5 LITROS #20 - 4.5 a 5.5 
LITROS #22 - 5.5 a 6.5 LITROS #24 - 6,5 
a 7,5 LITROS  
#16 - 2.5 a 3.5 LITROS  
#18 - 3.5 a 4.5 LITROS  
#20 - 4.5 a 5.5 LITROS  
#22 - 5.5 a 6.5 LITROS  
#24 - 6,5 a 7,5 LITROS   

1 

Asador antiadherente  1 

Batidor de chocolate  1 

Cernidor  1 

Ensaladera  1 

Espumadera malla de A inox  1 

Exprimidor manual  1 

Juego de tarros de almacenamiento  1 

Molino manual  1 

Olla arrocera  1 

Menaje Comedor Básico  1 

 
En total son 49 muestras que conforman la orden de compra y sobre 

los cuales se realizó la verificación. 

Entrega producto Si _X__ No____ 

Ubicación: Actas de aprobación de prototipos contenidas en el 

documento 88_IDE_01_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda 
Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-

estado-colombiano/ordenes-compra/149088. 

43 % de Avance: N/A 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
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El Proveedor tendrá tres (3) días hábiles a 
partir de las observaciones presentadas por 
parte del supervisor para realizar los cambios 
a las muestras solicitadas para el Segmento 6; 
si transcurrido dicho tiempo no se llegare a la 
aceptación por parte de la SED dicha 
aprobación quedará en los documentos 
definidos por la misma, en la cual se dejará 
constancia de las observaciones a que haya 
lugar, a través de la respectiva acta suscrita 
entre el supervisor y el representante legal del 
Proveedor. 

Descripción del avance: Los elementos de la orden de compra 
149088 no corresponden al segmento 6 

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

 

 

 

 

44 

Las muestras para los distintos Segmentos 
deberán ser aprobadas por la Entidad 
compradora de conformidad con las 
especificaciones y Fichas Técnicas dando 
cumplimiento a lo establecido en los pliegos de 
condiciones. En ninguna circunstancia las 
Entidades Compradoras podrán modificar o 
solicitar especificaciones técnicas distintas a 
las definidas en los Documentos del Proceso 
para la aprobación de muestras. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: A partir de la firma del acta de inicio de la 
orden de compra 149088 a cargo de COMERCIALIZADORA 
DINPRO SAS, el proveedor presentó los prototipos de cada uno de 
los elementos que conforman los bienes objeto de las órdenes de 
compra asignadas; para la orden de compra en mención se tiene:  
      

PRODUCTOS APROBADO 

nevera no frost 300-340 L APROBADO 

congelador horizontal 150-200 L APROBADO 

congelador horizontal 300-400 L APROBADO 

Nevecón no frost 500-600 L APROBADO 

licuadora industrial 15 L APROBADO 

recipiente plástico 70-75 L APROBADO 

recipiente plástico 45-50 L APROBADO 

balde plástico 10-14 L APROBADO 

Caldero 37-38 L APROBADO 

Caldero 49-51 L APROBADO 

Caldero 77-79 L APROBADO 

Caldero 165-175 L APROBADO 

olla aluminio 7.5-8.5 L APROBADO 

olla aluminio 11.5-12.5 L APROBADO 

olla aluminio 28.5-29.5 L APROBADO 

olla a presión 12-14 L APROBADO 

olleta 1 L APROBADO 

olleta 3 L APROBADO 

paila 28-32 cm APROBADO 

paila 45-50 cm APROBADO 

sartén 10-15 cm APROBADO 

sartén 30-35 cm APROBADO 

canasta plástica pared sólida APROBADO 
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canasta plástica pared perforada APROBADO 

jarra plástica 1 L APROBADO 

jarra plástica 3 L APROBADO 

tabla para picar pequeña APROBADO 

tabla para picar grande APROBADO 

set de cuchillos APROBADO 

juego cucharas medidoras APROBADO 

trinche acero inoxidable APROBADO 

cucharón con orificios APROBADO 

cucharón acero inoxidable APROBADO 

juego de dos pinzas APROBADO 

rallador APROBADO 

colador verduras APROBADO 

juego coladores líquidos APROBADO 

bandeja plástica grande APROBADO 

juego 5 ollas APROBADO 

asador antiadherente APROBADO 

batidor de chocolate APROBADO 

cernidor APROBADO 

ensaladera APROBADO 

espumadera inox APROBADO 

exprimidor manual APROBADO 

juego tarros almacenamiento APROBADO 

molino manual APROBADO 

olla arrocera APROBADO 

menaje comedor básico APROBADO 
 

Entrega producto Si_X__ No ____ 

Ubicación: Actas de aprobación de prototipos contenidas en el 

documento 88_IDE_01_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda 
Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-
estado-colombiano/ordenes-compra/149088. 

45 

En caso de presentarse la no aprobación de 
las muestras, el proveedor tendrá tres (3) días 
hábiles para realizar los cambios solicitados 
por parte del supervisor en la revisión de las 
mismas; si transcurrido dicho tiempo no se 
llegare a la aceptación por parte de la entidad, 
se dejará constancia mediante acta suscrita 
por las partes de las observaciones e 
inconformidades encontradas. En todo caso, el 
proveedor deberá entregar las muestras de 
conformidad con las especificaciones y fichas 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: En las pruebas realizadas a las muestras 
presentadas de cada elemento, no se evidenciaron novedades, por 
lo tanto, se aprobó cada uno de los 49 prototipos presentados. 

Entrega producto Si _X__ No____ 

Ubicación: Actas de aprobación de prototipos contenidas en el 
documento 88_IDE_01_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda 
Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-

estado-colombiano/ordenes-compra/149088. 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
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técnicas solicitadas y definidas en los 
documentos del proceso. 

46 

En el acta de aprobación de muestras, 
deberán establecerse los bienes objeto del 
contrato que serán identificados con la 
marcación y los bienes que no, con el fin de 
evitar afectación en su funcionamiento o por su 
forma. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: Los 49 ítems que conforman esta orden 
de compra cumplieron con las condiciones de marcado definidas en 
el AMP. 

Entrega producto Si _X_ No____ 
Ubicación: Actas de aprobación de prototipos contenidas en el 
documento 88_IDE_01_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda 
Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-

estado-colombiano/ordenes-compra/149088. 

47 

Acreditar que los Bienes del Segmento 4 
sujetos al Etiquetado Energético Colombiano 
entregados como Dotación Escolar cuentan 
con la Etiqueta de Eficiencia Energética de que 
trata la Resolución 41012 de 2015. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: El proveedor presentó los soportes de 
etiquetado energético colombiano, los cuales fueron revisados y 
aprobados desde la aprobación de muestras o prototipos 
cumpliendo con la resolución de muestras o prototipos 41012 de 
2015.  

Entrega producto Si_X_ No _____ 
Ubicación: Documentos soporte de ejecución contenidos en el 
archivo 88_IDE_01_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda 
Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-

estado-colombiano/ordenes-compra/149088 

48 

En caso de que, por razones de Fuerza Mayor, 
Caso Fortuito o circunstancias de orden 
público debidamente justificadas y 
demostradas, el Proveedor no pueda entregar 
o Instalar la Dotación Escolar en el lugar de 
entrega, la Entidad compradora debe modificar 
la Orden de Compra adicionando el sobrecosto 
soportado por el Proveedor por el concepto de 
reenvío de los Bienes en caso de ser 
necesario.  

Para el efecto del cálculo de los sobrecostos 
asumidos por el Proveedor en caso de que, por 
causas atribuibles a la Entidad compradora 
diferentes a las de Fuerza Mayor, Caso 
Fortuito o circunstancias de orden público 
debidamente probadas, el Proveedor no pueda 
entregar o Instalar la Dotación Escolar en el 
lugar de entrega, se tendrán como porcentajes 
máximos de sobrecostos los expresados en la 
siguiente tabla de acuerdo con lo establecido 
en el estudio de los documentos previos y 
teniendo como base el valor de los Bienes a 
entregar: 

Tabla Porcentajes para cálculo de sobrecostos 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de 
compra no se han presentado casos de fuerza mayor, caso fortuito 
u orden público. 

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
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En todo caso, para que presente el sobrecosto 
asumido por el Proveedor deberán las partes 
agotar los medios suficientes a través de los 
diferentes canales de comunicación que eviten 
que esta situación se presente. 

 

 

 

 

 

 

49 

Mantener las condiciones bajo las cuales 
adquirió puntaje durante la Operación Principal 
por los conceptos de: (i) Mantener el correcto 
proceso de embalaje de la Dotación Escolar 
Amigable con el medio ambiente o material 
reciclable; (ii) Disposición final y/o 
aprovechamiento de los residuos generados y 
(iii) encadenamiento productivo y demás 
aspectos contemplados en el Pliego de 
Condiciones; el administrador verificará 
semestralmente que se cumplan con estos 
requisitos solicitando los documentos que 
considere pertinentes. 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: Se le solicito al proveedor el certificado 
en el que da constancia que los insumos utilizados para el embalaje 
de los elementos son amigables con el medio ambiente o un 
certificado de residuos. 

Entrega producto Si ___ No __X__ 
Ubicación: N/A 
 

 

 

 

50 

Mantener la relación comercial con los aliados 
para el encadenamiento productivo que dieron 
puntaje durante la Operación Principal. Para el 
efecto, el Proveedor deberá acreditar la 
participación del aliado para el 
encadenamiento productivo en al menos dos 
(2) órdenes de compra al año durante la 
vigencia del Acuerdo Marco.  

En caso de que el Proveedor no haya tenido 
órdenes de compra en el año o menos de 
cuatro (4) en el segmento y región durante esa 
vigencia, no estará obligado a presentar la 
acreditación de la participación del aliado para 
el encadenamiento productivo. El proponente 
podrá cambiar al aliado para el 
encadenamiento productivo durante la 
vigencia del Acuerdo Marco, siempre que éste 
cumpla con las condiciones establecidas en el 
pliego de condiciones. Para este efecto deberá 
allegar a Colombia Compra Eficiente la 
documentación acreditada en la Operación 
Principal para su aprobación.  

El Proveedor deberá reportar a Colombia 
Compra Eficiente el seguimiento a este criterio 
durante la Operación Secundaria de forma 
semestral a partir de la fecha de inicio de 
ejecución del Acuerdo Marco con lo siguiente: 
(i) el valor correspondiente al porcentaje 

% de Avance: 16% 

Descripción del avance: Como respuesta a la solicitud realizada al 
proveedor sobre reporte de información de relaciones comerciales 
con aliados, no se evidenciaron soportes que dan cuenta de la 
existencia de estas relaciones comerciales, las cuales no son de 
obligatorio cumplimiento en la ejecución de la orden de compra. 

Entrega producto Si ___ No__X__ 

Ubicación: N/A 
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pactado que será pagado por el proveedor al 
aliado del encadenamiento productivo, y (ii) el 
número de la orden de compra que será 
ejecutada.  

Nota 1: Ningún aliado para el encadenamiento 
productivo debe estar inmerso en algún tipo de 
inhabilidad y/o incompatibilidad para contratar. 

Así mismo, no podrá encontrarse en conflicto 
de intereses. 

Nota 2: En todo caso el proveedor del Acuerdo 
Marco de Precios será responsable de las 
actuaciones u omisiones del aliado para el 
encadenamiento productivo dentro de la 
ejecución de las órdenes de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

Cumplir con las especificaciones y fichas 
técnicas para la entrega de los bienes de 
Dotación Escolar establecidas en los 
Documentos del Proceso. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha del presente informe parcial de 
supervisión no se han efectuado entregas físicas de los bienes de 
Dotación Escolar. No obstante, el Proveedor deberá garantizar que 
los bienes a entregar cumplirán con las especificaciones y fichas 
técnicas establecidas en los Documentos del Proceso, conforme a 
las obligaciones contractuales adquiridas. 

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

52 Cumplir con los plazos establecidos en el 
Acuerdo Marco. 

% de Avance: 16% 

Descripción del avance: A la fecha del presente informe parcial de 

supervisión el proveedor se encuentra cumpliendo con los plazos 
establecidos en el Acuerdo Marco, ejecutando la Orden de Compra 
dentro del cronograma contractual vigente.  

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

53 
Responder a los requerimientos, consultas y/o 
solicitudes de las Entidades Compradoras, en 
el plazo fijado por estas. 

% de Avance: 16% 

Descripción del avance: A partir de la firma del acta de inicio, el 

proveedor remitió la información propia de la ejecución como:  
manual de uso, mantenimiento y garantía de los bienes que 
conforman la orden de compra, así como el cronograma de 
ejecución. 

Entrega producto Si _X__ No ____ 

Ubicación: Manual de uso, cronograma y garantía de los bienes 
contenidos en el archivo 88_IDE_01_149088_2025_D1, Publicado 
en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-
estado-colombiano/ordenes-compra/149088. 

54 Cumplir todas las obligaciones que se deriven 
de la Orden de Compra. 

% de Avance: 16% 

Descripción del avance: El proveedor ha cumplido con las 

obligaciones derivadas de la orden de compra y en los plazos 
definidos. 

Entrega producto Si___ No __X___ 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088


 

 

 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O 
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO 

No. 1 
 

 

 
 
 

CN-FT-44 V5 Pág. 22 

Ubicación: N/A 

55 Abstenerse de retirar la cotización presentada 
a la Entidad compradora. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: El proveedor suscribió la orden de compra 

149088 de 2025, luego de cumplidas las condiciones de 
perfeccionamiento que dieron lugar a la firma del acta de inicio 
correspondiente. 

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

56 

Aceptar las Órdenes de Compra colocadas por 
las Entidades Compradoras en la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano. 

 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: Con la suscripción de la orden de compra 

149088, objeto del presente informe parcial de supervisión, el 
proveedor manifestó su aceptación del documento publicado en la 
Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).  

Entrega producto Si ____ No __X__ 

Ubicación: N/A 

57 

Entregar a Colombia Compra Eficiente en la 
oportunidad que esta señale, la información y 
documentación necesaria para incluir en el 
Catálogo y para la operación de la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: En el proceso de selección, el proveedor 

presentó la documentación necesaria para la operación en la Tienda 
Virtual TVEC, la cual dio origen a la orden de compra 149088. 

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

58 

Abstenerse de cotizar precios por encima de 
los precios máximos permitidos calculados con 
el procedimiento definido en la Cláusula 9. Los 
precios cotizados por encima de los precios 
máximos permitidos se entenderán como 
cotizados a los precios del Catálogo. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: Los precios cotizados por el hoy 
proveedor, dieron origen a la suscripción de la orden de compra 
objeto del presente informe parcial de supervisión  

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

59 
Responder dentro del término previsto en los 
documentos del proceso todas las solicitudes 
de cotización de las Entidades Compradoras. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: El proveedor respondió al evento de 

cotización que dio origen a la suscripción de la orden de compra 
149088 de 2025 

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

60 

El Proveedor estará obligado a solicitar a 
Colombia Compra Eficiente la actualización de 
la planta de fabricación aprobada en la 
Operación Principal Para realizar esta 
solicitud, deberá cumplir con el procedimiento 
establecido el numeral 4.4.2.- Visita en Sitio 
del Pliego de Condiciones.  

Una vez realizada dicha evaluación, Colombia 
Compra Eficiente tendrá un término de 10 días 
hábiles para aceptar o rechazar la nueva 
planta de fabricación. Si superado el término 
anterior, la nueva planta de fabricación no 

% de Avance: 16% 

Descripción del avance: El proveedor ha ejecutado la orden de 
compra en la planta registrada para la operación principal ubicada 
en la Autopista CALLE 35 # 33-32 en la ciudad de BUCARAMANGA. 

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 
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cumple con las especificaciones requeridas, 
Colombia Compra Eficiente de forma 
preventiva suspenderá al proveedor del 
Catálogo hasta que cumpla con lo requerido.  

De realizarse un cambio en la Planta de 
Fabricación en la Operación Secundaria por 
parte del proveedor, este deberá garantizar su 
calidad de propietario, arrendatario, o bajo 
modalidad de leasing, de conformidad con las 
condiciones previstas en el numeral 4.6.24 del 
Pliego de Condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

En el evento de existir un caso fortuito o fuerza 
mayor para la producción de un bien durante 
la ejecución de una Orden de Compra, la 
Entidad compradora podrá llevar a cabo el 
estudio para cambiar la planta de fabricación 
para el Producto afectado en la Orden de 
Compra 

% de Avance: N/A 

Descripción del avance: La ejecución de la Orden de Compra no 
se ha presentado eventos de caso fortuito o fuerza mayor que 
afecten su ejecución. 

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

62 
Las demás que se deriven de la naturaleza 
propia del Acuerdo Marco, los Documentos del 
Proceso y las Ofertas presentadas. 

% de Avance: 16% 

Descripción del avance: El proveedor a la fecha del presente 

informe parcial de supervisión realizó las actividades necesarias 
para la ejecución de la orden de compra en los plazos contractuales 
y del AMP. 

Entrega producto Si___ No __X__ 

Ubicación: N/A 

 
ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)                

Nº 
Problema identificado que afecta 

la ejecución 
Justificación 

Acciones a implementar o 
implementadas para 

solucionar los problemas 
identificados 

1    

 
Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la 
solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro 
contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o 
declaración siniestro contractual CN-FT-53. 

 
OBSERVACIONES  

1 Ninguna 

 
Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes. 
 
Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 11/08/2025 al 31/08/2025 Para constancia de lo anterior, se 
firma la presente certificación a los (13) días del mes de febrero de (2026). 
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ANEXOS OBSERVACIÓN AL ANEXO ✓

Certificación de pago de aportes de parafiscales, 
expedido por contador público o representante 
legal  

Persona Jurídica X 

Soportes de ejecución contractual 
Actas de aprobación de prototipos, de marcación 
y de entrega. 

X 

___________________________________________ 
INTERVENTOR/SUPERVISOR 
Nombre: JEFFERSON DOOGLAS OCHOA OJEDA 

Cargo: 
Apoyo a la 
Supervisión 

Fecha: 13/febrero/2026 

Revisó: C.P.  YOLANDA CORREA DIAZ 
Contratista 

Proyectó: LIZETH TATIANA VÁSQUEZ ANAYA 
Contratista 

Original: Carpeta de contrato.  1ra. Copia: Interventor/Supervisor


