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| ZINFORMACION GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

Objeto: SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACION ESCOLAR
PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO
CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE
PRECIOS (AMP) VIGENTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA  “COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE”.

ORDEN DE . .
CONTRATO | X | CONVENIO ACEPTACION Espacio para registro
Numero: 132874 de 2024

Contratista: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

INFORMACION DE LA EJECUCION

Registro Presupuestal (articulo 42 ley 80): 10 de SEPTIEMBRE de 2024
Fecha aprobacién de Pdlizas Garantias: 12 de SEPTIEMBRE de 2024
Fecha de inicio:
. N 19 de SEPTIEMBRE de 2024
Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio
Duracién total: 103 dias de ejecucién
Fecha de terminacion: 31 de DICIEMBRE de 2024
Prérrogas
Adicional No. Tiempo (dias calendario)
1 N/A N/A
Fecha de terminacién de acuerdo con la prérroga: N/A de N/A de N/A
Adiciones
Adicional No. Valor ($)
1 N/A N/A
Valor total: $ N/A
Suspensiones
Adicional No. Tiempo (dias calendario)
1 N/A N/A
Fecha de_,termlnacmn de acuerdo con la N/A de N/A de N/A
suspensién:
Modificaciones
Clausula N° Breve descripcion de la modificacion
1 N/A N/A
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| BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptacion estipuld anticipo: Si No__ X

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignacién de los anticipos en el cuadro a continuacién

Cuenta ‘ Corriente l N/A l Ahorros ‘ N/A ‘ Numero Cuenta: N/A Banco: N/A

El interventor/supervisor debera anexar los siguientes documentos de programacién y seguimiento del

anticipo
Plan de inversién del anticipo / Formato control de seguimiento S .
Modificacién al plan de inversion N/A anticipo* Conciliacion bancaria N/A
Extractos bancarios N/A | Certificacién bancaria sobre rendimientos financieros N/A

*La legalizacion del anticipo debe ser en funcién a la programacién acordada con el contratista y debe coincidir la programacién con la
actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

i’?}?é'i;pf;) " 0,00% Valor anticipo inicial (5) $ .
Fecha de Desembolso del . .
DD/MM/AAAA Val t d 6 -
anticipo (2) /MM/ alor anticipo adiciones (6) $
No. De Orden de pago -
Val I 7 -
desembolso anticipo (3) alor total anticipo (7) 3
% Anticipo de 0 . )
| -
adiciones (4) 0,00% Saldo pendiente por amortizar (8) $
Balance General Pagos realizados al contratista/entidad
Concepto [Orden de| Fecha | Valor total factura Valor
Concepto Valor (16)p ago (17)| (18) (19) amortizaciéon | Valor neto (21) % (22)
Pag anticipo (20)
Valor inicial (9) 1.931.416.069,51 $ -1 $ -18 - 0%
Valor Adiciones (10) - $ -3 $ - 0%
Valor Reducciones (11) - $ -3 $ - 0%
Valor Total (12) 1.931.416.069,51 $ -1 $ $ - 0%
Valor pagado (13) - $ -3 $ - 0%
Valor causado que no se ha "
pagado (14) $ 3 $ i 0%
Valor total ejecutado (15) - $ -1$ $ - 0%
Valor por ejecutar (16) 1.931.416.069,51 $ -1 $ $ - 0%
$ -1 $ $ - 0%
TOTALES $ -1 $ -1 s 2 0%

CN-FT-44 V4 Péag. 2 de 23



&
Educacion

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION No. 02

@O NOOA LN

10.
1.
12,
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21,

22,
23

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%

Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.

No. Orden de pago de Anticipo: Registre el nimero de |a orden de pago del anticipo.

Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicacion de la casilla (1) * Casilla (9)

Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicacion de la casilla (4) * Casilla (10)

Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (3. Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).

Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Y De la casilla (21) Valor total amortizacion anticipos.
Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptacion inicial principal sin adiciones.

Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas

Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas

Valor Total: Es la suma de la casilla (9) +(10)

Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).

Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se est4 radicando para pago.
Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (3 Valor pagado + Valor causado no pagado).

Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.

Concepto: Corresponde a los Nimeros de pago realizados

Orden de Pago: Registre el Nimero de la orden de pago.

Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago.

Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura

Valor Amortizacion anticipo: Registre el valor de amortizacion del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortizacion estipulada en el
contrato/convenio/orden de aceptacion inicial.

Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortizacion anticipo (20)

%: Es la Division entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente

informacion:
Valor aporte contrapartida $ N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha $ N/A
% de Ejecucidn contrapartida a la fecha %

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el
“Informe de Ejecucion Financiera Recursos Entregados en Administracion” GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptacion genero rendimientos: Sl No  N/A __
Periodo de generacion de Fecha de consignacién de
rendimientos (Fecha de Inicio Valor de Rendimientos rendimie?]tos Anexa recibo (SI/NO)
— Fecha de corte)
N/A N/A N/A N/A

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES
PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificdé el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus
obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos | S| X NO
profesionales, aportes a la Caja de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y

Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que
debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. Marque con una X

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecucién fisica a la fecha (%) 58%
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Formula: Alcance Prestacién Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente
*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripcién de la ejecucion actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

NO

Obligaciones Especificas del
Contratista/Entidad

Estado de avance de la obligacion

% de Avance: 100%

Descripcion del avance: El proveedor remitid garantia de
cumplimiento No. 1523123768401, expedida por Seguros
Comerciales Bolivar S.A. y aprobada el 12 de septiembre de
2024, con el siguiente cubrimiento:

0C 132874
% Vancimeento
Amparo . Inicio waencia N Valor asegurado
| .»-':99-.1(&03_ S -1?:@_-3 : %
Cumplimiento 10%| 500972024 30/0672025(§ 193 141 607,00
. . . Pago d
Constituir y allegar a la Entidad Compradora | |,2as. sessciones e [ R s T
una garantia de cumplimiento para la orden de | |socisles
1 |compra dentro de los tres (3) dias habiles | [Catdad del servcio 10%| 5092024 311272025 § 193 141607.00
siguientes a la colocacion de esta, a favor de la | De otra parte, el proveedor remitié anexo No. 2 en el cual se
Entidad Compradora, por el valor, amparos Y | reporta la fecha de acta de inicio, con las siguientes vigencias:
vigencia establecidas en la Clausula 15. e
% | Vencimeento X |
Amparo _ | Inicio wgencia S Valee asegurado
3 Asequrado g |_vgencia =
Cumphmiento 10% 19/09/2024/ WO7/2025( § 193 141 607.00 ‘
Pago de | |
salanos prestaciones 5% 190972024 | W/01/2028)1 § 96 570 804 00 ‘
sociales | |
Calidad dei semcio 10%|  19/09/2024]  14/01/2026( § 193 141.607.00 |
Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: OneDrive MEN 01. Contractual
Anexos pélizay aprobacion péliza.
% de Avance: 81,2%
El Proveedor debe cumplir con los tiempos de Descripcion (_:iel avance: A partir de la firma del acta de inicio,
Distribucién definidos por Colombia Compra el 19 de septiembre de 2024 el proveedor ha adelantado las
Efici las Tablas: Tabla 1. Tabla 2. Tabl actividades necesarias a fin de cumplir con los plazos
iciente en las Tablas: Tabla 1, Tabla 2, Tabla | ggiaplecidos para la distribucion, entrega e instalacion de los
3, Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6 para cada Zona de | 16.355 elementos que componen la orden de compra
aCU(-_erO con las cantidades de_ Ambientes, Al 18 de octubre de 2024, fecha corte del informe #1, el
Conjuntos o Productos requeridos por 1a | hroveedor conté con la aprobacién del 100% de los prototipos
Entidad Compradora. No obstante, una VEZ(13), del manual de uso y del cronograma de ejecucion de la
generada la Orden de Compra, la Entidad | OC 132874, iniciando despachos el 16 de octubre de 2024 con
Compradora y el Proveedor de comun acuerdo, | un 16% de avance en despachos (2.542) elementos de los
2 pueden establecer un mayor plazo de entrega | 16.355 que conforman la OC, en 12 de las 57 sedes

en el Acta de inicio. En caso de que el
Proveedor requiera ajustar los plazos de
entrega pactados en el Acta de Inicio en el
tiempo de ejecucion, el Proveedor debe notificar
a la Entidad Compradora minimo dos (2) dias
habiles antes de que se cumpla el tiempo
establecido inicial y, de comin acuerdo con la
Entidad Compradora, acordar un nuevo plazo
de entrega.

despachadas.

Con corte al presente informe, 18 de noviembre de 2024, se
cuenta con el 81,2% de elementos despachados (13.288), de
los 16.355 que conforman la OC, correspondientes a 34 de las
57 asignadas a la orden de compra.

El proveedor en el seguimiento realizado en planta frente a los
despachos que no se ajustan al cronograma, manifestd
dificultades en las vias de algunos municipios de la Guajira
que afectan el desplazamiento hacia las sedes focalizadas en
Manaure.

A pesar del retraso en el cronograma, no se genera alerta, ya
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que los tiempos de ejecucion se encuentran en los plazos
definidos contractualmente.

La causa que genera los retrasos no es atribuible al proveedor
y fue de conocimiento nacional debido a la ola invernal que
atraviesa la Guaijira, lo cual ha sido reportado en los diferentes
medios de informacioén locales y nacionales.

Entrega producto Si __X__No

Ubicacion: OneDrive MEN verificacion de lotes Informe #2
lotes y despachos Inf #2 - despachos

Una vez aprobada la garantia Unica de
cumplimiento y se tenga el registro
presupuestal, suscribir el acta de inicio, o
documento que haga sus veces, por cada orden
de compra con la Entidad Compradora durante
los diez (10) dias habiles siguientes a la
colocacién de la Orden de Compra. La cual
podra contener: (i) designacion de la persona
responsable de recibir la Dotacién Escolar (ii)
Establecimiento Educativo al que corresponde
la entrega (iii) confirmacion del lugar de entrega;
(iv) hora y fecha de las entregas (v) firma del
supervisor de la Orden de Comprar (vi) firma del

Proveedor; (vii) especificacion del tipo de
entrega (total o parcial); (vill) los demas
aspectos que la Entidad Compradora o el
Proveedor consideren pertinentes en su
respectivo anexo. El acta de inicio se podra
suscribir segun formato establecido por cada
Entidad.

El Acta de Inicio debe establecerse dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al
cumplimiento de los requisitos de ejecucién de
la Orden de Compra. Si el Acta de Inicio no es
firmada por alguna de las partes dentro del
término establecido, los tiempos de entrega
empiezan a contar a partir del quinto dia habil
posterior al cumplimiento de los requisitos de
ejecucién de la Orden de Compra.

% de Avance: 100%)|

Descripcion del avance: El 12 de septiembre de 2024 fue
aprobada la garantia Unica de cumplimiento No.
1523123768401, expedida por Seguros Comerciales Bolivar
SA.y se expidio el anexo 2, con la fecha del acta de inicio.

El 10 de septiembre de 2024 se expidié el RP 26724.

El 19 de septiembre de 2024 se suscribid el acta de inicio y se
remiti6 al proveedor anexo a la misma en el cual se
desarrollaron los aspectos como los relacionados con la
persona responsable de recibir la dotacién, ubicacién de las
sedes definida en el anexo de distribucion que hizo parte del
proceso de cotizacion, lugar de entrega, y especificaciones de
tipo de entrega.

Entrega producto Si _ X__ No

Ubicacion: OneDrive MEN 01. Contractual, aprobacion de
garantia, anexo acta de inicio.

En caso de que una Entidad Estatal solicite al
Proveedor la entrega de los bienes de Dotacién
Escolar con un plazo adicional al plazo de
operacion del Acuerdo Marco, todas las
condiciones establecidas se extenderan hasta
la fecha de vencimiento de la Orden de
Compra, y se requerirA necesariamente la
ampliacion de la respectiva garantia. En todo
caso, el plazo de entrega adicional debe
respetar lo establecido en la Clausula 12.

% de Avance: 0%

Descripcion del avance: La entrega de los bienes objeto de
seguimiento corresponde a los bienes contemplados en la
orden de compra 132874, objeto del presente informe y al
plazo definido en el acta de entrega.

No se tiene contemplado plazo adicional al definido en el acta
de inicio.

Entrega producto Si___ No __ X___
Ubicacion: N/A

Entregar los bienes de Dotacién Escolar en los
tiempos establecidos en los documentos del
proceso de conformidad con las cantidades

% de Avance: 0%

Descripcion del avance: A pesar de contar con el 81,2% de
elementos despachados correspondientes a 34 sedes, al 18 de
noviembre de 2024, el proveedor no ha presentado actas de
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definidas por la Entidad Compradora en la
solicitud de cotizacion, asi como los lugares de
entrega definidos. Los Bienes de Dotacion
Escolar del Segmento 6 tienen cobertura
Unicamente en la ciudad de Bogota.

entrega de dotacion.

Entrega producto Si___ No __ X__
Ubicacion: N/A

En el evento que la Entidad no cuente con las
condiciones necesarias para la instalacion de
los equipos electrodomésticos como estufas y
equipos de refrigeracién y meson con poceta y
demés elementos que requieran instalacion in
situ, el proveedor deberé dejar constancia de la
entrega, precisando las dificultades presentadas
para la instalacion, a través de la respectiva
acta firmada por las partes.

El Acuerdo Marco de Dotacién Escolar tiene
cobertura nacional distribuida a partir de
Regiones, en este sentido el Proveedor debe
garantizar la entrega de los Ambientes,
Conjuntos o Productos de los Segmentos en
cualquier lugar definido por la Entidad
Compradora dentro de la Regiéon de
participacion, de acuerdo con las Zonas
planteadas por Colombia Compra Eficiente y el
Ministerio de Educacién Nacional.

% de Avance: 0%

Descripcion del avance: El proveedor no ha informado sobre
novedades en la instalacion de los elementos despachados.

Entrega producto Si __ X__ No
Ubicacion: N/A

El Proveedor debe realizar la Distribucién de la
totalidad de los Ambientes, Productos y/o
Conjuntos  requeridos por la  Entidad
Compradora, directamente en los
Establecimientos Educativos o en lugar de
entrega designado por la Entidad Compradora.
Se podran realizar entregas parciales de la
Orden de Compra por Establecimiento
Educativo. En todo caso, el Proveedor para la
Distribucién de entregas parciales debe incluir
la totalidad de los Ambientes, Productos y/o
Conjuntos requeridos para cada una de los
Establecimientos Educativos.

% de Avance: 81,2%

Descripcion del avance: Respecto al informe #1, en el que se
report6 la distribucion de 2.542 elementos de los 16.355 que
conforman la orden de compra 132874, correspondientes a 12
de las 57 sedes totales, con corte al presente informe se tiene
una distribucién del 81,2% con 34 sedes despachadas.

El proveedor refiere que los despachos han presentado
retrasos debido a la ola invernal que incide en el estado de las
vias, dificultando el acceso a las sedes, sin que esto afecte los
tiempos de entrega definidos en el AMP, orden de compra y en
el acta de inicio.

Al 18 de noviembre de 2024, no se tienen actas de entrega
que permitan evidenciar que los elementos despachados
fueron entregados en las sedes focalizadas.

Entrega producto Si __ X__ No
Ubicacion: OneDrive MEN Inf #2 - despachos

Los retrasos en los tiempos de Distribucion
generan incumplimiento en los términos
descritos en las clausulas 17 y 18. El Proveedor
del Acuerdo Marco debe cumplir con las
especificaciones del servicio establecidas a
continuacion:

% de Avance: 0%

Descripcion del avance: A pesar de que se evidencia un
retraso de dos semanas en el cronograma de despachos
inicialmente propuesto, este no afecta los tiempos de
distribucion, ni genera alerta de incumplimiento.

La dificultad reportada por el proveedor, fue validada por el
apoyo a la supervision, encontrando que la misma cuenta con
soportes como los que se detallan a continuacion:

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/la-guajira-
emergencia-por-desbordamiento-del-rio-rancheria-en-
manaure-y-riohacha-afecta-a-comunidades-wayus-3399845
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https://laguajira.gov.co/Prensa/SaladePrensa/Paginas/afectado
s-paso-de-la-tormenta-rafael-en-la-quajira.aspx
https://www.facebook.com/ManaureAlcaldia

Al respecto el proveedor informa que ha estado en contacto
permanente con los rectores de las sedes pendientes de

entrega y que busca llegar al lugar mas cercano a la sede a fin
de lograr las entregas.
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Entrega producto Si___ No ___
Ubicacion: N/A

% de Avance: 0%

Realizar el cobro de los bienes de Dotacién
Escolar efectivamente entregados de acuerdo
con las disposiciones del Acuerdo Marco,
facturando de conformidad con lo establecido

Descripcion del avance: Con corte al 18 de noviembre de
2024, el proveedor no ha presentado actas de entrega de la
dotacion objeto de la OC 132874 que permitan dar tramite a
pagos.

en la Clausula 11.

X

Entrega producto Si___ No ___
Ubicacion: N/A

10

% de Avance: 100%

Solicitar a la Entidad Compradora la
informacion, formatos, plazos, etc., para el
trdmite del pago de las facturas y/o cuentas de
cobro.

Descripcion del avance: Como parte de las actividades
desarrolladas en la reunién inicial, se socializé al proveedor el
formato de acta de entrega, indicando la necesidad de contar
con un registro fotografico que respalda la entrega en el que se
pueda evidenciar la fachada o entrada a la sede, el mobiliario
entregado (3 fotos minimo) y una con el encargado de la sede
firmando el acta.

De otra parte, se socializ6 y compartié el formato de control de
despacho y se record6 la forma de pago establecida, la cual
hace referencia a la autorizacién de pago de las sedes que se
encuentren debidamente soportada la entrega con la firma del
acta de entrega y el registro fotografico correspondiente,
indicando que se debe tener presente la programacion del
PAC, la cual ser4 proyectada conforme se avance en la
entrega e instalacion de las sedes.

Entrega producto Si _ X__ No

Ubicaciéon: OneDrive MEN. Acta
REUNION INICIAL - Metalicas SR.pdf

reunion inicial. ACTA

11

% de Avance: 100%

Entregar la informacién requerida por las

Entidades Compradoras para registrar al

Descripcion del avance: Con la expedicion del registro
presupuestal 26724 del 10 de septiembre de 2024, se registrd
al proveedor en el SIIF.

Proveedor en sus sistemas de pago, si la
Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.

Entrega producto Si _ X __ No

Ubicaciéon: OneDrive MEN, 01

. Contractual, Registro
Presupuestal.

12

Publicar las facturas en la Tienda Virtual del

% de Avance: 0%

Estado Colombiano, segun las opciones que
cuente la plataforma.

Descripcion del avance: Con corte al presente informe no se
han cumplido las condiciones de pago establecidas.

CN-FT-44 V4 Péag. 7 de 23



https://laguajira.gov.co/Prensa/SaladePrensa/Paginas/afectados-paso-de-la-tormenta-rafael-en-la-guajira.aspx
https://laguajira.gov.co/Prensa/SaladePrensa/Paginas/afectados-paso-de-la-tormenta-rafael-en-la-guajira.aspx
https://www.facebook.com/ManaureAlcaldia
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/2024%20OIE/Obras%20de%20Infraestructura/DOTACIONES/OC%20132874/06.%20Comit%C3%A9s%20seguimiento/ACTA%20REUNION%20INICIAL%20-%20Met%C3%A1licas%20SR.pdf?csf=1&web=1&e=aM7wEc
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/2024%20OIE/Obras%20de%20Infraestructura/DOTACIONES/OC%20132874/06.%20Comit%C3%A9s%20seguimiento/ACTA%20REUNION%20INICIAL%20-%20Met%C3%A1licas%20SR.pdf?csf=1&web=1&e=aM7wEc
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/2024%20OIE/Obras%20de%20Infraestructura/DOTACIONES/OC%20132874/01.%20Contractual?csf=1&web=1&e=Qomw0p

&

Educacion

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION No. 02

Entrega producto Si___ No _ X___
Ubicacion: N/A

13

En caso de fuerza mayor o caso fortuito que
impida la ejecucién de la orden de compra, el
proveedor debera presentar a la Entidad
Compradora los soportes que permitan justificar
esta situacion. En este caso, la Entidad
Compradora realizara la verificacion vy
validacion de los soportes y, de considerarlo
necesario, podra acordar con el proveedor la
suspension de la ejecucion de la orden de
Compra con una fecha de reinicio cierta.

% de Avance: 0%

Descripcion del avance: La orden de compra 132874 de
2024 se ha ejecutado de conformidad con las condiciones
contractuales y técnicas requeridas, sin que a la fecha corte
del presente informe se hayan presentado situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecucion.

Entrega producto Si___ No _ X
Ubicacion: N/A

14

Ejecutar las Ordenes de Compra manteniendo
las condiciones con las cuales adquirié puntaje
técnico adicional o fue favorecido en un
desempate, durante la vigencia del Acuerdo
Marco y la vigencia de la dltima orden de
compra que sea colocada.

% de Avance: 58%

Descripcion del avance: Durante la ejecucion de la orden de
compra el proveedor no ha informado sobre modificacion
alguna en las condiciones que le dieron la condicion de
proveedor en el AMP CCE- SNG- AMP- 001- 2024, dotaciones
escolares ll.

El proveedor presenta documentos de registros vigentes de
productor nacional del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.

Certificado de vinculacion de personal discapacitado, de fecha
11 de marzo de 2024, expedido por el Coordinador de Grupo
de Atencion al Ciudadano y Tramites de la Direccion Territorial
de Bogota, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Para el criterio de empaque amigable con el medio ambiente
se presenta: Certificado de proveedor de productos de
embalaje con sus fichas técnicas. Empresa SAES vy factura de
disposicion final de residuos peligrosos.

Entrega producto Si _X__ No

Ubicacion: OneDive MEN 11. Condiciones AMP documentos
soporte de puntaje adicional

15

Cumplir con la legislacion colombiana y la
normativa aplicable en la materia.

% de Avance: 58%

Descripcion del avance: Desde la firma del acta de inicio y a
partir del seguimiento realizado a las actividades propias de la
OC 132874 de 2024, no se han evidenciado novedades
relacionadas con el cumplimiento de la presente obligacion.

Entrega producto Si No X
Ubicacion: N/A

16

Cumplir con las disposiciones del Acuerdo
Marco durante la vigencia de todas las Ordenes
de Compra, aun cuando éstas excedan la
vigencia de este. El Proveedor debe cumplir con
las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y
de la Orden de Compra mientras los pagos de
la entidad son formalizados.

% de Avance: 58%

Descripcion del avance: Tanto el informe #1 con corte al 18
de octubre de 2024, como el presente informe dan cuenta de
las obligaciones del proveedor en la operacion secundaria del
Acuerdo Marco de Precios, asi como de las actividades
propias de la orden de compra 132874 de 2024.

Entrega producto Si___ No __ X___
Ubicacion: N/A

17

Asumir el pago de salarios, prestaciones e

% de Avance: 58%
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indemnizaciones de caracter laboral del
personal que contrate para la ejecucion del
Acuerdo Marco y las correspondientes Ordenes
de Compra, lo mismo que el pago de
honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes
y servicios de cualquier género que establezcan
las leyes colombianas y demas erogaciones
necesarias para la ejecucion de las Ordenes de
Compra. Es entendido que todos estos gastos
han sido estimados por el proveedor al
momento de la presentacion de la Cotizacion,
conforme con la necesidad de la Entidad
Compradora.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION No. 02

Descripcion del avance: El proveedor presentd certificacion
de pago de salarios y aportes parafiscales de fecha 9 de
noviembre de 2024.

De otra parte, el proveedor conoci6 en el momento de
selecciébn del AMP, las obligaciones tributarias y gastos
contemplados en la ejecucion, sin presentar novedad a la
fecha en lo que respecta a la OC 132874 de 2024.

Entrega producto Si __X__No

Ubicaciéon: OneDrive MEN 12. Parafiscales, certificado de
parafiscales y la planilla correspondiente.

18

Realizar las acciones necesarias a lograr el
cumplimiento de todos los protocolos de
Bioseguridad y proteccion definidos por el
Gobierno nacional para evitar y/o mitigar
cualquier tipo de virus o enfermedades que se

propaguen. Esta obligacion debera ser
garantizada respecto del persona que
efectivamente entregara los bienes en sitio o los
manipulara y quienes prestaran el respectivo
servicio.

% de Avance: 58%

Descripcion del avance: Las personas vinculadas a la
ejecucion de la orden de compra 132874 de 2024, han
cumplido con las actividades establecidas en la normatividad
vigente con relacion a las medidas de bioseguridad
correspondientes.

Entrega producto Si___ No __ X___
Ubicacion: N/A

19

El Proveedor debera acatar los lineamientos o
instrucciones  Unicamente por parte del
Supervisor de la Orden de Compra, por el
representante legal y/o ordenador del gasto de
la Entidad Compradora.

% de Avance: 58%

Descripcion del avance: Desde la suscripcion del acta de
inicio el proveedor ha acatado los lineamientos e indicaciones
dadas por el Ministerio de Educacion Nacional, a través del
personal asignado, lo cual se refleja en el avance y
cumplimiento al cronograma.

Entrega producto Si___ No __ X__
Ubicacion: N/A

20

Abstenerse de utilizar la informacién entregada
por la Entidad Compradora para cualquier fin
distinto a la ejecucion de la Orden de Compra.

% de Avance: 58%

Descripcion del avance: A la fecha corte del presente informe
no se han evidenciado novedades relacionadas con el
cumplimiento de la presente obligacién.

Entrega producto Si___ No _ X__
Ubicacion: N/A

21

Responder ante la entidad Compradora y ante
terceros por la divulgacién indebida o el manejo
inadecuado de la informacion entregada por la
Entidad Compradora para el desarrollo de las
actividades contratadas.

% de Avance: 0%

Descripcion del avance: Durante la ejecucion de la orden de
compra 132874 no se han presentado situaciones que
indiquen un manejo inadecuado por parte del proveedor, sobre
la informacién relacionada con la ejecucion de la orden de
compra.

Entrega producto Si____ No __ X
Ubicacién: N/A

22

Mantener las condiciones exigidas de
habilitacion de calidad, y de certificados para la
Dotacion Escolar requerida por las Entidades
Compradoras.

% de Avance: 58%

Descripcion del avance: El proveedor presenta los siguientes
documentos como soporte de cumplimiento de esta obligacion:

Registro manufacturero 5000323312, a nombre de José Sady
Suavita Rojas, con fecha de fecha 04/03/2024.
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Certificacion de insumo maderas para AMP dotacion escolar i
contrato No CCE-SNG-AMP-001-2024, expedido el 10 de
septiembre de 2024, expedido por ARDISA materiales para
construccion y remodelacion, quien a su vez le compra a
Dexco Colombia, presentando los siguientes soportes:

Resolucion 160TH-RES2210-5678, la cual registra en el libro
de operacion a Dexco Colombia SA

Certificados de movilizacion de productos de transformacion
primaria provenientes de plantaciones forestales y/o sistemas
agroforestales comerciales registrados No. 1397917, No.
1397844, No. 1397829, No. 1397728, No. 1397665, No.
1397651, No. 1397541, No. 1397537, No. 1397475, No.
1397473, No. 1397464, No. 1397463, No. 1397462, No.
1397448, No. 1397447, No. 1397431.

De otra parte, se presenta certificado de suministro de
polipropileno  expedido por ESENTTIA, original no
remanufacturado, de fecha 16 de enero de 2024 con vigencia
la duracién de la relacion comercial entre ESENTTIA y José
Sady Suavita Rojas.

Certificacion de originalidad expedida por La Campana, de
fecha 22 de febrero de 2024 de la calidad de lamina Cold
Rolled para proceso CCENEG073-01-2023.

Entrega producto Si _X__ No

Ubicaciéon: OneDrive MEN, 05. Materias primas, certificados
de calidad.

23

Garantizar el cumplimiento de los planes
presentados con la oferta e inscritos en el
Registro Unico Ambiental Manufacturero
durante la ejecucion del Acuerdo Marco y las
Ordenes de Compra.

% de Avance: 58%

Descripcion del avance: El proveedor presento certificado de
registro y cumplimiento de empresas forestales No. 00101
expedida por la Secretaria del Medio Ambiente a la Alcaldia
mayor de Bogota, D.C. el 11 de octubre de 2024.

Entrega producto Si _X__ No

Ubicacion: OneDrive MEN, 11. Condiciones AMP, Registro
manufacturero.

24

Mantener actualizada durante la vigencia del
Acuerdo Marco y ejecucién de las 6rdenes de
compra la certificacion o autorizacion de
importacion y/o exportacion emitida por la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -
ANLA-, si el Proveedor tiene convenio con una
empresa forestal extranjera, frente al Segmento
6.

% de Avance: 0%

Descripcion del avance: La orden de compra 132874 de
2024 objeto del presente informe, no contempla elementos del
segmento 6.

Entrega producto Si___ No __ X__
Ubicacion: N/A

25

Mantener actualizado durante la vigencia del
Acuerdo Marco y ejecucion de las Ordenes de
compra el libro de operaciones ante la autoridad

ambiental competente, para el Segmento 6,
segun la normatividad vigente aplicable.

% de Avance: 58%

Descripcion del avance: El proveedor presento certificado de
registro de cumplimiento de empresas forestales No. 0063
expedido por la Secretaria del Medio Ambiente a la Alcaldia
mayor de Bogota, D.C, el 13 de julio de 2024.

Igualmente, el proveedor presenta registro actualizado,
soportado en la Certificacion de Registro y Cumplimiento de
Empresas Forestales, emitido por la Secretaria Distrital de
Ambiente, Direccion de Control Ambiental, Subdireccién de
Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre en el que da cuenta del
registro del libro de operaciones conforme el Decreto 1076 de
2015.
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Es preciso indicar que la orden de compra objeto del presente
informe no contempla items del segmento 6.

Entrega producto Si _X__ No

Ubicacion: OneDrive MEN, 11. Condiciones AMP
operaciones.

libro de

Remitir a Colombia Compra Eficiente cada afio
los certificados que acreditan la calidad y
originalidad de los insumos para la lamina de
acero, el plastico y la pintura electroestatica. El

% de Avance: 100%

Descripcion del avance: Teniendo en cuenta que el AMP
dotacion escolar 1l contrato No CCE-SNG-AMP-001-2024,
inici6 vigencia el 16 de julio de 2024, los certificados

26 | proponente podra cambiar a distribuidor o |presentados en el proceso de seleccion son los requeridos con
proveedor de los insumos durante la vigencia | corte al presente informe.
del Acuerdo Marco, siempre que éste cumpla |Entrega producto Si_X_ No
con |fi5_ condiciones establecidas en el pliego de | ypjcacién: OneDrive MEN, 05. Materias primas, documentos
condiciones. calidad de los insumos.
% de Avance: 58%
Descripcion del avance: Con corte al presente informe, el
proveedor ha cumplido con los requerimientos definidos en las
fichas y especificaciones técnicas tanto de las materias primas
Cumplir con los requerimientos de la Dotacion | requeridas para la produccion de los elementos, con de los
27 |Escolar definidos en las Fichas Técnicas y |€lementos que conforman los items objeto de la orden de
para el transporte de los elementos hasta las sedes
educativas.
Entrega producto Si___ No __ X__
Ubicacion: N/A
% de Avance: 81,2%
Descripcion del avance: El 16 de octubre de 2024 iniciaron
los despachos de la orden de compra 132874, como parte de
las actividades previas a los despachos, el proveedor realiza el
proceso de embalaje, y las condiciones de apilamiento de los
elementos en el cargue de los items se ajustan a las
condiciones técnicas.
Con corte al 18 de noviembre de 2024, se han despachado
13.288 elementos correspondientes al 81,2% de elementos,
correspondientes a 34 de las 57 sedes que conforman esta
OC.
Cumplir con los tiempos de Distribucién en
fecha, horario y en las direcciones de entrega oc Sedes Sedes Sedes con
definidas en la Solicitud de Cotizacién o despachadas | entregadas acta
28 | descritos expresamente en el Acta de Inicio. El 132874 34 30 0
servicio de Distribuciéon comprende: (a) el _
. . Las sedes despachadas son:
embalaje; (b) el transporte; (c) la entrega y (d) la
Instalacion de la Dotacion Escolar. IE SEDE
INSTITUCION ETNOEDUCATIVARURAL | ESCUELA RURAL INDIGENA
INTERNADO LAACHON MAYAPO PATILLAL POPOYA

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL RURAL INTERNADO LAACHON

INTERNADO LAACHON MAYAPO

MAYAPO
INSTITUCION ETNOEDUCATIVARURAL | ESCUELA RURAL INDIGENA
INTERNADO LAACHON MAYAPO MANZANA
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL | ESCUELA RURAL INDIGENA
INTERNADO LAACHON MAYAPO GARCIAMANA
INSTITUCION ETNOEDUCATIVARURAL | ESCUELA RURAL INDIGENA
INTERNADO LAACHON MAYAPO MADRE BERNARDA LA RAYA
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INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL
INTERNADO LAACHON MAYAPO

ESCUELA RURAL INDIGENA
BUENAVISTA

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL
INTERNADO LAACHON MAYAPO

ESCUELA RURAL INDIGENA
BALERRAMANA

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL
INTERNADO LAACHON MAYAPO

ESCUELA RURAL INDIGENA
PUNTA DE LAVELA

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL
INTERNADO LAACHON MAYAPO

ESCUELA RURAL INDIGENA
MAPASIIRRA

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL
INTERNADO LAACHON MAYAPO

ESCUELA RURAL INDIGENA
POPOYA PLAYA

CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL DE
ISHACHIMANA

ESCUELA RURAL INDIGENA
CASISKA

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA
TECNICA EUSEBIO SEPTIMIO MARI

ESCUELA URBANA MIXTANO.2

CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL DE

ESCUELA RURAL INDIGENA

ISHACHIMANA HURRAYCHICHON
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA
NUESTRA SENORA DE FATIMA NUESTRA SENORA DE FATIMA
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ESCUELA RURAL INDIGENA
NUESTRA SENORA DE FATIMA IYOSPA

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ESCUELA RURAL INDIGENA
NUESTRA SENORA DE FATIMA YAWACA

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA
NUESTRA SENORA DE FATIMA NUESTRA SENORA DE FATIMA
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ESCUELA RURAL INDIGENA
NUESTRA SENORA DE FATIMA PANERAKAT

INSTITUCION EDUCATIVATECNICA
INTERNADO INDIiGENA SAN ANTONIO

INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICA INTERNADO INDIGENA
SAN ANTONIO

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA

ESCUELA RURAL INDIGENA

NUESTRA SENORA DE FATIMA TAIWAKAT

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ESCUELA RURAL INDIGENA
NUESTRA SENORA DE FATIMA ATAKA#1

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ESCUELA RURAL INDIGENA
NUESTRA SENORA DE FATIMA KARALOUTAMANA
INSTITUCIoN ETNOEDUCATIVA SAN ESCUELA RURAL INDIGENA
RAFAEL DEL PAJARO WUAYACASIRA
INSTITUCIoN ETNOEDUCATIVA SAN ESCUELA RURAL INDIGENA
RAFAEL DEL PAJARO TATAILAMANA
INSTITUCIoN ETNOEDUCATIVA SAN ESCUELA RURAL INDIGENA
RAFAEL DEL PAJARO MANIATURE

INSTITUCIoN ETNOEDUCATIVA SAN ESCUELA RURAL INDIGENA
RAFAEL DEL PAJARO COMEJEN

INSTITUCIoN ETNOEDUCATIVA SAN ESCUELA RURAL INDIGENA
RAFAEL DEL PAJARO URRAICHICHON
INSTITUCIoN ETNOEDUCATIVA SAN ESCUELA RURAL INDIGENA
RAFAEL DEL PAJARO MULAKY

INSTITUCIoN ETNOEDUCATIVA SAN ESCUELA RURAL INDIGENA
RAFAEL DEL PAJARO COJEMANA

INSTITUCIoN ETNOEDUCATIVA SAN ESCUELA RURAL INDIGENA
RAFAEL DEL PAJARO CHIPAREMANA
INSTITUCIoN ETNOEDUCATIVA SAN ESCUELA RURAL INDIGENA
RAFAEL DEL PAJARO TAWUAYA

INSTITUCIoN ETNOEDUCATIVA SAN ESCUELA RURAL INDIGENA
RAFAEL DEL PAJARO PESCAL
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INSTITUCIoN ETNOEDUCATIVA SAN ESCUELA RURAL INDIGENA
RAFAEL DEL PAJARO ATAKAPULE
INSTITUCIoN ETNOEDUCATIVA SAN ESCUELA RURAL INDIGENA
RAFAEL DEL PAJARO JALIRRAICA

Entrega producto Si __X__No

Ubicacion: OneDrive MEN, Inf #2 - despachos actas de
despacho.

29

En caso de Fuerza Mayor, Caso Fortuito,
circunstancias de orden puablico o causas
imputables a la Entidad Compradora que
impidan al proveedor la entrega o Instalacion de
la Dotacién Escolar en el lugar de destino, la
Entidad Compradora debe modificar la Orden
de Compra adicionando el sobrecosto
soportado por el Proveedor por el concepto de
reenvio de los Bienes en caso de ser necesario.
Para tal efecto, el Proveedor debe remitir a la
Entidad Compradora los soportes de los

% de Avance: 0%

Descripcion del avance: A la fecha corte del presente informe
no se han presentado casos de fuerza mayor o caso fortuito
que impidan al proveedor la entrega e instalacion de la
dotacidn por causas imputables a la entidad compradora.

Entrega producto Si___ No __ X

sobrecostos asumidos debidamente | ypicacion: N/A
justificados, correspondientes a transporte y/o

bodegaje, para validacion de la Entidad

Compradora.

30

Entregar la totalidad de la Dotacion Escolar
requerida en la Orden de Compra. Si en el Acta
de Inicio estan definidas entregas parciales, el
Proveedor debe entregar la totalidad de la
Dotacion Escolar por cada uno de los lugares
de entrega.

% de Avance: 0%

Descripcion del avance: Al 18 de noviembre de 2024 se
cuenta con 34 sedes despachadas, sin embargo. no se cuenta
con actas que soporten la entrega en sede de los 13.288
elementos despachados.

Entrega producto Si No X
Ubicacion: N/A

31

El proveedor debe encargarse de un correcto
proceso de embalaje de los bienes de dotacién
escolar entregados de acuerdo con las
caracteristicas propias de este, las cuales
deben ser la proteccion de elementos durante el

transporte; el correcto almacenamiento de los
productos; identificacion de las caracteristicas
del producto; su manipulacion entre otras,
disminuyendo el riesgo de dafio o perdida de
estos. Asi mismo, debe empacar y embalar la
totalidad de la Dotacibn Escolar en las
condiciones técnicas establecidas en el Manual
de Dotaciones del MEN.

% de Avance: 81,2%

Descripcion del avance: El embalaje de los elementos
despachados (13.288) a la fecha corte del presente informe,
permite la proteccion de estos durante el transporte, de otra
parte, el proceso de cargue en los vehiculos que transportan
los elementos se cuenta con apilamiento que disminuye el
riesgo en el deterioro durante el transporte.

Entrega producto Si __X__ No
Ubicacion: OneDrive MEN, 08. Despachos
actas de despacho.

32

Instalar los Bienes de Dotacion Escolar en los
Establecimientos Educativos o lugares de
entrega definidos y garantizar el perfecto estado
y funcionamiento de estos. El servicio de
Instalacién comprende: (a) el desembalaje (b);
situar la Dotacion Escolar en el lugar
establecido; (c) realizar el montaje de la

% de Avance: 0%

Descripcion del avance: Con corte al presente informe no se
han recibido actas de entrega que den cuenta de la instalacion
de los elementos que han sido despachados.

Entrega producto Si No _ X
Ubicacion: N.
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Dotacion Escolar en los casos que aplique; y (d)
eliminacién del embalaje de entrega.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION No. 02

Responder por la garantia de los Bienes por el

% de Avance: 0%

Descripcion del avance: Con corte al presente informe, no se
han recibido novedades respecto a la garantia de los bienes
entregados en las sedes.

33 | término minimo de tres (3) afios, y un (1) afio | El manual de uso y garantia presentado por el proveedor
para el segmento 4. refiere el tiempo de la garantia y los datos para acceder a la
misma,
Entrega producto Si___ No _X__
Ubicacion: N/A
% de Avance: 0%
Disponer de los residuos generados en el|Descripcion del avance: En el proceso de distribucion y
34 | Procedimiento de Distribucion e Instalacién de |entrega no se ha recibido novedades generadas por la
la Dotacion Escolar en cada una de los |disposicion inadecuada de residuos.
Establecimientos Educativos o lugar de entrega. | Entrega producto Si__ No __ X__
Ubicacion: N/A
Marcar la Dotaciéon Escolar minimo con la|% de Avance: 81,2%
siguiente informacion: (i) nombre de Proveedor | pescripcion del avance: El proveedor cumple con la
en Colombia, (ii) direcciébn de Proveedor en | marcacion definida en el anexo técnico, la cual es verificada
Colombia, (iii) ciudad donde se ubica el|tanto en la aprobacion de lotes como en los despachos.
Proveedor en Colombia, (iv) nimero telefonico
de contacto del Proveedor en Colombia, (v) afio ‘
de entrega de la Dotacién Escolar y (vi) tiempo O O
de la garantia de la Dotacion Escolar. La ‘ Metahcas S.R_
marcacion debe cumplir los lineamientos Cra, 68A No. J9F - 85 Sur Tel: 749 57 62 Bogots
enunciados en el Manual de Dotaciones ANO DE FABRICACION 2024 GARANTIA' 3ANOS
Escolares del MEN.
35 | Para el Segmento 6, la marcacion de los Bienes
debe realizarse teniendo en cuenta la siguiente
informacion (i) eslogan y escudo de la SED, (ii)
nombre de Proveedor en Colombia, (i)
direccion de Proveedor en Colombia, (iv) ciudad
donde se ubica el Proveedor en Colombia, (v)
namero telefonico de contacto del Proveedor en | Entrega producto Si___ No __ X___
Colombia, (vi) afio de entrega de la Dotacion | ypicacion: N/A
Escolar; (vii) tiempo de la garantia de la
Dotacion Escolar y (viii) los datos del contrato.
Es importante aclarar que dicha marcacién no
aplica para el segmento 4: Menaje, Utensilios y
Equipos de Cocina.
% de Avance: 0%
Reponer la Dotacion Escolar cuando pr.esente Descripcion del avance: Con corte al presente informe no se
36 | rayones, defectos o golpes hasta en la mitad del | 5y presentado novedades en la dotacion que se encuentra en
tiempo previsto en el numeral 7.32 de la|proceso de entrega.
Clausula 7. Entrega producto Si___ No __ X_
Ubicacién: N/A
37 |Entregar un documento para la Dotacion | % de Avance: 100%
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Escolar que tenga la informacion para el
mantenimiento y garantia de los items que debe
ser emitido por el productor o comercializador
de las Dotaciones Escolares, se recomienda
incluir recomendaciones y precauciones con el
fin de garantizar una mayor duracion de los
Bienes, de conformidad con lo dispuesto en el
Manual de Dotaciones del MEN.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION No. 02

Descripcion del avance: El proveedor presentdé manual de
uso, sobre el cual se verificaron los siguientes aspectos:

INFORMACION CONTENIDA MANUAL DE USO

INFORMACION CONTENIDA MANUAL DE
Cumple
uso (Si 0 No)
(OC 132074, 133032 Y 133058)

Contiene recomendaciones de buen uso Si
Contiene recomendaciones de limpieza Si
Contiene recomendaciones de
mantenimiento Si
Contiene condiciones y alcance de la
garantia Si
Contiene las indicaciones para realizar una
solicitud de garantia Si

Con base en lo anterior, se generé acta de aprobacion de
manual de uso, mantenimiento y garantia para cada una de las
ordenes de compra.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: OneDrive MEN 04. Manual de uso, Manual de uso

38

Remitir a la Entidad Compradora los soportes
gue certifiquen que se encuentra al dia con las
obligaciones de pago al sistema general
seguridad social.

% de Avance: 58%

Descripcion del avance: El proveedor remitié certificacion de
pago de salarios y aportes parafiscales de fecha 9 de
noviembre de 2024, expedido por José Sady Suavita Rojas
como representante legal.

Entrega producto Si __ X__ No

Ubicaciéon: OneDrive MEN 12. Parafiscales, certificado de
parafiscales y planilla.

39

Definir de comun acuerdo con la Entidad
Compradora a través de  documento
debidamente suscrito por el supervisor de la
Orden de Compra los ajustes o modificaciones
a los cronogramas de Entrega que surtan con
ocasion a la ejecucién de la Orden de Compra y
las condiciones particulares de entrega que
ocurran en la Zona de entrega de la Dotaciéon
Escolar.

% de Avance: 0%

Descripcion del avance: El cronograma de entrega cumple
con los plazos definidos en la orden de compra y en acuerdo
marco.

Los despachos y entregas han presentado un retraso de
aproximadamente 2 semanas en el cronograma inicial, debido
a la ola invernal presente en el departamento de La Guajira,
que afecta el estado de las vias y con esto aumenta los
tiempos de desplazamiento a las sedes, sin embargo, esta
situacion, a la fecha corte de este informe no genera alertas
sobre el cumplimiento de los plazos de entrega establecidos
contractualmente.

Entrega producto Si___ No __ X___
Ubicacion: N/A

40

En caso de que el Proveedor requiera ajustar
los plazos de entrega pactados en el Acta de
Inicio en el tiempo de ejecucion, el Proveedor
debe notificar a la Entidad Compradora minimo
dos (2) dias habiles antes de que se cumpla el
tiempo establecido inicial y, de comun acuerdo
con la Entidad Compradora, acordar un nuevo
plazo de entrega.

% de Avance: 0%

Descripcion del avance: De acuerdo con el cronograma
presentado por el proveedor, las entregas se realizan en el
plazo contractual establecido.

Entrega producto Si____ No __ X
Ubicacion: N/A
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION No. 02

41

Presentar al supervisor de la Orden de Compra
para el Segmento 6 dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o
al cumplimiento de los requisitos de ejecucién
de la Orden de Compra, una muestra de cada
uno de los Bienes con el fin de verificar si estos
cumplen con las especificaciones técnicas
solicitadas por las Entidades Compradoras
definidas en el pliego de condiciones vy
debidamente cotizadas para ser aprobadas y
dar inicio con las respectivas entregas; Para los
demas Segmentos el termino de entrega de las
muestras sera de cinco (5) dias habiles
siguientes a la firma del Acta de Inicio o al
cumplimiento de los requisitos de ejecucién de
la Orden de Compra.

% de Avance: 0%

Descripcion del avance: Los elementos que conforman la
orden de compra 132874 no corresponden al segmento 6.

Entrega producto Si___ No __ X___
Ubicacion: N/A

42

El Proveedor debe contar con un inventario de
muestra de cada uno de los Bienes para su
verificacion y aprobacion por parte de la

supervision, de acuerdo con las
especificaciones detalladas en el Anexo
Técnico y las respectivas pruebas de
resistencia.

% de Avance: 100%

Descripcion del avance: A partir de la fecha del acta de
inicio, se verificaron con el proveedor las muestras a presentar,
las cuales corresponden a:

Unidades

Elemento presentadas

Mesa auxiliar puesto de trabajo preescolar 1
Mesa puesto de trabajo preescolar
Mesa puesto de trabajo basica primaria

Mesa puesto de trabajo basica secundaria

Silla puesto de trabajo docente

Mueble de almacenamiento aula con 3
cajones

Silla puesto de trabajo docente

Silla puesto de trabajo preescolar

Silla puesto de trabajo primaria

Silla puesto de trabajo secundaria

Tablero

Tablero con materiales que permite
resistencia a la humedad en aulas bésicas y
especializadas

Tandem tres (3) canecas aulas 1

RliRRRRr N (PP Pk

[EEY

En total son 13 elementos que conforman la OC, uno
con dos muestras por presentan observacion en la
jornada de revision de muestras, generando la
presentacion de un nuevo prototipo con los ajustes
solicitados, logrando la aprobacién del 100% de los
elementos.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: OneDrive MEN 02. Prototipos, actas aprobacion
Prototipos

43

El Proveedor tendra tres (3) dias habiles a partir

% de Avance: 0%
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de las observaciones presentadas por parte del
supervisor para realizar los cambios a las
muestras solicitadas para el Segmento 6; si
trascurrido dicho tiempo no se llegare a la
aceptacion por parte de la SED dicha
aprobacion quedara en los documentos
definidos por la misma, en la cual se dejara
constancia de las observaciones a que haya
lugar, a través de la respectiva acta suscrita
entre el supervisor y el representante legal del
Proveedor.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION No. 02

Descripcion del avance: Los elementos de la orden de
compra 132874 no corresponden al segmento 6.

Entrega producto Si___ No _ X___
Ubicacién: N/A

% de Avance: 100%

Descripcion del avance: A partir de la firma del acta de
inicio de las 6rdenes de compra 132874, 133032 y
133058 a cargo de José Sady Suavita Rojas, el
proveedor presenté los prototipos de cada uno de los 13
elementos que conforman los bienes objeto de las tres
6rdenes de compra asignadas, segin el siguiente
detalle:

Elemento Unidades Estado
(OC 132874 /133032 / 133058) | presentadas
Mesa auxiliar puesto de trabajo
preescolar 1 Aprobado
Las muestras para los distintos Segmentos || Mesa puesto de trabajo 1 Aprobado
deberan ser aprobadas por la Entidad || Rreescolar S
Compradora de  conformidad con las || Mesa puesto de trabajo basica 1 Aprobado
especificaciones y Fichas Técnicas dando E/Ir:ans]:niesto Je rabaio basica
44 | cumplimiento a lo establecido en los pliegos de secungaria ! 1 Aprobado
condiciones. En ninguna circunstancia las Silla buesto de rabaio docente 1 Abrobado
Entidades Compradoras podran modificar o P J P
solicitar especificaciones técnicas distintas a las || Mueble de aimacenamiento aula 2 Aprobado
definidas en los Documentos del Proceso para || €On 3 cajones
la aprobacion de muestras. Silla puesto de trabajo docente 1 Aprobado
Silla puesto de trabajo preescolar 1 Aprobado
Silla puesto de trabajo primaria 1 Aprobado
Silla puesto de trabajo
secundaria L Aprobado
Tablero 1 Aprobado
Tablero con materiales que
permite resistencia a la humedad 1 Aprobado
en aulas basicas y P
especializadas
Tandem tres (3) canecas aulas 1 Aprobado
Entrega producto Si __ X__ No
Ubicacion: 02. Prototipos
En caso de presentarse la no aprobaci()n de !as % de Avance: 100%
muestras, el proveedor tendra tres (3) dias
45 | habiles para realizar los cambios solicitados por | Descripcién del avance: En el proceso de verificacion de

parte del supervisor en la revision de las
mismas; si trascurrido dicho tiempo no se

prototipos se observé novedad en el mueble de
almacenamiento, la cual fue subsanada a los dos dias

CN-FT-44 V4 Pag. 17 de 23



https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/2024%20OIE/Obras%20de%20Infraestructura/DOTACIONES/OC%20132874/02.%20Informes%20ejec%20fisica/02.%20Prototipos?csf=1&web=1&e=eCgiDE

&

Educacion

llegare a la aceptacion por parte de la entidad,
se dejara constancia mediante acta suscrita por
las partes de las observaciones e
inconformidades encontradas. En todo caso, el
proveedor deberd entregar las muestras de
conformidad con las especificaciones y fichas
técnicas solicitadas y definidas en los
documentos del proceso.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION No. 02

de observada, evidenciando que el proveedor realizo el
ajuste solicitado para la base del mueble de
almacenamiento, logrando la aprobacién del elemento, y
con esto la aprobacion de 13 de los 13 prototipos
requeridos (100%).

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: OneDrive MEN 02. Prototipos, actas aprobacion
Prototipos

En el acta de aprobacion de muestras, deberan
establecerse los bienes objeto del contrato que

% de Avance: 100%

Descripcion del avance: Los 13 items que conforman la
orden de compra 132874 de 2024, cuenta con la

46 | seran identificados con la marcacion y los | correspondiente marcacion.
bienes que no, con el fin de evitar afectacion en | Entrega producto Si_X__ No_____
su funcionamiento o por su forma. Ubicacién: OneDrive MEN 03. Marcacion acta de aprobacion
marcacion.
Acreditar que los Bienes del Segmento 4 |% deAvance: 0%
sujetos al Etiquetado Energético Colombiano | Descripcién del avance: Los bienes que conforman la orden
47 | entregados como Dotacion Escolar cuentan con | de compra 132874 no corresponden al segmento 4.
la Etiqueta_ gje Eficiencia Energética de que trata | Entrega producto Si___ No _ X
la Resolucion 41012 de 2015. Ubicacion: N/A
En caso de_ que, por razones de Fuerza Mayor, | o4, 4e Avance: 0%
Caso Fortuito o circunstancias de orden publico
debidamente justificadas y demostradas, el |Descripcion del avance: Con corte al presente informe no se
Proveedor no pueda entregar o Instalar la |han presentado casos de fuerza mayor, caso fortuito u orden
Dotacién Escolar en el lugar de entrega, la |Rublico.
Entidad Compradora debe modificar la Orden
de Compra adicionando el sobrecosto
soportado por el Proveedor por el concepto de
reenvio de los Bienes en caso de ser necesario.
Para el efecto del calculo de los sobrecostos
asumidos por el Proveedor en caso de que, por
causas atribuibles a la Entidad Compradora
diferentes a las de Fuerza Mayor, Caso Fortuito
0 circunstancias de orden publico debidamente
48 probadas, el Proveedor no pueda entregar o

Instalar la Dotacion Escolar en el lugar de
entrega, se tendran como porcentajes maximos
de sobrecostos los expresados en la siguiente
tabla de acuerdo con lo establecido en el
estudio de los documentos previos y teniendo
como base el valor de los Bienes a entregar:

Tabla Porcentajes para céalculo de sobrecostos

Tatia Porcertajes para calculo de sobrocostos

Hast
Hasla €
Hasta &

)
&
Wi

En todo caso, para que presente el sobrecosto
asumido por el Proveedor deberan las partes
agotar los medios suficientes a través de los

Entrega producto Si___ No __ X___
Ubicacion: N/A
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diferentes canales de comunicacién que eviten
gue esta situacion se presente.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION No. 02

49

Mantener las condiciones bajo las cuales
adquirié puntaje durante la Operacién Principal
por los conceptos de: (i) Mantener el correcto
proceso de embalaje de la Dotacion Escolar
Amigable con el medio ambiente o material
reciclable; (ii) Disposicién final y/o
aprovechamiento de los residuos generados y

(i) encadenamiento productivo y demas
aspectos contemplados en el Pliego de
Condiciones; el administrador verificara

semestralmente que se cumplan con estos
requisitos solicitando los documentos que
considere pertinentes.

% de Avance: 58%

Descripcion del avance: El proveedor presenta como soporte
de cumplimiento de las condiciones de puntaje adicional,
soportes de empaque amigable con el medio ambiente:
Certificado de proveedor de productos de embalaje con sus
fichas técnicas. Empresa SAES y factura de disposicién final
de residuos peligrosos.

Entrega producto Si _X__ No

Ubicacion: OneDive MEN 11.
documentos soporte de puntaje adicional

Condiciones _AMP

50

Mantener la relacibn comercial con los aliados
para el encadenamiento productivo que dieron
puntaje durante la Operacion Principal. Para el
efecto, el Proveedor debera acreditar la
participacion del aliado para el encadenamiento
productivo en al menos dos (2) érdenes de
compra al afio durante la vigencia del Acuerdo
Marco.

En caso de que el Proveedor no haya tenido
o6rdenes de compra en el afio o menos de
cuatro (4) en el segmento y regién durante esa
vigencia, no estara obligado a presentar la
acreditacién de la participacion del aliado para
el encadenamiento productivo. El proponente
podra cambiar al aliado para el encadenamiento
productivo durante la vigencia del Acuerdo
Marco, siempre que éste cumpla con las
condiciones establecidas en el pliego de
condiciones. Para este efecto debera allegar a
Colombia Compra Eficiente la documentacion
acreditada en la Operaciéon Principal para su
aprobacion.

El Proveedor debera reportar a Colombia
Compra Eficiente el seguimiento a este criterio
durante la Operacién Secundaria de forma
semestral a partir de la fecha de inicio de
ejecucion del Acuerdo Marco con lo siguiente:
(i) el valor correspondiente al porcentaje
pactado que sera pagado por el proveedor al
aliado del encadenamiento productivo, y (ii) el
ndmero de la orden de compra que sera
ejecutada.

Nota 1: Ningun aliado para el encadenamiento
productivo debe estar inmerso en algun tipo de
inhabilidad y/o incompatibilidad para contratar.

Asi mismo, no podra encontrarse en conflicto de

% de Avance: 58%

Descripcion del avance: El proveedor presenta dos
certificaciones de aliados de encadenamiento productivo.

En relacion con el reporte semestral sobre el valor
correspondiente al porcentaje pactado que sera pagado por el
proveedor al aliado del encadenamiento productivo, no se
tiene evidencia de novedades respecto al cumplimiento de
esta actividad.

Entrega producto Si _X__ No

Ubicacion: OneDive MEN 11.
documentos soporte de puntaje adicional

Condiciones AMP
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intereses.

Nota 2: En todo caso el proveedor del Acuerdo
Marco de Precios sera responsable de las
actuaciones u omisiones del aliado para el
encadenamiento productivo dentro de la
ejecucion de las 6rdenes de compra.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION No. 02

51

Cumplir con las especificaciones y fichas
técnicas para la entrega de los bienes de
Dotacion  Escolar establecidas en los
Documentos del Proceso.

% de Avance: 0%

Descripcion del avance: Con corte al presente informe no se
han recibido actas de los bienes despachados.

Entrega producto Si No X
Ubicacion: N/A

52

Cumplir con los plazos establecidos en el
Acuerdo Marco.

% de Avance: 58%

Descripcion del avance: El proveedor ha cumplido con lo
establecido en el Acuerdo Marco, desde la firma de acta de
inicio, el 19 de septiembre de 2024, respecto a la presentacion
de prototipos, la presentacion y disposicion de materias primas
requeridas para la fabricacion del mobiliario, el proceso de
embale y el inicio de los despachos, actividades que se ajustan
a los plazos contemplados en el cronograma de ejecucion y a
los plazos definidos en el Acuerdo Marco.

Entrega producto Si___ No __ X___
Ubicacion: N/A

53

Responder a los requerimientos, consultas y/o
solicitudes de las Entidades Compradoras, en el
plazo fijado por estas.

% de Avance: 58%

Descripcion del avance: A partir de la colocacién de la orden
de compra, el proveedor ha remitido la informacion propia de la
ejecucion como el caso del manual de uso, mantenimiento y
garantia de los bienes que conforman la orden de compra, las
pélizas actualizadas al acta de inicio, el cronograma de
ejecucion, los certificados y licencias correspondientes a las
materias primas como la madera.

Entrega producto Si___ No __ X__
Ubicacion: N/A

54

Cumplir todas las obligaciones que se deriven
de la Orden de Compra.

% de Avance: 58%

Descripcion del avance: El proveedor ha cumplido con las
obligaciones derivadas de la orden de compra y en los plazos
definidos.

Entrega producto Si___ No __ X__
Ubicacion: N/A

55

Abstenerse de retirar la cotizacion presentada a
la Entidad Compradora.

% de Avance: 100%

Descripcion del avance: El proveedor suscribié la orden de
compra 132874 de 2024, luego de ser adjudicada la cotizacién
presentada.

Entrega producto Si___ No __ X___
Ubicacion: N/A

56

Aceptar las Ordenes de Compra colocadas por
las Entidades Compradoras en la Tienda Virtual
del Estado Colombiano.

% de Avance: 100%

Descripcion del avance: Con la suscricion de la orden de
compra 132874 de 2024, el proveedor acepté la orden de
compra colocada en la Tienda Virtual.
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Entrega producto Si _ X__No
Ubicacién: 01. Contractual

57

Entregar a Colombia Compra Eficiente en la
oportunidad que esta sefiale, la informacion y
documentacién necesaria para incluir en el
Catdlogo y para la operacion de la Tienda
Virtual del Estado Colombiano.

% de Avance: 100%

Descripcion del avance: En el proceso de seleccion, el
proveedor presentd la documentacidbn necesaria para la
operacion en la Tienda Virtual, la cual dio origen a la orden de
compra 132874.

Entrega producto Si___ No _ X___
Ubicacién: N/A

58

Abstenerse de cotizar precios por encima de los
precios maximos permitidos calculados con el
procedimiento definido en la Clausula 9. Los
precios cotizados por encima de los precios
maximos permitidos se entenderan como
cotizados a los precios del Catalogo.

% de Avance: 100%

Descripcion del avance: Los precios cotizados por el hoy
proveedor, dieron origen a la suscripcién de la orden de
compra 132874.

Entrega producto Si___ No _ X
Ubicacion: N/A

59

Responder dentro del término previsto en los
documentos del proceso todas las solicitudes
de cotizacion de las Entidades Compradoras.

% de Avance: 100%

Descripcion del avance: El proveedor respondi6 al evento de
cotizacién que dio origen a la suscripcion de las ordenes de
compra 133058, 132874 y 133032 de 2024,

Entrega producto Si___ No _ X
Ubicacion: N/A

60

El Proveedor estara obligado a solicitar a
Colombia Compra Eficiente la actualizacién de
la planta de fabricacion aprobada en la
Operacion Principal Para realizar esta solicitud,
debera cumplir con el procedimiento establecido
el numeral 4..4.2.- Visita en Sitio del Pliego de
Condiciones.

Una vez realizada dicha evaluacion, Colombia
Compra Eficiente tendra un término de 10 dias
habiles para aceptar o rechazar la nueva planta
de fabricacion. Si superado el término anterior,
la nueva planta de fabricacion no cumple con
las especificaciones requeridas, Colombia
Compra Eficiente de forma preventiva
suspendera al proveedor del Catalogo hasta
gue cumpla con lo requerido.

De realizarse un cambio en la Planta de
Fabricacion en la Operacién Secundaria por
parte del proveedor, este deberd garantizar su
calidad de propietario, arrendatario, o bajo
modalidad de leasing, de conformidad con las
condiciones previstas en el numeral 4.6.24 del
Pliego de Condiciones.

% de Avance: 100%

Descripcion del avance: El proveedor no ha presentado
novedades relacionadas con cambio en la planta de
fabricacién aprobada.

Entrega producto Si___ No __ X___
Ubicacion: N/A

61

En el evento de existir un caso fortuito o fuerza
mayor para la produccion de un bien durante la
ejecucion de una Orden de Compra, la Entidad
Compradora podrd llevar a cabo el estudio para

% de Avance: 0%

Descripcion del avance: La ejecucion de la OC 132874 de
2024, no ha presentado eventos de caso fortuito o fuerza
mayor gue afecten su ejecucion.
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Entrega producto Si___ No _ X___
Ubicacion: NA/

62

Las demas que se deriven de la naturaleza
propia del Acuerdo Marco, los Documentos del

Proceso y las Ofertas presentadas.

% de Avance: 58%

Descripcion del avance: El proveedor ha realizado las
actividades necesarias para la ejecucion de la orden de
compra en los plazos contractuales y del AMP.

Entrega producto Si___ No _ X
Ubicacion: N/A

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

(Diligencie un blogue por cada problema identificado)
Acciones aimplementar o
Problema identificado que afecta - . implementadas para
N° . ) Justificacion X
la ejecucién solucionar los problemas
identificados
Con el fin de evitar
represamiento de vehiculos por
no contar con infraestructura
La actual ola invernal por la que vial para el paso, el proveedor
atraviesa la Guajira y el municipio | opt6 por retrasar dos semanas
Ola invernal en el municipio de de Manaure, generé mayores los despachos a la espera de
1 Manaure, y departamento de la tiempos de los definidos mejores condiciones climéticas.

Guajira que dificulta el acceso a las
sedes educativas

inicialmente para las entregas de
los elementos objeto de la orden
de compra, en las sedes

El proveedor tiene proyectado
reiniciar despachos en la
semana del 18 al 22 de

facalizadas. noviembre de 2024.

Este retraso no afecta los
tiempos contractuales.

Nota: Si el problema identificado podria generar un posible incumplimiento contractual se debera realizar la
solicitud a la Subdireccion de Contratacién de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaracién siniestro
contractual — CN-PR-27 diligenciando el Formato — Solicitud de citacién audiencia proceso sancionatorio y/o

declaracion siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES

Ninguna

Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 19/10/2024 al 18/11/2024 Para constancia de lo anterior, se
firma la presente certificacion a los (veinte) dias del mes de noviembre de (2024).
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ANEXOS

OBSERVACION AL

ANEXO v

Soporte de pagos de Salud y Pensién Personas Naturales

x

Certificacion de pago de aportes de parafiscales,
expedido por contador publico o representante legal

Persona Juridica

Entregados en Administracion

Informe de Ejecuciéon Financiera Recursos

recursos para administrarlos

Cuando se trate de un convenio que entrega

N
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