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Informacion del

1.1. Especificacion

Proyecto

Nombre del Proyecto

Implementacién del Sistema de

Gestion Documental - BPM

NUmero de Acta 51

Numero de contrato

Codigo del Proyecto |400194395
Organizador Juan Manuel Pérez Cargo Technical Account Manager
Fecha 09/27/2022 Hora Inicio 11:30 Hora Fin 12:30
Lugar de Reunién Zoom
1.2. Asistentes
Nombres y Apellidos Empresa Rol

Ana Dilfa Pardo Suarez FONCEP Jefe — Gestién Documental

Wilson Barrios FONCEP Jefe — Informatica y Sistemas

Carlos Berdugo EONCEP legr Técnico Gestion Documental/ Informatica

y Sistemas

Jhon Garzén FONCEP Lider Técnico Gestion Documental

Magaly Otalora FONCEP Administrativa

Martin Moreno ORACLE Lider Gestor Documental

Marcelo Herrera OCPTECH Country Manager

Jose Flavio Guerra ORACLE | Director ACS

Mauricio Soler ORACLE Representante de Ventas

Juan Manuel Pérez ORACLE TAM
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Desarrollo de la Reunién

Objetivo Revision Status General del Proyecto

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

o FONCEP indica que el Anexo Técnico (requisitos funcionales y no funcionales) hace parte de la Orden
de Compra, base para la adquisicién del Gestor Documental y que se socializaron en las mesas de

trabajo con los diferentes proveedores

o De 1600 horas estimadas por ORACLE inicialmente se pasaron a 2880 contratadas por OCP,
para cubrir el alcance mostrado por ORACLE durante la reunién y que hizo parte de la

propuesta inicial.

Linea de Tiempo Configuracion y Parametrizacion

Gerente de Proyectos
Arquiteeto de Solueiones

> 1[[1]]
1 |- Planificacién Proyecto ‘

2 |- Instalacién Ambiente Dev (WLS y WCC)

Gerente de Prayectos
Arquitecto de Soluciones

3 |- Instalacién Ambientes Qa, Pro [WLS y WCC)

(Gerente de Provectos
Arquitecto de Soluciones
arquecto Middieware

Las anteriores actividades serdn limitadas en su
alcance por la ejecucion de las Jornadas definidas
en la etapa 2, es decir 90 Jornadas (Cada jornada
contempla & horas de esfuerzo en horario de

oficina 5x8)

1 (Gerente de Provectas 270
4 |-Gestor Documental Arquitecto de Soluciones
Arquitecto Middieware
- Modulo de Comunicaciones // BPM
* Instalacion del ambiente de Desarrollo (Gerente de Proyectos
5 |*Levantamiento de informacion para el
despliegue de proceso Desarrallador
* Parametrizacion de proceso en el BPM de Oracle
Médulo de Comunicaciones - BPM
+Instalacién del Ambientes de QA y Produccion
-Levantamiento de informacion para el despliegue
de procesos adicionales.
~Parametrizacién de procesos en el BPM de Oradle, Rl i)
[— 90

Desarrallador

Nota:

Para los madulos de BPM nuestro alcance se estiman unas 140 Jornadas las cuales contiene 8 Horas cada una en horario de oficina 5*8, es decir 1.120 Horas para los
procesos de la entidad, si se requieren mas, la entidad debera adquirirlas por medio del acuerdo Marco de Colombia Compra, planteado en el TCO, logrando una

transformacion en procesos internos que beneficien a la entidad y al usuario.

28 Copyright © 2019, Oracle and /or its affiliates. All rights reserved. | Confidential — Oracle Internal/Restricted/Highly Restricted

o Marcelo Herrera (Partner OCP) indica que en el dimensionamiento no hubo participacién de

OocCp

o El contrato es de Tiempo y Materiales y NO Llave en Mano; ORACLE manifiesta que las

jornadas contratadas ya se cumplieron
o La OCtermina el 24 de Noviembre de 2022

e ORACLE ha avanzado con los temas que estan definidos contractualmente - 360 jornadas que
contraté el Partner OCP. ORACLE ya ha ejecutado esas 360 jornadas contratadas, a las que se suman

80 jornadas por el 3er proceso de comunicaciones

o ORACLE indica que NO puede cubrir temas que estén en el Anexo Técnico y que NO estén

dentro del contrato entre OCP - ORACLE
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e Impacto Migracion = FONCEP indica que se requiere tener un historial de todas las comunicaciones
desde el sistema actual. Afecta la gestidn de los requerimientos de la entidad

COMPROMISOS:
Fecha de Fecha
No. Asunto Descripcién Responsable Solicitud Estimada de Estado
Ejecucion
Hacer un escalamiento sobre los
temas que estdn pendientes . . .
51-1 |General g P Wilson Barrios [27/9 TBD Abierto

desde FONCEP hacia OCP (segun
el Anexo Técnico)

OCP por transitividad lleva el
escalamiento a Oracle, para que
se haga el andlisis y ver qué
opciones puede haber para
avanzar y cudles son las
implicaciones

51-2 |General Marcelo OCP [27/9 TBD Abierto
NOTA. ORACLE NO esta
generando en esta sesion ningln
compromiso de solucidn de los
temas indicados como
pendientes por FONCEP, segun el
Anexo Técnico

Validar que quedo acordado
formalmente y por escrito del

51-3 |General . . Wilson Barrios [27/9 TBD Abierto
tema de migraciones, en las
reuniones de las partes
Se estd solicitando la actualizacién
del cronograma. Importante hacer| Pedido de
la solicitud directamente de Wilson Barrios
FONCEP a OCP quienes la a Marcelo .
>1-4 [General transmitiran a ORACLE para (OCP)y 27/3 8D Abierto
revision de acuerdo con los Mauricio Soler
compromisos contractuales de (ORACLE)
cada parte
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Programar una siguiente reunion

. .1._._| Mauricio Soler 27/9 TBD Abierto
para revisar resultados del andlisis

51-5 |General

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro

del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dard por aceptada en caso de no tener retroalimentacion dentro de los

siguientes tres (3) dias hébiles a partir de su envio.
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\_carfos Berduso Ana Dilfa Pardo

FONCEP- Lider Técnico Gestion FONCEP-Jefe Gestion Documental
Documental
Jhon Garzén Martin Moreno
FONCEP - Lider Gestién Documental Oracle - Lider Gestion Documental

—

52 )

~ Wiléon Qa,rfidé foGYerra
FONCEP - Informatica y Sistemas Oracle — Director ACS

Juan Manuel Pérez “IMauricio Soler
Oracle - TAM Oracle — Representante de Ventas

Page 6 of 6





