
 
 
 
DIANA CHRISTOFFEL RODRIGUEZ 

 
 
 

ACTA DE TERMINACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 81662 del 03 diciembre de 2021 
 
De una parte, LINA MARIA ALZATE MARTINEZ, identificada con C.C. N°42.101.190, actuando 
como supervisora de la orden de compra por parte del Centro Tecnológico del Mobiliario del 
SENA Regional Antioquia, y por la otra parte DIANA CHRISTOFFEL RODRIGUEZ , identificada 
con C.C. N°52.699.905 de Bogotá D.C en calidad de Representante Legal de TECNOPHONE 
COLOMBIA S.A.S identificada con NIT°900.741.497-0, denominado EL CONTRATISTA, 
acordaron dar por terminado la orden de compra N° 81662 del 03 de Diciembre de 2021, la cual 
ha sido debidamente perfeccionada, legalizada, iniciada, ejecutada y recibida a entera 
satisfacción por parte del SENA, con el fin de darla por terminada, teniendo en cuenta la 
siguiente información: 

 
OBJETO: Comprar equipos y sistemas tecnológicos para el 

fortalecimiento de las líneas de atención del Hub de 
Innovación, para el Proyecto SENNOVA, y para la 
implementación de la Tecnoacademia Itagüí, aportando 
al desarrollo socioeconómico del Aburrá Sur (Valle del 
Aburrá – Antioquia). 

 
DURACIÓN PACTADA: Un (1) mes. 
FECHA DE INICIO: 09 de diciembre de 2021. 
PRORROGA No. 1: Tres (3) meses 
PRORROGA No. 2: Cuatro (4) meses 
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de Julio de 2022. 

VALOR INICIAL: $202.162.553 Incluido IVA 
ADICIÓN:  $0,oo 

_________________________________________________________________________________ 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $202.162.553 Incluido IVA 
 

Itagüí, 30 de julio de 2022 

 

LINA MARIA ALZATE MARTINEZ 
 
 
 
 

Elaboró: Diana Ortiz. 
Cargo: Apoyo Administrativo. 

Centro Tecnológico del Mobiliario 
Dirección: Calle 63 No. 58B-03, Itaguí. - PBX (57 4) 5760000 
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