
 

 
MODIFICACIÓN No. 04 

 
      

ADICIÓN X PRÓRROGA X ACLARACIÓN/OTRA MODIFICACIÓN   
 
 

     

CESIÓN    
      

 
CONTRATO/CONVENIO/ACEPTACIÓN 
DE OFERTA N°  

ORDEN DE COMPRA No. 125743 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y CC/NIT. DISTRACOM S.A 
Nit. N° 811.009.788-8 

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL 
Y NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

HECTOR JOSE DE VIVERO PÉREZ  
C.C N° 9.310.679 de Corozal 

OBJETO  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL 
PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y 
EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI 

VALOR DEL CONTRATO SEISCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/CTE ($603.791.350) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 30 de septiembre de 2025 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 08 de marzo de 2024 
FECHA DE INICIO: 12 de marzo de 2024 
FECHA DE SUSPENSIÓN NO. 1 N/A 
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN NO. 1 N/A 

 
Entre los suscritos LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 38.563.929, quien actúa en su calidad de Ordenadora del gasto de la 
Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, 
Empresarial y de Servicios  de Santiago de Cali, con NIT No. 890.399.011-3 según 
Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0001 del día 01 de enero de 2024 y Acta de 
Posesión No. 010 del 01 de enero de 2024, de conformidad con la delegación otorgada 
por el señor alcalde de Santiago de Cali mediante Decreto No. 4112.010.20.0025 de enero 
12 de 2024 modificado por el Decreto No. 4112.010.20.0030 de 2024, Decreto No. 
4112.010.20.0342 del diez (10) de mayo de 2024 y Decreto No. 4112.010.20.0438 del 
cuatro (04) de junio de 2024, y HECTOR JOSE DE VIVERO PÉREZ, identificado con 
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cédula de ciudadanía N° 9.310.679 de Corozal, quien actúa como apoderado general 
según Escritura Pública N°. 798 del 16/06/2015 de la Notaría Única del Círculo de Cereté 
– Córdoba por medio de la cual el Representante Legal del proveedor MARCO ANTONIO 
LONDOÑO SIERRA  identificado con cédula de ciudadanía No. 70.062.176 de Medellín, 
otorga poder General, amplio y suficiente al señor para actuar en representación de 
DISTRACOM S.A, quien para los efectos del presente acto se denominará el 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No. 04 a la orden 
de compra No. 125743, con fundamento en las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES: 
 

1. Que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, según el contenido del artículo 209 de la Constitución política.  
 
2. Que los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con 
la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos 
e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 
fines. 
 
3. Que en virtud de las funciones y competencias de la Secretaría de Infraestructura el 
día ocho (08) de marzo de 2024, se suscribió la Orden de Compra No. 125743, cuyo 
objeto es: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, 
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.”, por valor de SEISCIENTOS TRES MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 
($603.791.350).” 
 
4. Que el plazo inicial pactado para la ejecución y entrega del suministro objeto de este, 
se estipuló hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024. 
 
5. Que el 26 de diciembre de 2024 mediante modificación No. 1 se prorrogó la orden de 
compra No. 125743 hasta el 24 de febrero de la presente anualidad, por las razones 
expuestas en el concepto técnico favorable “JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN 
DE CONTRATO” “MAJA01.04.03.P003.F001”. 
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6. Que en este sentido, mediante Resolución No.4151.010.21.1.0165 del 26 de 
diciembre de 2024 "POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN UNAS RESERVAS DE 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL EXCEPCIONALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALl" Y el Decreto No. 4112.010.20.0024 del 17 
de enero de 2025 expedido por el Departamento Administrativo de Haciendo Municipal 
"POR EL CUAL SE COMPILAN LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS POR LOS 
ORGANISMOS DE LA ADMINISTRAClÓN CENTRAL DE SANTIAGO DE CALI Y SE ORDENA SU 
REGISTRO EN EL SISTEMA DE GESTlÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO TERRITORIAL - SGAFT 
SAP", se constituyó reserva por valor de $ 339.215.047 como saldo pendiente de 
ejecución para la orden de compra No. 125743 suscrita con Distracom S.A. de acuerdo 
a los recursos apropiados mediante RPC No. 4500321961 del 11 de marzo de 2024 y 
CDP No. 3600010692 del 2 de febrero de 2024. 
 
7. Que, en virtud de los recursos reservados y teniendo en cuenta la ejecución de la 
orden de compra, se realizó la modificación No. 2 de fecha 20 de febrero del 2025 a la 
misma dejando como nueva fecha de terminación el 31 de julio de 2025 como consta 
en el concepto técnico favorable “JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE 
CONTRATO” “MAJA01.04.03.P003.F001”. 
 
8. Que, en virtud de los recursos reservados y teniendo en cuenta la ejecución de la 
orden de compra, se realizó la modificación No. 3 de fecha 28 de julio del 2025 a la 
misma dejando como nueva fecha de terminación el 30 de septiembre de 2025 de 
acuerdo con las proyecciones de consumo estimadas. No obstante, se estima que el 
presupuesto disponible no alcanzará para culminar la fecha contractual establecida 
teniendo en cuenta los consumos alcanzados como consta en el concepto técnico 
favorable “JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO” 
“MAJA01.04.03.P003.F001”. 
 
9. Que a la fecha, se encuentra en trámite el pago, de las facturas No. ECCO528486  
correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto por valor de $23.565.876,06 y la 
factura No. ECCO539468 correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre de 2025 
por valor de $25.593.603,01 para un total  facturado en las quincenas de 
$49.159.479,07. En ese sentido el balance presupuestal, de la Orden de Compra es el 
siguiente:  
 

Valor Inicial de la orden compra $603.791.350,00 
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Valor pagado a la fecha  $542.961.461,31 

Valor ejecutado a la fecha  $592.120.941,38 

Saldo de la orden de compra $11,670,408,62 

 
AVANCE FINANCIERO: 98,07% 
 
10. Que el día diecinueve (19) de septiembre de 2025 se recibió solicitud del supervisor 
del contrato,  SEBASTIÁN TARAPUEZ MARTÍNEZ Subsecretario de Infraestructura y 
Mantenimiento Vial de la Secretaría de Infraestructura, mediante formato 
“JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO” “MAJA01.04.03.P003.F001” 
en el cual emitió concepto técnico favorable para realizar adición y prórroga a la Orden 
de Compra No. 125743, conforme se expuso en dicha justificación, así: “(…) Que, en los 
periodos comprendidos entre enero y la primera quincena de julio de 2025 se tenía un promedio de 77 
tanqueos quincenal por equipo. No obstante, debido a la intensidad y continuidad de los trabajos 
realizados por la Secretaría de Infraestructura, así como la recuperación de maquinaria, esta  cifra 
aumentó a 123 tanqueos aproximadamente por quincena de los equipos, lo anterior debido a que 
actualmente, las labores se desarrollan tanto en vías rurales como urbanas, lo cual implica una mayor 
exigencia operativa por las siguientes razones: 

1. Mayor número de intervenciones: La maquinaria está siendo utilizada en múltiples frentes de 
trabajo de forma simultánea, abarcando distintos tipos de actividades (excavación, nivelación, 
compactación, entre otras), lo cual aumenta significativamente las horas de operación de cada 
equipo. 
 

2. Condiciones geográficas y del terreno: Las vías rurales, en especial, presentan condiciones 
topográficas complejas, como pendientes pronunciadas, suelos blandos o inestables, que obligan 
a un mayor esfuerzo del motor y, por ende, a un consumo superior de combustible. 
 

3. Operación continua (24 horas): El trabajo ininterrumpido durante las 24 horas del día, en turnos 
diurnos y nocturnos, implica un uso constante de la maquinaria sin periodos prolongados de 
reposo. Esto no solo incrementa las horas de funcionamiento diario, sino que también genera 
mayor desgaste mecánico y necesidad de mantener el rendimiento del equipo, elevando el 
consumo. 

Que, adicional a lo anterior se evidencia un mayor incremento en el rendimiento del combustible en los 
periodos anteriormente señalados, toda vez que ha bajado el índice de falla en los equipos y se ha 
mantenido una operatividad más constante de los vehículos.  
 
Que de acuerdo con los últimos consumos, se estima un consumo promedio por quincena de $  
26.465.874,48 
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FECHA DE FACTURACIÓN FACTURA ElECTRÓNICA No CONSUMO COMBUSTIBLE X MES 
(GAL) VALOR ESTIPULADO EN FACTURA 

AGO 1-15-2025 ECCO521731 2436,86 $ 25.368.122,74 
AGO 16-31-2025 ECCO528486 2245,03 $ 23.565.876,06 

SEP 1-15-2025 ECCO539468 2450,91 $ 25.593.603,01 
 
Conforme lo anterior, se revisó el balance presupuestal del contrato evidenciando que para finalizar el 
plazo establecido en la orden de compra con el saldo disponible se estima un valor faltante aproximado 
para culminar el mes de $14.429.152,63. Sin embargo, como quiera que actualmente se adelantan 
trámites precontractuales para un nuevo proceso de selección y no se tiene fecha prevista para contar 
con el suministro con el fin de evitar la paralización del servicio se considera como un plazo prudente 
garantizar la prestación del servicio por un periodo adicional de 15 días para lo cual, conforme las 
proyecciones e imprevistos que puedan surgir se contempla un valor adicional de $  34.644.879,90 para 
un total estimado de $49.074.032,53 que se requieren para cubrir el periodo 20-septiembre a 15-octubre 
de 2025.  
 
Debido a lo anterior,  el 18 de septiembre de 2025 se remitió oficio con radicado orfeo No. 
202541510100017711 a la empresa DISTRACOM SA, en el cual se informó del estado de la OC No. 
125743 y la necesidad de esta Secretaría de garantizar la continuidad del servicio, contando con el 
combustible, por lo que requiere realizar prórroga hasta el 15 de Octubre de la presente anualidad, y 
realizar una adición por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA 
Y DOS PESOS M/CTE $ 49.074.032. con el fin de cumplir con la misionalidad establecida en el artículo 
205 del Decreto Extraordinario N°. 411.0.20.0516 de 28 de septiembre de 2016. 
 
Que el 19 de septiembre de 2025, la Empresa emitió respuesta favorable como se muestra a 
continuación: “Cordial saludo, Por medio de la presente y en atención al oficio No 202541510100017711 
emitido por ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI, Distracom S.A. por medio de su apoderado general se 
permite informar que acepta la adición presupuestal por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS MCTE. ($49.074.032) Y prórroga hasta el 15 de 
octubre de 2025 teniendo en cuenta la solicitud de la entidad.  
 
Distracom S.A. cuenta con la capacidad Financiera y Jurídica para llevar a cabo la suscripción de la 
presente modificación, la cual se hará efectiva una vez la entidad nos envíe el modificatorio firmado, 
copia del CDP y RP que ampara este nuevo compromiso presupuestal y se publique en la tienda virtual 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 
 
(...) En ese sentido, esta supervisión estima conveniente y necesario ampliar el plazo de ejecución del 
contrato de suministro de combustible, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, 
para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público y total cumplimiento y desarrollo a las 
actividades asignadas a la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial de la Secretaría de 
Infraestructura para continuar con las actividades de acuerdo con nuestra competencia funcional.  
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Para ello, se hace necesario realizar adición y prórroga a la ejecución del contrato que permita garantizar 
que el Distrito cuente permanentemente con el suministro de combustible y que el mismo no  sea 
interrumpido, y de esta forma garantizar el cumplimiento de uno de los propósitos de la hoja de ruta de 
Cali, como lo es “Cali Renovada y Sostenible” 
 
Por lo anterior, es prioritario dar continuidad a la ejecución de este contrato hasta el 15 de octubre del año 
2025, tiempo estimado de consumo de acuerdo a las intervenciones que se planean ejecutar por parte de 
la Subsecretaría, en el cual se utilizara el recurso financiero disponible en el CDP No. 3600011914 del 
9/09/2025 por valor de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE  $325.185.888,  y de este modo garantizar la 
realización de las labores y demás actividades de la cotidianidad de la función pública, traduciéndose 
desde el punto de vista de la gestión, en términos de eficiencia, economía y eficacia, para la vigencia 
2025, constituyendo en consecuencia la justificación de la correspondiente adición y prórroga.(...) ” 

11. Que, de acuerdo con lo descrito anteriormente, la Secretaría de Infraestructura en 
ejercicio de sus funciones, y en ejecución de su compromiso misional, es decir, la 
intervención de la infraestructura vial, evidenció que requiere del suministro de 
combustible para el parque automotor lo cual permitirá continuar realizando las 
actividades de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial y elementos 
complementarios de las vías, propendiendo con ello que la seguridad vial de la 
ciudadanía no se vea afectada. 

12. Que el presente documento se efectúa con fundamento en el artículo 1602 del 
Código Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es ley para 
las partes. 

13. Que por su parte el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 establece sobre el principio de 
economía estableció la aplicación de procedimientos según las etapas necesarias, 
términos perentorios, los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, y la 
aplicación de medios que garanticen la solución de necesidades y ejecución contractual 
necesaria, todo lo cual debe conllevar una aplicación de principios contractuales y de 
selección objetiva y beneficiosa para la Entidad y comunidad. 
 
14. Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los 
contratos estatales en el siguiente sentido: “Por regla general, los contratos estatales pueden ser 
modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del 
Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los 
cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma 
unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 
inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros”. (Sentencia C-300 de 2012). 
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15. Que el Consejo de Estado en Concepto de fecha trece (13) de agosto de dos mil 
nueve (2009) emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil manifiesto que: “La 
contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se 
emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer 
prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato 
estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las 
obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de 
los fines generales del Estado” (radicación No. 1.95211001- 03-06-000-2009-00033-00). 

 
16. Que, bajo tal perspectiva, la Secretaria de Infraestructura podrá celebrar los 
contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 
cumplimiento de los fines estatales. En estos contratos podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes 
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la Ley y el orden público. 

 
17. Que hace parte integral de este documento el concepto técnico emitido por el 
supervisor de la Orden de Compra No. 125743. 
 
18. Que teniendo en cuenta la autonomía de la voluntad de las partes que participan en 
el negocio jurídico, los contratos se pueden modificar con el solo acuerdo de las 
mismas. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas 
civiles y comerciales, correspondan a su esencia y naturaleza, como se establece en 
los Artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993. Al efecto, el citado artículo 40, dispone: 

 
“Artículo 40. Del contenido del contrato estatal. "Las estipulaciones de los contratos serán las que 
de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su 
esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la 
autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que 
celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las 
cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no 
sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta 
ley y a los de la buena administración (…)”. 

 
19. Que conforme lo dispone el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 "Los 
contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste 
en salarios mínimos legales mensuales”.  
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Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes: 
 

ACUERDAN 
 

PRIMERO:  PRORROGAR el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 125743 
hasta el día quince (15) de octubre de 2025. 
 
SEGUNDO: ADICIONAR a la orden de compra No. 125743 el valor de CUARENTA Y 
NUEVE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE $ 
(49.074.032) incluidos todos los costos directos e indirectos e impuestos que se causen 
con la ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO: El valor del contrato con la presente adición queda por valor de: $  
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($652,865,382.00) incluidos 
todos los costos directos e indirectos e impuestos que se causen con la ejecución del 
contrato. 
 
TERCERO: REAJUSTE DE LAS GARANTÍAS. El contratista se obliga a modificar y a 
presentar para la aprobación de la Secretaría de Infraestructura el reajuste de las 
garantías que amparan la Orden de Compra conforme al contenido del presente 
documento. 
 
CUARTO: Las partes acuerdan que con la presente Modificación No. 04, no se causa 
desequilibrio económico a la Orden de Compra No. 125743, ni reajuste de honorarios ni 
erogación adicional a Santiago de Cali Distrito Especial, y se efectúa de acuerdo con lo 
dispuesto en la Normativa vigente, y no altera ni modifica el clausulado inicial.  
 
QUINTO: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes todas 
estipulaciones de la Orden de Compra No. 125743, que no se modifican mediante la 
presente Modificación No. 04. 
 
SEXTO: PERFECCIONAMIENTO.  La presente Modificación No. 04 se perfecciona con 
la firma de las partes en el formato de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 
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SÉPTIMO: PUBLICACIÓN: Santiago de Cali Distrito Especial – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA publicará la presente Modificación No. 04, en las plataformas 
dispuestas por el ente competente a nivel nacional. 
 
En constancia se firma la presente modificación en la ciudad de Santiago de Cali, a los 
diecinueve (19) días del mes de septiembre del año 2025. 
 
Contratista,           Contratante, 

 FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE         FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
HECTOR JOSE DE VIVERO PÉREZ 
CC No. 9.310.679 de Corozal 
DISTRACOM S.A 
NIT No. 811.009.788-8 

 LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO 
Secretaria de Despacho  
Secretaría de Infraestructura 

Proyectó: Isabel Cristina Cordoba Contreras - Contratista  
                Ana Lucia Henao Osorio - Contratista  
Revisó:    Osiris Gaviria Naranjo - Contratista  

Gloria Marcela Parra García - Contratista  
Rubeynel Gutierrez Gallego – Contratista 
Andres Pereira Rodriguez- Subsecretario de Apoyo Técnico 
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ADICIÓN X PRÓRROGA X ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN  
 
 

     

SUSPENSIÓN  CESIÓN   
      

 

CONCEPTO TÉCNICO 
CONTRATANTE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 
CONTRATO / ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO No. ORDEN DE COMPRA No. 125743 

CONTRATISTA DISTRACOM S.A 
IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA Nit. N° 811.009.788-8 

OBJETO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, 
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 

VALOR INICIAL SEISCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($603.791.350) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 08 de marzo de 2024 
FECHA DE INICIO 12 de marzo de 2024 
FECHA DE TERMINACIÓN 31 de diciembre de 2024 
ADICIONES N/A 
VALOR TOTAL A LA 
FECHA N/A 

PRÓRROGAS Modificación No. 1 del 26 de diciembre de 2024, PRORROGAR el plazo de 
ejecución de la Orden de Compra No. 125743 hasta el día veinticuatro (24) de 
febrero de 2025. 
 
Modificación No. 2 del 20 de febrero de 2025, PRORROGAR el plazo de 
ejecución de la Orden de Compra No. 125743 hasta el treinta y uno (31) de julio 
de 2025. 
 
Modificación No. 3 del 28 de julio de 2025, PRORROGAR el plazo de ejecución 
de la Orden de Compra No. 125743 hasta el treinta (30) de septiembre de 
2025. 

FECHA DE TERMINACIÓN 
A LA FECHA 30 de Septiembre de 2025 

ACLARACIÓN  N/A 
SUSPENSIÓN N/A 
REANUDACIÓN N/A 
CESIÓN N/A 

N/A 
N/A 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por 
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CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 
 
En calidad de supervisor de la orden de compra No. 125743, suscrita entre la Alcaldía de 
Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura y DISTRACOM S.A, según la facultad 
otorgada mediante designación, que indica: “e. En los eventos de adición, prórroga, cesión o 
cualquier modificación del contrato, solicitar el trámite respectivo con anticipación a la fecha del vencimiento 
del contrato para el caso de las adiciones o a la fecha en la cual pretende suscribir el documento para el caso 
de las modificaciones” respetuosamente solicito modificación de la orden de compra con el 
objetivo de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 15 de octubre  de 2025 y adicionar su 
valor por los motivos que se exponen a continuación.  
 
ANTECEDENTES 
 
La Secretaría realizó el proceso de selección del contratista para el suministro  de 
combustible para los equipos, vehículos y maquinaria pesada que hacen parte del parque 
automotor de la Secretaría de Infraestructura a través del Acuerdo Marco de Precios 
CCE-326-AMP-2022 y suscribió la Orden de Compra No. 125743, cuyo objeto es: 
“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR , MAQUINARIA Y EQUIPOS DE 
PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”, por 
valor de SEISCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($603.791.350) con un plazo de ejecución al 
31 de diciembre del 2024. 
 
El día 26 de diciembre de 2024 mediante modificación No. 1 se prorrogó la orden de 
compra No. 125743 hasta el 24 de febrero de la presente anualidad. 
 
Mediante Resolución No.4151.010.21.1.0165 del 26 de diciembre de 2024 "POR MEDIO DE LA 
CUAL SE CONSTITUYEN UNAS RESERVAS DE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL EXCEPCIONALES EN 
LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALl" y el 
Decreto No. 4112.010.20.0024 del 17 de enero de 2025 expedido por el Departamento 
Administrativo de Haciendo Municipal "POR EL CUAL SE COMPILAN LAS RESERVAS 
PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS POR LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRAClÓN CENTRAL DE 
SANTIAGO DE CALI Y SE ORDENA SU REGISTRO EN EL SISTEMA DE GESTlÓN ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO TERRITORIAL - SGAFT SAP", se constituyó reserva por valor de $ 339.215.047 
como saldo pendiente de ejecución para la orden de compra No. 125743 suscrita con 
Distracom S.A. de acuerdo a los recursos apropiados mediante RPC No. 4500321961 del 
11 de marzo de 2024 y CDP No. 3600010692 del 2 de febrero de 2024. 
 
Que en virtud de los recursos reservados y teniendo en cuenta la ejecución de la orden de 
compra, se realizó la modificación No. 2 de fecha 20 de febrero del 2025 a la misma 
dejando como nueva fecha de terminación el 31 de julio de 2025. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por 
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Que, en virtud de los recursos reservados y teniendo en cuenta la ejecución de la orden de 
compra, se realizó la modificación No. 3 de fecha 28 de julio del 2025 a la misma dejando 
como nueva fecha de terminación el 30 de septiembre de 2025 de acuerdo con las 
proyecciones de consumo estimadas. No obstante, se estima que el presupuesto disponible 
no alcanzará para culminar la fecha contractual establecida teniendo en cuenta los 
consumos alcanzados.  
 
Que, en los periodos comprendidos entre enero y la primera quincena de julio de 2025 se 
tenía un promedio de 77 tanqueos quincenal por equipo. No obstante, debido a la 
intensidad y continuidad de los trabajos realizados por la Secretaría de Infraestructura, así 
como la recuperación de maquinaria, esta  cifra aumentó a 123 tanqueos aproximadamente 
por quincena de los equipos, lo anterior debido a que actualmente, las labores se 
desarrollan tanto en vías rurales como urbanas, lo cual implica una mayor exigencia 
operativa por las siguientes razones: 

1. Mayor número de intervenciones: La maquinaria está siendo utilizada en múltiples 
frentes de trabajo de forma simultánea, abarcando distintos tipos de actividades 
(excavación, nivelación, compactación, entre otras), lo cual aumenta 
significativamente las horas de operación de cada equipo. 
 

2. Condiciones geográficas y del terreno: Las vías rurales, en especial, presentan 
condiciones topográficas complejas, como pendientes pronunciadas, suelos blandos 
o inestables, que obligan a un mayor esfuerzo del motor y, por ende, a un consumo 
superior de combustible. 
 

3. Operación continua (24 horas): El trabajo ininterrumpido durante las 24 horas del 
día, en turnos diurnos y nocturnos, implica un uso constante de la maquinaria sin 
periodos prolongados de reposo. Esto no solo incrementa las horas de 
funcionamiento diario, sino que también genera mayor desgaste mecánico y 
necesidad de mantener el rendimiento del equipo, elevando el consumo. 

Que, adicional a lo anterior se evidencia un mayor incremento en el rendimiento del 
combustible en los periodos anteriormente señalados, toda vez que ha bajado el índice de 
falla en los equipos y se ha mantenido una operatividad más constante de los vehículos.  
 
Que de acuerdo con los últimos consumos, se estima un consumo promedio por quincena 
de $  26.465.874,48 
 

FECHA DE FACTURACIÓN FACTURA ElECTRÓNICA No CONSUMO COMBUSTIBLE X MES 
(GAL) VALOR ESTIPULADO EN FACTURA 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por 
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AGO 1-15-2025 ECCO521731 2436,86 $ 25.368.122,74 
AGO 16-31-2025 ECCO528486 2245,03 $ 23.565.876,06 

SEP 1-15-2025 ECCO539468 2450,91 $ 25.593.603,01 
 
Conforme lo anterior, se revisó el balance presupuestal del contrato evidenciando que para 
finalizar el plazo establecido en la orden de compra con el saldo disponible se estima un 
valor faltante aproximado para culminar el mes de $14.429.152,63. Sin embargo, como 
quiera que actualmente se adelantan trámites precontractuales para un nuevo proceso de 
selección y no se tiene fecha prevista para contar con el suministro con el fin de evitar la 
paralización del servicio se considera como un plazo prudente garantizar la prestación del 
servicio por un periodo adicional de 15 días para lo cual, conforme las proyecciones e 
imprevistos que puedan surgir se contempla un valor adicional de $  34.644.879,90 para un 
total estimado de $49.074.032,53 que se requieren para cubrir el periodo 20-septiembre a 
15-octubre de 2025.  
 
Debido a lo anterior,  el 18 de septiembre de 2025 se remitió oficio con radicado orfeo No. 
202541510100017711 a la empresa DISTRACOM SA, en el cual se informó del estado de 
la OC No. 125743 y la necesidad de esta Secretaría de garantizar la continuidad del 
servicio, contando con el combustible, por lo que requiere realizar prórroga hasta el 15 de 
Octubre de la presente anualidad, y realizar una adición por valor de CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE $ 49.074.032. con 
el fin de cumplir con la misionalidad establecida en el artículo 205 del Decreto Extraordinario 
N°. 411.0.20.0516 de 28 de septiembre de 2016. 
 
Que el 19 de septiembre de 2025, la Empresa emitió respuesta favorable como se muestra 
a continuación: “Cordial saludo, Por medio de la presente y en atención al oficio No 202541510100017711 
emitido por ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI, Distracom S.A. por medio de su apoderado general se 
permite informar que acepta la adición presupuestal por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA 
Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS MCTE. ($49.074.032) Y prórroga hasta el 15 de octubre de 2025 
teniendo en cuenta la solicitud de la entidad.  
 
Distracom S.A. cuenta con la capacidad Financiera y Jurídica para llevar a cabo la suscripción de la presente 
modificación, la cual se hará efectiva una vez la entidad nos envíe el modificatorio firmado, copia del CDP y 
RP que ampara este nuevo compromiso presupuestal y se publique en la tienda virtual COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE.” 
 
 
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 
 
Que como se indica en el Informe de supervisión No. 31 del periodo 1 al 15 de agosto, la 
orden de compra cuenta un avance del 89,93% quedando un saldo por ejecutar de 
$60.829.887,69. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por 
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Se aclara que a la fecha, se encuentra en trámite el pago, de las facturas No. ECCO528486  
correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto por valor de $23.565.876,06 y la factura 
No. ECCO539468 correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre de 2025 por valor 
de $25.593.603,01 para un total  facturado en las quincenas de $49.159.479,07. En ese 
sentido el balance presupuestal, de la Orden de Compra es el siguiente:  
 
 

Valor Inicial de la orden compra $603.791.350,00 

Valor pagado a la fecha  $542.961.461,31 

Valor ejecutado a la fecha  $592.120.941,38 

Saldo de la orden de compra $11,670,408,62 

 
AVANCE FINANCIERO: 98,07% 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:  
 
Que, a la fecha la maquinaria activa con la que cuenta el parque automotor de la Secretaría, 
corresponde a un total de 54 vehículos de maquinaria amarilla, situación que varía según la 
necesidad de uso, la adquisición, reparación o baja de los vehículos. 
 
Adicional a lo anterior, la Secretaría de Infraestructura cuenta con 47 equipos menores para 
el desarrollo de actividades como: limpieza del terreno, apertura de zanjas y métodos de 
excavación, en las intervenciones que se realizan para el mejoramiento de la malla vial. 
Estos equipos requieren de combustible y se pretenden adquirir más para robustecer las 
tareas del Grupo Operativo. 
 
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la maquinaria activa, con corte al 15 de 
agosto de 2025 se ha presentado un consumo promedio mensual de 2.436,8629 galones. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta la eficiencia del gasto público y considerando lo expuesto 
desde la descripción de necesidad de la contratación inicial, en donde se estableció que en 
cumplimiento de las funciones que le son propias a la Secretaría de Infraestructura requería 
el suministro de combustible (Gasolina y ACPM) para el funcionamiento de los equipos y 
maquinaria pesada con los cuales el grupo operativo debe realizar labores de 
mantenimiento y rehabilitación de la malla vial en la ciudad de Santiago de Cali, y que el 
combustible no sólo debe administrarse a los vehículos en las estaciones de servicio 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por 
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ubicadas cerca al Centro Administrativo Municipal CAM como normalmente se realiza para 
todos los organismos, sino que también debe ser entregado dentro de todo el perímetro 
urbano, donde tengamos competencia para la ejecución de obras públicas, teniendo en 
cuenta también que la maquinaria y equipos permanecen en las instalaciones de los talleres 
de la Alcaldía de Santiago de Cali  ubicado en la Carrera 8 No. 70 – 20 compuesto por 
maquinaria amarilla,  grúas, volquetas, unidades de bacheo y demás equipos requeridos 
para las actividades misionales. 
  
Para la Secretaría de Infraestructura es indispensable garantizar que el grupo operativo 
pueda desarrollar eficazmente sus funciones y actividades; pues la priorización o ubicación 
de las vías objeto de mantenimiento o reparación puede cambiar según situaciones de 
emergencia, daños, accidentes, solicitudes de la comunidad, órdenes judiciales, entre otros, 
las cuadrillas atienden 24 horas al día los 7 días de la semana, en todas las comunas y 
zonas rurales y urbanas, la mayoría de estas intervenciones son programadas en las horas 
de la noche para no afectar el flujo vehicular de la ciudad y evitar así el traumatismo en los 
procesos que requieran el movimiento de los vehículos. 
 
Teniendo en cuenta que el equipo operativo de la Secretaría es el encargado del 
mantenimiento vial, enfocado en la recuperación y conservación de la malla vial es 
indispensable garantizar el suministro de combustible para el parque automotor de la 
Secretaría de Infraestructura de forma ininterrumpida, como quiera que las actividades de 
mantenimiento vial son permanentes y se estima que deban ser ejecutadas de forma 
continua para evitar que los daños en las vías afecten la movilidad y la seguridad de los 
usuarios.  
 
Así las cosas, con el propósito de cumplir las metas planteadas en el Plan de Desarrollo, en 
el marco de las funciones y competencias del organismo, la Secretaría de Infraestructura 
del Distrito Especial de Santiago de Cali, tiene a su cargo la ejecución del proyecto de 
inversión denominado: BP-26005375 - Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago 
de Cali, el cual tiene como objetivo general “Mejorar las condiciones físicas de la infraestructura 
vial que promueva el uso de los modos de transporte motorizados y no motorizados en Santiago de 
Cali.” y como objetivo específico “Desarrollar intervenciones sobre la infraestructura vial y obras 
complementarias para el uso de medios de transporte motorizados”. 
 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por 
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Ahora bien, la Alcaldía de Santiago de Cali, a través del plan de desarrollo 2024-2027 "Cali, 
Capital Pacífica de Colombia", específicamente en su propósito estratégico “Cali Renovada 
y Sostenible, busca una ciudad moderna, conectada, y resiliente, con énfasis en movilidad 
sostenible, medio ambiente, desarrollo urbano y vivienda digna. En línea con las funciones 
de la Secretaría de Infraestructura, se requiere garantizar el suministro de combustible para 
los equipos y maquinaria pesada que realizan el mantenimiento de las vías urbanas y 
rurales. Este mantenimiento es crucial para asegurar una movilidad óptima, mejorar la 
calidad de vida y garantizar la integridad y salubridad de los habitantes.  
 
Con la continuidad del suministro de combustible se garantiza la eficiencia de las 
actividades desarrolladas por el grupo operativo, manteniendo el ritmo en las obras por toda 
la ciudad sin interrupciones, evitando retrasos en las programaciones realizadas y 
garantizando los trámites necesarios para contar con el suministro.  

En ese sentido, esta supervisión estima conveniente y necesario ampliar el plazo de 
ejecución del contrato de suministro de combustible, de conformidad con las 
especificaciones técnicas establecidas, para garantizar la continuidad en la prestación del 
servicio público y total cumplimiento y desarrollo a las actividades asignadas a la 
Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial de la Secretaría de Infraestructura 
para continuar con las actividades de acuerdo con nuestra competencia funcional.  

Para ello, se hace necesario realizar adición y prórroga a la ejecución del contrato que 
permita garantizar que el Distrito cuente permanentemente con el suministro de combustible 
y que el mismo no  sea interrumpido, y de esta forma garantizar el cumplimiento de uno de 
los propósitos de la hoja de ruta de Cali, como lo es “Cali Renovada y Sostenible” 
 

Por lo anterior, es prioritario dar continuidad a la ejecución de este contrato hasta el 15 de 
octubre del año 2025, tiempo estimado de consumo de acuerdo a las intervenciones que se 
planean ejecutar por parte de la Subsecretaría, en el cual se utilizara el recurso financiero 
disponible en el CDP No. 3600011914 del 9/09/2025 por valor de TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO PESOS M/CTE  $325.185.888,  y de este modo garantizar la realización de las 
labores y demás actividades de la cotidianidad de la función pública, traduciéndose desde el 
punto de vista de la gestión, en términos de eficiencia, economía y eficacia, para la vigencia 
2025, constituyendo en consecuencia la justificación de la correspondiente adición y 
prórroga. 
 
Por otro lado, conforme lo ha señalado la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-416 
de 2012, por regla general los contratos pueden ser modificados cuando sea necesario para 
lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado a los cuales le sirven el 
contrato. Partiendo de dicha premisa, la modificación de los contratos busca evitar la 
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paralización o la grave afectación de los servicios públicos a su cargo y asegurar su 
inmediata, continua y adecuada prestación. En ese sentido, la autonomía de la voluntad de 
las partes que participan en el negocio jurídico, los contratos se pueden modificar con el 
solo acuerdo de las mismas. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo 
con las normas civiles y comerciales, correspondan a su esencia y naturaleza, como se 
establece en los Artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993, el citado artículo 40, dispone:  "Los 
contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, esta modificación busca evitar la paralización de la función 
asignada  para adelantar las actividades de construcción y mantenimiento vial, a cargo del 
Grupo Operativo de la Secretaría de Infraestructura, el cual permite garantizar las 
condiciones adecuadas para la movilidad de los ciudadanos a través de la infraestructura 
que presta sus servicios a la ciudad, lo cual se logra con el permanente suministro de  
combustible a los vehículos y maquinaria amarilla. 
 
 
En ese orden de ideas, la orden de compra debe ser adicionada y prorrogada en tiempo, 
con el fin de continuar con el objeto contractual y cumplir con el alcance del mismo, y el 
logro del cumplimiento de las funciones de esta Secretaría. 
 
 

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 
Se emite concepto favorable para adicionar el valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ( $ 49.074.032) y prorrogar el 
plazo de la orden de compra No. 125743 hasta el día quince (15) de octubre de 2025. 
 
 
______________________________________ 
SEBASTIÁN TARAPUEZ MARTINEZ 
CARGO: Subsecretario de Infraestructura y de Mantenimiento Vial 
SUPERVISOR  
 
CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, 19 de septiembre de 2025 
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