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432457 19/12/2024 10 dias 30/12/2024

Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura

Sala Administrativa

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
Entidad: Dirección Secc. de Adm. Judicial de Valledupar Fecha del informe: 22/4/255

Unidad responsable: Área Administrativa y Financiera Contrato No. OC-137319

Supervisor (es):
GABRIEL E. PEREZ LONDOÑO Fecha de suscripción: 25/11/2024

 Valor total: 77.197.680$                    

Interventor : N.A Plazo total: 34 DIAS

Contratista: CLARYCON S.A.S Fecha de terminacion: 30/12/2024

Pertenece al Plan Operativo: Estado actual: terminado

Objeto de contratación:

Nit: 900442893 Lugar de ejecución: Departamento del Cesar

Modalidad de Selección MINIMA CUANTIA Porcentaje avance: 100,0%

Plazo inicial: 24 dias Suspension

Fecha vencimiento inicial: 20/12/2024 Reinicio

“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, ELEMENTOS Y

ÚTILES DE OFICINA, CON DESTINO A LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL

DEPARTAMENTO DEL CESAR, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR”.

PLAZOS Y PRORROGAS

Tipo Número Fecha suscripción Plazo Hasta
Fecha de inicio: 26/11/2024

  -$                                                                                                

Fecha terminación: 30/12/2024 Prorroga

Adicionales de Valor
Número Fecha Valor

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial: 77.197.680$                    Valor Total: 77.197.680$                    

Valor Total Adiciones: -$                                                                                                

Forma de Pago:
Descripción condiciones de pago

Porcentaje Valor

0,0% -$                                

Con anticipo: Valor Anticipo: -$                              Saldo por pagar: 77.197.680$                    

0,0% -$                                

 

0,0% -$                                

0,0% -$                                

 

PAGOS REALIZADOS
No. O.P. Fecha Valor No. O.P. Fecha

-$                                   -$                                

Valor

-$                                         -$                                

-$                                   -$                                

-$                                   -$                                

AVANCE DE EJECUCIÓN
Fecha Reporte de 

Avance

 Avance 

en Tiempo

% Avance 

en Ejecución
Actividad Realizada

 

 

30/12/2024 100,0% 100,0%

EL 30-12-2023 FUERON RECIBIDOS LA TOTALIDAD DE LA PAPELERIA

   
 

  

  

SIGC



SI NO SI NO SI NO

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido Descripción del Bien o Servicio Recibido

30/12/2024

SE RECIBIO LOS INSUMO DE PAPELERIA

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

   

Fecha De Requerimiento Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)

  

Resumen pendientes del contratista:

NINGUNO

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente? El contrato presenta retraso?
La prestación del objeto contratado cumple con las 

especificaciones?

Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial 

Observaciones:

SE LE DEVOLVIO EL 28 DE ENERO DE 2025 660 CARPETAS YUTE Y 1100 CARPETAS 4 ALETAS POR NO CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES LOS CUALES FUERON

RECOGIDAS POR EL PROVEEDOR Y DEVUELTA EL 13 DE MARZO DE 2025

EDWIN ANTONIO FIGUEROA COLMENARES GABRIEL E. PEREZ LONDOÑO

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD FIRMA DEL SUPERVISOR

Resumen ejecución del contrato:

SE RECIBIO LA TOTALIDAD DE LOS INSUMO DE PAPELERIA

X
X X 


