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Número de Informe 12 

Fecha del Informe ABRIL DE 2021 

Periodo verificado MARZO 2021 

Super/Interventor: FERNANDO CANO MONTOYA 
 

 

Contratista: UT Soft- IG 3 

CC- NIT 900884399-0 

Número de contrato: Orden de Compra 47371 de 2020 

Objeto: 
Adquisición de licencias Microsoft para la Agencia de Educación 

Superior de Medellín – SAPIENCIA 

 
Valor inicial: 

($163.558.826) CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 

INCLUIDO IMPUESTOS 

Duración inicial: Doce (12) meses. 

Fecha de inicio 20 de Abril de 2020 

 
 

 

2.1 COMPONENTE TÉCNICO: 
 

Se verifica el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista comprobando que 
las licencias están activas y funcionando durante el periodo del contrato, a continuación, se 
describen las licencias y servicios suministrados por el proveedor, con las respectivas 
características: 
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2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO: 
 

a) INFORMES, SEGUIMIENTOS Y ACTAS: 
 

Se verifica el funcionamiento de las licencias adquiridas. 

 
 

b) MODIFICACIONES Y/O ALTERACIONES DEL CONTRATO: 
 

• Suspensiones y reinicios 
 

NA. 
 

• Modificaciones u otro si 
 

NA 
 

• Requerimientos (llamados de atención), planes de mejoramiento 
 

El producto se entregó a satisfacción. 

 
 

c) ESTADO DEL PLAZO DEL CONTRATO 
 

De conformidad con el acta de inicio de actividades y el plazo acordado por las partes 
ha habido un avance así: 

 
Plazo inicial: Doce (12) meses Desde la firma del acta de inicio 
Fecha de Inicio: 20 de abril de 2020 
Fecha Final: 20 de abril de 2021 
% Ejecución en tiempo:94.44% 

 
 

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
 

a) Manejo de recursos 
 

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta corriente Nº 0079472018 
del Banco Citibank Colombia S.A. a nombre de SOFTWAREONE COLOMBIA SAS. 

 
 

b) La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones: 
 

Valor inicial: $163.558.826 
Valor adición $0 
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Facturado: $163.558.826 

% Ejecución Financiera: 

 
 

2.4 COMPONENTE LEGAL: 

100% 

 

a. Multas o Sanciones 

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones 
 

b. Garantías 
 

Las garantías se establecieron en el Acuerdo marco de Instrumento de Agregación de 
Demanda para la adquisición de Software por Catálogo CCE-139-IAD-2020 

 

 

 

 
Respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales esta supervisión determina que 
acorde con el seguimiento y control las mismas se están cumpliendo y el avance frente a la 
ejecución del cronograma su realización es adecuada. 

 
De acuerdo con el presente informe parcial, Se encuentra que: 

 
- El objeto y obligaciones del contrato se están cumpliendo de forma satisfactoria y el 

avance se presenta acorde con el cronograma. 
 

- La seguridad social fue verificada de conformidad con el mecanismo establecido en 
las normas legales, el cual aporta el contratista que corresponde al documento 
firmado por el Revisor Fiscal. 

 

 
Código del 

Rubro o 
Proyecto 

Número de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Número de Registro 
Presupuestal 

 
Valor 

9160516 7201403199 8201403327 $ 60.693.253 

9170032 7201403199 8201403327 $ 42.172.321 

9160502 7201403199 8201403327 $ 60.693.252 

 

 

Periodo que se 
autoriza pagar 

Nº de factura 
o cuenta 

Valor Cobrado en 
este periodo 

Amortización de 
anticipo en este 

periodo 

 
Total Autorizado 

 ------- $0 0 $0 
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Valor total del contrato $163.558.826 

Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo) - 

 
Saldo del contrato 

 
$0 

 
 
 

                                   
 

INTERVENTOR/ SUPERVISOR 
FERNANDO CANO MONTOYA 

 

 
Elaboró: Profesional 

contratista de sistemas 

Reviso: Profesional 

contratista de sistemas 
Reviso: Apoyo a la Supervisión 

Firma: 

 

Firma:  

Firma: 

               

            

Nombre: 

Cardona 

Lyda Durley Mona Nombre: Juan 

Hernández Grisales. 

Pablo Nombre: Olga Yaneth Herrera 

Arango 
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www.amezquita.com.co
Amézquita & Cía. es firma miembro de PFK International, una red de firmas legalmente independientes

EL REVISOR FISCAL DE
SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S

CON NIT: 900.478.383-2

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo a los soportes que reposan en los archivos de SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S,
durante el mes de febrero del año 2021 ha dado cumplimiento con el pago de los aportes a los 
Sistemas de Salud, Riesgos Laborales y profesionales, Pensiones y de los Aportes a Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 del decreto 1406 
de 1999 y el Inciso 3º, del Articulo 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 27 del decreto 1703 de 
2002, el decreto 510 de 2003 y la ley 828 de 2003 y demás normas concordantes vigentes en 
materia de seguridad social y aportes parafiscales.

SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S, es contribuyente del Impuesto sobre la Renta mediante la 
Ley 1819 de 2016 que adiciono el artículo 114-1 del Estatuto Tributario tiene la exoneración de 
pagar aportes SENA, ICBF y aportes de salud por cada trabajador que devengue menos de 10 
SMMLV.

2. Con fecha 18 de marzo de 2021, SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S, presentó y pagó los 
aportes según Planilla Única de Autoliquidación así:

Aportes de salud correspondientes al mes de marzo de 2021 (pago anticipado).

Aportes de pensión correspondientes al mes de febrero de 2021.

Aportes a riesgos laborales correspondientes al mes de febrero de 2021.

Aportes parafiscales correspondientes al mes de febrero de 2021.

La presente certificación se expide a solicitud de SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S, en la ciudad 
de Bogotá D.C., a los quince (24) días del mes de marzo de 2021.

Atentamente; 

LEIDY KATHERINE FERNÁNDEZ CHILATRA.
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional N° 274037-T
Designada por Amézquita & Cía. S.A.S.


