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Número de Informe 01 

Fecha del Informe Octubre 

Periodo verificado Agosto - Septiembre 

Super/Interventor: JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ 

tINFORMACIÓN GENERAL CÑ  TRAT  ÓTCONVENIO 

Contratista: Oficomco S.A.S 

CC- NIT 900668336-1 

Número de contrato: 39951 de 2019 

Adquisición de equipos tecnológicos para el abastecimiento de las 

Objeto: Ciudadelas Universitarias de Medellín a través de la Agencia de 

Educación Superior de Medellín. - SAPIENCIA 

($294.067.182) DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
Valor inicial: 

SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 

Duración inicial: Dos (2) meses y  17 días. 

Fecha de inicio 13 de Agosto de 2019 

2. VERIFICAC IONES DE LAINTERVEÑT.OR.A 

2.1 COMPONENTE TÉCNICO: 

A continuación, se relacionan las actividades técnicas del contrato realizadas en el 
periodo: 

El contrato se encuentra en Ejecución y a la fecha el contratista no ha realizado la entrega 
de los equipos adquiridos. 

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO: 

lo a) Informes, seguimientos y actas: 

A continuación, se relacionan las actividades de seguimiento del contrato realizadas en el 
periodo: 

- Se realizaron actividades de reconocimiento del proveedor. 

- Se especificaron las fechas de recepción de los equipos adquiridos. 

Elaboró: Profesional Universitario Revisó: Jefe Oficina Jurídica Subdirector Aprobó: Sistema Integrado de 
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- Se envió la información del lugar donde se hará la recepción de los equipos. 

- Se verificaron los parafiscales aportados por el proveedor 

b) MODIFICACIONES VIO ALTERACIONES DEL CONTRATO: 

Suspensiones y reinicios 

N/A 

Modificaciones u otro si 

N/A 

Requerimientos (llamados de atención), planes de mejoramiento 

N/A 

c) Estado del plazo del contrato 

De conformidad con el acta de inicio de actividades y el plazo acordado por las partes 
ha habido un avance así: 

Plazo inicial: Dos (2) meses y  17 días Desde la firma del acta de inicio 
Fecha de Inicio: 13 de agosto de 2019 
Ampliación: N/A 
Fecha Final: 30 de octubre de 2019 
% Ejecución en tiempo: 50% 

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE: 

Manejo de recursos 

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta corriente No. 
17815089827 de Bancolombia. 

La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones: 
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Valor inicial: $294.067.182 
Valor adición $0 
Facturado $0 

2.4 COMPONENTE LEGAL: 

Multas o Sanciones 
En el presente contrato no han existido multas ni sanciones 

Garantías 

Las garantías se establecieron en el acuerdo Marco para la adquisición de 
computadores y periféricos CCE - 569 -1 AMP - 2017 

3 CONCLUSIONES 

Respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales esta supervisión determina 
que acorde con el seguimiento y control las mismas se están cumpliendo y el avance 
frente a la ejecución del cronograma su realización es adecuada. 

De acuerdo con el presente informe parcial, Se encuentra que: 

- El objeto y obligaciones del contrato se están cumpliendo de forma satisfactoria y 
el avance se presenta acorde con el cronograma. 

- La seguridad social fue verificada de conformidad con el mecanismo establecido 
en las normas legales, el cual aporta el contratista que corresponde al documento 
firmado por el Revisor Fiscal. 

Código del Rubro Numero de Número de Registro Disponibilidad Valor o Proyecto Presupuestal Presupuestal 

9140106 7201402764 8201402779 $294.067.182 

Elaboró: Profesional Universitario 
de Apoyo Jurídico 

Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector 
Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión 

Aprobó: Sistema Integrado de 
Gestión  

Fecha: 28 de febrero de 2018 Fecha 28 de febrero de 2018 j Fecha: 28 de febrero de 2018 
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Período clue se 
autoriza pagar 

NI de factura: 
o cuenta 

Valor Cobrado en 1  
l 

este periodo 

Amortización de 
anticipo en este 

periodo 

totaldel-contrato 
Valor autorizado acumulado este periodo) _(incluyendo 

Saldo M contrato 

or 
JOSE ALVEIRO GyRALDO 
Subdirector Adrninjrativo, Fu 
SUPERVISOR 1 

15 
MEZ 

ciero y de Apoyo a la Gestión 

Elaboró: Profesional contratista Reviso: Profesional contratista Aprobó: Supervisor 
de sistemas de sistemas 

Firma: Firma.J3D Arma 

Nombre: Ana Milena TaMayo Nombre -duan F'blo Hernández Nombre: José Alveiro Giraldo 
Giralda Grisales. Gómez 

Elaboró: Profesional Universitario Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Aprobó: Sistema Integrado de 
de Apoyo Jurídico Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Gestión 

[techa: 28 de febrero de 2018 Fecha: 28 de febrero de 2018 Fecha: 28 de febrero de 2018 
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4:compensar mipta•.com REPORTE RESUMEN DE •O - 

Información básica de la planilla 

Empresa: 
--------------------------- 

0ficomco SAS 

Tipo Planilla: 
--------------------------- 

E 

Sucursal o Dependencia: 
--------------------------- 

PRINCIPAL 

Número de Radicación: 
--------------------------- 

37056836 

Fecha de vencimiento: 
--------------------------- 

10/09/2019 

Fecha de Pago: 
--------------------------- 

10/09/2019 

Detalles del pago 

Razón social recaudo: Compensar 01 

Descripción: MiPlanhlla.com  Pago Proteccion Social 
--------------------------- 

Banco: BANCOLOMBIA 
--------------- 

Estado de la transacción: Transacción aprobada 
--------------------------- 

NIT: 900668336 

Periodo liquidación Pensiones: agosto 2019 

Periodo liquidación Salud: septiembre 2019 

Total a pagar: $155,194,000 

Total de empleados: 152 

Número de Administradoras: 25 

Nit recaudo: 9998600669427 

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE 
--------------------------- 

Número Autorización: 493054049 
--------------------------- 

Código NIT Administradoras Num. Afiliados 
*Número  de 

incapacidad por 
riesgos laborales 

Valor descontado 
en incapacidad 

y/o licencia 
Total Pagado 

14-25 800226175 Riesgos Profesionales Colmena 149 50 52,492,400 

230201 800229739 Proteccion (ING + Proteccion) 37 50 $25,458,500 

230301 800224808 Porvenir 45 $0 $23,485,500 

230901 800253055 OId Mutual 7 $0 $6,364,200 

231001 800227940 Colfondos 41 $0 $14,197,300 

25-14 900336004 Administradora Colombiana de Pensiones - 18 $0 $ 14,040,600 

CCF04 890900841 Comfama Caja de Compensacion Fliar 13 $0 $2,218,800 

CCFO5 890102044 Cajacopi Atiantico Caja de Compensacion Fiar 7 50 5896,400 

CCF24 860066942 Compensar Caja de Compensacion Fliar 1 120 $0 $16,529,100 

CCF39 890200106 Cajasan Caja de Compensacion Fliar 1 1 $0 $129000 

CCF57 890303208 Comfamiliar Andi Comifandi Caja de 1 7 
- 

$0 $1,008,400 

EPSO01 830113831 ALIANSALUD EPS S.A. 2 $0 $124,000 

- EPSO02 800130907 Salud Total EPS 9 50 5797,800 

EPSOOS 800251440 Sanitas EPS 39 $0 $7,859,600 

EPS008 860066942 Compensar EPS 43 $0 $13,381,100 

EPS010 800088702 EPS Sura 21 50 $9,185,500 

EPSO12 890303093 Comfenalco valle E.P.S. 2 $0 $176,100 
- 

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información 



Código NIT Administradoras Num. Afiliados 
*Número de 

incapacidad por 
riesgos laborales 

Valor descontado 
en incapacidad 

y/o licencia 
Total Pagado 

EPSO16 805000427 Coomeva EPS 4 $0 $397,200 

EPSO17 830003564 Famisanar EPS Cafam Colsubsidio 20 $0 $4,319,300 

EPSO18 805001157 Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS 1 sO $168,000 

EPS037 900156264 Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS 7 $O $629,800 

EPS044 901097473 MEDIMAS EPS SAS 3 $0 $220,500 

EPSC34 900298372 Recaudo SGP Capital Salud 1  $0 $40,000 

PAICBF 899999239 ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 19 $0 $6,644,100 

PASENA 899999034 SENA 19 $0 $4,429,800 

$155,194,000  

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos. 

Este docSnto  está clasificado como PRIVADO por parte d* pensar Operador de Información 


