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Avance Fecha: 19 3 2024 Periodo del Informe:

Tipo de 
identificación

NIT

N/A

Primer CDP

CDPs sucesivos

Número de 

prórrogas

(Plazo adicional 

estipulado)

N/A

Cumple

SI

Cumple

SI

 Forma de Pago

Valor total del 

contrato o 

convenio:

$ 90.092.817,00

Valor pagado 

del 

contrato*: 

Diferencia:
 Saldo a favor 

del contratista 

 Verificación del 

balance

(Debe 

corresponder a 0 

pesos) 

 $                  - 

OBSERVACIONES 

CONCEPTO DEL 

SUPERVISOR 

SUPERVISORES

Firma: Firma:

Nombre Completo: GLORIA INÉS GONZÁLEZ WALTEROS Nombre Completo: GUSTAVO ADOLFO VELEZ ACHURY

Cargo: Coordinadora Grupo Política y Seguimiento Cargo: Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Obligaciones Generales (Las obligaciones a cargo del contratista incluyendo todas las modificaciones contractuales) Evidencias y observaciones del Supervisor

$ 90.092.817,00

Fecha definitiva de terminación (Fecha de 
terminación consagrada en la última 

prorroga)

31-12-2022.

RPs sucesivos N/A

Fecha Inicial Terminación del Contrato

N/A

No. 1521 del 18-11-2021

La forma de pago es la establecida en la cláusula 10 facturación y pago del Instrumento Agregación de demanda para la adquisición de software por catálogo CCE-139-IAD-2020.

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

ACTUALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS Y SUSCRIPCIONES DE ARCGIS PARA TENER SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACCESO A LAS ÚLTIMAS VERSIONES DEL SOFTWARE DURANTE EL AÑO 2022 Y DAR CONTINUIDAD A LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS (SINC) Y AL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA “PLAN VIAL REGIONAL” (SIGPVR).

Bogotá D. C.

Valor inicial del Contrato $ 90.092.817,00 No. Adiciones
Valor Actual del Contrato o Convenio (Incluyendo 

todas las adiciones)
$90.092.817,00

Identificación
Número

830122983-1
Lugar de Ejecución

Nombre o Razón Social del 

Contratista
ESRI Colombia SAS

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

PROCESO DE CONTRATACIÓN

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CTN-F-028 Versión : 001

27-12-2021 al 31-12-2022

Unidad Ejecutora MINTRANSPORTE (NIT. 899.999.055-4) Fuente de Financiación PROGRAMA PLAN VIAL DEPARTAMENTAL NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No. Orden de compra 751 de 2021, número orden 83686

Informe de Supervisión No. 

Objeto del Contrato o Convenio

Primer RP No. 8521 del 27-12-2021

N/A

Fecha de 

perfeccionamiento y 

cumplimiento de 

requisitos para 
ejecución

30-12-2021.

Numero de modificaciones contractuales diferentes a 

prorrogas y adiciones
N/A

RESUMEN OTROSÍS  (Resumen de las modificaciones contractuales, adiciones y prorrogas)

El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2021, no obstante la actualización de las licencias y suscripciones de arcgis para soporte, mantenimiento y acceso a las últimas versiones, es por todo el año 2022.

EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

NOTA: El presente formato de informe puede venir acompañado de los demás documentos y soportes que considere necesarios el supervisor en ejercicio de sus actividades.

En calidad de supervisores de la orden de compra 751 de 2021, número orden 83686, manifestamos que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Las obligaciones de las partes son las establecidas en las cláusulas 12 “obligaciones de los proveedores”, 13 “obligaciones de las Entidades Compradoras” 

y 14 “Obligaciones de Colombia Compra Eficiente” del Instrumento Agregación de demanda para la adquisición de software por catálogo CCE-139-IAD-

2020.

La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo del PROVEEDOR 
será ejercida por los Coordinadores Grupo de Política y Seguimiento de la Dirección de 

Infraestructura y el Coordinador del Grupo de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones o quienes hagan sus veces. 

 Saldo a liberar a favor 

del Ministerio 
 $                                     - 

Único PagoNÚMERO DE DESEMBOLSOS PACTADOS No. DESEMBOLSOS REALIZADOS Único Pago

*El valor pagado del contrato debe estar de acuerdo con El certificado de pagos expedido por El Grupo de Pagaduría

El proveedor deberá cumplir con las garantías establecidas en la cláusula 18.2 del Instrumento Agregación de demanda para la adquisición de software por catálogo CCE-139-IAD-2020.

GC-F-21-Informe final de supervisión


