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Monteria, 04 de Junio de 2024

Sefior Coronel

CARLOS ANDRES GARCIA SUAREZ
Comandante Policia Metropolitana de Monteria
Monteria- Cérdoba

ASUNTO: Informe de supervision OC No. 113884

TIPO DE INFORME

PERIODICO__ X OFINAL ___

Periodo del informe de supervision

04-06-2024 [

En cumplimiento a los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancién de actos de corrupcién y la efectividad del
control de la gestién publica”, asi como de la Resolucion No.03049 del 30 de julio del 2014 “Por la cual se
adopta el Manual de Contratacion de la Policia Nacional’, Resolucion No. 00090 del 15/01/2018, “Por la cual
se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratacién de la Policia Nacional adoptado mediante
Resolucién No. 03049 de 2014”, y la “Guia para el ejercicio de las funciones de Supervision e Interventoria de
los contratos del Estado” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas gue las modifiquen, adicionen
o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza
del ejercicio de la supervision, me permito presentar el correspondiente informe de la orden de compra del
asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la respectiva orden de compra asi:

INFORMACION GENERAL:

Mediante comunicacion oficial GS-2023-040785-MEMOT del 04 de agosto del 2023, el sefior Coronel GIM]
ERNESTO PALACIOS NARVAEZ obrando en calidad de Comandante Policia Metropolitana de Monteria (E),
nombrd como supervisor de la orden de compra al sefior Patrullero ELIAS MANUEL MARQUEZ FERIA.

Mediante comunicacién oficial GS-2023-069826-MEMOT del 27 de diciembre del 2023, el sefior Patrullero
ELIAS MANUEL MARQUEZ FERIA - Responsable de Estadistica y Control Vehicular y supervisor de la orden
de compra, solicita al sefior Coronel CARLOS ANDRES GARCIA SUAREZ - Comandante Policia Metropolitana
de Monteria (E), el cambio de supervision toda vez que sale en calidad de comision de estudio.

Mediante comunicacion ofjcial (GS-2023-069826-MEMOT del 27 de diciembre del 2023, el sefior Coronel
CARLOS ANDRES GARCIA SUAREZ obrando en calidad de Comandante Policia Metropolitana de Monteria
(E), nombré como supervisor de la orden de compra al sefior  Patrullero JUAN CARLOS HUMANES PEREZ.
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Mediante comunicacion oficial GS-2024-014575-MEMOT del 04 de marzo del 2024, el sefior Coronel CARLOS
ANDRES GARCIA SUAREZ obrando en calidad de Comandante Policia Metropolitana de Monteria (E), nombrd
como supervisor de la orden de compra al sefior Patrullero ELIAS MANUEL MARQUEZ FERIA.

Mediante comunicacion oficial GS-2024-021975-MEMOT del 09 de abril del 2024, el sefior Coronel CARLOS
ANDRES GARCIA SUAREZ obrando en calidad de Comandante Policia Metropolitana de Monteria (E), nombro
como supervisor de la orden de compra al sefior Patrullero JUAN CARLOS HUMANES PEREZ.

s Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervision: mensual
o No. de informes de supervisién presentados y publicados en tienda virtual del estado Colombiano

1. Informe de supervision del mes agosto, presentado mediante comunicacién oficial No. GS-2023-
047392MEMOT del 05/09/2023.

2. Informe de supervisién del mes septiembre, presentado mediante comunicacion oficial No. GS-2023-
054954-MEMOT del 05/10/2023.

3. Informe de supervision del mes octubre, presentado mediante comunicacion oficial No. GS-2023-
059071-MEMOT del 03/11/2023.

4. Informe de supervision del mes octubre, presentado mediante comunicacion oficial No. GS-2023-
059234-MEMOT del 05/11/2023.

5. Informe de supervisién del mes noviembre, presentado mediante comunicacion oficial No. GS-2023-
065341-MEMOT del 04/12/2023.

6. Informe de supervision del mes de Diciembre, presentado medlante comunicacion oficial No.GS-2024-
000855-MEMOT dei 05/01/2024.

7. Informe de supervision del mes Enero, presentado mediante comunicacion oficial No. GS-2024-
008436-MEMOT del 07/02/2024.

8. Informe de supervision del mes febrero, presentado mediante comunicacion oficial No. GS-2024-
015034-MEMOT del 07/03/2024

9. Informe de supervisién del mes Marzo, presentado mediante comunicacion oficial No. GS-2024-
020908-MEMOT del 03/03/2024.

10. Informe de supervision del mes Abril, presentado mediante comunicacion oficial No. GS-2024-028257-
MEMOT del 06/05/2024.

Informacion orden de compra

Orden de compra No. | Orden de compra No. 113884

instrumento de | Adquisicion de poliza de seguro de dafios corporales que se causen a las
agregacion de la orden | personas en accidentes de transito - SOAT, a través del Acuerdo Marco de
de compra Precios SOAT IHCCE-284-1AD-2020

Contratista La Previsora S.A

Representante legal RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MENDEZ

Por un valor de Quinientos cuarenta y un millones doscientos cuarenta y siete
Valor inicial orden de | mil quinientos setenta y tres pesos ($ 541.247.573), Recurso 10 vigencia 2023,

compra Vigencias futuras 2024 distribuidos asi:
UNIDAD RUBRO VIEGEN R-10
MEMOT 02:02-02-007-001 . 2023 1$.180.639.950
MEMOT 02-02-02-007-001 112024 . $142.020.256
DECOR 02-02-02-007-001 2023 $ 108.401.957
DECOR 02-02-02-007-001 2024 $110.185.410
$ 541.247.573
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Valor adiciones orden
de compra

No aplica

Valor total de la orden
de compra

$ 541.247.573

Plazo de
inicial

ejecucion

11 meses (336 dias)

Fecha de inicio del
plazo de ejecucién de
la orden de compra

30/07/2023

Fecha de terminacién
del plazo de ejecucion
u orden de compra
(pactada inicialmente)

30/06/2024

Fecha de inicio del
plazo de ejecucion de
la(s) adicion(es)

No aplica

Fecha de terminacién
del plazo de ejecucién
de la(s) adicién(es)

No aplica

Adiciones

NO APLICA

Modificatorios

$1-20231207084012-388786
Sl- 20240228103327-399524

Prorrogas

NO APLICA

Otros

REDUCCION PRESUPUESTO VIGENCIA 2023
REDUCCION PRESUPUESTO VIGENCIA 2024

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISION A LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Se reciben por medio de correo electronico las poliza SOAT (en formato PDF) Teniendo en cuenta lo anterior, cumplieron
con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra.

POLICIA NACIONAL

2. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CUMPLIO OBSERVACIONES
LEGALES
cumplié cabalmente con sus obligaciones, frente al Se estéd a la espera de envié de la
sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de S facturaciéon y posterior entrega de la
compensacion familiar, SENA e ICBF) ... cuenta para su respectivo pago
ESPECIFICACIONES TECNICAS : MINIMAS CUMPLIO OBSERVACIONES

DE CARACTER TECNICO:_(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del

contrato U orden de compra)

SEGURO OBLIGATORIO QUE AMPARA LOS DANOS
CORPORALES QUE SE CUASEN A LAS PERSONAS EN
ACCIDENTE DE TRANSITO — SOAT, el cual fue creado mediante
la ley 33 de 1986, reglamentada en lo pertinente al seguro
obligatorio accidentes de transito, mediante Decreto 2544 de
1987, estas normas fueron modificadas por el decreto ley 1032 de
1991, actualmente vigente, que junto con el decreto 056 de enero
14 de 2015 regula integralmente este seguro. Este seguro debe

Si

La orden de compra se esta ejecutando sin

inconvenientes a la fecha.
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ser entregado fisico con las condiciones técnicas de seguridad
estipuladas de acuerdo a la norma y estar inscritos en el RUNT.

Caracteristicas del SOAT -- Los asegurados son las personas que
resulten lesionadas o con dafios corporales en un accidente de
transito - Las coberturas previstas son gastos médicos,
farmacéuticos, hospitalarios y/o  quirdrgicos, incapacidad
permanente, fallecimientos, gastos funerarios y gastos de
transporte para movilizar a los afectados de acuerdo con los topes
establecidos.— Es de cubrimiento universal, es decir, cubre a todas
los lesionados que resulten en un accidente de transito.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se realizd la reduccion a la orden de compra No. 113884 por descuentos realizados por el proveedor y unos
vehiculos que se encontraban fuera de servicio, por un valor $ 3.729.243

3. AVANCE DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA:

4. la fecha de corte del presente informe de supervision ha transcurrido 308 dias calendario desde que inicid
el plazo de ejecucion de la orden de compra, restando 57 dias calendario para que finalice el plazo de
ejecucion.

5. TRAMITES Y VERIFICACION DE PAGOS:

Acuerdo Marco de Precios CCE-284-1AD-2020 para para la adquisicion de SOAT por parte de las Entidades
Compradoras, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) Compafiia Mundial De Seguros S.A ; (i) Mapfre
Seguros Generales De Colombia S.A; (iii) La Previsora S.A. Compania De Seguros

Clausula 9 Facturacién y pago

El Proveedor debe facturar las Pdlizas efectivamente entregadas a la Entidad Compradora e incluir los
gravamenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratacion que la Entidad Compradora
haya informado en la Solicitud de Cotizacion.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i} una relacion de las Poélizas entregadas
con el valor por pdliza y el valor total de las polizas entregadas; y (ii) un certificado suscrito por su representante
legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales
frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con sus obligaciones laborales de
conformidad al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiqguen. El Proveedor debe publicar
copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano maximo dentro de los 8 dias habiles
siguientes a la fecha de generacion de la relacion Pélizas entregadas.

La Entidad Compradora no podra exigir para el pago documentacién adicional a la sefialada en el parrafo
precedente.

Si se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar las facturas de acuerdo a las Pdlizas

entregadas segln y cumpliendo el cronograma de entregas, previa aprobacion por el supervisor de la Orden
de Compra.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es
formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 dias calendario, el Proveedor podra
suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago
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lL.as Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a su presentacion. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro
de los treinta (30) dias calendario, siguientes a la fecha de aprobacion de la factura. Si al realizar la verificaciéon
completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a
la misma, el término de treinta (30) dias empezara a contar a partir de la aprobacion de la nueva factura. La
Entidad Compradora podra exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya
publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor podra solicitar a la Entidad Compradora el envio del comprobante de pago y de descuentos y
retenciones realizadas a la factura, en caso de solicitarlo la Entidad tendra 10 dias habiles siguientes al pago.

Si una vez colocada la Orden de Compra el Proveedor o la Entidad Compradora advierten que esta ultima
incurrié en errores u omisiones en la Solicitud de Cotizacion, el Proveedor de la Orden de Compra podra ajustar
el valor de la pdliza y la Entidad Compradora debe verificar y modificar el valor. 12 de la Orden de Compra.

4.1. Ejecucién Financiera y Pagos:

‘a. Balance general de pagos y entregas
Valor en pesos % del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra $ 322.660.206 100 %
Valor total de las entregas $308.463.258 95,6 %
Valor total facturado $ 308.463.258 956 %
Valor facturado pendiente de pago $ 1.848.791 0,6 %
Valor pagado $ 306.614.467 95,0 %
Valor pendiente de entrega $ 14.196.948 44%

NOTA:

Presupuesto correspondiente al rubro de la Policia Metropolitana de Monteria.

a.: Detalle de las entregas, valores facturados 'y pagos efectuados en el periodo informado (ia supervision debera relacionar de manera discriminada lo corespondiente & la
: ejecucion de 1a orden ‘de compra Uni del periodo que esta informando)

No. de ac::;;;r;stanma de Valor recibide Fecha de recibido Valor facturado No.Factura Valor pagado Valor deducciones No. orden de pago
1 $ 499.169 11/08/2023 S 499,169 7050-148841 $ 499.169 330348323
1 S 694.216 11/08/2023 S 694,216 7050-149075 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148842 S 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148795 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148782 S 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148791 S 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $ 694,216 7050-148781 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148798 S 694.216 330348323
1 $ 694,216 11/08/2023 $  694.216 7050-148790 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148801 S 694,216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7080-148792 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148069 $ 694.216 330348323
1, $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-14878% $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148768 $ 694.216 330348323
1 S 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148766 $ 694.216 $ 1,217.624 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148767 $ 694.216 330348323
1 S £94.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148771 3 694,216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148770 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148773 $ 694.216 330348323
1 H 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148760 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148774 S 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-145064 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7080-148772 S 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148777 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148776 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148775 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148783 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148844 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148811 $ 694.216 330348323
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1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148812 s 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $ 694,216 7050-148837 $ 694.216 330348323
1 S 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148838 S 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148780 S 694.216 330348323
1 $ 634.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148785 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-143067 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-149068 $ 694.216 330348323
1 [ 694.216 11/08/2023 $ 694,216 7050-148787 S 694,216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $ 694,216 7050-148788 5 694,216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148786 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148809 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148832 s 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148828 $ 694.216 330348323
1 5 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148823 $ 694.216 330348323
1 s 654.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148826 5 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148831 5 £94.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 70$0-148820 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148869 $ 694,216 330348323
1 S 694.216 11/08/2023 $  694.216 70S0-148824 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148827 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148810 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148805 $ 694,216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148808 $ 694.216 330348323
1 5 694.216 11/08/2023 5 694.216 7050-148806 S 694,216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148807 S 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $ 694,216 7050-148804 5 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $ 694,216 7050-148834 S 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-143071 s 694.216 330348323
1 S 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148819 S 694.216 330348323
1 S 694.216 11/08/2023 $  694.218 7050-148818 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $ 694216 7050-148871 s 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S  694.216 7050-148872 S 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148876 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148874 $ 694,216 330348323
1 s 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148878 $ 694.216 330348323
1 s 694,216 11/08/2023 $  694.216 7050-148873 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148894 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148880 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148881 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694,216 7050-148840 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-149080 $ 694.216 330348323
1 $ £94.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148861 S 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148864 $ 694.216 330348323
1 S 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148863 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148862 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148803 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148829 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148830 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148822 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-149073 s 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148802 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 131/08/2023 S 694,216 7050-149072 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148800 S 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148845 S 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $ 694216 7050-148847 S 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $ 694,216 7050-148825 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 70$0-148887 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148079 S 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $ 694.216 7050-148821 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $ 694.216 70$0-148875 $ 694.216 330348323
1 3 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148859 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $ 694216 7050-148815 $ 694.216 330348323
1 3 694.216 11/08/2023 $ 694,216 7050-148813 $ 694.216 330348323
1 5 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148817 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148814 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-149074 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 5 694.216 7050-148816 S 694.216 330348323
1 s 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148839 s 694.216 330348323
1 S 694,216 11/08/2023 $  694.216 7050-148836 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148833 3 694,216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148922 5 694.216 330348323
1 3 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-149084 $ 694.216 330348323
1 S 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148919 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050149087 S 694.216 330348323
1 $ 694,216 11/08/2023 S 694,216 7050-148924 S 694.216 330348323
1 $ §94.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148913 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-148915 S 694.216 330348323
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1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-149081 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148870 S 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S  694.216 7050-148868 $ £694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 70S0-148896 S 684.216 330348323
1 s 694.216 11/08/2023 $ 694.216 70S0-148866 $ 694.216 330348323
1 3 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148897 S £694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 6%4.216 7050-148983 s 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148997 3 £84.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694,216 7050-148992 $ £94.216 330348323
1 S 694,216 11/08/2023 S 694.216 7050-145010 $ £94.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 70S0-145008 $ 694,216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 70S0-145007 S 694.216 330348323
1 S 694.216 11/08/2023 S 694.216 70S0-148984 S 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-149006 S 694.216 330348323
1 $ £694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-145096 S 694.216 330348323
1 $ 694,216 11/08/2023 $§  694.216 70S0-148982 S 694.216 330348323
1 $ 694,216 11/08/2023 S 694.216 7050-148996 $ 694.216 330348323
1 S £94.216 11/08/2023 $ 694,216 7050-149009 $ 694.216 330348323
1 S 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-149036 $ 694,216 330348323
1 $ 694,216 11/08/2023 S 694.216 7050-149107 S 694.216 330348323
1 S 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-149039 $ 694.216 330348323
1 S 694.216 11/08/2023 S 694,216 7050-149108 $ 694.216 330348323
1 S 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-149041 S 694,216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-149040 $ 694.216 330348323
1 S 694,216 11/08/2023 S  694.216 7050-149051 $ 694.216 330348323
1 S 694,216 11/08/2023 S 694.216 7050-143038 S 694.216 330348323
1 3 694.216 11/08/2023 $ 694,216 7050-149034 S 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-149058 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 3 694.216 7050-1438030 S 694.216 330348323
1 3 694.216 11/08/2023 $ 694.216 7050-149104 S 694,216 330348323
1 S 694.216 11/08/2023 S  694.216 7050-149110 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694,216 7050-148052 $ 694.216 330348323
1 s 694,216 11/08/2023 S 694.216 70580-143042 $ 694,216 330348323
1 s 694,216 11/08/2023 $  694.216 7080-145049 3 694,216 330348323
1 S 694,216 11/08/2023 S 694.216 7050-145043 $ 684.216 330348323
1 $ £94.216 11/08/2023 $  694.216 7080-149046 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-149048 S 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7080-149045 S 694.216 330348323
1 $ 275.402 11/08/2023 S 275.402 7050-149057 s 275.402 330348323
1 3 275.402 11/08/2023 $ 275.402 7050-148050 S 275.402 330348323
1 s 275.402 11/08/2023 $ 275.402 7050-145109 $ 275.402 330348323
1 $ 275.402 11/08/2023 $  275.402 7050-149044 s 275.402 330348323
1 $ 275.402 11/08/2023 $ 275.402 7050-149053 $ 275.402 330348323
1 $ 275.402 11/08/2023 $ 275.402 7050-149004 $ 275.402 330348323
1 $ 275.402 11/08/2023 $ 275.402 7050-149098 S 275.402 330348323
1 $ 275.402 11/08/2023 $ 275.402 7050-148830 $ 275.402 330348323
1 $ 275.402 11/08/2023 $  275.402 7050-148986 s 275.402 330348323
1 $ 275,402 11/08/2023 S 275.402 705S0-148987 5 275.402 330348323
1 S 275.402 11/08/2023 S 275.402 7050-149097 S 275.402 330348323
1 $ 275402 11/08/2023 S 275.402 7050-149005 S 275.402 330348323
1 $ 275.402 11/08/2023 $ 275.402 7050-148993 S 275.402 330348323
1 s 275.402 11/08/2023 § 275.402 7050-148994 s 275.402 330348323
1 s 275.402 11/08/2023 $ 275.402 7050-148995 $ 275.402 330348323
1 S 275.402 11/08/2023 S 275.402 7050-148985 s 275.402 330348323
1 $ 275.402 11/08/2023 $ 275.402 7050-148989 $ 275.402 330348323
1 $ 275.402 11/08/2023 $ 275402 7050-149002 S 275.402 330348323
1 S 275.402 11/08/2023 $ 275.402 7050-148988 s 275.402 330348323
1 $ 275.402 11/08/2023 $  275.402 7050-149099 s 275.402 330348323
1 S 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-148998 S 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-149015 $ 694.216 330348323
1 $ £694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-149035 $ 694.216 330348323
1 S 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-149014 $ 694.216 330348323
1 S 694.216 11/08/2023 $  654.216 7080-149023 $ 694.216 330348323
1 s 694.216 11/08/2023 $ 694.216 7050-149013 S 694.216 330348323
1 S 694.216 11/08/2023 S 6594216 7050-149033 $ 694.216 330348323
1 s 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-149032 S 694.216 330348323
1 s £94.216 11/08/2023 $  694.216 7050-149018 S 694.216 330348323
1 S 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-149022 s 694.216 330348323
1 S 814.165 11/08/2023 $  814.165 7050-149106 S 814.165 330348323
1 S 275.402 11/08/2023 $ 275.402 70S0-145016 $ 275.402 330348323
1 $ 814.165 11/08/2023 S 814,165 7050-148011 S 814,165 330348323
1 S 694,216 11/08/2023 $  694.216 7050-149024 S 694.216 330348323
1 S 694,216 11/08/2023 $  694.216 7050-149012 S 684.216 330348323
1 $ 694,216 11/08/2023 $  694.216 7050-149017 $ 694.216 330348323
1 S 694.216 11/08/2023 $  694.216 70580-149047 $ £694.216 330348323
1 S 694,216 11/08/2023 $  694.216 7050-149029 S 694.216 330348323
1 S 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-149031 $ 694.216 330348323
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1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-149020 $ 694.216 330348323
1 3 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-149100 3 694.216 330348323
1 S 694.216 11/08/2023 $ 694.216 7050-148105 $ 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 $  694.216 7050-149018 S 694.216 330348323
1 $ 694.216 11/08/2023 S 694.216 7050-149028 S 694.216 330348323
2 S 409.923 20/10/2023 S 409.923 7050160529 $ 409,923 408635123
2 S 499,169 20/10/2023 $  499.169 7050160530 3 499,169 408635123
2 S 867.493 20/10/2023 $ 867.493 7050160532 S 867.493 408635123
2 $ 499,169 20/10/2023 $  499.169 7050160533 $ 499,169 408635123
2 S 814.165 20/10/2023 $  814.165 7050160539 3 814.165 408635123
2 $ 1,167.566 20/10/2023 $ 1.167.566 7050160541 S 1.167.566 408635123
2 3 694.216 20/10/2023 S 694.216 7050160546 $ 694.216 408635123
2 $ 624.216 20/10/2023 $  694.216 7050160547 $ 694.216 408635123
2 $ 814.165 20/10/2023 S 814,165 7050160548 $ 814.165 408635123
2 S 814.165 20/10/2023 $ 814,165 7050160549 $ 814.165 408635123
2 $ 694.216 20/10/2023 $ 694.216 7050160552 3 694.216 408635123
2 $ 275.402 20/10/2023 $§ 275.402 7050160553 S 275.402 408635123
2 $ 275.402 20/10/2023 $  275.402 7050160554 S 275.402 408635123
2 $ 275.402 20/10/2023 $ 275.402 7050160555 $ 275.402 408635123
2 S 694.216 20/10/2023 S 694.216 7050160556 $ 694.216 408635123
2 $ 694.216 20/10/2023 3 694.216 7050160557 S 694.216 408635123
2 3 694.216 20/10/2023 $  694.216 7050160558 S 694,216 408635123
2 $ 694,216 20/10/2023 $  694.216 7050160559 S £94.216 408635123
2 $ 684.216 20/10/2023 $ 694,216 7050160560 $ 694.216 408635123
2 S 624,216 20/10/2023 S 694.216 7050160561 S 694.216 408635123
2 $ 694,216 20/10/2023 S 694.216 7050160562 S 694.216 408635123
2 S 694.216 20/10/2023 $  6%4.216 7050160563 S 694.216 408635123
2 S 694.216 20/10/2023 $  694.216 7050160564 $ 694.216 408635123
2 3 £694.216 20/10/2023 S 694.216 7050160565 S 694.216 408635123
2 $ 694.216 20/10/2023 S 694.216 7050160566 3 694.216 408635123
2 S 694.216 20/10/2023 S 694.216 7080160568 3 694.216 408635123
2 $ 275.402 20/10/2023 $ 275.402 7050160569 $ 275.402 408635123
2 S 694.216 20/10/2023 S 694.216 7050160570 $ 694.216 408635123
2 $ 694.216 20/10/2023 S 694.216 7050160571 3 694,216 408635123
2 $ 867.493 20/10/2023 $ 867.493 7050160572 S 867.493 408635123
2 S 694.216 20/10/2023 $  694.216 7050160573 $ 694.216 408635123
2 $ 694.216 20/10/2023 S  694.216 7050160574 $ 694.216 408635123
2 3 1.027.678 20/10/2023 3 1.027.678 7050160575 $ 1.027.678 408635123
2 S 275.402 20/10/2023 $ 275.402 7050160576 $ 275.402 408635123
2 $ 275,402 20/10/2023 S 275.402 7050160577 s 275.402 408635123
2 $ 694.216 20/10/2023 S 694.216 7030160578 $ 694.216 s $88.776 408635123
2 $ 694.216 20/10/2023 $ 694.216 7050160579 S 694,216 ) 408635123
2 3 694.216 20/10/2023 3  694.216 7080160580 3 694,216 408635123
2 $ 694.216 20/10/2023 $  694.216 7050160581 $ 694.216 408635123
2 $ 694,216 20/10/2023 $ 694216 7050160582 S 694.216 408635123
2 S 694.216 20/10/2023 $ 694216 7050160583 $ 694.216 408635123
2 3 694.216 20/10/2023 $ 694216 7050160584 3 694.216 408635123
2 $ 694.216 20/10/2023 3 694.216 7050160585 3 694,216 408635123
2 $ 694.216 20/10/2023 $  694.216 7050160586 $ 694.216 408635123
2 S 694.216 20/10/2023 S 694.216 7050160587 $ 694.216 408635123
2 S 694.216 20/10/2023 S 694.216 7050160588 $ 694.216 408635123
2 $ 694,216 20/10/2023 $  694.218 7050160530 S 694.216 408635123
2 s 867.493 20/10/2023 $ 867.493 7050160591 $ 867.493 408635123
2 S 694.216 20/10/2023 $  694.216 7050160592 S 694,216 408635123
2 3 1.017.529 20/10/2023 $ 1.017.529 7050160593 $ 1.017.529 408635123
2 $ 275.402 20/10/2023 $ 275402 7050160594 3 275.402 408635123
2 S 867.493 20/10/2023 S 867.493 7080160595 3 867.493 408635123
2 S 694.216 20/10/2023 S 694.216 7050160597 3 694.216 408635123
2 $ 694.216 20/10/2023 $  694.218 7050160598 S 694.216 408635123
2 $ 694.216 20/10/2023 S 694.216 7050160599 3 694.216 408635123
2 $ 694.216 20/10/2023 $  694.216 7050160600 $ 694.216 408635123
2 $ £694.216 20/10/2023 $  694.216 7050160601 $ 694.216 408635123
2 $ £384.216 20/10/2023 $  694.216 7050160602 $ 694.216 408635123
2 $ 694.216 20/10/2023 S 694,216 7080160603 S 694,216 408635123
2 S 694.216 20/10/2023 $  694.216 7050160604 S 694.216 408635123
2 $ 694.216 20/10/2023 S 694.216 7050160606 3 694.216 408635123
2 S 694.216 20/10/2023 3 694.216 7050160610 3 694,216 408635123
2 $ 694.216 20/10/2023 S 694.216 7050160611 s 694,216 408635123
2 3 694.216 20/10/2023 S 694.216 7080160612 3 £94.216 408635123
2 S 1.154.830 20/10/2023 S 1.154.830 7050160615 S 1.154.830 408635123
2 $ 694.216 20/10/2023 $  694.216 7050160616 $ 694.216 408635123
2 $ 694.216 20/10/2023 $  694.216 7080160617 S 694.216 408635123
2 S 1.154.830 20/10/2023 $ 1.154.830 7050160618 S 1.154.830 408635123
2 5 694.216 20/10/2023 S 694.216 7050160624 S 694,216 408635123
2 $ 694,216 20/10/2023 S 694.216 7050160625 S 694.216 408635123
2 S 694.216 20/10/2023 S 694.216 7050160626 S £694.216 408635123
2 3 867.493 20/10/2023 $ 867.493 7050160627 S 867.493 408635123
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2 S 694.216 20/10/2023 S 694.216 7050160630 S 694.216 408635123
2 $ 275.402 20/10/2023 S 275.402 7050160631 $ 275.402 408635123
2 $ 694.216 20/10/2023 $  694.216 7050160632 $ 694.216 408635123
2 S 694,216 20/10/2023 $  694.216 7050160633 S 694.216 408635123
2 S 694,216 20/10/2023 $  694.216 7050160634 $ 694,216 408635123
2 3 694.216 20/10/2023 $  694.216 7050160635 $ 694.216 408635123
2 s 694,216 20/10/2023 S  694.216 7050160636 S 694.216 408635123
2 S 694,216 20/10/2023 S 694.216 7080160637 $ 694.216 408635123
2 3 694.216 20/10/2023 S 694.216 7080160638 $ 694.216 408635123
2 $ 694,216 20/10/2023 S  694.216 7050160639 $ 694.216 408635123
2 $ 814.165 20/10/2023 $ 814.165 7050160640 s 814.165 408635123
2 $ 1.017.529 20/10/2023 $ 1.017.529 7080160641 $ 1.017.529 408635123
2 $ 867.493 20/10/2023 $ 867.493 7050160642 S 867.493 408635123
3 s 821,710 26/01/2023 $ 821.710 7050179034 $ 821.710 67735324
3 $ 821.710 26/01/2023 S 821710 7050179087 S 821.710 67735324
3 $ 1.027.081 26/01/2023 $ 1.027.081 7050178850 $ 1.027.081 67735324
3 $ 821,710 26/01/2023 S 821,710 7080178972 $ 821.710 67735324
3 S 963,903 26/01/2023 $ 963.903 7050179066 S 963.903 67735324
3 s 1.027.081 26/01/2023 $ 1.027.081 7080179121 H 1.027.081 67735324
3 S 963.903 26/01/2023 S 963.903 7050179051 S 963.903 67735324
3 $ 821.710 26/01/2023 $ 821.710 7050179067 S 821.710 67735324
3 S 821.710 26/01/2023 s 821.710 7050178860 $ 821.710 67735324
3 $ 821.710 26/01/2023 $ 821710 7050178989 S 821.710 67735324
3 $ 821,710 26/01/2023 $ 821.710 7050179125 $ 821.710 67735324
3 S 1.204.776 26/01/2023 $ 1.204.776 7050179106 s 1.204.776 $219.641 67735324
3 $ 1.027.081 26/01/2023 $ 1.027.081 7050179111 S 1.027.081 67735324
3 S 963.903 26/01/2023 $ 963,903 7050179126 S 963.903 67735324
3 S 821.710 26/01/2023 $ 821.710 7050179035 $ 821,710 67735324
3 $ 821.710 26/01/2023 S 821.710 7050178973 $ 821.710 67735324
3 s 821.710 26/01/2023 $ 821.710 7050178955 $ 821.710 67735324
3 $ 1.027.081 26/01/2023 $ 1.027.081 7050175050 S 1.027.081 67735324
3 $ 1.027.081 26/01/2023 $ 1.027.081 7080179065 $ 1.027.081 67735324
3 S 821,710 26/01/2023 s 821.710 7050178873 s 821.710 67735324
3 $ 1.027.081 26/01/2023 $ 1.027.081 7050178988 S 1.027.081 67735324
3 S 1.639.264 26/01/2023 $ 1.639.264 7050179117 S 1.639.264 67735324
3 $ 1.027.081 26/01/2023 $ 1.027.081 7050179110 S 1,027.081 67735324
4 S 821.710 1/03/2024 $ 821.710 7080-188223 S 821.710 131845224
4 S 821.710 1/03/2024 S 821.710 70S0-189224 S 821.710 131845224
4 S 821.710 1/03/2024 S 821.710 7050-189225 S 821.710 131845224
4 $ 821.710 1/03/2024 s 821.710 7080-189228 $ 821.710 131845224
4 $ 821.710 1/03/2024 $ 821.710 7050-189234 $ 821.710 131845224
4 $ 821,710 1/03/2024 S 821,710 7050-189235 $ 821.710 131845224
4 s 821.710 1/03/2024 $ 821.710 7050-189236 s 821.710 131845224
4 S 821,710 1/03/2024 $ 821.710 7050-189237 S 821.710 131845224
4 $ 821.710 1/03/2024 3 821.710 7050-189255 s 821.710 131845224
4 s 821.710 1/03/2024 $  821.710 7050-189257 $ 821.710 131845224
4 S 821.710 1/03/2024 s 821.710 7050-189258 $ 821.710 131845224
4 s 821,710 1/03/2024 S 821.710 7050-189260 S 821.710 131845224
4 S 821.710 1/03/2024 $ 821.710 7050-189267 S 821.710 131845224
4 s 821,710 1/03/2024 $ 821.710 7080-189269 s 821.710 131845224
4 $ 821,710 1/03/2024 $ 821.710 7050-189273 S 821.710 131845224
4 S 821.710 1/03/2024 $ 821.710 7050-189274 S 821.710 131845224
4 S 821.710 1/03/2024 S 821.710 7050-189275 S 821.710 131845224
4 $ 821.710 1/03/2024 3 821.710 7050-189277 S 821.710 131845224
4 S 963,903 1/03/2024 $ 963,903 7050-189280 S 963.903 131845224
4 S 821,710 1/03/2024 $ 821,710 7050-189281 S 821.710 131845224
4 S 821.710 1/03/2024 S 821.710 7050-189282 5 821.710 s 1.040.104 131845224
4 $ 821.710 1/03/2024 S 821.710 7050-189287 s 821.710 131845224
4 S 821.710 1/03/2024 s 821.710 7050-189292 $ 821.710 131845224
4 s 821.710 1/03/2024 s 821.710 7050-189293 $ 821.710 131845224
4 S 821.710 1/03/2024 $ 821,710 7050-189294 $ 821.710 131845224
4 $ 821.710 1/03/2024 $ 821710 7050-189295 $ 821.710 131845224
4 s 821.710 1/03/2024 S 821.710 7050-189296 S 821.710 131845224
4 s 821.710 1/03/2024 $ 821710 7050-189297 $ 821.710 131845224
4 s 821,710 1/03/2024 $ 821710 7050-189288 S 821.710 131845224
4 $ 1,027.081 1/03/2024 $ 1.027.081 7050-189299 S 1.027.081 131845224
4 $ 821.710 1/03/2024 $ 821.710 7050-189303 s 821.710 131845224
4 s 821.710 1/03/2024 $ 821710 7050-189304 $ 821.710 131845224
4 S 821.710 1/03/2024 $  821.710 7080-189305 S 821.710 131845224
4 S 821.710 1/03/2024 $ 821.710 70580-189306 S 821.710 131845224
4 s 821.710 1/03/2024 $ 821710 7050-189308 S 821.710 131845224
4 $ 821.710 1/03/2024 S 821.710 7050-189313 s 821.710 131845224
4 $ 821.710 1/03/2024 S 821.710 7050-189315 3 821.710 131845224
4 $ 821.710 1/03/2024 $ 821710 7050-189316 $ 821.710 131845224
4 S 821.710 1/03/2024 s 821.710 70S0-188317 S 821.710 131845224
4 S 1.391.824 1/03/2024 S 1.391.824 7050-189318 S 1.391.824 131845224
4 S 1,367.348 1/03/2024 $ 1.367.348 70S0-1859319 s 1.367.348 131845224
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4 $ 821.710 1/03/2024 S 821.710 7050-189321 $ B821.710 131845224
4 $ 821.710 1/03/2024 $ 821.710 7050-189322 s 821.710 131845224
4 s 821.710 1/03/2024 3 821.710 7050-189323 $ 821.710 131845224
4 $ 821.710 4/03/2024 $ 821710 7050-189371 $ 821.710 131845224
4 $ 821.710 4/03/2024 $ 821.710 7050-189376 $ 821.710 131845224
4 S 821.710 4/03/2024 S 821.710 7050-182405 s 821.710 131845224
4 $ 821.710 4/03/2024 3 821.710 7050-189406 $ 821.710 131845224
4 s 821.710 4/03/2024 S 821710 7050-189407 S 821.710 131845224
4 $ 821.710 4/03/2024 3 821.710 7080-189410 s 821.710 131845224
4 $ 821.710 4/03/2024 $ 821,710 7050-189413 $ 821.710 131845224
4 S 821.710 4/03/2024 $ 821.710 7050-18%8419 $ 821.710 131845224
4 S 821,710 4/03/2024 $ 821710 7050-189420 $ 821.710 131845224
4 3 821.710 4/03/2024 $ 821710 7050-189443 $ 821.710 131845224
4 S 821.710 4/03/2024 s 821.710 70S0-183450 $ 8§21.710 131845224
4 $ 821.710 4/03/2024 $ 821710 7050-188454 $ 821.710 131845224
4 S 821.710 4/03/2024 $ 821710 7050-189459 S 821.710 131845224
4 S 821.710 4/03/2024 S 821.710 7050-189465 $ 821.710 131845224
4 3 821.710 1/03/2024 S 821.710 7080-189474 $ 821.710 131845224
4 $ 821.710 1/03/2024 S 821710 7050-189475 S 821.710 131845224
4 $ 821.710 1/03/2024 $ 821.710 7050-189476 S 821.710 131845224
4 $ 821.710 1/03/2024 3 821.710 7050-189477 S 821.710 131845224
4 $ 821.710 4/03/2024 $ 821.710 70S0-189481 3 821.710 131845224
4 $ 821.710 6/03/2024 $ 821710 70580-189554 $ 821.710 131845224
4 s 821.710 6/03/2024 $ 821.710 7050-189626 $ 821,710 131845224
4 $ 821.710 6/03/2024 S 821.710 7050-189651 $ 821.710 131845224
4 $ 821,710 6/03/2024 s 821.710 7050-189657 S 821.710 131845224
4 S 821.710 6/03/2024 S 821.710 70S0-189658 $ 821.710 131845224
4 $ 821.710 6/03/2024 S 821.710 7050-183659 $ 821,710 131845224
4 s 821.710 §/03/2024 $  821.710 7050-189697 S 821,710 131845224
4 S 821.710 6/03/2024 $ 821.710 7050-189734 S 821.710 131845224
4 S 821.710 6/03/2024 $  821.710 70S0-189766 S 821.710 131845224
4 s 1.204.776 6/03/2024 $ 1.204.776 7050-18%767 s 1.204.776 131845224
4 3 821.710 6/03/2024 S  821.710 7050-189774 $ 821.710 131845224
4 $ 821.710 6/03/2024 $ 821,710 7050-189778 3 821.710 131845224
4 S 1.638.264 6/03/2024 $ 1.639.264 7050-189779 $ 1.639.264 131845224
4 $ 305.395 6/03/2024 $ 305.395 7050-189780 3 305.335 . 131845224
4 $ 821.710 6/03/2024 $ 821710 7050-189781 S 821.710 131845224
4 $ 821.710 6/03/2024 S 821.710 7050-189783 $ 821,710 131845224
4 $ 821.710 6/03/2024 $ 821.710 7050-189821 $ 821.710 131845224
4 s 821.710 £/03/2024 $ 821.710 7050-189822 S 821710 131845224
4 s 821.710 6/03/2024 $ 821.710 7050-189829 3 821.710 131845224
4 3 821.710 6/03/2024 S 821.710 70S0-189830 3 821.710 131845224
4 $ 821.710 6/03/2024 $ 821.710 7080-189843 $ 821.710 131845224
4 $ 821.710 6/03/2024 3 821.710 7050-189844 $ 821.710 131845224
a S 821.710 6/03/2024 $  821.710 7050-189845 S 821.710 131845224
4 3 963.903 6/03/2024 $ 963.903 7080-189850 $ 963.903 131845224
4 s 1.027.081 6/03/2024 $ 1.027.081 7080-1838854 3 1.027.081 131845224
4 $ 821.710 6/03/2024 s 821.710 7050-189858 S 821.710 131845224
4 S 821.710 6/03/2024 S 821.710 70S0-185862 $ 821.710 131845224
4 s 963.903 6/03/2024 S 963.903 7080-189863 S 963,903 131845224
4 S 821.710 6/03/2024 $ 821710 7050-183866 3 821.710 131845224
4 s 821.710 6/03/2024 $ 821710 7050-189867 $ 821.710 131845224
4 $ 1.639.264 6/03/2024 $ 1.639.264 7050-189868 $ 1.639.264 131845224
4 s 1.391.824 6/03/2024 $ 1.391.824 7050-189872 $ 1.391.824 131845224
4 S §21.710 6/03/2024 $ 821710 70S0-189873 $ 821.710 131845224
4 $ 963.503 6/03/2024 $ 963.903 7050-189874 $ 963.303 131845224
4 $ 821.710 6/03/2024 $ 821,710 70S0-189892 S 821.710 131845224
4 s 821.710 6/03/2024 $  821.710 7050-189896 $ 821.710 131845224
4 S 1.027.081 6/03/2024 $ 1.027.081 7050-189900 S 1.027.081 131845224
4 S 821.710 6/03/2024 $ 821.710 7050-189901 3 821.710 131845224
4 s 821.710 6/03/2024 3 821.710 7050-189902 S 821.710 131845224
4 s 1.204.776 6/03/2024 $ 1.204.776 7050-189903 3 1.204.776 131845224
4 $ 821.710 6/03/2024 $ 821.710 7050-189805 3 821.710 131845224
4 $ 821.710 6/03/2024 s 821.710 7050-189909 3 821.710 131845224
4 $ 821.710 6/03/2024 $ 821.710 7080-183912 s 821,710 131845224
4 S 821.710 6/03/2024 S 821.710 7050-189913 $ 821.710 131845224
4 $ 1.204.776 6/03/2024 $ 1.204.776 7050-189914 S 1.204.776 131845224
4 $ 821.710 6/03/2024 S 821.710 7050-189915 s 821,710 131845224
4 $ 1.027.081 6/03/2024 $ 1.027.081 7050-189930 s 1.027.081 131845224
4 $ 821.710 6/03/2024 $ 821710 7050-189931 S 821.710 131845224
4 s 590.802 6/03/2024 S 590.802 7050-189933 s 530.802 131845224
4 s 8§21.710 6/03/2024 $ 821.710 7050-189935 S 821.710 131845224
4 $ 963.903 6/03/2024 $ 963.903 7050-189939 3 963.903 131845224
4 S 821.710 6/03/2024 $ 821,710 7050-189942 $ 821.710 131845224
4 3 821.710 6/03/2024 3 821.710 70S0C-189943 $ 821.710 131845224
4 3 1.204.776 §/03/2024 $ 1.204.776 7050-190089 $ 1.204.776 131845224
4 S 1.204.776 6/03/2024 $ 1.204.776 7050-130090 $ 1.204.776 131845224
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4 S 1.027.081 6/03/2024 $ 1.027.081 7050-190091 s 1.027.081 131845224
4 $ 821,710 1/03/2024 S 821.710 70S80-189233 Pendiente Pendiente Pendiente
4 $ 1.027.081 6/03/2024 $ 1.027.081 70S0-189891 Pendiente Pendiente Pendiente

4.2 Entrada de Bienes: No aplica.

6. RECOMENDACIONES

La orden de compra se viene ejecutando sin contratiempos, acorde a lo establecido en las clausulas del
mismo.

7. CONCLUSIONES

El supervisor, debera marcar con una (x) las casillas segun corresponda al periodo entregado, con el fin de que
la administracion tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento sera causal
de la devolucion del respectivo informe de supervision.

Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplié con las clausulas
El contratista | SI X__ y especificaciones técnicas de la orden de compra, en la fecha o fechas establecidas,
cumplié¢ con lo para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios
establecido en las establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de
clausulas seguridad y salud en el trabajo y otros).
contractuales NO___ En caso de incumplimiento parcial o total de fa orden de compra, se informé mediante
comunicacién oficial No. Del , dirigida al ordenador
del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

pra No. 113884 i
ico: elias.marquez3709@correo.policia.gov.co
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