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CONTRATO No 4600091351 DE 2021 

ORDEN DE COMPRA N° 74586 

CONTRATANTE: 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN- SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CONTRATISTA:  AUTOMAYOR S.A. 

NIT:  860.034.604 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

Edgar Ricardo Sierra Rodríguez 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL 

19.219.805 

OBJETO:     
“Adquisición de vehículos para el fortalecimiento de 
los organismos de Seguridad y Justicia”. 

VALOR INICIAL: 
Treinta y Un Mil  Setecientos Cincuenta y Ocho 
Pesos M/L $ 1.789.531.758 IVA incluido. 

VALOR ADICIONES: N/A 

VALOR TOTAL 
DESPUÉS DE 
ADICIONES: 

Mil Setecientos Ochenta y Nueve Millones Quinientos 
Treinta y Un Mil  Setecientos Cincuenta y Ocho 
Pesos M/L $ 1.789.531.758 IVA incluido. 

DURACIÓN INICIAL: 
Ciento Treinta y Cinco (135) días sin exceder la 
presente vigencia a partir de la suscripción del acta 
de inicio. 

AMPLIACIONES: N/A 

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

Ciento Treinta y Cinco (135) días sin exceder la 
presente vigencia a partir de la suscripción del acta 
de inicio. 

FECHA DE INICIO: 19/08/2021 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

31/12/2021 

VALOR EJECUTADO: 
Mil Setecientos Ochenta y Nueve Millones Quinientos 
Treinta y Un Mil  Setecientos Cincuenta y Ocho 
Pesos M/L $ 1.789.531.758 IVA incluido. 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600091351 
de 2021,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con 
fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 
1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 
0455 de mayo 31 de 2019, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes 
ítems: 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO 
 
Se verificó el cumplimiento final del objeto y alcance del contrato, el 27  de octubre de 
2021, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, recibió por parte de 
Automayor S.A, 13 Chevrolet COLORADO [FL] LS MT 2800CC 4X4 TD  , Modelo 2022, 
los cuales fueron adquiriros por medio orden de compra N°74586 de 2021, emitida a 
través del portal Colombia Compra Eficiente – Tienda Virtual del Estado Colombiano, 
acuerdo marco de marco de vehículos Proceso: CCENEG-022-1-2019 De Julio 27, 
2020 hasta Julio 27, 2023.   
 
Se realizó seguimiento al cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones 
técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los 
estudios previos, como en el Acuerdo Marco de precios Número de Proceso: CCENEG-
020-1-2019 De Diciembre 26, 2019 hasta Diciembre 26, 2022 
 
Se constató el cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante 
establecidas en el contrato. 
 

 Registro final de la entrega de productos por parte del contratista. 
 

.Código Descripción Serie Motor 
Modelo 

ano Des_color Cilindraje 

9111294835 
COLORADO LS CC AC 2.8 4P 
4X4 TM  9BG148DK0NC425543 LWN F212461063 2022 BLANCO NIEBLA 2776 

9111294836 
COLORADO LS CC AC 2.8 4P 
4X4 TM  9BG148DK0NC425547 LWN F212461147 2022 BLANCO NIEBLA 2776 

9111294837 
COLORADO LS CC AC 2.8 4P 
4X4 TM  9BG148DK0NC425583 LWN F212461039 2022 BLANCO NIEBLA 2776 

9111294838 
COLORADO LS CC AC 2.8 4P 
4X4 TM  9BG148DK0NC425644 LWN F212441199 2022 BLANCO NIEBLA 2776 

9111294839 
COLORADO LS CC AC 2.8 4P 
4X4 TM  9BG148DK0NC425674 LWN F212441204 2022 BLANCO NIEBLA 2776 

9111294840 

COLORADO LS CC AC 2.8 4P 

4X4 TM  9BG148DK0NC425704 LWN F212451179 2022 BLANCO NIEBLA 2776 

9111294851 
COLORADO LS CC AC 2.8 4P 
4X4 TM  9BG148DK0NC426211 LWN F212451226 2022 BLANCO NIEBLA 2776 

9111294852 
COLORADO LS CC AC 2.8 4P 
4X4 TM  9BG148DK0NC426203 LWN F212461184 2022 BLANCO NIEBLA 2776 

9111294853 
COLORADO LS CC AC 2.8 4P 
4X4 TM  9BG148DK0NC426193 LWN F212511033 2022 BLANCO NIEBLA 2776 

9111294854 
COLORADO LS CC AC 2.8 4P 
4X4 TM  9BG148DK0NC426185 LWN F212421288 2022 BLANCO NIEBLA 2776 

9111294855 
COLORADO LS CC AC 2.8 4P 
4X4 TM  9BG148DK0NC426177 LWN F212511082 2022 BLANCO NIEBLA 2776 

9111294856 
COLORADO LS CC AC 2.8 4P 
4X4 TM  9BG148DK0NC426169 LWN F212461183 2022 BLANCO NIEBLA 2776 

9111294857 
COLORADO LS CC AC 2.8 4P 
4X4 TM  9BG148DK0NC426168 LWN F212511078 2022 BLANCO NIEBLA 2776 
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 Porcentaje final de ejecución física del contrato del 100% 
 

Registro fotográfico de los vehículos recibidos 
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El Supervisor, deja evidencia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista 
en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. 

 
El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos 
de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a 
prevenir el contagio del COVID-19.  

 
El Supervisor, deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista 
en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Para ello 
extraerá del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción “ZMMPUR179 - 
Reporte Retenciones por Contrato”,  el siguiente cuadro como ejemplo, anotando que la 
“Descripción del indicador” varía según cada contrato: 
 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Est Pro Cultura 0,5% SAPIENCIA                    7.211.391  

Estampilla bienestar Adulto Mayor                  28.845.565  

Estampilla Universidad de Antioquia                  14.422.782  

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12                    2.884.000  

Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%                  18.749.613  

Total general                  72.113.351  

 
 
El Municipio de Medellín, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, se 
Concentra en fortalecer,  ajustar los actuales mecanismos y programas de interacción y 
apoyo entre la sociedad y la administración en torno a la seguridad y convivencia, de 
manera que se continué asumiendo la gestión de la seguridad con base en las 
atribuciones constitucionales y legales pertinentes. De esta manera y mediante la 
ejecución de estrategias definidas, el fortalecimiento de la capacidad operativa de los 
organismos de seguridad, la inversión racional, planificada y coherente de los recursos, la 
articulación de políticas y de los actores que intervienen en ellas, busca el mejoramiento 
continuo en la implementación de acciones que contribuyan al mejoramiento de la 
seguridad y convivencia. 
 
Por su parte, el Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023, #Medellín Futuro#, el cual 
representa la hoja de ruta de la presente administración, ha sido claro en indicar los 
lineamientos a seguir en los asuntos de seguridad de la ciudad y de la convivencia 
ciudadana, dicho plan fue adoptado por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo 
número 2 de 2020. 
 
En este sentido, la presente necesidad, se encuentra enmarcada en el Plan de Desarrollo 
anteriormente mencionado en la línea estratégica: #Gobernanza y Gobernabilidad# que 
tiene como propósito generar las condiciones y capacidades institucionales, políticas y 
Ciudadanas para el fortalecimiento de lo público, generando sinergia entre el gobierno y la 
Ciudadanía. 
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En consecuencia, para lograr una seguridad integral, la Administración Municipal deberá 
Liderar esfuerzos e implementar políticas contundentes en materia de seguridad y 
Convivencia. Sin embargo, este trabajo debe realizarse de manera articulada y conjunta 
con organismos del orden nacional y regional, entre otros, los organismos e instituciones 
responsables de la seguridad y la justicia en el Municipio, facilitando la garantía de la 
Seguridad y convivencia, a partir de la construcción de proyectos que permitan validar el 
retorno en resultados que aporten a los indicadores y metas planteadas a lograr en el 
Cuatrienio 2020-2023. 
 
A partir del plan de desarrollo la administración municipal, busca trabajar en conjunto con 
el organismo en fortalecer la Seguridad en todos los territorios de la Ciudad. 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO 
 

 Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

(04/10/2021) Hasta (31/12/2021) 
GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALEZ 

Revisor Fiscal TP N°43668 -T 

 
A la fecha de terminación del contrato el contratista AUTOMAYOR S.A se encuentra a 
Paz y Salvo con los aportes a la seguridad social y parafiscales, de acuerdo a la 
certificación expedida el 24 de septiembre de 2021 y firmada por su revisor fiscal Gonzalo 
Alonso Ochoa Ruiz T.P. 22839-T. 

 

 Los bienes adquiridos mediante este contrato son de consumo y no son sujetos de 
marcación. 
 

 El 19 de agosto de 2021 fueron designados como supervisor los funcionarios Jorge 
Ivan Zapata  y Jorge Leon Jiménez, el primero como principal y el segundo como 
suplente; es de anotar que en la ejecución del contrato no hubo ausencias del 
principal que requieran la actuación del suplente.  

  
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 Los bienes se entregaron a la  Policía Metropolitana Valle de Aburra-, tal y como se 
indicó en el estudio previo, mediante Acta de entrega el día 28 de enero de 2022 

 

 No se presentaron adiciones, ampliaciones, suspensiones y/o otrosí en el desarrollo 
del contrato. 

 

 No se materializaron riesgos en el desarrollo del contrato o ejecución de la orden de 
compra. 

 

 Evaluación al contratista:  
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 A la fecha de elaboración de este informe, el contrato no ha sido auditado por parte de 
los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control. 

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE 

 
 Relación de la Imputación del gasto  

 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110701721 73200000 2320202009 200271 4000105835 9014242 4500013811 

 
 El contrato no fue objeto de reservas o cambios presupuestales. 

 

 Relación de los pagos realizados: 
 

No. Pedido 
No. 

Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado 

4500013811 FNE3053 16/11/2021 5000653066 105.440.992 

4500013811 FNE3054 16/11/2021 5000653059 105.440.992 

4500013811 FNE3055 16/11/2021 5000653057 105.440.992 

4500013811 FNE3056 16/11/2021 5000653048 105.440.990 

4500013811 FNE3057 16/11/2021 5000653063 105.440.992 

4500013811 FNE3058 16/11/2021 5000653069 105.440.992 

4500013811 FNE3059 16/11/2021 5000653025 105.440.990 

4500013811 FNE3060 16/11/2021 5000653049 105.440.992 

4500013811 FNE3061 16/11/2021 5000653068 105.440.992 

4500013811 FNE3062 16/11/2021 5000653056 105.440.992 

4500013811 FNE3063 16/11/2021 5000653028 105.440.990 

4500013811 FNE3064 16/11/2021 5000653062 105.440.992 

4500013811 FNE3065 16/11/2021 5000653080 105.440.992 

4500013811 FOE2558 16/11/2021 5000653021 263.042.762,00 

4500013811 FOE2559 16/11/2021 5000653087 86.678.619 

4500013811 FOE2560 16/11/2021 5000653084 69.077.489 

 
 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:  

 
Contrato Registro 

Presupuesta
l (Pedido) 

Gru
po 
de 
co
mp
ras 

Denomina
ción 
Grupo de 
Compras 

Proyec
to 

Nombre 
Proyecto 

V/R proyecto x 
pedido 

V/R Facturado 
proyecto del 
pedido 

Sald
o x 
Proy
ecto 
del 
pedid
o 

4600091351
 
 
 
 
 
 
 
  

4500013811 222 Seguridad 200271 MEJORAMIEN
TO DE LAS 
CAPACIDADE
S DE LOS 
ORGANISMOS 
DE  
SEGURIDAD Y 
JUSTICIA 
MEDELLÍN 

$1.789.531.758 $1.789.531.758 $0 
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 Resumen final de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $1.789.531.758 

Adiciones $0 

Total valor del contrato más adiciones $1.789.531.758 

Pagos Realizados (Acumulado) $1.789.531.758 

Porcentaje de ejecución financiera 100% 

 
 

4. INFORME JURÍDICO 
 

 En desarrollo del contrato, no se adelantaron actividades relacionadas con 
reclamaciones y/o controversias contractuales. 
 

 No se ha llevado a cabo ningún trámite de imposición de multas, sanciones o 
declaratoria de incumplimiento, así como tampoco se ha hecho efectiva la Cláusula 
Penal. 

 

 Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: 
por tratarse de un Acuerdo Marco de Precios de Tienda Virtual del Estado 
Colombiano, no se suscribieron garantías. 

 

 Se verificó que el contrato se encuentra soportado en los correspondientes estudios 
previos, contó con Disponibilidad y registro Presupuestal correspondientes y contó con 
la aprobación del Comité Interno de Planeación. 
 

 Se realizó la publicación en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP 
II, dando cumplimiento a los requisitos legales y al principio de publicidad establecido 
en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1. 

 

 De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de 
ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100 % 

 

 Los servicios prestados por el contratista se recibieron a satisfacción, no se 
presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así 
como reporte de incidentes o afectaciones a terceros. 

 

 Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al 
momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral 
administrativo del presente informe. 
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Para constancia, se firma en Medellín, a los diez (10) días del mes febrero del año 
dos mil veintidós (2022). 
 

 
 
JORGE IVAN ZAPATA CORREA         
Supervisor   
 
 
Carlos Mario Montoya Gaviria  Ana María Aristizabal Salazar Lina Marcela Restrepo Toledo 

Apoyo Técnico Apoyo Jurídico Apoyo Financiero 

 


