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CONTRATO No. 4600092074 DE 2021
Correspondiente a [a OC-79591 de la TVEC

FECHA: 24/11/2022

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E

CONTRATANTE: INNOVACION DE MEDELLIN — SECRETARIA DE
SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: ORACLE COLOMBIA LTDA

NIT: 800.103.052-8 ‘

REPRESENTANTE

LEGAL-: MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO

CEDULA DEL

REPRESENTANTE 52.008.815

LEGAL:

OBJETO: Servicio de Soporte de la Libreria Sun Oracle SL150

VALOR INICIAL:

Doscientos once millones novecientos ocho mil
seiscientos noventa y un pesos m.| ($211.908.691)
incluido IVVA.

VALOR TOTAL:

Dieciséis millones setecientos sesenta y siete mil
doscientos veinticinco pesos M.L ($ 16.767.225) IVA
Incluido

DURACION INICIAL:

Doce (12) meses.

FECHA DE INICIO:

25/11/2021

FECHA DE
TERMINACION:

24/11/2022

VALOR EJECUTADO:

Dieciséis millones setecientos sesenta y siete mil
doscientos veinticinco pesos M.L ($ 16.767.225) IVA
Incluido
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucién del contrato
4600092074 de 2021, se presenta el informe final de Supervision del contrato de
la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16
de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de
2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demas normas gque reguian la materia,
previos los siguientes items:

Enlace Astrea: https://www.mede!tin.qov.colnormoqrama/docs/index.html

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

e De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el
contratista, se estima que su cumplimiento se ha efectuado de acuerdo con las
especificaciones estipuiadas en el contrato.

e De acuerdo con la duracion del contrato, la cual es de doce (12) meses, sin
superar la vigencia, a la fecha, es decir al dia 24 del mes de Noviembre de
2022 se transcurren 365 dias del contrato, por lo tanto, el conirato logra una
ejecucion fisica del 100%.

o Se ha cumplido con los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio) establecidos en
el contrato.

o La herramienta se encuentra actualizada y operativa.

¢ Se recibe el certificado de la suscripcion al soporte adquirido:
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El proyecto en el marco del Plan de Desarrollo (2020 - 2023) "Medellin Futuro”
aporta en lo que se refiere al componente 3.1.4. "Informacion, Datos y Generacién
de Valor Plblico”, mediante el programa 3.1.4.1."Gobernanza de datos", busca la
implementacion de una estrategia de gobernanza de datos que permita la
integracién de grandes volimenes y diversas fuentes de datos que se encuentran
en diferentes sistemas y tecnologias de almacenamiento, con el fin de proveer una
vision unificada para facilitar el aprovechamiento de la informacién generando
valor publico en el marco de un gobierno eficiente y abierto.

e Reporte de Retenciones:

Descripcion Indicador Valor Retencion
Estampilla Universidad de Antioguia $ 140.901
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% $183.171
Total generai $ 324.072

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

e Para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002, se verifica el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con
los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales.
A continuacién, se relaciona la certificaciéon entregada por el contratista
respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales.

09/11/2021 Desde 01/08/2021 hasta Henry Edisson Cruz Hernandez T P: 123118 -T_
31/10/2021 Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
0711212021 Desde 01/06/2021 hasta Henry Edisson Cruz Hernandez TP: 123118 -T
30/11/2021 Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
11/01/2022 Desde 01/01/2021 hasta Henry Edisson Cruz Hernandez TP: 123118 -T
31/12/2021 Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
8/02/2022 Desde 01/01/2022 hasta Henry Edisson Cruz Hemandez TP: 123118 -T
31/01/2022 Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
9/03/2022 Desde 01/01/2022 hasta Henry Edisson Cruz Hernandez TP: 123118 -T
28/02/2022 Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
11/04/2022 ‘Desde 01/03/2022 hasta Henry Edisson Cruz Hernandez T. P.; 123118 -T
31/03/2022 Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
10/05/2022 Desde 01/04/2022 hasta Henry Edisson Cruz Hernandez T. P.0 123118 -T
L 30/04/2022 Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
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10/06/2022

Desde 01/05/2022 hasta

Henry Edisson Cruz Hernandez T. P.; 123118 -T

31/05/2022 Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
1310712022 Desde el 01/06/2022 hasta Henry Edisson Cruz Hernandez T. P.:_ 123118 -T
30/06/2022 Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
11/08/2022 Desde el 01/07/2022 hasta Henry E.disson Cruz Hernar_‘ldez T. F’.:_ 123118 -T
31/07/2022 Designado por; Baker Tilly Colombia LTDA
07/09/2022 Desde el 01/08/2022 hasta Henry I-_Edisson Cruz Hemandez T. P.:. 123118 -T
31/08/2022 Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
06/10/2022 Desde el 01/09/2022 hasta Henry I_Edisson Cruz Hernapdez T. P.:_ 123118 -T
30/09/2022 Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
08/11/2022 Desde el 01/10/2022 hasta Henry Edisson Cruz Hernapdez T. P.:_ 123118 -T
31/10/2022 Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
09/12/2022 Desde el 01/11/2022 hasta Henry Edisson Cruz Hernapdez T. P.:_ 123118 -T
30/11/2022 Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA

e No se han

gesarrollaron

modificaciones,

adiciones, ampliaciones,

suspensiones y reanudaciones al contrato.

« No se presentaron ausencias temporales o definitivas y re-designaciones de
supervision.

e No se han materializado riesgos, por tanto, no ha sido necesario alguna
mitigacién.

¢ Se realiza la evaluacion del contratista en el Sistema de Seguimiento a la
contratacién de acuerdo con los criterios descritos para este contrato
obteniendo una calificacién total de 100%.

N de Contrlls
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Tearlen IOCNETOAD DEL PERSONAL CLAYVE 5
Tecnico THICIATIVA v COGPERACION MEJCEA DEL SERVICTO 5!
"Fecrico AREJD SOCIO AMBIENTAL DE OSRA CUAHOD SE REQUIERA 5 .
Tacrico BRORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES 8 a
Yenice GUEJAS CORUNIDAT O USGARIO FINAL DEL SiZH/SERYICIO 5

e FEl presente contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o
por parte de la Secretaria de Evaluacién y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

« Relacién de la Imputacién del gasto:

o ool Centron [ Posigion [ s L | Solicitud'de’| " "Registro -
. FQndO.S;. | Gestor | ‘Presupuestal :__Prqy_e_(:fc_o_._-. i .| ' Pedido | ‘Presupuestal-
110022621 | 75200000 | 2320202008 200330 | 4000106885 | 50090746 @ 4700054121
e Relacién de los pagos realizados:
| No. | Fechade ' No.Reciboa| Valor | . | Porcentaje

No. Pedido | Vir Pedido |

| Factura | Contabilizacion | Satisfaccién | Facturado |52

~|de Ejecucion

4700054121 | $16.767.225

B217529

231212021 5000658835

$16.767.225 | %0

100 %

¢ Informe de ejecucion financiera del contrato por proyectos:

4800092074 4700054121

237

IMPLEMENTA
CION DE LA
ESTRATEGIA
DE GOBIERNO
DE DATOS DE
LA CIUDAD
MEDELLIN

Innovacién

Digital | 200330

$16.767.225

$16.767.225 0
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Valor del Contraio $ 16.767.225
Adiciones 30
Total valor del contrato mas adiciones $ 16.767.225
Pagos Realizados (Acumulado) $ 16.767.225
Porcentaje de ejecucion financiera 100%

4. INFORME JURIDICO:

e Durante la ejecucion del contrato 4600092074 de 2021, no se han causado
procesos sancionatorios,
imposicién de multas, ni se ha hecho efectiva la clausula penal. Asi como
tampoco las garantias suscritas para el presente conirato.

reclamaciones,

derecho de contradiccion,

o Desde el punto de vista juridico, no se han presentado controversias con el
contratista que impliquen el inicio de procesos sancionatorios o la
imposicién de muitas.

o Estado de las garantias del contrato y sus respectivas ampliaciones:

' 'Nombre - e Pohza 1 Tipode . TR ‘Aprobacién
“Aseguradora. | IR L Amparo Sl i Codedallns Amparado
Chubb Seguros Cumplimiento
Colombia S.A. 67159 Estztal 12/11/2021 24/05/2023 18/11/2021 | $ 2.515.083,75
Calidad vy
Chubb Seguros correcto
Colombia S.A 67159 funcionamiento 12/11/2021 24/11/2023 18/11/2021 | $ 3.353.445,00
de los Bienes.
Seguros Prestaciones
Comerciales 67159 Sociales 12/11/2021 24/11/2025 18/11/2021 $ 838.361,25
Bolivar S.A. Estatal

> De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la
Secretaria de Innovacion Digital y una vez expirado el piazo del contrato, el
porcentaje de ejecucion financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%

> Los bienes se recibieron a satisfaccion, no se presentaron quejas ni
reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, asi como reporte
de incidentes o afectaciones a terceros.
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» Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes vy
parafiscales, al momento de la cancelacion de cada factura, tal y como se
relaciond en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellin, a los veinticuatro (24) dias del mes de
Noviembre, del afio dos mil veintidds (2022).

y
ME ARAMILLO.

Subsecretaria de Servicios de Tecnologias de la Informacién
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