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CONTRATO No. 4600083598 DE 2019 
Correspondiente a la orden de compra CCE-42320 de la TVEC 

 

CONTRATANTE: 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONTRATISTA:  ORACLE DE COLOMBIA LTDA 

NIT:  800.103.052-8 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

52.008.815 de Bogotá 

OBJETO:     Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL150 

VALOR INICIAL: 
$ 8.133.659 (Ocho millones ciento treinta y tres mil 
seiscientos cincuenta y nueve pesos M.L.) IVA incluido 

VALOR ADICIONES: No hubo adiciones 

VALOR TOTAL 
DESPUÉS DE 
ADICIONES: 

Ocho millones ciento treinta y tres mil seiscientos 
cincuenta y nueve pesos M.L.) IVA incluido ($8.133.659) 

DURACIÓN INICIAL: 365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario 

AMPLIACIONES: No hubo ampliaciones 

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario 

FECHA DE INICIO: 
25/11/2019 (veinticinco de noviembre de dos mil 
diecinueve) 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

24/11/2020 (veinticuatro de noviembre de dos mil veinte) 

VALOR EJECUTADO: 
$ 8.133.659 (Ocho millones ciento treinta y tres mil 
seiscientos cincuenta y nueve pesos M.L.) IVA incluido 

 
 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600083597 de 2019, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría 
del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 
31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
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1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
 

Una vez se completó la ejecución del contrato, se cumplió cabalmente lo siguiente: 
 

 El objeto y alcance del contrato, incluyendo los requerimientos y las 
especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, así como en la 
propuesta económica.  
 

 Oracle Colombia Limitada. y el Municipio de Medellín cumplieron totalmente las 
obligaciones establecidas en el contrato. 

 

 Por la naturaleza del contrato no hay productos (físicos) que Oracle de 
Colombia haya entregado de manera periódica o esté pendiente de entregar al 
Municipio de Medellín. 

 

 El porcentaje final de ejecución física del contrato fue del 100%. 
 

 El contrato con Oracle de Colombia y durante la vigencia del mismo, entregó 
un servicio de soporte técnico en demanda, a la librería de backup Sun Oracle 
SL150, suministro de repuestos por la falla de cualquiera de sus componentes, 
incluyendo su instalación en sitio. 

 

 El servicio de soporte a la librería Sun Oracle SL3000, fue realizada a través de 
la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente: 
http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano, 
mediante el contrato de “Agregación de Demanda para la prestación de 
Servicios Oracle” No. CCE-211-AG-2015 suscripto entre Oracle Colombia 
Limitada. y Colombia Compra Eficiente. 

 

 El contrato No. 4600083598 ("Correspondiente a la Orden Compra Colombia 
Compra Eficiente CCE-42320") estuvo sujeto a todas las especificaciones y 
clausulas con los respectivos anexos descritos en el contrato No. CCE-211-
AG-2015 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Oracle Colombia 
Limitada.  
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 Se recibió la carta de activación de los códigos CSI 
 
 

     

  
 

Por otra parte, la contribución de la realización del objeto del contrato al Plan de 
desarrollo 2016 - 2019, consistió en proporcionar un sistema de respaldo de 
información robusto, con alta disponibilidad y en óptimas condiciones de 
funcionamiento. Esto para que el Municipio de Medellín pudiera respaldar su 
información corporativa, además de poder recuperar la información ante un 
desastre o cualquier eventualidad que se presentase.  
 
Durante la ejecución del contrato, El Municipio de Medellín contó con el servicio de 
soporte técnico a la librería de backup SUN ORACLE SL150, el cual, se solicitaba 
a demanda en caso de que fallara alguno de sus componentes. Por otra parte, se 
aclara que, dada la naturaleza del contrato, no se tienen productos o servicios 
pendientes por recibir.  
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2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

 Se relaciona los datos de las Certificaciones entregadas por el contratista 
durante la ejecución del contrato respecto al pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y Parafiscales. 

 
 
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento  

(Firmado por el Revisor Fiscal) 

9/12/2019  Desde 01/11/2019 hasta 30/11/2019 
Henry Edisson Cruz Hernandez 
Tarjeta Profesional: 123118 -T 

Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA 

11/06/2020 Desde 01/12/2019 hasta 31/05/2020 
Henry Edisson Cruz Hernandez 
Tarjeta Profesional: 123118 -T 

Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA 

10/07/2020 Desde 01/01/2020 hasta 30/06/2020 
Henry Edisson Cruz Hernandez 
Tarjeta Profesional: 123118 -T 

Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA 

13/08/2020 Desde 01/02/2020 hasta 31/07/2020 
Henry Edisson Cruz Hernandez 
Tarjeta Profesional: 123118 -T 

Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA 

08/09/2020 Desde 01/03/2020 hasta 31/08/2020 
Henry Edisson Cruz Hernandez 
Tarjeta Profesional: 123118 -T 

Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA 

13/11/2020  Desde 01/05/2020 hasta 31/10/2020 
Henry Edisson Cruz Hernandez 
Tarjeta Profesional: 123118 -T 

Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA 
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 El presente Contrato no tuvo suministros de bienes que requieran marcación. 
 

 No se materializaron ninguno de los riesgos establecidos. 
 

 No se realizaron modificaciones al contrato 
 

 No se realizaron contratos de comodato sobre el presente contrato. 
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 El contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por parte de la 
Secretaría de Evaluación y Control. 

 

 Evaluación final del contratista: 
 

 

 
 

 

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

 Relación final de la imputación del gasto:  
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

Proyecto CDP 
Solicitud 

de Pedido 
Registro 

Presupuestal 

110000119 70600000 23390211 160193 4000099241 50084473 4700053048 
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 Relación final de los pagos realizados: 
 

No. Pedido V/r Pedido 
No. 

Factura 
Fecha de 

Contabilización 
No. Recibo a 
Satisfacción 

Valor 
Facturado 

Saldo 
Porcentaje 

de Ejecución 

4700053048 $8.133.659 M50008 9/12/2019 5000595428 $ 8.133.659 $0 100 % 

 

 Resumen final de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $ 8.133.659 IVA Incluido 

Adiciones $ 0 

Total, valor del contrato más adiciones $ 8.133.659 IVA Incluido 

Pagos Realizados (Acumulado) $ 8.133.659 IVA Incluido 

Pago Realizado del mes  $ 0 

Porcentaje de ejecución financiera 100% 

Porcentaje de ejecución física 100% 
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31/05/2017 9/12/2019

PROYECTO: 160193

CONTRATO:        4600083598

CONTRATISTA:                                        ORACLE DE COLOMBIA LTDA

VALOR ADJUDICADO: 8.133.659,00

VALOR ANTICIPO:

PLAZO: 366 Dias

FECHA ACTA DE INICIO: 25-11-19

FECHA DE TERMINACIÓN: 24-11-20

OBLIGACIONES LABORALES: 800103052-8

OBJETO:

META FÍSICA TOTAL 0,00

 Mes del acta  ACTA 4 

Pago número Pago Unico

Número de Sub-Orden

Valor Contractual del acta 8.133.659,00

Valor contractual acumulado 8.133.659,00

% de ejecución contractual acumulado 100,00%

Valor Obra Adicional 0,00

Acumulado de Obra Adicional 0,00

% de ejecución adicional acumulado 0,00%

Valor Obra Extra 0,00

Acumulado de Obra Extra 0,00

% de ejecución extra acumulado 0,00%

Valor Reajustes provisional acta 0,00

Adic. Reajustes definitivo acta anterior 0,00

Valor Total reajuste del acta 0,00

Reajustes acumulados 0,00

 Valor Tot.Ejecución sin reajuste 8.133.659,00 

0 8.133.659,00

 Valor Tot. Ejecución con reajuste 8.133.659,00 

valor acumulado 8.133.659,00

Acumulado días 366

% de tiempo acumulado 100,00%

Meta fisica del acta 0,00

0,00 0,00

4700053048

 INNOVACI-TIC PARA UNA ORGANIZACI DIGITAL 8.133.659,00

valor acumulado 8.133.659,00

Obra Extra 0,00

valor acumulado 0,00

Valor reajustes 0,00

acum. Reajuste 0,00

Meta física 0,00

Meta física acumulada 0,00

ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Suministros y Serv

CONTROL DE PAGOS

Servicio de Soporte a la Librería 

Sun Oracle SL150

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO

INVER. EJEC. ACUM

META FÍSICA EJEC. ACUM.
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 Los gastos que demandaron el cumplimiento del contrato para el pago de los 
$8.133.659 IVA incluido se hicieron mediante el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal Nro. 4000099241 

 

 En atención a las actividades realizadas, al contratista se le efectuó un pago único 
del contrato por valor de $8.133.659 IVA incluido mediante factura de venta Nro. 
F2565, para una ejecución del presupuesto inicial del 100%. 

 
 

 
 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

 Durante la ejecución del contrato no hubo lugar a multas, sanciones, quejas, 
reclamaciones de terceros, conflictos, desacuerdos o controversias entre las 
partes. 

 

 Informe final del estado de las garantías del contrato: 
 
Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través 
de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 
1510 de 2013, el cual indica que: “Las entidades estatales no deben exigir las 
garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las 
órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que 
el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario.”  
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 De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la 
Secretaría de Gestión Humana y una vez expirado el plazo del contrato, el 
porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%. 

 

 El servicio se recibió a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones 
frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o 
afectaciones a terceros. 
 

 Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y 
parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se 
relacionó en el numeral administrativo del presente informe. 

 
Para constancia, firma el Supervisor en Medellín, el 3 de Diciembre de 2020 
 
 
 

 

 
GLORIA MARIA ARANGO ACEVEDO 
Supervisor  
Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información 
 
 
 

                    
Revisó: Luz Angela Giraldo Acosta.   Revisó: Robinson Alexander Saldarriaga 
Apoyo Jurídico     Apoyo administrativo, Financiero y Contable 
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación Subsecretaría de Ejecución de la Contratación 
Secretaría de Suministros y Servicios.  Secretaría de Suministros y Servicios 
 


