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INFORMACIÓN GENERAL 

Marque con una X el tipo de documento: 

CONTRATO X CONVENIO  
ORDEN DE 
ACEPTACIÓN 

 Espacio para registro  

Número: 
Orden de Compra 

82508 
de 2021 

 
Objeto: Adquisición y distribución de dotación escolar 
básica en establecimientos educativos públicos de la 
nación focalizados por el Ministerio de Educación Nacional 
- Mobiliario Región 2. Apalanca vigencia futura 
  

Contratista: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. 

 
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN  

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): 13 de 12 de 2021 

Fecha aprobación de Pólizas Garantías: 28 de 12 de 2021 

Fecha de inicio: 

Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio 
04 de 01 de 2022 

Duración total: No. de días calendario/117 

Fecha de terminación: 30 de 04 de 2022 

 

Prórrogas  

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1 1 45 días 

2   

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: 15 de 06 de 2022 

 

Adiciones 

Adicional No. Valor ($) 

1 N/A N/A 

2   

Valor total: $ Valor suscrito en números  

 

Suspensiones 

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 

2   

Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión: 

día de mes de Año 
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Modificaciones  

Cláusula Nº Breve descripción de la modificación  

1 N/A N/A 

2   

 
BALANCE FINANCIERO 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____     No__X__  
 
*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación 

 

Cuenta Corriente  Ahorros X Número Cuenta: 920056462 Banco:                 Banco de Bogotá 

 

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo 

 
Plan de inversión del anticipo / 
Modificación al plan de inversión 

 
Formato control de seguimiento 
anticipo* 

 Conciliación bancaria  

Extractos bancarios  Certificación bancaria sobre rendimientos financieros  

 
*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la 
actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas 

 
 

Concepto
Concepto 

(16)

Orden de 

pago (17)
Fecha (18) Valor total factura (19)

Valor inicial (9)  $       8.670.768.870 PAGO 1 59503922 17/03/2022  $             10.000.000,00 

Valor Adiciones (10)  $                           -   PAGO 2 49838622 09/03/2022  $           501.943.650,33 

Valor Reducciones (11)  $                           -   PAGO 3 103097022 26/04/2022  $           148.873.676,44 

Valor Total (12)  $       8.670.768.870 PAGO 4 109256922 29/04/2022  $           234.001.413,19 

Valor  pagado (13)  $       2.225.835.724 PAGO 5 110307222 29/04/2022  $           346.513.386,06 

Valor causado que no se ha pagado (14) PAGO 6 114730522 04/05/2022  $             94.979.864,65 

Valor total ejecutado (15)  $       2.225.835.724 PAGO 7 117024822 05/05/2022  $           264.793.145,50 

Valor por ejecutar  (16)  $       6.444.933.146 PAGO 8 134022522 20/05/2022  $           571.002.580,39 

PAGO 9 137499122 24/05/2022  $             17.117.572,24 

PAGO 10 138729022 25/05/2022  $             36.610.435,63 

 $        2.225.835.724,43 

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Pagos realizados al contratista/entidad

TOTALES

Balance General
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INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO 
 

● Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00% 
● Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo. 
● No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo. 
● Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00% 
● Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9) 
● Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10) 
● Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones). 
● Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos. 
● Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones. 
● Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas 
● Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas 
● Valor Total: Es la suma de la casilla (9)  + (10) 
● Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19). 
● Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago. 
● Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado). 
● Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.   
● Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados 
● Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago. 
● Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago. 
● Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura 
● Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el 

contrato/convenio/orden de aceptación inicial.  
● Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20) 
● %: Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19) 

 
Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información: 
 

Valor aporte contrapartida $ N/A 

Valor ejecutado contrapartida a la fecha $ N/A 

% de Ejecución contrapartida a la fecha % N/A 

 

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe 

de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05. 

 
RENDIMIENTOS 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____     No_X____ 
 

Periodo de generación de 
rendimientos (Fecha de Inicio 

– Fecha de corte) 
Valor de Rendimientos 

Fecha de consignación de 
rendimientos 

Anexa recibo (SI/NO) 

    

    

    

 

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES 
PARAFISCALES  

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus 
obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos 
profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. 

SI 

X 
NO 

Marque con una X 
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ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO 

 
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%) 

 
73,73% 

Formula:  Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente 

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito. 

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades): 

Nº Obligaciones Específicas del 
Contratista/Entidad 

Estado de avance de la obligación 

1. 

Mantener las condiciones exigidas de 
habilitación de calidad, y de certificados para 
la Dotación Escolar requerida por las 
Entidades Compradoras. 

 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance:  
Para el periodo del presente informe, se concluyó con 
el proceso de validación de la documentación solicitada 
de certificados para la Dotación Escolar. La 
documentación aportada hace parte del proceso de 
contratación del acuerdo marco y se encuentra vigente. 

Entrega producto Si_X__ No___ 

Ubicación: 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXi
RM&id=76C97E1DD7B32D94%2154423&cid=76C97E1DD
7B32D94 

 

2. 

Garantizar el cumplimiento de los planes 
presentados e inscritos en el Registro Único 
Ambiental Manufacturero. 

 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance:  
Para el periodo del presente informe, se concluyó con 
el proceso de validación de la documentación 
solicitada. Se evidenció que la documentación aportada 
hace parte del proceso de contratación del acuerdo 
marco y se encuentra vigente. 

Entrega producto Si_X__ No___ 

Ubicación: 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXi
RM&id=76C97E1DD7B32D94%2154423&cid=76C97E1DD
7B32D94 

 

3. 

Mantener vigente el convenio con la empresa 
forestal proveedora de madera o con el 
distribuidor en los eventos que aplique. 

 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance:  

Para el periodo del presente informe, se concluyó con 
el proceso de validación de la documentación 
solicitada. Se evidenció que la documentación aportada 
hace parte del proceso de contratación del acuerdo 
marco y se encuentra vigente. 

Entrega producto Si_X__ No___ 

Ubicación: 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXi
RM&id=76C97E1DD7B32D94%2154423&cid=76C97E1DD
7B32D94 

 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154423&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154423&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154423&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154423&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154423&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154423&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154423&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154423&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154423&cid=76C97E1DD7B32D94
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4. 

Mantener actualizada la certificación de 
importación y/o exportación emitida por la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
-ANLA-, si el Proveedor tiene convenio con 
una empresa forestal extranjera. 

% de Avance: 0,00% 

Descripción del avance:  
Durante el periodo del presente informe, se evidenció 
que el contratista MANUFACTURAS SUMAPAZ cuenta 
con un convenio vigente para el suministro de materia 
prima con una empresa nacional, en consecuencia, no 
cuenta con certificación de importación y/o exportación. 

Entrega producto Si___ No_X__ 

Ubicación: N/A 

5. Mantener actualizado el libro de operaciones 
ante la autoridad ambiental competente. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: 
Para el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 
03 de junio de 2022, se concluyó con el proceso de 
validación de la documentación solicitada. La 
documentación aportada hace parte del proceso de 
contratación del acuerdo marco y se encuentra vigente. 

Entrega producto Si_X__ No___ 

Ubicación: 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXi
RM&id=76C97E1DD7B32D94%2154423&cid=76C97E1DD
7B32D94 

 

6. 

Remitir a Colombia Compra Eficiente cada 
seis (6) meses los certificados que acrediten 
la calidad y originalidad de insumos para la 
lámina de acero, el plástico y la pintura 
electrostática que dio lugar a la obtención del 
puntaje adicional en la Oferta. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance:  
Para el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 
03 de junio de 2022, Desde el equipo administrativo y 
técnico de la interventoría, se realizó la revisión y 
validación de los certificados de calidad suministrados 
por el contratista mediante correos electrónicos. Se 
encuentran vigentes. 

Entrega producto Si_X__ No___ 

Ubicación: 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXi
RM&id=76C97E1DD7B32D94%2154423&cid=76C97E1DD
7B32D94 

 

7. 

Cumplir con los requerimientos de la 
Dotación Escolar definidos en las Fichas 
Técnicas y especificaciones técnicas del 
Acuerdo Marco. 

% de Avance: 73,73% 

Descripción del avance:  
Para el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 
03 de junio de 2022, por parte del personal técnico de 
la Interventoría, se continua con las validaciones y 
controles de materias primas, muestreos y revisión de 
dimensiones, especificaciones, acabados y 
resistencias, de los elementos del mobiliario escolar 
incluidos dentro de la presente orden de compra.  
 
Hasta la fecha sea ha realizado muestreo y verificación 
de los elementos de dotación de aulas, relacionados en 
la siguiente tabla: 
 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154423&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154423&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154423&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154423&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154423&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2154423&cid=76C97E1DD7B32D94
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Elementos 
fabricados 

Muestreos 
realizados 

% 
Muestreo 

Elementos 
rechazados 

% 
Rechazo 

36578 1550 4,24% 0 0% 

 
El porcentaje de avance corresponde a los procesos de 
fabricación. 

Entrega producto Si_X_ No___ 

Ubicación: 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXi
RM&id=76C97E1DD7B32D94%2141681&cid=76C97E1DD
7B32D94 

 

8. 

Cumplir con los tiempos de distribución en 
fecha, horario y en las direcciones de entrega 
definidas en la Solicitud de Cotización o 
descritos expresamente en el Acta de Inicio. 
El servicio de Distribución comprende: (a) el 
embalaje; (b) el transporte; (c) la entrega y (d) 
la Instalación de la Dotación Escolar. 

% de Avance: 58,73% 

Descripción del avance:  
Para el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 
03 de junio de 2022, el proveedor MANUFACTURAS 
SUMAPAZ realizó despachos de mobiliario, para 34 
Instituciones Educativas completas e instaladas y 9 
entregas parciales: 
 

DEPTO. MUNICIPIO SEDES ESTADO 

  PARCIAL TOTAL 

Cesar Paso 
I.E. BENITO 

RAMOS 
TRESPALACIOS 

0 1 

Cesar Paso 
I.E. VALENTIN 
MANJARREZ 

0 1 

Atlántico Manatí 
I.E TECNICA 

AGROPECUARIA 
LAS COMPUERTAS 

0 1 

Atlántico Tubará I.E JUARUCO 0 1 

Atlántico Luruaco 
SANTACRUZ DE 

LURUACO 
0 1 

Atlántico Soledad 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

DOLORES MARIA 
UCROS 

0 1 

Atlántico Soledad 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

TECNICO 
INDUSTRIAL BLAS 

TORRES DE LA 
TORRE 

0 1 

SUCRE 
Santiago De 

Tolú 
I.E. JOSE YEMAIL 

TOUS 
0 1 

SUCRE San Marcos 
INST EDUC MARIA 

INMACULADA 
0 1 

SUCRE San Marcos 
INST EDUC JOHN F 

KENNEDY 
0 1 

SUCRE Sampués 
INST EDUC 

MARISCAL SUCRE 
0 1 

SUCRE Corozal 
I.E. GABRIEL 

GARCIA MARQUEZ 
0 1 

SUCRE Corozal 
I.E. NORMAL 

SUPERIOR DE 
COROZAL 

0 1 

BOLIVAR Villanueva 
I.E.T. INDUSTRIAL 
MOISES CABEZA 

JUNCO 
0 1 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2141681&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2141681&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2141681&cid=76C97E1DD7B32D94
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BOLIVAR Turbaco 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

DOCENTE DE 
TURBACO 

0 1 

GUAJIRA Manaure 

CENTRO 
ETNOEDUCATIVO 

RURAL NO 1 
CARACAS RULEYA 

0 1 

PUTUMAYO Mocoa IE FRAY PLACIDO 0 1 

Cauca Argelia 

I.E.T. MIGUEL 
ZAPATA (ANTES 

I.E. MIGUEL 
ZAPATA 

0 1 

Antioquia Girardota IE COLOMBIA 0 1 

Cauca Argelia 
I.E. MARCO FIDEL 

NARVAEZ 
0 1 

Cauca Argelia I.E. SINAI 0 1 

Antioquia Barbosa IE EL HATILLO 0 1 

Antioquia Sabaneta 
Institución Educativa 

José Félix de 
Restrepo 

0 1 

La Guajira Manaure 
INSTITUCION 

ETNOEDUCATIVA 
RURAL ANOUI - 

0 1 

La Guajira Manaure 
INSTITUCION 

ETNOEDUCATIVA 
RURAL ANOUI 

0 1 

Chocó Quibdó 
IE MIA ROGERIO 

VELASQUEZ 
MURILLO 

0 1 

Chocó Quibdó 

IE NORMAL 
SUPERIOR 
MANUEL 

CAÑIZALEZ 

0 1 

Antioquia Carepa 
Centro Educativo 

Rural Vijagual 
0 1 

Antioquia Turbo 
IE COMUNAL SAN 

JORGE 
0 1 

Antioquia Turbo 

I.E. FRANCISCO 
LUIS 

VALDERRAMA 
VALDERRAMA 

1 0 

Antioquia Turbo 24 DE DICIMEBRE 0 1 

Antioquia Turbo RIO GRANDE 1 0 

Caquetá Florencia 
INSTITUCION 

EDUCATIVA LA 
ESPERANZA 

0 1 

Caquetá Florencia 

INSTITUCION 
EDUCATIVA JUAN 

BAUTISTA LA 
SALLE 

0 1 

Antioquia Guarne I.E.R CHAPARRAL 1 0 

Antioquia El Santuario 
I. E. PBRO. LUIS 

RODOLFO GOMEZ 
1 0 

Antioquia El Santuario 
I. E. TECNICO 

INDUSTRIAL JOSE 
MARIA CORDOBA 

1 0 

Antioquia El Peñol I. E. R. PALMIRA 1 0 

Antioquia El Peñol I. E. R. PALMIRA 1 0 

Antioquia Don Matías I. E. DONMATIAS 1 0 
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Antioquia La estrella 
I. E. CONCEJO 

MUNICIPAL 
1 0 

Caquetá Florencia 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

RURAL REMOLINO 
ALTO ORTEGUAZA 

0 1 

Valle del 
Cauca 

Buga 
I.E. INSTITUTO 
TECNICO ITA 

0 1 

 PARCIAL TOTAL 

 9 34 

 
El equipo técnico de la interventoría ha dado 
continuidad a los procesos de validación de lotes de 
producción de mobiliario, realizando la inspección de 
embalaje y carga del mobiliario en el vehículo de 
transporte. Garantizando así que los elementos lleguen 
a su destino en perfectas condiciones. De Igual forma 
el personal dispuesto para las visitas por parte de la 
interventoría, realiza la inspección del mobiliario ya 
instalado en las instituciones educativas. 
 
Tanto el seguimiento a los despachos como las 
inspecciones en sitio de entrega quedan registradas en 
actas de despacho y de recibo a satisfacción 
respectivamente. El porcentaje de avance corresponde 
a las entregas completas confirmadas del total de 
Instituciones de la orden de compra 82508. 

Entrega producto Si_X__ No___ 

Ubicación: 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXi
RM&id=76C97E1DD7B32D94%2141681&cid=76C97E1DD
7B32D94 

 

9. 

En caso de que, por causas atribuibles a la 
Entidad Compradora, diferentes a las de 
Fuerza Mayor, Caso Fortuito o circunstancias 
de orden público, el Proveedor no pueda 
entregar o Instalar la Dotación Escolar en el 
lugar de entrega, la Entidad Compradora debe 
modificar la Orden de Compra adicionando el 
sobrecosto soportado por el Proveedor por el 
concepto de reenvío de los Bienes en caso de 
ser necesario. Para tal efecto, el Proveedor 
debe remitir a la Entidad Compradora los 
soportes de los sobrecostos asumidos, 
correspondientes a transporte y/o bodegaje, 
para validación de la Entidad Compradora. 

% de Avance: 58,73% 

Descripción del avance:  
Para el periodo de este informe, se presentaron 
situaciones diferentes a la Entidad Compradora, 
atribuibles a Fuerza Mayor, caso fortuito o de orden 
público, que requirieron establecer acuerdos y 
modificaciones a los cronogramas de la orden de 
compra. 
 
El personal de la Interventoría ha hecho el seguimiento 
de manera rigurosa al cumplimiento de los 
cronogramas suministrados por el proveedor para esta 
orden de compra, 82508.  No obstante, en el desarrollo 
de las entregas se presentaron retrasos o novedades 
con el proveedor, que a continuación se exponen:  
 
PARO ARMADO 
Durante los jueves 05 hasta el martes 10 de mayo de 
2022, fueron confirmadas más de 180 afectaciones a la 
población civil y a las fuerzas de seguridad en 119 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2141681&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2141681&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2141681&cid=76C97E1DD7B32D94
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municipios de 11 departamentos del país. Entre los 
principales perjuicios, se registraron homicidios 
selectivos, tentativas de homicidio, bloqueos de 10 vías, 
más de 180 vehículos afectados, principalmente de 
carga y transporte, bloqueos fluviales y un número por 
determinar de cierres en establecimientos comerciales. 
Las zonas más comprometidas por las acciones del 
Clan del Golfo se ubicaron en la franja norte del país, 
en los departamentos de Antioquia, Magdalena, Cesar, 
Sucre, Córdoba, Chocó, Bolívar, Putumayo, Atlántico y 
La Guajira. Algunas situaciones puntuales en el 
departamento del Meta. 
 
Este paro armado afectó de forma directa, la ejecución 
del proyecto de suministro de Dotación Escolar, 
liderado por el Ministerio de Educación Nacional y en 
apoyo con la Interventoría el Consorcio MinEducación 
08-2021 en sus procesos de seguimiento y visita de 
verificación y a los proveedores en sus procesos de 
distribución, transporte y entrega. Teniendo en cuenta 
lo anterior, se identifica un impacto en un total de 20 
Instituciones Educativas, valorizadas en 
$1.019.142.224,60, representado en todos los 
despachos que no fueron realizados o quedaron 
“parqueados” y visitas que fueron aplazadas. 

El paro armado se presentó en medio de la campaña 

electoral para los comicios presidenciales, los cuales se 

celebraron el domingo 29 de mayo, fin de semana en el 

cual, se presentaron las restricciones al transporte de 

carga, que retrasaron aún más la ejecución de logística 

de transporte y entrega. 

AFECTACIÓN VÍAS 
En el periodo del presente informe, se presentaron 
cierres y restricciones en vías principales del territorio 
nacional, situaciones que influyeron negativamente en 
los procesos de despachos, tránsito, transporte y 
entrega del material de dotación. A continuación, se 
presenta una relación de esta situación. 

TÚNEL Y VÍA DE LA LÍNEA. 
Esta importante vía se vio afectada por constantes 
cierres en numerosos puntos de la vía y los túneles, 
debido a fallas geológicas, condiciones climatológicas 
que derivaron en derrumbes, eventos de orden público 
y actividades deportivas. específicamente el periodo de 
las fechas entre el 09 al 16 de mayo de 2022. 

VÍA PANAMERICANA. 
Esta importante vía se vio afectada por el cierre 
constantes cierres en numerosos puntos de la vía, 
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debido a fallas geológicas y condiciones climatológicas 
que derivaron en derrumbes, específicamente el 
periodo de las fechas entre el 14 de mayo al 01 de junio 
de 2022. 

La información anterior, fue detallada e informada por 
parte de la Interventoría al MEN en el oficio de 
Notificación circunstancias de Orden Público (340-0375 
del 16 de mayo de 2022). Se acordó con el proveedor, 
incrementar el volumen y cantidad de despachos, para 
compensar las demoras presentadas, también se 
realizaron despachos a otras zonas donde no se 
presentaron afectaciones y el uso de vías alternas. 

El porcentaje de avance corresponde a las entregas 
completas o totales confirmadas. 

Entrega producto Si_X_ No____ 

Ubicación: 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXi
RM&id=76C97E1DD7B32D94%2141965&cid=76C97E1DD
7B32D94 

 

 
10. 

Entregar la totalidad de la Dotación Escolar 
requerida en la Orden de Compra. Si en el 
Acta de Inicio están definidas entregas 
parciales, el Proveedor debe entregar la 
totalidad de la Dotación Escolar por cada uno 
de los establecimientos educativos. 

% de Avance: 58,73% 

Descripción del avance:  
Para el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 
03 de junio de 2022, el proveedor MANUFACTURAS 
SUMAPAZ realizó despachos de mobiliario, para 34 
Instituciones Educativas completas e instaladas y 9 
entregas parciales: 
 

DEPTO. MUNICIPIO SEDES ESTADO 

  PARCIAL TOTAL 

Cesar Paso 
I.E. BENITO 

RAMOS 
TRESPALACIOS 

0 1 

Cesar Paso 
I.E. VALENTIN 
MANJARREZ 

0 1 

Atlántico Manatí 
I.E TECNICA 

AGROPECUARIA 
LAS COMPUERTAS 

0 1 

Atlántico Tubará I.E JUARUCO 0 1 

Atlántico Luruaco 
SANTACRUZ DE 

LURUACO 
0 1 

Atlántico Soledad 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

DOLORES MARIA 
UCROS 

0 1 

Atlántico Soledad 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

TECNICO 
INDUSTRIAL BLAS 

TORRES DE LA 
TORRE 

0 1 

SUCRE 
Santiago De 

Tolú 
I.E. JOSE YEMAIL 

TOUS 
0 1 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2141965&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2141965&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2141965&cid=76C97E1DD7B32D94
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SUCRE San Marcos 
INST EDUC MARIA 

INMACULADA 
0 1 

SUCRE San Marcos 
INST EDUC JOHN F 

KENNEDY 
0 1 

SUCRE Sampués 
INST EDUC 

MARISCAL SUCRE 
0 1 

SUCRE Corozal 
I.E. GABRIEL 

GARCIA MARQUEZ 
0 1 

SUCRE Corozal 
I.E. NORMAL 

SUPERIOR DE 
COROZAL 

0 1 

BOLIVAR Villanueva 
I.E.T. INDUSTRIAL 
MOISES CABEZA 

JUNCO 
0 1 

BOLIVAR Turbaco 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

DOCENTE DE 
TURBACO 

0 1 

GUAJIRA Manaure 

CENTRO 
ETNOEDUCATIVO 

RURAL NO 1 
CARACAS RULEYA 

0 1 

PUTUMAYO Mocoa IE FRAY PLACIDO 0 1 

Cauca Argelia 

I.E.T. MIGUEL 
ZAPATA (ANTES 

I.E. MIGUEL 
ZAPATA 

0 1 

Antioquia Girardota IE COLOMBIA 0 1 

Cauca Argelia 
I.E. MARCO FIDEL 

NARVAEZ 
0 1 

Cauca Argelia I.E. SINAI 0 1 

Antioquia Barbosa IE EL HATILLO 0 1 

Antioquia Sabaneta 
Institución Educativa 

José Félix de 
Restrepo 

0 1 

La Guajira Manaure 
INSTITUCION 

ETNOEDUCATIVA 
RURAL ANOUI - 

0 1 

La Guajira Manaure 
INSTITUCION 

ETNOEDUCATIVA 
RURAL ANOUI 

0 1 

Chocó Quibdó 
IE MIA ROGERIO 

VELASQUEZ 
MURILLO 

0 1 

Chocó Quibdó 

IE NORMAL 
SUPERIOR 
MANUEL 

CAÑIZALEZ 

0 1 

Antioquia Carepa 
Centro Educativo 

Rural Vijagual 
0 1 

Antioquia Turbo 
IE COMUNAL SAN 

JORGE 
0 1 

Antioquia Turbo 

I.E. FRANCISCO 
LUIS 

VALDERRAMA 
VALDERRAMA 

1 0 

Antioquia Turbo 24 DE DICIMEBRE 0 1 

Antioquia Turbo RIO GRANDE 1 0 

Caquetá Florencia 
INSTITUCION 

EDUCATIVA LA 
ESPERANZA 

0 1 

Caquetá Florencia 

INSTITUCION 
EDUCATIVA JUAN 

BAUTISTA LA 
SALLE 

0 1 
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Antioquia Guarne I.E.R CHAPARRAL 1 0 

Antioquia El Santuario 
I. E. PBRO. LUIS 

RODOLFO GOMEZ 
1 0 

Antioquia El Santuario 
I. E. TECNICO 

INDUSTRIAL JOSE 
MARIA CORDOBA 

1 0 

Antioquia El Peñol I. E. R. PALMIRA 1 0 

Antioquia El Peñol I. E. R. PALMIRA 1 0 

Antioquia Don Matías I. E. DONMATIAS 1 0 

Antioquia La estrella 
I. E. CONCEJO 

MUNICIPAL 
1 0 

Caquetá Florencia 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

RURAL REMOLINO 
ALTO ORTEGUAZA 

0 1 

Valle del 
Cauca 

Buga 
I.E. INSTITUTO 
TECNICO ITA 

0 1 

 PARCIAL TOTAL 

 9 34 

 
El personal de la Interventoría realizó el monitoreo 
constante de los despachos, para verificar su entrega y 
programar la correspondiente visita de validación. El 
porcentaje de avance corresponde a las entregas 
completas o totales confirmadas. 

Entrega producto Si_X_ No __ 

Ubicación: 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXi
RM&id=76C97E1DD7B32D94%2124834&cid=76C97E1DD
7B32D94 

 

11. 
Empacar y embalar la totalidad de la Dotación 
Escolar en las condiciones técnicas 
establecidas en el Manual de Dotaciones. 

% de Avance: 58,73% 

Descripción del avance:  
En el periodo comprendido del presente informe, el 
personal de la interventoría realizó la inspección y 
registros de producto terminado y proceso de embalaje, 
para así garantizar las condiciones técnicas 
establecidas en el manual de dotaciones. 
 
A continuación, se presenta la relación del mobiliario 
despachado a 34 Instituciones Educativas, las cuales 
se encuentran con la totalidad de los elementos 
entregados. 
 

Proveedor 
Orden 

Compra 
Total Unidades 
Despachadas 

Verificación 
Embalaje por 

camión 

Sedes 
entregadas  

Manufacturas 
Sumapaz S.A 

OC 
82508 

29430 73 34  

 
El porcentaje de avance corresponde a las sedes 
entregadas en su totalidad. 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2124834&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2124834&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFuFm1ippOZXiRM&id=76C97E1DD7B32D94%2124834&cid=76C97E1DD7B32D94
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Entrega producto Si_X__ No _ 

Ubicación: 
https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2141
965&cid=76C97E1DD7B32D94 

 

12. 

Instalar los Bienes de Dotación Escolar en los 
Establecimientos Educativos o lugares de 
entrega definidos y garantizar el perfecto 
estado y funcionamiento de estos. El servicio 
de Instalación comprende: (a) el desembalaje 
(b); situar la Dotación Escolar en el lugar 
establecido; (c) realizar el montaje de la 
Dotación Escolar; y (d) eliminación del 
embalaje de la entrega. 

% de Avance: 58,73% 

Descripción del avance:  
Para el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 
03 de junio de 2022, el proveedor MANUFACTURAS 
SUMAPAZ realizó despachos de mobiliario, para 34 
Instituciones Educativas completas e instaladas y 9 
entregas parciales: 
 

DEPTO. MUNICIPIO SEDES ESTADO 

  PARCIAL TOTAL 

Cesar Paso 
I.E. BENITO 

RAMOS 
TRESPALACIOS 

0 1 

Cesar Paso 
I.E. VALENTIN 
MANJARREZ 

0 1 

Atlántico Manatí 
I.E TECNICA 

AGROPECUARIA 
LAS COMPUERTAS 

0 1 

Atlántico Tubará I.E JUARUCO 0 1 

Atlántico Luruaco 
SANTACRUZ DE 

LURUACO 
0 1 

Atlántico Soledad 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

DOLORES MARIA 
UCROS 

0 1 

Atlántico Soledad 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

TECNICO 
INDUSTRIAL BLAS 

TORRES DE LA 
TORRE 

0 1 

SUCRE 
Santiago De 

Tolú 
I.E. JOSE YEMAIL 

TOUS 
0 1 

SUCRE San Marcos 
INST EDUC MARIA 

INMACULADA 
0 1 

SUCRE San Marcos 
INST EDUC JOHN F 

KENNEDY 
0 1 

SUCRE Sampués 
INST EDUC 

MARISCAL SUCRE 
0 1 

SUCRE Corozal 
I.E. GABRIEL 

GARCIA MARQUEZ 
0 1 

SUCRE Corozal 
I.E. NORMAL 

SUPERIOR DE 
COROZAL 

0 1 

BOLIVAR Villanueva 
I.E.T. INDUSTRIAL 
MOISES CABEZA 

JUNCO 
0 1 

BOLIVAR Turbaco 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

DOCENTE DE 
TURBACO 

0 1 

GUAJIRA Manaure 

CENTRO 
ETNOEDUCATIVO 

RURAL NO 1 
CARACAS RULEYA 

0 1 

PUTUMAYO Mocoa IE FRAY PLACIDO 0 1 

https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2141965&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2141965&cid=76C97E1DD7B32D94
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Cauca Argelia 

I.E.T. MIGUEL 
ZAPATA (ANTES 

I.E. MIGUEL 
ZAPATA 

0 1 

Antioquia Girardota IE COLOMBIA 0 1 

Cauca Argelia 
I.E. MARCO FIDEL 

NARVAEZ 
0 1 

Cauca Argelia I.E. SINAI 0 1 

Antioquia Barbosa IE EL HATILLO 0 1 

Antioquia Sabaneta 
Institución Educativa 

José Félix de 
Restrepo 

0 1 

La Guajira Manaure 
INSTITUCION 

ETNOEDUCATIVA 
RURAL ANOUI - 

0 1 

La Guajira Manaure 
INSTITUCION 

ETNOEDUCATIVA 
RURAL ANOUI 

0 1 

Chocó Quibdó 
IE MIA ROGERIO 

VELASQUEZ 
MURILLO 

0 1 

Chocó Quibdó 

IE NORMAL 
SUPERIOR 
MANUEL 

CAÑIZALEZ 

0 1 

Antioquia Carepa 
Centro Educativo 

Rural Vijagual 
0 1 

Antioquia Turbo 
IE COMUNAL SAN 

JORGE 
0 1 

Antioquia Turbo 

I.E. FRANCISCO 
LUIS 

VALDERRAMA 
VALDERRAMA 

1 0 

Antioquia Turbo 24 DE DICIMEBRE 0 1 

Antioquia Turbo RIO GRANDE 1 0 

Caquetá Florencia 
INSTITUCION 

EDUCATIVA LA 
ESPERANZA 

0 1 

Caquetá Florencia 

INSTITUCION 
EDUCATIVA JUAN 

BAUTISTA LA 
SALLE 

0 1 

Antioquia Guarne I.E.R CHAPARRAL 1 0 

Antioquia El Santuario 
I. E. PBRO. LUIS 

RODOLFO GOMEZ 
1 0 

Antioquia El Santuario 
I. E. TECNICO 

INDUSTRIAL JOSE 
MARIA CORDOBA 

1 0 

Antioquia El Peñol I. E. R. PALMIRA 1 0 

Antioquia El Peñol I. E. R. PALMIRA 1 0 

Antioquia Don Matías I. E. DONMATIAS 1 0 

Antioquia La estrella 
I. E. CONCEJO 

MUNICIPAL 
1 0 

Caquetá Florencia 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

RURAL REMOLINO 
ALTO ORTEGUAZA 

0 1 

Valle del 
Cauca 

Buga 
I.E. INSTITUTO 
TECNICO ITA 

0 1 

 PARCIAL TOTAL 
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 9 34 

 
La interventoría realizó veinticuatro (24) visitas, 
realizando la verificación de cantidades, calidad y 
correcta instalación de la totalidad de elementos de 
dotación escolar. 
 

Cesar Paso I.E. BENITO RAMOS TRESPALACIOS 

Cesar Paso I.E. VALENTIN MANJARREZ 

Atlántico Manatí 
I.E TECNICA AGROPECUARIA LAS 

COMPUERTAS 

Atlántico Tubará I.E JUARUCO 

Atlántico Luruaco SANTACRUZ DE LURUACO 

Atlántico Soledad 
INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES 

MARIA UCROS 

Atlántico Soledad 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO 
INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA 

TORRE 

SUCRE 
Santiago 
De Tolú 

I.E. JOSE YEMAIL TOUS 

SUCRE 
San 

Marcos 
INST EDUC MARIA INMACULADA 

SUCRE 
San 

Marcos 
INST EDUC JOHN F KENNEDY 

SUCRE Sampues INST EDUC MARISCAL SUCRE 

SUCRE Corozal I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

SUCRE Corozal 
I.E. NORMAL SUPERIOR DE 

COROZAL 

BOLIVAR Villanueva 
I.E.T. INDUSTRIAL MOISES CABEZA 

JUNCO 

BOLIVAR Turbaco 
INSTITUCION EDUCATIVA DOCENTE 

DE TURBACO 

La Guajira Manaure 
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL 

NO 1 CARACAS RULEYA 

PUTUMAYO Mocoa IE FRAY PLACIDO 
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Cauca Argelia 
I.E.T. MIGUEL ZAPATA (ANTES I.E. 

MIGUEL ZAPATA 

Cauca Argelia I.E. MARCO FIDEL NARVAEZ 

Cauca Argelia I.E. SINAI 

La Guajira Manaure 
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA 

RURAL ANOUI - 

La Guajira Manaure 
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA 

RURAL ANOUI 

Chocó Quibdó 
IE MIA ROGERIO VELASQUEZ 

MURILLO 

Chocó Quibdó 
IE NORMAL SUPERIOR MANUEL 

CAÑIZALEZ 

 
El porcentaje de avance corresponde a las entregas 
completas confirmadas. 

Entrega producto Si_X__ No___ 

Ubicación: 
https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2124
834&cid=76C97E1DD7B32D94 

 

13. Responder por la garantía de los Bienes por 
el término mínimo de tres (3) años 

% de Avance: 0,00% 

Descripción del avance:  
Para garantizar la durabilidad de los elementos, la 
interventoría ha evaluado los elementos que hacen 
parte de las materias primas, en cada uno de los 
procesos de la cadena de producción. Se realizó 
revisión de productos en proceso y productos 
terminados, pruebas de carga estáticas y dinámicas, 
validación de embalaje y marcación por parte del 
fabricante. 
 

Elementos 
fabricados 

Muestreos 
realizados 

% 
Muestreo 

Elementos 
rechazados 

% 
Rechazo 

36578 1550 4,24% 0 0% 

 
Dichas revisiones fueron registradas en las actas de 
muestreo por elementos y actas de validación de 
material. La interventoría recuerda en el momento de 
cada despacho al proveedor, que dichas entregas están 
cubiertas con una garantía de 3 años, en el evento de 
sufrir cualquier deterioro. El porcentaje de avance 
corresponde a los eventos sobre procesos de garantías 
encontrados en el periodo del presente informe. 

Entrega producto Si__X_ No__ 

Ubicación: 
https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2141
681&cid=76C97E1DD7B32D94 

 

https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2124834&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2124834&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2141681&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2141681&cid=76C97E1DD7B32D94
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14. 

Disponer de los residuos generados en el 
procedimiento de Distribución e Instalación 
de la Dotación Escolar en cada uno de los 
Establecimientos Educativos o lugar de 
entrega. 

 

% de Avance: 58,73% 

Descripción del avance:  
En el periodo comprendido del presente informe, el 
proveedor ha dispuesto los residuos generados en los 
procesos de entrega e instalación en cada Instituciones 
Educativas de forma adecuada. Esto ha sido 
confirmado en las visitas realizadas por parte de la 
Interventoría. 
 
El porcentaje de avance corresponde a las 34 entregas 
completas confirmadas. Se han realizado 24 visitas, 
donde se verificó la buena disposición de los residuos. 

Entrega producto Si_X_ No____ 

Ubicación: Archivo Interventoría. 

15. 

Marcar la Dotación Escolar mínimo con la 
siguiente información: (i) nombre de 
Proveedor en Colombia, (ii) dirección de 
Proveedor en Colombia, (iii) ciudad donde se 
ubica el Proveedor en Colombia, (iv) número 
telefónico de contacto del Proveedor en 
Colombia, (v) año de entrega de la Dotación 
Escolar y (vi) tiempo de la garantía de la 
Dotación Escolar. La marcación debe cumplir 
los lineamientos enunciados en el Manual de 
Dotaciones Escolares del MEN. Para el 
Segmento 6, la marcación de los Bienes debe 
realizarse teniendo en cuenta la siguiente 
información (i) eslogan y escudo de la SED, 
(ii) nombre de Proveedor en Colombia, (iii) 
dirección de Proveedor en Colombia, (iv) 
ciudad donde se ubica el Proveedor en 
Colombia, (v) número telefónico de contacto 
del Proveedor en Colombia, (vi) año de 
entrega de la Dotación Escolar; (vii) tiempo de 
la garantía de la Dotación Escolar y (viii) los 
datos del contrato. 

% de Avance: 58,73% 

Descripción del avance:  
En el periodo comprendido del presente informe, se 
validó con el proveedor, el sistema de marcación sobre 
cada elemento de dotación entregado, confirmando los 
datos e información contenida y requerida en el Manual 
de Dotación. Se realizó la verificación sobre esta 
información para que sea la consignada en los 
respectivos Manuales de Uso. 
 
El porcentaje de avance corresponde a las entregas 
totales donde en visita de validación, se confirmó la 
situación referenciada. 

Entrega producto Si_X_ No__ 

Ubicación: 
https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2124
834&cid=76C97E1DD7B32D94 

 

16. 

Reponer la Dotación Escolar cuando presente 
rayones, defectos o golpes hasta en la mitad 
del tiempo previsto en la Cláusula 7, numeral 
7.6. 

% de Avance: 0,00% 

Descripción del avance:  
En el periodo comprendido del presente informe, 
durante las visitas realizadas por parte de esta 
interventoría, no se encontraron casos de reemplazo de 
bienes por garantía. 
 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: N/A 

17. 

Entregar un documento para la Dotación 
Escolar que tenga la información para el 
mantenimiento y garantía de los Ítems que 
debe ser emitido por el productor o 
comercializador de las Dotaciones Escolares, 

% de Avance: 58,73% 

Descripción del avance: 
El manual de mantenimiento y garantía ha sido 
entregado por parte del contratista y aprobado por parte 
de la interventoría. Los manuales se encuentran en 

https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2124834&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2124834&cid=76C97E1DD7B32D94
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se recomienda incluir recomendaciones y 
precauciones con el fin de garantizar una 
mayor duración de los Bienes, de 
conformidad con lo dispuesto en el Manual de 
Dotaciones del MEN. 

físico en la planta, de manera que al momento de 
realizarse los despachos se envíe junto a la dotación a 
cada institución educativa. 
 
Para el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 
03 de junio de 2022, el proveedor MANUFACTURAS 
SUMAPAZ, realizó la entrega total de 34 Instituciones 
Educativas y se validó en visita de la Interventoría, que 
fueron incluidos los respectivos manuales. 
 
El porcentaje de avance corresponde al número de 
manuales por entregar en cada Institución, según el 
total de la Orden de Compra 82508. 

Entrega producto Si__X_ No__ 

Ubicación: 
https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2124
834&cid=76C97E1DD7B32D94 

 

18. 

Remitir a la Entidad Compradora los soportes 
que certifiquen que se encuentra al día con 
las obligaciones de pago al sistema general 
seguridad social. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: 
El proveedor allego certificación del revisor fiscal en la 
que confirma el cumplimiento en el pago de sus 
obligaciones al sistema general de seguridad social, 
esta certificacion se encuentra en el repositorio de la 
interventoria y sera radicado ante el MEN en el 
momento de tramitar el pago de la facturación. 

Entrega producto Si__X_ No___ 

Ubicación: Archivo Interventoría. 

19. 

Definir de común acuerdo con la Entidad 
Compradora a través de un Acta de Inicio 
mínimo los siguientes aspectos: (i) 
designación de la persona responsable de 
recibir la Dotación Escolar (ii) 
Establecimiento Educativo al que 
corresponde la entrega (iii) confirmación del 
lugar de entrega; (iv) hora y fecha de las 
entregas, establecidas a través de 
cronograma de trabajo (v) firma del 
supervisor de la Orden de Comprar (vi) firma 
del Proveedor; (vii) especificación del tipo de 
entrega (total o parcial); (viiI) los demás 
aspectos que la Entidad Compradora o el 
Proveedor consideren pertinentes. El Acta de 
Inicio debe establecerse dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes al cumplimiento de 
los requisitos de ejecución de la Orden de 
Compra. Si el Acta de Inicio no es concretada 
por alguna de las partes dentro del término 
establecido, los tiempos de entrega empiezan 
a contar a partir del quinto día hábil posterior 
al cumplimiento de los requisitos de 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: 
Mediante acta de inicio de fecha 4 de enero de 2022, se 
dio inició la ejecución de la orden de compra y se 
acordaron todos los aspectos necesarios para su 
correcta ejecución. A la fecha no se han realizado 
modificaciones a dichos acuerdos. 

Entrega producto Si_X__ No___ 

Ubicación: Archivo Interventoría y en la tienda virtual del 
Estado Colombiano 

https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2124834&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2124834&cid=76C97E1DD7B32D94
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ejecución de la Orden de Compra. Para el 
Segmento 6, los tiempos de entrega iniciarán 
a contabilizarse a partir de la fecha de 
aprobación de prototipos por parte de la SED. 

20. 

Definir de común acuerdo con la Entidad 
Compradora a través de documento 
debidamente suscrito por el supervisor de la 
Orden de Compra los ajustes o 
modificaciones a los cronogramas de Entrega 
que surtan con ocasión de situaciones de 
Fuerza Mayor, Caso Fortuito o circunstancias 
de orden público que ocurran en la Región de 
entrega de la Dotación Escolar. 

% de Avance: 58,73% 

Descripción del avance: 
Para el periodo comprendido entre el 04 de mayo y el 
03 de junio de 2022, se presentaron ajustes y 
modificaciones en los cronogramas de entrega que se 
fueron presentados a la Interventoría. Estos fueron 
socializados y entregados en el Comité Técnico de 
Seguimiento presencial (O.C. No. 82508) – 
Manufacturas Sumapaz, efectuado en mayo 18 de 
2022, el proveedor manifestó inconvenientes asociados 
a las situaciones de paro armado y afectaciones en las 
vías troncales del país, lo cual afectó el desarrollo y 
cumplimiento de los cronogramas establecidos para dar 
cumplimiento a sus obligaciones. En este comité se 
establece junto al MEN, que deberá incrementar el 
volumen de los despachos para compensar las 
demoras en referencia, y que las últimas entregas sean 
efectuadas antes de finalizar el mes de junio. 
 
Adicionalmente, se informó al proveedor que, de 
presentarse alguna dificultad, se dará continuidad a 
despachos y entregas en otras zonas, con el fin de dar 
avance sobre la ejecución de la Orden de Compra 
82508. El personal coordinador de visitas se encuentra 
en monitoreo permanente para así establecer las 
reprogramaciones en los procesos de validación en 
sitio. El porcentaje de avance corresponde a la totalidad 
de Instituciones Educativas entregadas de forma 
integral. 

Entrega producto Si_X__ No___ 

Ubicación: 
https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2124
789&cid=76C97E1DD7B32D94 

 

21. 

En caso de que el Proveedor requiera ajustar 
los plazos de entrega pactados en el Acta de 
Inicio en el tiempo de ejecución, el Proveedor 
debe notificar a la Entidad Compradora 
mínimo dos (2) días hábiles antes de que se 
cumpla el tiempo establecido inicial y, de 
común acuerdo con la Entidad Compradora, 
acordar un nuevo plazo de entrega. 

% de Avance: 58,73% 

Descripción del avance: 
Para el periodo comprendido entre el 04 de abril y el 03 
de mayo de 2022, se realizaron 43 envíos (34 entregas 
totales y 9 entregas parciales) a Instituciones 
Educativas, para el periodo en referencia. Para el 
periodo del presente informe, el proveedor no ha 
requerido ajustar los plazos de entrega pactados en 
acta de inicio. 
 
En Comité Técnico de Seguimiento presencial (O.C. 
No. 82508) – Manufacturas Sumapaz, efectuado en 
mayo 18 de 2022, el proveedor manifestó 

https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2124789&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2124789&cid=76C97E1DD7B32D94
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inconvenientes asociados a las situaciones de paro 
armado y afectaciones en las vías troncales del país, lo 
cual afectó el desarrollo y cumplimiento de los 
cronogramas establecidos para dar cumplimiento a sus 
obligaciones. En este comité se establece junto al MEN, 
que deberá incrementar el volumen de los despachos 
para compensar las demoras en referencia, y que las 
últimas entregas sean efectuadas antes de finalizar el 
mes de junio. El porcentaje de avance corresponde a la 
totalidad de Instituciones Educativas entregadas de 
forma integral. 

Entrega producto Si_X_ No__ 

Ubicación:  

Correspondencia: 
https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2124
789&cid=76C97E1DD7B32D94 

 

Entregas: 
https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2124
834&cid=76C97E1DD7B32D94 

 

22. 

Presentar al supervisor de la Orden de 
Compra para el Segmento 6 dentro de los 10 
días hábiles siguientes a la firma del Acta de 
Inicio o al cumplimiento de los requisitos de 
ejecución de la Orden de Compra, una 
muestra de cada uno de los Bienes con el fin 
de verificar si estos cumplen con las 
especificaciones técnicas solicitadas por la 
SED definidas en el pliego de condiciones y 
debidamente cotizadas para ser aprobadas y 
dar inicio con las respectivas entregas. 

% de Avance: 0,00 % 

Descripción del avance: 
Esta obligación no aplica toda vez que la presente 
orden de compra no incluye el segmento 6. 

Entrega producto Si___ No_X__ 

Ubicación: N/A 

23. 

El Proveedor debe contar con un inventario 
de muestra de cada uno de los Bienes para su 
verificación y aprobación por parte de la 
supervisión, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas solicitadas por la 
SED y las respectivas pruebas de resistencia 
y verificación de cumplimento técnico 
solicitado y establecido en las Fichas 
Técnicas. El Proveedor tendrá tres (3) días 
hábiles para realizar los cambios solicitados 
por parte del supervisor; si transcurrido dicho 
tiempo no se llegare a la aceptación por parte 
de la SED, dicha aprobación quedará en los 
documentos definidos por la SED en el cual 
se harán constar las observaciones a que 
haya lugar y que se suscribirá entre el 

% de Avance 100% 

Descripción del avance: 
El personal técnico de esta interventoría se desplazó a 
la ciudad de Valledupar, los días 31 de mayo al 3 de 
junio, donde se encuentra la planta de fabricación de la 
empresa EL EDUCADOR S.A.S, la cual sigue 
apoyando los procesos de fabricación a Manufacturas 
Sumapaz S.A. para la correspondiente validación 
técnica de los elementos que están siendo fabricados 
en esta sede. Especificaciones técnicas contenidas en 
el manual de dotaciones del MEN, sobre cada uno de 
los elementos que compone la orden de compra 82508 
correspondiente al Segmento 1 (Aulas).  
 
El personal técnico se encuentra a de una nueva 
notificación y confirmación del proveedor, para la 
programación de un nuevo ciclo de validación en la 
planta de Valledupar. Dicha verificación será 
documentada mediante actas de validación y muestreo. 

https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2124789&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2124789&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2124834&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2124834&cid=76C97E1DD7B32D94
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supervisor y el representante legal del 
Proveedor. 

 

Entrega producto Si_X__ No___ 

Ubicación: 
https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2141
681&cid=76C97E1DD7B32D94 

 

24. 

Reportar a Colombia Compra Eficiente 
cuando para surtir el procedimiento de la 
aprobación de prototipos contemplado para 
el Segmento 6, la SED modifique o requiera 
especificaciones técnicas distintas a las 
estipuladas en las Fichas Técnicas y demás 
Documentos del Proceso. 

% de Avance: 0,00 % 

Descripción del avance: 
Esta obligación no aplica para la presente orden de 
compra, ya que no incluye el segmento 6. 

Entrega producto Si___ No_X__ 

Ubicación: N/A 

 

 

 

25. 

Acreditar que los Bienes del Segmento 4 
sujetos al Etiquetado Energético Colombiano 
entregados como Dotación Escolar cuentan 
con la Etiqueta de Eficiencia Energética. 
Cuando este requisito hubiere dado lugar a la 
obtención del puntaje adicional para la 
adjudicación, deberán tener la Etiqueta 
Energética, catalogados en las categorías A o 
B. El supervisor de la Orden de Compra será 
el encargado de verificar el cumplimiento de 
este requisito. 

% de Avance: 0,00 % 

Descripción del avance: 
Esta obligación no aplica para la presente Orden de 
Compra, ya que no se encuentran elementos del 
Segmento 4. 

Entrega producto Si___ No_X__ 

Ubicación: N/A 

 
ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)                          

Nº 
Problema identificado que afecta 

la ejecución 
Justificación 

Acciones a implementar o 
implementadas para 

solucionar los problemas 
identificados 

1    

2    

 
Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la 
solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro 
contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o 
declaración siniestro contractual CN-FT-53. 

 
OBSERVACIONES  

1 
El proveedor solicita de manera formal la prórroga en tiempo de ejecución (45 días), para dar cumplimiento 
a las entregas y obligaciones de la presente Orden de Compra. 

2 
A la fecha del presente informe se encuentra formalizada la prórroga de la presente OC, en la tienda 
virtual del estado colombiano, la nueva fecha de terminación es el 15 de junio de 2022 

3  

 
Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes. 

https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2141681&cid=76C97E1DD7B32D94
https://onedrive.live.com/?id=76C97E1DD7B32D94%2141681&cid=76C97E1DD7B32D94
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Este informe corresponde al periodo comprendido entre 04/05/2022 al 03/06/2022. Para constancia de lo anterior, se 
firma la presente certificación a los (10) días del mes de junio de (2022). 

 
ANEXOS OBSERVACIÓN AL ANEXO ●  

Soporte de pagos de Salud y Pensión Personas Naturales  

Certificación de pago de aportes de parafiscales, 
expedido por contador público o representante 
legal  

Persona Jurídica 
 

Informe de Ejecución Financiera Recursos 
Entregados en Administración 

Cuando se trate de un convenio que entrega 
recursos para administrarlos 

 

 
 
  
 
 

___________________________________________  

INTERVENTOR/SUPERVISOR  
Nombre: Roger Aurelio Díaz Díaz   
Cargo: Director de Interventoría Fecha: 10/06/2022     
  
 
Original: Carpeta de contrato.  1ra. Copia: Interventor/Supervisor 


