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1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO 

 

Contratista: UT Soft IG 3 

CC- NIT 901373456-3 

Número de 
contrato: 

ORDEN DE COMPRA 66176 de 2021 

Objeto: 

ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT 

PARA LA AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE 

MEDELLÍN – SAPIENCIA. 

Valor inicial:  
CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/L ($102.553.913,31) 

Duración inicial:  
TREINTA (30) DIAS CALENDARIO DESDE LA FIRMA DEL 
ACTA DE INICIO. 

Fecha de inicio 5 DE ABRIL DE 2021 

 
 

2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA 

 
 
2.1 COMPONENTE TÉCNICO: 
 
Se verifica el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista 
comprobando que los servicios de las licencias Microsoft se encuentran activas y 
funcionando correctamente durante el periodo del contrato, a continuación, se 
describen servicios suministrados por el proveedor, con las respectivas 
características: 
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2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:  
 
a) Informes, seguimientos y actas: 
 
Se realiza un informe de seguimiento donde se registra el cumplimiento de las 
actividades. 

b) Modificaciones y/o alteraciones del contrato:  

 Suspensiones y reinicios 
Durante el contrato no se realizaron suspensiones 
 

 Modificaciones u otro si 
Durante el contrato no se realizaron modificaciones 
 

 Requerimientos (llamados de atención), planes de mejoramiento  
El producto se encuentra funcionando correctamente. 

 
c) Estado del plazo del contrato 

 
De conformidad con el acta de inicio de actividades y el plazo acordado por las 
partes ha habido un avance así: 
 

        Plazo inicial: Treinta días calendario desde la suscripción del acta de inicio 
        Fecha de Inicio: 5 de abril de 2021 
        Fecha Final: 4 de mayo de 2021 
        % Ejecución en tiempo: 100% 
 
2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
a) Manejo de recursos 
 
El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta corriente N.º 
0079472018 del Banco Citibank Colombia S.A. a nombre de SOFTWAREONE 
COLOMBIA S.AS. 
 
b) La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes 

condiciones:  
 
       Valor inicial:                             $102.553.913 
       Valor adición:                           $0 
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       Facturado:                               $102.553.913 
      % Ejecución Financiera:          100% 

 
Con el presente informe se autorizará el pago o desembolso en cuantía de 
$102.553.913. 

 
2.4 COMPONENTE LEGAL: 

 
a. Multas o Sanciones 

 En el presente contrato no han existido multas ni sanciones. 

b. Garantías 
 

Póliza No. 15-44-101240671 Seguros del Estado S.A. 
 

AMPAROS VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

VR. 
ASEGURADO 

Cumplimiento de seriedad de la obra 25/03/2021 04/011/2021 $15,383,087,00 

Pago de salarios y prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales 

25/03/2021 04/05/2024 $5.127.695,67 

Calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes y equipos y/o servicio 

25/03/2021 04/05/2022 $20,510,782.66 

 
 

3 CONCLUSIONES 

 
a. El contrato se ha venido ejecutando a satisfacción. 

 
b. Se recibe a satisfacción las obligaciones contractuales del periodo y se 

autoriza el siguiente pago: 
 

Código del Rubro 
o Proyecto 

Número de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Número de 
Registro 

Presupuestal 
Valor 

9200074 7201404039 
04/03/2021 

8201404121 
23/03/2021 

$ 102.553.913 

9200113 

9200111 

9200118 
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BALANCE FINANCIERO DEL 

CONTRATO/CONVENIO 

 

 

CONCEPTO VALOR 

Valor inicial del contrato $102.553.913. 

Valor Adiciones $0 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $102.553.913. 

VALOR TOTAL PAGADO $102.553.913. 

Saldo a favor del CONTRATISTA $0 

Saldo a favor SAPIENCIA $0 

 
Nota: El presente informe de seguimiento hace aclaración en cuanto al tiempo de 
ejecución de la orden de Compra, el cual es de treinta (30) días calendario y no de 
doce meses, como quedó plasmado en el informe uno (1), en el cual se autorizó el 
pago total.  
 
 
 
 
 
 
 
FERNANDO CANO MONTOYA                             

    SUPERVISOR 
 
 

Elaboró: Profesional contratista de 
sistemas 

Reviso: Profesional contratista de 
sistemas 

Reviso: Apoyo a la Supervisión 
 

Firma:  

Firma:  

 

Firma:   

 
                 

Nombre: Lyda Durley Moná Cardona  
 

Nombre: Luis Fernando Cifuentes Rojas Nombre: Olga Yaneth Herrera Arango 

 

 


