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1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO 

2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA 

 

Número de Informe 06 

Fecha del Informe OCTUBRE DE 2020 

Periodo verificado SEPTIEMBRE 

Super/Interventor: FERNANDO CANO MONTOYA 
 

 

Contratista: UT Soft- IG 3 

CC- NIT 900884399-0 

Número de contrato: Orden de Compra 47371 de 2020 

Objeto: 
Adquisición de licencias Microsoft para la Agencia de Educación 

Superior de Medellín – SAPIENCIA 

 
Valor inicial: 

($163.558.826) CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 

INCLUIDO IMPUESTOS 

Duración inicial: Doce (12) meses. 

Fecha de inicio 20 de Abril de 2020 

 

 

 

2.1 COMPONENTE TÉCNICO: 

 
Se verifica el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista comprobando que 
las licencias están activas y funcionando durante el periodo del contrato, a continuación, 
se describen las licencias y servicios suministrados por el proveedor, con las respectivas 
características: 
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2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO: 

 
a) Informes, seguimientos y actas: 

 

Se verifica el funcionamiento de las licencias adquiridas. 

 
 

b) MODIFICACIONES Y/O ALTERACIONES DEL CONTRATO: 

 

• Suspensiones y reinicios 
 

NA. 
 

• Modificaciones u otro si 
 

NA 
 

• Requerimientos (llamados de atención), planes de mejoramiento 
 

El producto se entregó a satisfacción. 

 
 

c) Estado del plazo del contrato 
 
 

De conformidad con el acta de inicio de actividades y el plazo acordado por las partes 
ha habido un avance así: 
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3 CONCLUSIONES 

 

 
Plazo inicial: Doce (12) meses Desde la firma del acta de inicio 
Fecha de Inicio: 20 de abril de 2020 
Fecha Final: 20 de abril de 2021 

% Ejecución en tiempo:44.44% 

 
 

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
a) Manejo de recursos 

 

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta corriente Nº 0079472018 
del Banco Citibank Colombia S.A. a nombre de SOFTWAREONE COLOMBIA SAS. 

 
 

b) La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones: 

 
Valor inicial: $163.558.826 
Valor adición $0 
Facturado: $163.558.826 

% Ejecución Financiera: 100% 

 
2.4 COMPONENTE LEGAL: 

 

 
a. Multas o Sanciones 

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones 
 

b. Garantías 
 

Las garantías se establecieron en el Acuerdo marco de Instrumento de Agregación de 
Demanda para la adquisición de Software por Catálogo CCE-139-IAD-2020 

 

 

 

Respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales esta supervisión determina 
que acorde con el seguimiento y control las mismas se están cumpliendo y el avance 
frente a la ejecución del cronograma su realización es adecuada. 

 
De acuerdo con el presente informe parcial, Se encuentra que: 

 
- El objeto y obligaciones del contrato se están cumpliendo de forma satisfactoria y 

el avance se presenta acorde con el cronograma. 
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Nombre: Fernando Cano 
Hernández Grisales. 

Pablo Juan Nombre: Nombre: Lyda Durley Mona 
Cardona 

Firma: 

Firma: 

Firma: 

Aprobó: Supervisor 
contratista de sistemas 

Profesional Reviso: 
contratista de sistemas 

Profesional Elaboró: 

 

- La seguridad social fue verificada de conformidad con el mecanismo establecido 
en las normas legales, el cual aporta el contratista que corresponde al documento 
firmado por el Revisor Fiscal. 

 

Código del 
Rubro o 
Proyecto 

Número de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Número de Registro 
Presupuestal 

 

Valor 

9160516 7201403199 8201403327 $ 60.693.253 

9170032 7201403199 8201403327 $ 42.172.321 

9160502 7201403199 8201403327 $ 60.693.252 

 

 

Periodo que se 
autoriza pagar 

Nº de factura 
o cuenta 

Valor Cobrado en 
este periodo 

Amortización de 
anticipo en este 

periodo 

 
Total Autorizado 

------- ------- $0 0 $0 

 
Valor total del contrato $163.558.826 

Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo) - 

 
Saldo del contrato 

 
$0 

 
 
 
 
 
 
 

INTERVENTOR/ SUPERVISOR 
FERNANDO CANO MONTOYA 

 

 


