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Miguel Angel Marentes Sarmiento director Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué, en mi calidad de
supervisor del Contrato No. 122484 de 14/12/2023, en cumplimiento de los deberes de los Supervisores
establecidos en los articulos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISION
Y/O INTERVENTORIA y PR-ADF-0434 ETAPA POSTCONTRACTUAL, me permito rendir informe de
supervision postcontractual en los siguientes términos:

1. Informacién general:

No. Proceso de contratacién en SECOP: N/A
Contrato No.: OC 122484 Fecha de suscripcion: 14/12/2023

Servicio integral de aseo y cafeteria mediante la modalidad de Ordenes de
Compra a través de la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia

Objeto: Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precio CCE-126-2023
Generacion 1V, para la direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de
Ilbagué.
Contratista: Unién Temporal Outsourcing GIAF
NIT o CC contratista 901.677.020
Vigencia' 2023 $41.368.077,00
Valor del contrato: 336.599.091,35 - B
° , $ > | vigencia futura 2024 $295.231.014,35
e Modificatorio No.1 14/08/2024 $92.915.155,47
Adicion valor:
_ N/A N/A N/A
Valor definitivo del contrato: ' $ 429.514.246,82
Fecha de acta inicio: 18/12/2023
o o Ve ::neig:::.de terminacion 31/08/2024
azo-ce ejecucion ce 08 meses y 13 dias —
contrato: Plazo Prérroga 3 meses
modificatorio No.
Fecha de terminacién: 30/11/2024
Plazo clausula de N/A Fecha inicio: N/A
supervivencia: Fecha de terminacién: N/A
Garantia de E Berkley International
Cumplimiento No. 73228 del 14/12/2023 | Aseguradora: Seguros Colombia S.A.
Fecha aprobacion 20/12/2023 NIT aseguradora: 900.814.916-1
| garantia:
Otras modificaciones: N/A

Mediante oficio No.109000201-00009 del 09/01/2024, la directora Seccional (A)
. Dra Nury Elizabeth Perez Ramirez asigno la funcién de apoyo a la supervision
Nombre del Supervisor | 5 Beatriz Helena Montoya Ruiz jefe Division Administrativa y Lina Marcela
y del personalde | Guzman Triana funcionaria Divisién.

apoyo a la supervision Actividades por desarrollar:

y periodos . . - .
« Beatriz Helena: Seguimiento y control en el cumplimiento del objeto de la
orden de compra

fio en el que inicia el plazo de ejecucion del contrato.
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« Lina Marcela: Remisién de informes mensuales, pedido de insumos y revision
de estos cuando se haga la entrega por parte de la empresa contratista en
virtud de las especificaciones establecidas por los productos, reporte de
incumplimiento por correo electronico y a través de Colombia Compra Eficiente
cuando haya lugar a ello, previo al visto bueno de la jefe de Division y
Supervisor del contrato.

Este oficio le fue comunicado a las funcionarias el 09/01/2024 y se encuentra
‘| publicado en TVEC.

Debido a que la servidora Beatriz Helena Montoya Ruiz quien ejercia la funcién
de apoyo a la supervision ya no labora en la Entidad, la supervisién continua
sobre el director Seccional con apoyo de la servidora Lina Marcela Guzman
Triana.

Tlodelnforme | INFORME DE CALIDAD DE LOS BIENES ENTREGADOS Y SERVICIOS
lpoge njoIme: . | PRESTADOS (SEMESTRAL)

2. Estado de las garantias:

Las garantias constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

Garantia Porcentaje / Vigencia
No. Aseguradora Amparos Valor asegurado
desde hasta

73228 Berkley cumplimiento 20 % 14/12/2023 | 1/03/2025
International
Seguros
Colombia S.A.

73228 Berkley salarios y 15% 14/12/2023 | 1/09/2027
International prestaciones
Seguros
Colombia S.A.

73228 Berkley calidad y correcto 10% 14/12/2023 | 1/03/2025
International funcionamiento de
Seguros los bienes
Colombia S.A.

21280 Berkley Responsabilidad 200 SMLV 18/12/2023 | 30/11/2024
International Civil
Seguros Extracontractual
Colombia S.A.

3) INFORME DE CALIDAD Y DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POSTVENTA (TRIMESTRAL)

En cumplimiento del articulo 4, numeral 4 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales deben adelantar
revisiones periédicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoveran las acciones de
responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.
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Por lo anterior, a partir del vencimiento del plazo de ejecucion del contrato, la supervision ha efectuado
seguimiento a la calidad de los bienes entregados y servicios prestados, y encuentra que a la fecha se ha
cumplido sin novedad, por lo que no es necesario efectuar requerimiento alguno al contratista y a la
aseguradora.

4. Implementacién de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos en la etapa postcontractual:

Se realizd seguimiento a los tratamientos previstos en la Matriz de Riesgos del contrato, que se deben

lmplementar en la etapa postcontractual, asi:

Rlesgo1 ~ | Incumplimiento y/o no pago ‘Responsable: | Proveedor

| por parte del Proveedor de | S

- | salarios 'y prestaciones ;

| sociales y riesgos laborales

. | asupersonal .
e Al mes siguiente de la terminacién del contrato el Proveedor realizo los pagos

por concepto de salarios y liquidacion

: | El riesgo no se materializé durante el periodo.

-| Incumplimiento del pago de ‘Responsable: | Entidad Compradora

| las facturas del Servicio| -

Integral de Aseo y Cafeteria

por parte de la Entidad |

. | Compradora TR

Tratamiento e La ultima factura de la orden de compra FE 2815, se canceld con orden de

firh'plémgntafd; o pago No 6920925 de fecha 22/01/2025.

_Observaciones: | El riesgo no se materializo durante el periodo.

5. Necesidad de iniciar proceso administrativo para declarar la ocurrencia del siniestro de calidad:

Durante el semestre no se evidencio la necesidad de solicitar al Subdirector de Compras y Contratos de la
DIAN el inicio de proceso administrativo para declarar el siniestro de calidad y correcto funcionamiento de
los bienes, amparados por la Garantia Unica de Cumplimiento.

6. Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento de obligaciones
post-venta incluidas en la clausula de pervivencia:

[ N/A |

7. Cumplimiento obligaciones ambientales post-contractuales
La supervisién informa que en el contrato no preve obligaciones ambientales postcontractuales.

8. Observaciones
N/A

En constancia, se firma en lbagué a los 10/02/2026
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