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	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL
	Código: FO-M7-P3-079

	
	
	Versión: 02

	
	
	Fecha de aprobación:
17 de julio del 2017




	

	INFORME No.:
	01
	SUPERVISION     X
	DE SEGUIMIENTO
	
	FINAL
	X 

	
	
	INTERVENTORIA ☐
	PARA PAGO
	X
	
	

	PERIODO DE SEGUIMIENTO
	Desde:
	12/02/2021
	Hasta:
	24/02/2021

	PERIODO PARA PAGO
	Desde:
	12/02/2021
	Hasta:
	24/02/2021



1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

	CONTRATO 
CONVENIO  
	X
	NÚMERO:
	21BB131D5

	
	 ☐
	FECHA DE SUSCRIPCION:   
	12/02/2021

	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:
	12/02/2021

	OBJETO: Suministrar medicamentos de control especial monopolio del Estado, conforme a las cantidades y especificaciones descritas en la cotización realizada por parte de la Unidad Administrativa del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social en calidad de Proveedor Exclusivo

	

	DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:
	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - Secretaria Seccional de Salud  y Protección Social de Antioquia

	CONTRATISTA / ASOCIADO
	NOMBRE:
	U.A.E FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

	
	NIT
	899.999.327-2  

	VALOR [$]:
	INICIAL:
	QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/L ($533.841.405) IVA EXCLUIDO. 

	
	ADICIONES
	No.
	VALOR ADICIONADO
	% DE ADICION

	
	
	N/A
	N/A
	N/A

	
	VALOR TOTAL:
	N/A

	VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:
	N/A

	PLAZO:
	INICIAL
	Un (1) mes

	
	
	FECHA DE INICIO
	FECHA DE TERMINACION

	
	
	12/02/2021
	12/03/2021

	
	PRORROGAS

	No.
	TIEMPO PRORROGADO
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

	
	
	N/A
	N/A
	N/A

	HISTORICO DE SUSPENSIONES:

	No.
	FECHA INICIO SUSPENSIÓN
	FECHA REANUDACIÓN 

	
	N/A
	N/A
	N/A

	
	NUEVA FECHA DE TERMINACION
	N/A

	REGISTRO PRESUPUESTAL

	RPC NUMERO:
	4500053152

	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):
	12/02/2021

	TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS
	NO APLICA

	IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:
	21BB131D5

	 

	SUPERVISOR(ES)/
INTERVENTOR
	NOMBRE(S):
	Paola Andrea Gómez Llano   

	
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:
	21BB131D5

	 

	% DE EJECUCION FISICA
	100%

	% DE EJECUCION DE RECURSOS
	100%



2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El Fondo Nacional de Estupefacientes no dispone de contrato de transporte para trasladar los medicamentos de Bogotá a Medellín, por lo que la Secretaría de Salud lo asume a través del contrato de placas blancas.

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

	2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

	POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:

	ACTIVIDADES PROGRAMADAS
	% EJECUCION
	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

	Suministrar los medicamentos de control especial monopolio del estado, en la cantidad  solicitada por el supervisor, a los precios cotizados por la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes, de acuerdo a las necesidades de inventario y con fecha de vencimiento mayor a un año.

	100%
	El contratista ha entregado a satisfacción los medicamentos de control especial monopolio del Estado correspondientes a la orden de compra 64185 acorde con la necesidad del Fondo Rotatorio de Estupefacientes y según cotización.


	Efectuar oportunamente el pago de los aportes de sus empleados al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos profesionales y el pago de los aportes parafiscales (SENA, I.C.B.F. y Caja de compensación familiar) 

	100%
	Adjuntan los soportes que evidencian el cumplimiento de esta responsabilidad

	POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:

	ACTIVIDADES PROGRAMADAS
	% EJECUCION
	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

	Expedir la constancia de recibo a satisfacción de los medicamentos, de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas descritas en la cotización respectiva.

	100%
	Con el presente informe se emite constancia de recibo a satisfacción en las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas.

	Verificar, durante toda la vigencia del contrato, que el contratista se encuentre al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.

	100%
	Se solicitan documentos que soporten el cumplimiento de esta responsabilidad



	2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

	FECHA
	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

	N/A
	N/A



2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

	RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

	ENTIDAD
	DEPARTAMENTO
	MUNICIPIO
	OTROS
	TOTAL

	1. Recursos iniciales comprometidos 
	$533.841.405
	$0
	$0
	$ 533.841.405

	2. Adiciones
	$0
	$0
	$0
	$0

	3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS
	$533.841.405
	$0 
	$0 
	$533.841.405

	4. Anticipos
	$0
	$0
	$0
	$0

	5. Recursos pagados / desembolsados
	$0
	$0
	$0
	$0

	6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS
	$533.841.405
	$533.841.405
	$0
	$533.841.405

	7. Recursos ejecutados 
	$533.841.405
	$0
	$0
	$533.841.405

	8. Recursos no ejecutados
	$0
	$0
	$0
	$0



2.3 ANOTACIONES ADICIONALES:  Se presenta la novedad de que en el Fondo Nacional de Estupefacientes no cuenta con contrato de transporte para trasladar los medicamentos de Bogotá a Medellín, por lo que la Secretaría de Salud lo asume a través del contrato de placas blancas.


CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLÁUSULA 10. “Facturación y pago” El FNE podrá facturar contra entrega siempre que se presente recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora de acuerdo al cronograma de entrega acordado con la Entidad Compradora. El FNE debe presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 
Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. 
El FNE debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el FNE podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. El FNE puede abstenerse de entregar los Medicamentos de Control Especial Monopolio del Estado si la Entidad Compradora se encuentra en mora con el FNE por otra Orden de Compra del Instrumento de Agregación de Demanda hasta que la Entidad Compradora pague las facturas pendientes.
Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año. 
En el caso del numeral (i) anterior, Colombia Compra Eficiente habilitará nuevamente el registro de la Entidad Compradora en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez verifique el pago de la factura en mora con el FNE. Para el caso del numeral (ii) Colombia Compra Eficiente suspenderá el registro de la Entidad Compradora por el término de seis (6) meses contados a partir del momento en que notificó el quinto (5) retraso en el pago de una factura en un mismo año.

	CONCEPTO
	FECHA
	VALOR CONTRATO
	VALOR PAGO / DESEMBOLSO
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO
	VALOR NETO A PAGAR
	SALDO

	Valor Inicial
	12/02/2021
	$533.841.405
	
	$0
	
	$533.841.405

	Adiciones
	N/A
	N/A
	
	
	
	

	Pago No.1 / Desembolso 
	
	
	$533.841.405
	$0
	
	$533.841.405

	TOTALES  
	
	$533.841.405
	$533.841.405
	$0
	$533.841.405
	$0




VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula 10 “Facturación y pago”, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma de QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/L ($533.841.405) relacionada en el Pago No.1 de la tabla adjunta en el numeral 3. “CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS”.



4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/
RIESGO
	QUIEN TIENE
ASIGNADO EL RIESGO
	TRATAMIENTO/
MITIGACIÓN
	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO

	N/A
	N/A
	N/A
	N/A


 
Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual. 


5.  ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

· Factura de venta FNE472
· [bookmark: _GoBack]Certificación Pago seguridad social 
· Recibo a Satisfacción en el Almacén de la SSSA


Para constancia, se firma el 24/02/2021
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____________________________________
Nombre: Paola Andrea Gómez Llano
SUPERVISORA
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