
 
 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 
 
 

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CENTRO DE 
GOBIERNO DE TIC 

 

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 01 Año: 2024. 
 
CONTRATO No. OC-120804 

 

CONTRATISTA: ONA SYSTEMS S.A.S 
 

VALOR DEL CONTRATO: $ 3.499.255.864,00  
 

FORMA DE PAGO: 
 

FORMA DE PAGO 

VIGENCIA PAC 

2023 PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 
EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024 

 
FECHA FIRMA: Día: 26 Mes: 11 Año: 2023. 

 

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ENDPOINT EDR 
PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA  

 
FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación 
Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda): 

 

Día: 30 Mes: 11 Año: 2023. Expedición CRP 
 

CONTRATO MODIFICATORIO No.:  NO APLICA 
 

 FORMA DE PAGO: No se modifica. 
 

 PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 Plazo Ejecución Contractual: 0 6 DE DICIEMBRE DE 2023. 

 
 UNICA ENTREGA: Con fecha 7 -Diciembre  2023- Se reciben los siguientes servicios: 
 
Se reciben 32800 suscripciones de la solución CylancePROTECT + OPTICS - LATAM - Device -
Standard - Advantage Support de BLACKBERRY, para proteger los endpoints de la Fuerza 
Aeroespacial Colombiana para ser usadas en un lapso de 4 años con el fin de prevenir, identificar, 
proteger, detectar y remediar las posibles amenazas en ciberseguridad. Esto cumple con el 100% del 
objeto contractual, la activación será a partir del 1 de agosto de 2024. 

  

Porcentaje de Avance en tiempo: 100 % 
Porcentaje de Ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 100%  

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 

Recursos Girados: $ 0 
Porcentaje de pagos realizados: 0  % 
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 % 
 
 
 



 
 
 

  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: 
No X   Sí    
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A 

 

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC: 
No   X   Sí     . 
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A. 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
No   X   Sí     . 
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).   

 

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 
CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) 
No X Sí _  
 

El servicio se recibe a satisfacción, cumpliendo el plazo de ejecución, se factura con No E-10937, pero 
debido a una novedad con el XML fue necesario realizar una segunda facturación con fecha 07 de 
diciembre bajo la factura N° E-10943. Esto fue reflejado igualmente en el acta de recibo a satisfacción. 

 

Factura del 05-Dic-2023 

                   
              
 



           Factura del 07-Dic-2023 

                           
 
 

 
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS 
POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN 
(Listar actividades específicas realizadas) 

 

Se reciben los siguientes servicios: 

 
Se reciben 32800 suscripciones de la solución CylancePROTECT + OPTICS - LATAM - Device -
Standard - Advantage Support de BLACKBERRY, para proteger los endpoints de la Fuerza 
Aeroespacial Colombiana para ser usadas en un lapso de 4 años con el fin de prevenir, identificar, 
proteger, detectar y remediar las posibles amenazas en ciberseguridad. Esto cumple con el 100% del 
objeto contractual, la activación será a partir del 1 de agosto de 2024. 

  
 

  ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE         
INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). 
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores 
logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) 



 
A la fecha no se ha realizado pago de la Orden de Compra. 

 
 

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: 

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato) 

  Realizar el pago de acuerdo a disponibilidad presupuestal 

 

SEGUIMIENTO A RIESGOS: 
“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz 
de riesgos definida en los estudios y documentos previos? 

 

SI: NO X . 
 
 

NOMBRE SUPERVISOR:        T2. BASTIDAS LASSO JAIME YAMID 
 

FIRMA:  
 

 
C.C. No. 1.085.254.017 

DEPENDENCIA: JETIC- SATEC 

 


