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REPUBLIC F COLONE




	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL
	Código: FO-M7-P6-016

	
	
	Versión: 01

	
	
	Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021



	INFORME No.:
	2
	SUPERVISION      X
	DE SEGUIMIENTO
	X
	FINAL
	☐ 

	
	
	INTERVENTORIA ☐
	PARA PAGO
	☐
	
	

	PERIODO DE SEGUIMIENTO
	Desde:
	29/12/2021
	Hasta:
	28/01/2022

	PERIODO PARA PAGO
	Desde:
	N/A
	Hasta:
	N/A


1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

	CONTRATO 
CONVENIO  
	 X
	NÚMERO:
	4600013214

	
	 ☐
	FECHA DE SUSCRIPCION:   
	21/12/2021

	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:
	Tienda Virtual del Estado Colombiano

· Solicitud No. 120801 

· Orden Compra No. 83201

	OBJETO: Servicio de Renovación de Software Assurance de Licencias Microsoft para la Administración Departamental

	

	DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:
	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

	CONTRATISTA / ASOCIADO
	NOMBRE:
	UT NIMBIT

	
	NIT
	901.374.618-4

	VALOR [$]:
	INICIAL:
	Quinientos Cincuenta y Tres Millones Seiscientos Noventa y Tres Mil Treinta y Nueve con Sesenta y Uno  ($553.693.039,61) IVA incluido

	
	ADICIONES
	No.
	VALOR ADICIONADO
	% DE ADICION

	
	
	N/A
	N/A
	N/A

	
	VALOR TOTAL:
	Quinientos Cincuenta y Tres Millones Seiscientos Noventa y Tres Mil Treinta y Nueve con Sesenta y Uno  ($553.693.039,61) IVA incluido

	VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:
	N/A

	PLAZO:
	INICIAL
	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 28/02/2022, el licenciamiento se debe entregar antes del 29/12/2021

	
	
	FECHA DE INICIO
	FECHA DE TERMINACION

	
	
	21/12/2021
	28/02/2022

	
	PRORROGAS
	No.
	TIEMPO PRORROGADO
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

	
	
	 N/A
	N/A 
	N/A

	HISTORICO DE SUSPENSIONES:
	No.
	FECHA INICIO SUSPENSIÓN
	FECHA REANUDACIÓN 

	
	N/A
	N/A
	N/A

	
	NUEVA FECHA DE TERMINACION
	N/A

	REGISTRO PRESUPUESTAL
	RPC (Secretaria Salud) NUMERO:
	4500055460

	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):
	14/12/2021

	
	RPC (Secretaria TICs) NUMERO:
	4500055459

	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):
	20/12/2021

	TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS
	SI

	IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:
	Tienda Virtual del Estado Colombiano

· Solicitud No. 120801
· Orden de Compra No. 83201

	 

	SUPERVISOR


	NOMBRE:
	Orlando Díaz Sánchez   

	
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:
	N/A   

	 

	% DE EJECUCION FISICA
	15%

	% DE EJECUCION DE RECURSOS
	0%


2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El presente informe permite realizar seguimiento y pago al proceso contractual.  Se ha recibido la renovación del licenciamiento Assurance Microsoft de parte del contratista, relacionado así:
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA|
'ORLANDO DIAZ SANCHEZ

CALLE 42 B No 52-106 Piso 1 Of 111
Medelin, ANTIOQUI N/A, Colombia

+ Informacidn del Acuerdo: MOLP-Z Government
+ Nimero de autorizacion: 0514460722G2312

+ Nombre del cliente indirecto: Nimbutech SAS
 Fecha de licencia: 2021-12-28

+ Nimero de licencia: 75688792

« Nimero de factura de Microsoft: 9275688792

+ Fecha de finalizacion de nuevos pedidos / actualizaciones: 2023-12-31

Articulos de linea

n de orden de compra de licencias Open de Microsoft

Nombre del articulo

Némero de parte

Version

Cantidad

‘Microsoft@VisualStudioEnter priseSUbMSDN
License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License
NoLevel Qualified

MX3-00110

Non-specific

Microsoft@VisualStudioEnterpriseSUbMSDN
SoftwareAssurance Government OLP 1License NoLevel
Qualified

MX3-00111

Non-specific

Microsoft@Windows@ServerCAL SoftwareAssurance
Government OLP 1License NoLevel UsrCAL

RI8-01635

Non-specific

2000

Microsoft@Windows @ServerExternal Connector
License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License
NoLevel Qualified

R39-00557

Non-specific

10

Microsoft@Windows @ServerxternalConnector
SoftwareAssurance Government OLP 1License NoLevel
[ Qualified

R39-00558

Non-specific

10

Microsoft @WindowsServerSTDCORE SoftwareAssurance
Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic

9EM-00229

Non-specific

128





2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:
	2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

	POR PARTE DEL CONTRATISTA:

	ACTIVIDADES PROGRAMADAS
	% EJECUCION
	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

	Legalización Contrato e inicio del mismo
	100
	Se adelantó sin observaciones

	Entrega Licenciamiento
	100
	Se recibe licenciamiento, se adelantará cronograma para la recepción de la transferencia de conocimiento a los funcionarios que se asignaran por parte de las Secretarias de Educación e Infraestructura.  Igualmente se da inicio al soporte que se tendrá por dos años 

	POR PARTE DEL CONTRATANTE:

	ACTIVIDADES PROGRAMADAS
	% EJECUCION
	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

	Legalización Contrato 
	100
	Se adelantó sin observaciones

	Recepción Licencias
	100
	Se adelantó sin observaciones

	Proceso pago de facturas
	100
	Se reciben facturas para tramite y pago de las mismas, pendiente su entrega y respectivo pago


	2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

	FECHA
	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

	 N/A
	 N/A


2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:
	RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

	ENTIDAD
	DEPARTAMENTO
	MUNICIPIO
	OTROS
	TOTAL

	1. Recursos iniciales comprometidos 
	$553.693.039,61
	$ 0
	$ 0
	$553.693.039,61

	2. Adiciones
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	$ 0

	3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS
	$553.693.039,61
	$ 0
	$ 0
	$553.693.039,61

	4. Anticipos
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	$ 0

	5. Recursos pagados / desembolsados
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	$ 0

	6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	$ 0

	7. Recursos ejecutados 
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	$ 0

	8. Recursos no ejecutados
	$553.693.039,61
	$ 0
	$ 0
	$553.693.039,61


2.3. ANOTACIONES ADICIONALES: 
A la fecha no se han realizado adiciones ni prorrogas al contrato.  El contrato se ha adelantado sin ninguna observación.
3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLÁUSULA TERCERA “FORMA DE PAGO:  El DEPARTAMENTO, en virtud de este contrato se compromete a pagar el valor del contrato (100%) previa legalización del contrato, recibo a satisfacción de la renovación de la suscripción del licenciamiento contratado, vigencia que se cubrirá por dos (2) años a partir de la suscripción del acta de inicio.  El pago se cancelará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la factura, bajo parámetros establecidos en la circular 2021090000014 del 08 de enero de 2021, de la Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, y certificación donde se visualice el periodo pagado acorde con la fecha de la factura de pagos de parafiscales y sistema general de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de Ley 789 de 2002.  Es de aclarar que, en todo pago, la Gobernación de Antioquía efectúa la retención de las siguientes estampillas:  Estampilla Pro Hospital: 1%, Estampilla Pro Desarrollo 0.6%, Estampilla Pro Anciano 2%, Estampilla Politécnico Jaime Isaza Cadavid 0.4%, Estampilla Pro Desarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE)0.4%, Estampilla Pro Deporte 1% del valor del contrato.  La retención en la fuente se aplica, dependiendo la naturaleza del objeto del contrato facturado: por compras o suministros se le aplica la tarifa del 2.5%, servicios por licenciamiento de software la tarifa es del 3.5%, honorarios (servicios profesionales especializados) la tarifa es del 11%.  Adicionalmente y en cumplimiento de las circulares 131 de 2013, 848 de 2014 y 538 de 2015, expedidas por la Secretaria de Hacienda del Departamento el contratista deberá acreditar con anterioridad a la suscripción del acta de inicio su registro en la Oficina de Industria y Comercio delos Municipios en los que se ejecutaran las actividades contractuales.”
	CONCEPTO
	FECHA
	VALOR CONTRATO
	VALOR PAGO / DESEMBOLSO
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO
	VALOR NETO A PAGAR
	SALDO

	Valor Inicial
	21/12/2021
	$553.693.039,61
	
	N/A
	
	$553.693.039,61

	Adiciones
	N/A
	N/A
	
	
	
	$553.693.039,61

	Pago No.1 / Desembolso 
	28/12/2021
	
	$553.693.039,61
	N/A
	$553.693.039,61
	$ 0

	
	
	
	
	
	
	

	TOTALES  
	
	$553.693.039,61
	$553.693.039,61
	$ 0
	$553.693.039,61
	$ 0


VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	QUIEN TIENE

ASIGNADO EL RIESGO
	TRATAMIENTO/

MITIGACIÓN
	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO

	Fluctuación del Dólar
	Contratista
	El contratista debe calcular los cambios de la TRM, se calculó una TRM de 3.950
	Seguimiento a la ejecución del contrato


Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual. 

5.  ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Se anexa la siguiente Documentación:  
· Planilla pago Parafiscales
· Paz y Salvo de Parafiscales

· Copia Tarjeta Profesional Revisor Fiscal

· Copia Tarjeta Contador Revisor Fiscal

· Copia Cedula Revisor Fiscal

· Copia Cedula Representante Legal

· Documento conformación Unión Temporal.

· Facturas recibidas así:

· Secretaria de Salud
· RPC No. 4500055460

· No. Factura: FE - 5372




· Valor: $141.385.612

· Secretaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
· RPC No. 4500055459

· No. Factura: FE - 5373
· Valor: $ 412.307.428
Para constancia, se firma el presente informe el 28/12/2021
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____________________________________

ORLANDO DIAZ SANCHEZ
SUPERVISOR
