
 

JUSTIFICACIÓN DEL MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO  
No. EFR-209-2023 (Orden de Compra No.116131)  

 
La Directora Administrativa y Financiera de la Empresa Férrea Regional S.A.S., en su 
calidad de Supervisora realiza la presente justificación para la suscripción del Modificatorio 
No. 1 al Contrato No. EFR-209-2023 (Orden de Compra No.116131), la cual tiene por 
objeto: “Renovación de licencias Google para la Empresa Férrea Regional S.A.S.”, lo 
anterior, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

 
1. El día 19 de septiembre de 2023, fue emitida la Orden de Compra No. 116131 

(Contrato EFR-209-2023) con el proveedor SOLUCIONES ORIÓN SUCURSAL 
COLOMBIA, identificado con NIT 901.010.523. 
 

2. El valor del contrato es CIENTO DOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
($102.117.858,50) M/CTE. incluido IVA y demás tributos nacionales y subnacionales 
que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 
 

3. Que el plazo de ejecución es de siete (7) meses contados a partir de la fecha de 
inicio la cual tuvo ocurrencia el día ocho (8) de octubre de 2023, por lo tanto, la fecha 
de terminación se encuentra prevista para el día siete (7) de mayo de 2024. 
 

4. La Supervisión del contrato se encuentra a cargo de la Directora Administrativa y 
Financiera de la Empresa. 
 

5. Que a la fecha se han realizado los siguientes pagos: 
 

No. Comprobante Egreso Fecha Valor 
2023000708 2/11/2023 $94.792.040 

 
6. Que, conforme a lo anterior, a la fecha el contrato presenta el siguiente balance 

financiero: 
 

Valor inicial del contrato $102.117.858,50 
Pagos efectuados $94.792.040,00 
Valor ejecutado $94.792.040,00 
Saldo $7.325.818,50 

 
El valor ejecutado corresponde al pago de 140 licencias de Workspace Enterprise Standard 
anual por usuario, las cuales son exentas de IVA. 
 
El saldo del contrato corresponde a que la EFR SAS en la estructuración del contrato 
contemplo capacitaciones para usuarios finales y usuarios administradores, las cuales no 



 

se han requerido debido a que a la fecha no se ha realizado la provisión total de los cargos 
de trabajadores oficiales de la planta de personal de la entidad, así mismo, no se ha 
requerido ningún tipo de soporte técnico proactivo o reactivo. 
 
Es por esto por lo que se hace necesario prorrogar el contrato No. No. EFR-209-2023 
(Orden de Compra No.116131) hasta el día 30 de septiembre de 2024, fecha que 
corresponde a la vigencia máxima para ejecutar las órdenes de compra del Acuerdo Marco 
de Precios No. CCE-139-IAD-2020. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que el saldo por ejecutar se encuentra distribuido 
de la siguiente manera:  
 

Descripción Cantidad Precio Total 
wgo01--IT-SW-02-01 Capacitación para 
usuario final hasta 20 Personas. 7 450.450 3.153.150,00 

wgo01--IT-SW-03-01 Capacitación para 
usuario técnico o administrador - hasta 10 
Personas. 

2 450.450 900.900,00 

wgo01--IT-SW-10-03 Soporte técnico 
proactivo 7 150.150 1.051.050,00 

wgo01--IT-SW-11-06 Soporte técnico 
reactivo 7 150.150 1.051.050,00 

wgo01--IVA 1 1.169.668,50 1.169.668,50 
TOTAL $7.325.818,50 

 
Por otra parte, se tiene que actualmente el número de licencias adquiridas por la Empresa 
Férrea Regional S.A.S resultan insuficientes para cubrir las necesidades, debido a que se 
ha realizado la vinculación de personal adicional necesario para el desarrollo de su objeto 
social. Motivo por el cual actualmente se requieren treinta (30) licencias Workspace 
Enterprise Standard adicionales. 
 
Es por esto que se solicitó cotización al proveedor el proveedor SOLUCIONES ORIÓN 
SUCURSAL COLOMBIA, frente a las licencias adicionales y este en respuesta allegó la 
siguiente información: 
 



 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta pertinente adicionar el contrato No. EFR-209-2023 
(Orden de Compra No.116131) por un valor de DIECISIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 
($17.473.530) M/CTE. 
 
El valor que a adicionar no supera el 50% del valor total del contrato, motivo por el cual 
resulta viable la presente justificación de adición. 
 
Finalmente, una vez expuesto lo anterior, en mi calidad de supervisora del contrato EFR-
209-2023 (Orden de Compra No.116131) considero viable prorrogarlo hasta el día 30 de 
septiembre de 2024 y a su vez adicionarlo en la suma de DIECISIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 
($17.473.530) M/CTE., suma que se encuentra amparada con el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 2024000306 de fecha 30 de abril de 2024. 
 
 
 
 
 
YANNY LUGDY CARRIÓN PEDRAZA 
Directora Administrativa y Financiera 
Empresa Férrea Regional SAS 
 
Proyectó:  Darío Sotelo – Contratista Dirección Administrativa y Financiera 
 


