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Medellín, 22 de Diciembre  de 2020 

 

 

CONCEPTO A SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO 58658 DE 

2020 CON RADICADO 1-2020-015646 

 

 

El 22 de Diciembre  de 2020, el contratista NUEVA ERA SOLUCIONES .A.S. 

presentó comunicación para prórroga del contrato 58658 de 2020. 

 

El contratista expone en la solicitud que, la saturación de las compañías 

trasportadoras por cuenta del cierre de fin de año y retraso de pedidos de meses 

anteriores producto de la pandemia y las medidas que optaron los gobiernos lo cual 

trajo como resultado el represamiento masivo de elementos informáticos para esta 

época del año lo cual ocasiono traumatismos en la logística y entrega de estos 

elementos a los clientes finales. 

 

La empresa NUEVA RA SOLUCIONES S.A.S, solicita prórroga hasta el 20 de 

Enero de  2021 para la ejecución del contrato, atendiendo a los tiempos que tardan 

los procesos de fabricación, nacionalización y entrega de los elementos. 

 

Contratista: NUEVA RA SOLUCIONES S.A.S. –  

Representante legal: Andres Rey Mendez –  

Numero de contrato: 58658 del 14 de noviembre de 2020. 

Valor total: $ 87.349.721 

Fecha de inicio: 26 de noviembre de 2020 

Plazo inicial: hasta 24 de diciembre de 2020 

Prórroga: hasta 20 de Enero de 2021  

 

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo requeridos para el desarrollo del 

proyecto "SGPS 6391" de la línea programática de servicios tecnológicos de 

Sennova del Centro de Servicios y Gestión Empresarial. 

 

En este sentido, teniendo en cuenta que el Centro de Servicios y Gestión Empresarial 

requiere los bienes objeto del contrato para la modernización de los ambientes de 
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formación, que la situación expuesta por el contratista en la solicitud de prórroga 

muestra que está desarrollando la gestión necesaria para la entrega de los bienes a 

la entidad, que los retrasos se deben a los procesos de Logistica en el transporte de 

los equipos en este cierre de año , que esta situación es de fuerza mayor y no es 

imputable al contratista y, que una declaratoria de incumplimiento del contrato no 

permitiría a la entidad atender las necesidades de servicio que dieron origen a la 

contratación, como supervisora del contrato recomiendo otorgar nueva prórroga 

solicitada por el contratista, es decir, llevar el plazo de ejecución hasta el 20 de Enero 

de 2021  

 

Es importante indicar que este cambio del plazo y el cierre de los procesos financiero-

contables de la entidad puede generar un retraso en el pago del contrato. 

 

Atentamente, 

 

 

 
Claudia Marcela Porras Ortiz 

CC 63.302.411 

Instructor 

Email: clapor@sena.edu.co 
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Rosalía Suescún Giraldo 
Subdirectora 
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