
Número de riesgos a estimar 2

Valor del contrato $ 470.000.000,00

Total estimación del riesgo $ 98.135.619,57

Riesgo General Observaciones Probabilidad Impacto Estimación Participación

Económico

Alteración económico del 

equilibrio económico: 

Variaciones en los precios 

del mercado de los 

insumos, materiales, 

mano de obra y/o todo lo 

que concierne a los 

servicios recibidos.

Medio-Bajo Medio-Alto $ 29.346.659,33 29,90%

Operacionales

Riesgos de estudios de 

seguridad personal: 

Puede presentarse que, 

durante los estudios de 

seguridad del personal del 

contratista, no cumplan 

con los requisitos 

estipulados por la entidad

Medio-Bajo Alto $ 68.788.960,24 70,10%

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*
*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta 

Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.
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