BIENESTAR
FAMILIAR

PROCESO

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

I- Datos Generafes’ ... J

Fecha Informe S/08/2017
Tipo de Contrata Qrden de Compra
Valor Iniciat del Contrato $32.253.879,00

Objeto

Alcance del Objeto

RVISION ORDEN DI

F1.P18.ABS 7HM212018
Version 1 Pagina { de 1
Clasificacién de la Informacion
Publica

Namero de Contrato
Fecha Suscripcion Contrato

Plaze de Ejecucitn (hasta cudndo)

1518 de 2016 - Orden de compra 10333 de 2016

05 de septiembre de 2016

04 de noviemtire dé 2016

ACTUALIZAR LA VERSION DEL LICENCIAMIENTO DE SODFTWARE ARCGIS FCR SERVER 10,2 A LA ULTIMA VERSION DISPONIBLE EN EL|
MERCADO ¥ ARCGIS FOR DESKTOP 10,4 A LA ULTIMA VERSION DISPONIBLE EN EL MERCADOQ, ADICIONALMENTE REALIZAR LA MIGRACION DE 3|
LICENCIAS DE ARCGIS FOR BDESKTOP BASIC SINGLE A LA ULTIMA VERSION DE ARCGIS FOR DESKTOP BASIC

N/A

II.- Datos Supervisor-- G

Cargo  Supervisar

ICBF  (segin SUBDIRECTOR DE  RECURSOS

clausula de supervision det contrato) TECNOLOGICOS

Fecha memorande de designacion

di supervision

Nombre  Supervisor

efectos de liquidacion)

ICBF {para

06 de septiembre de 2016

HECTOR GERMAN PARAMO URREA

il Datos Contratista

]

Nombre Centratista

Direccidn

ESRI COLOMBIA SAS

Calie @0 No. 13-40 Piso 5 Bagota

Representante Legal que suscribid ¢f MANUEL FRANCISCO LEMUS

conirato

Fecha Cerlificado Astualizade de
Existencia y Representacién Legal ()

ORTEGA

1/0812017

IV Piazo de Duracion del Contrats

Desde cuando 06 de noviembre de 2016
Fecha aprobacién péiizas WA
Fecha acta de inicio (si aplica) N/A
Fecha documento de Prorroga N/A

Fecha aprobacion pdliza de fa NIA

proroga

Valor inicial del Contrato

Aporie ICBF $32.253.879.00
Aporte Cooperante NIA

No. de COP 187416
Fecha CDP 29/0712016
No. de RP 712916
Fecha RP 6/09/2016
No. de CDP Adicién NA
Fecha CDP Adicion N/A

Na. de RP Adicién N/A
Fecha RP Adicidn N/A
Fecha aprobacién poliza de la NIA
adicion

Valor Totat del Contrato $32.253.879,00
Valor Total del Contrato $32.268.879,00
Valor Anticipo N/A
Porcentaje Amortizacién NIA

Nombre Supervisor (CBF (que conocit de la
ejecucion del contrato}

Cargo o Nombre del Supervisor designado
mediante memaorando

Supervisores ofras entidades (cooperantes) -
{Si aplica)

Cédula o NIT
Correo électrénico

Representante Legal que suscribird el acta de
Liguidacion ()

HECTOR GERMAN FARAMO URREA

HECTOR GERMAN PARAMC URREA

NIA

830.122.983-%

daguilar@esti.co

MANUEL FRANCISCO LEMUS ORTEGA

Hasta cudndo

04 de noviembre de 2016

Fecha expedicion R.P.

06 de noviembre de 2016

Fécha inicio del contrato

(6 de noviembre de 2016

Prorrogado hasta cuando

N/A

Fecha de terminacion

04 de noviernbré de 2016

532.253.879,00
Valor de COP ~$40.183.830,00
Valar de RP $32.253.879.00
Valor de CDP Adicion NIA
Valor de RP Adicion N/A
Fecha Pago Anticipo N/A
Periodo Facturado N/A




Forma de Pago

Un tnico pago por el 100%

Se pagaréd al coniratista ask:

dei valor del contrato a la firma del acta de recibo & satisfaccién de la entrega de las licencias y suscripciones de las mismas.

‘ ) V.- Informacién R_éiécidn_}a_dé' Gon 'Iii,@:o:

Fatacion bieﬁyéda_(éi-}\_piica.)

WA

‘Vii.‘Certiﬂcacidn:'es para pagos.

Scritas por el Supervisor

Periodo certificada

Fecha de certificacién

Valor pagado

Observaciones

Unico Pago

23/09/2016

$32.253.879,00

Vil Pagos Eféctuados seghn estad

ta‘o Informacion suministrada gor Direceion Fianangiera”

Nimero de pago/desembolso,

segén clatisula de forma de pago Valor pagado o desembolsado Fecha en que se hace efective el pago Observaciones
272878518 $32.253.879,00 30/09/2016 Unico Pago
TOTAL $32.253.879,00
1X. Reduccionés al Valor(5l aplica): <" J
Fecha Descuento o Reduccion Valor Descuento o Reduceién Ci 0 0 Reduccid
NIA NiA N/A
TOTAL| N/A
] . Reintegros. Efectiados (i 2
. N y Comprobante .
Fecha Reintegro Valor Reintegro Reintegro Concepto Reintegro
N/A NiA NIA NIA
| "XI, Resumen Ejecucion Presupiiestal {S610 aplica pard Informe Final i ]
Concepto Valor

Valor inicial det Contrato $32.253.879,00]
Valor Adiciones M
Vaior Reducciones -]
Valor Total dél Contrato $32.253.8675,00
Vialor Reintegros -
Valor Total Ejeculado $32.283.879,00
Valor Total Pagado $32.253.879,00

Saldo pendiente por pagar

Saldo pendiente por liberar

Saldo liberado

gjecutados)

Saldo pendiente por reintegrar  (fecursos no,

Fecha Estado de Cuenta 2{02/2017




Shwa ]
Gumpli de Oblig del Integrado de [ D que evi ia el i dela .
Gestion (I, NO, NIA) (i} obligagisn. {iii) Observaciunes (iv)

1. Realizar la renovacién del maatsnimiento del
licenciamiento descrito a continuacion:

PROCUCTO Cantidad .
- Correo enviado por ESRI COLOMBIA def Wichf gov.co\filaserverdit\SRT\SRT\INFRAESTRUCTURAY
ggf"?;z'gggce:';;ﬁ 1 fez:f‘agv;‘? Sfp‘l‘je":brel_‘m"d? :dJ“":a carta Ide CONTRATOS\2016\LICENCIAMIENTON1519-ESRY
sl mantenimisnto de las licencias y relaciona Jos COLOMBIA 5A3\3, POST CONTRACTUAL\3.2
ArcGIS for Desktop 3 numeros de registro para la actualizacion de blizac
basic single Use Ios productos. ENTREGABLES - EVIDENCiA\obligacion 1\ctto 1519 de
- Carta de programa de manténimiento. 2016 - obligacion 1.pdf
ArcGis for Desktap
Basic Cancurrent Use 1
Licence
ArcGIS for Server 1
Workgroup Standard Up
to Two Cores License
2 Realizar la migracién a Uso concumente de las
ficencias descritas en el presente numeral, canificando
cumplimiento  en cada wuna de las siguientes
especificaciones técnicas:
' \\icbf.gov.colfileserverdit\SRT\SRT\INFRAESTRUCTURAY
TeERGRS AT o ; ;":e;de”"‘a‘:" por fsi* COL‘I)M_B’A l“e CONTRATOS\2016\LICENCIAMIENTOV1518-E5RI
MIGRAR Cantidad Licencias ‘echa e septiembre donde se felaciona log :
pesor | WIGRARA st niimeros dé registro nuevos para las licencias SOLOMBIA SAN\S. POST CONTRACTUALY3.2. CONTRACTUALS .2
) COMCUTBNES, ENTREGABLES - EVIDENCIA\obligacion 2\ctto 1519 de
ArcGiS for | AreCistor 2016 - obligacion 2.pdf
. |Beskiop Basic:
Deskiop basic 3
singls Use Concurrent
Use Licence
- Correc etwviado por ESRI COLOMBIA de
fecha 9 de septiembre donde adjunta carta de|, )
3 Entregar al supervisor det contrato, certificacion del mantenimiento ds las ficencias y relaciona tos \ich oy colfleserverdISRISRTUNERAESTRUCTURAY
fabn‘can?e de lospderechos de uso por ,Osl roductos| nlmeros de registro para 4 actualizacion de| CONTRATOS\2016\LICENCIAMIENTO\1519-ESRI
suminisirados P o St tos productos. COLOMBIA SAS\3. POST CONTRACTUAL\3.2
’ - Cerlificacion actualizada expedida por ESRIENTREGABLES - EVIDENCIA\Gbligacion 3\ctiq 1519 de
COLOMBIA donde informa que el software 5016 - obligacion 3.pdf
= . ga R
adquiido esta aulorizade para su usoe |
relaciona lo$ codigos identificadares.
) . . . \Micbf.gov.coVfileserverdit\SRT\SRTYINFRAESTRUCTU RAN
expecid por ol comataa donde 55 legorion e 10 Copetican 23 catacarivions do on produton| 22 TRATOS\2016\LCENCIAMIENTONAS 12-E 5
X i i '
beneficios a que tiene derecho la entidad por fos sl y los beneficios adquiridos como son el AreGis COLOMBIA SAS\3. POST CONTRVAC(UAL\?"Z
productos abjeto del contrato. Online con su suscripcion. ENTREGABLES - EVIDENCIA\obligacian f\ctto 1519 de
2016 - obligacion 4.pdf
- Gomeos enviado por ESRI COLOMBIA deftisht.Rov.colfiteserverdit\SRT\SRTUINFRAESTRUCTURA\
5 Entregar Ia certificacién de activacién de los eodigos fecha 9 y12 de septiembre donde §e relaciona| CONTRATOS\2016\LICENCIAMIENTO\1519-ESRI
identificadores de las licencias suministragas mediante el sl los codigos de las liceenicas y €] cambio de|COLGMBIA SAS\S. POST CONTRACTUAL\3.2
presente proceso. codigos de las licencias Arcgis Desklop Basic|gNTREGABLES - EVIDENC A\obligacibh S\etto 1519 de
de Single User a Basic Concurrente 2015 - ohligagion 5.pdf
i .0
G i2ar durants t v ia do ls licancias que ol . Cara de mantenimiento de fecha 9 del\cbfgov.co ﬁleserverdit SRTASRTAINFRAESTRUCTURA'
BF e mo e I oty s e o septiembre donde Er Colambia informa de fa| CONTRATOS\3016\LICENCIAMIENTONLS19-ESRI
inmediatamente estén disponiblas en ef mercado, Sin | liberacion de |a Glima versién del producto. COLOMBIA SAS\3. POST CONTRACTUAINI 2
. ' ~Correos de asignacion y solucion dé soporte| ENTREGABLES - EVIDENCIA\abligacion S\etto 1519 de
que estas le generen costo adicional, y h : "
tecnico para instalacién de nueva version, 2016 - abligacion 6.pdf
- Portat Web de! fabricante con la informacior \\ibe-gP"-m\ﬁ'eser"erd“\SRr\SBT\'NFRAESTRUCTURA\
7 Garantizar que el ICBF cuente con un servicio de telefonica para servicio de soporté técnico y|CONTRATOS\2016\ICENCIAMIENTO\1519-E5R
soporte técnico y operativo via telefénica yfo correo, Si operativo. COLOMBIA SAS\3. POST CONTRACTUAL)Z.2
efectrénice con una disponibilidad minima de 5x8. - Casos registrados por soperte técnico YENTREGABLES - EVIDENCiA\obligation 7\etto 1519 de
operafivo 2016 - obligacion 7.pdf
\Mebfzov.co\fileserverdit\SRTASRTAINFRAESTRUCTURAY
8 Hacer entrega de los medios de instalacidn del ; b del fabricant ) CONTRATOS\2016\LICENCIAMIENTON1519:E5R]
Software o indicar la ruta donde se puedan descargar sin sl Portal Web del fabricante, pagina defiq ovinis easts POST CONTRACTUAL\3.2

costo adicional para el ICBF,

descargas del software adguirido,

ENTREGABLES - EVIDENCIA\obligacion 8\ctto 1519 de

{2016 - obligacion 8.pdf

11



XIif; Certifisacion R

El supervisor, con la suscripcion del presente informe, certifica que

Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispu

el contratista cumplié con su obligacién de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social
esto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Fecha Informe i 9/08/2047

HECTO‘ﬁ GERMAN PARAMO URREA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS TECNOLOGICOS

Elabore: Sonia Mancipe Camillo

L—



PLad
W
BIENESTAR

Fariitian

FECHA DE SUSCRIPCION:
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE:
NUMERO DOCUMENTO FUENTE:

Republica de Colombia
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cecilia de fa Fuente Lieras

Sistema de Informacion Financiera
REGIONAL SEDE NACIONAL

05/09/16
cT
1519

ESTADOS DE CUENTA

- ;ﬁ;«‘ TODOS PORUN
NUEVO PAIS

QUIGAR IDYLAGOY

CONTRATISTA: ESRI COLOMBIA SAS
NITG CC: 830122983
DATOS BASICOS
COMPROMISO FECHA DE RUBRO
PRESUPUESTAL COMPROMISO PRESUPUESTAL DESCRIPCION RUBRO PRESUPUESTAL | RECURSO VALOR INICIAL VALOR ACTUAL
IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
712916 06/09/16 €-223-300-£-0-101 27 32.253.879,00 32.253.879,00
VALOR TOTAL 32.253.879,00] 32.253.879,00
DIFERENCIA VALOR 000 i o
PAGOS SIIF NACION
COMPROMISO NO VALOR BRUTO
PRESUPUESTAL NO OBLIGACION ORDEN DE PAGO FECHA RUBRO PRESUPUESTAL CANCELADG SALDO
PRESUPUESTAL
712918 272878516 2016-09-30 ©-223-300-1-0-101 32.253.879,00 0,00
VALOR TOTAL 32.253.879,00 0,00

OBSERVACIONES

SOLICITA: EDNA LILIANA GONZALEZ ZULETA
ELABORA: ANDRES CAMILO RUIZ GONZALEZ

GENERA: SEDE NACIONAL B
FECHA: 02002117 ]

COORDINADOR GRUPO FINANG

./

o,

o

"Esta es una herramienta de apoyo que extracta la informacién contenida en las bases de.datos, que para todos los efectos debe ser verificada por él
supervisor del contrato para efectos de liquidacion de [os contratos". Este estado deAéﬂta por si selo no es elemento para la liquidacidn del contrato.

&

NOTA: Cualquier inconformidad con este estado de cuenta por favor presentarla at Grupo Financiera SEDE NACIONAL

dentro de los treinta dias siguienies a su expedicion, de o contrario se entendera coma aceptado.

Avenida Carrera 66 No. 64C - 75 = {1)4377630 - Linea de Alencién al Ciudadano - 018000918080SEDE NAGIONAL ~ Golombia
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