

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	53611
Número de orden de compra a modificar:	13281

Entidad compradora:	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)
Nombre del solicitante:	Martha Cecilia Pomes Villamil
Proveedor:	CenturyLink Colombia S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-12-14 18:44:44

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-07-26	2019-01-17

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
11421	conectividad dic	CDP-129316	CDP	129316
11422	conectividad dic	VF-2-2016-036929	VF	2-2016-036929

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 512 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	23.0	Mes	4028314.00	CDP-129316	92651222.00
2	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 256 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	23.0	Mes	1689000.00	VF-2-2016-036929	38847000.00
3	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	23.0	Mes	989000.00	VF-2-2016-036929	22747000.00
4	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	23.0	Mes	395000.00	VF-2-2016-036929	9085000.00
5	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	434.0	Día	13166.67	VF-2-2016-036929	5714334.78

AM

6	IVA	1.0	Unidad	28648195.68	VF-2-2016-036929	28648195.68
7	Instalación	1.0	Unidad	0.00	VF-2-2016-036929	0.00
8	Enlace de Conectividad Terrestres Enlaces Dedicados a Internet Región1 nivel de serv. oro Media BW:10 Mbps CAN:1	256.0	Día	32916.67	CDP-129316	8426667.52

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 512 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	24.72	Mes	4028314.00	CDP-129316	99579922.08
Editado	2	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 256 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	24.72	Mes	1689000.00	VF-2-2016-036929	41752080.00

[Handwritten signature]

Editado	3	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	24.72	Mes	989000.00	VF-2-2016-036929	24448080.00
Editado	4	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	24.72	Mes	395000.00	VF-2-2016-036929	9764400.00
Editado	5	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	434.00	Día	13166.67	VF-2-2016-036929	5714334.78
Editado	6	IVA	1.00	Unidad	32146279.48	VF-2-2016-036929	32146279.48
Editado	8	Enlace de Conectividad Terrestres Enlaces Dedicados a Internet Región 1 nivel de serv. oro Media BW:10 Mbps CAN:1	308.00	Día	32916.67	CDP-129316	10138334.36

Detalle o justificación de la aclaración

90

Adicionar el contrato en la suma de \$9.833.870,89 correspondientes a la adición y prórroga de treinta y un (31) días, es decir hasta el 17 de enero de 2019, recursos que serán afectados con la vigencia 2018. Para un valor total de contrato de \$ 223.543.430,70 y será respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 19718 del 16 de enero de 2018, el cual es adicionado para esta modificación, con la finalidad de permitir que la entidad cuente con servicios de impresión, mesa de servicios, soporte en sitio, administración de la plataforma tecnológica y centro de datos y los profesionales expertos que de acuerdo a lineamientos de Mintic tiene la Entidad, así como a los portales web publicados para brindar servicios de información al ciudadano y al sector Agropecuario, contar con el servicio de correo electrónico y demás servicios presentados en el catálogo tecnológico del Ministerio, se podrá intercambiar información con otras Entidades del estado.

17 DIC. 2018

Firma ordenador del gasto
Nombre: ANA MARÍA LÓPEZ HERNÁNDEZ
Documento: 63.545.241

Firma de proveedor
Nombre: Germa García Salazar
Documento: 70161019

Proyectó: Viviana Gamboa
Abogada G.C.
Revisó: Martha Andrade
Coordinadora G.C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO	
REGISTRO N° <u>126218</u>	FECHA <u>17-12-2018</u>
RUBRO (s) PRESUPUESTAL (es): <u>C-1799-1100-2</u>	<u>ADICION</u>
	VR \$ <u>9.833.870.89</u>
	VR \$ _____
	VR \$ _____
 FIRMA AUTORIZADA	





MEMORANDO 20181900106443

Bogotá D.C, 11-12-2018

PARA: **MARTHA CONSUELO ANDRADE MUÑOZ**
Coordinadora Grupo Contratación

DE: **ANGELICA MARITZA SALINAS MAYORGA**
Supervisora Contrato Nro. 20161107

ANA BEIBA POVEDA ATUESTA
Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E)

ASUNTO: **Solicitud Adición y prórroga de la Orden de Compra Nro. 13281**

De manera atenta me permito solicitar se adelante el trámite correspondiente para la adición y prórroga del contrato de Conectividad Nro. 20161107 del 27 de diciembre de 2016, que actualmente tiene el Ministerio, bajo la modalidad de Acuerdo Marco de Precios, suscrito con el proveedor CENTURYLINK COLOMBIA S.A., con Orden de Compra Nro. 13281, cuyo objeto es: *"Prestar los servicios de acceso a internet y canales dedicados, de conformidad con los requerimientos técnicos solicitados por el Ministerio para garantizar la disponibilidad, integralidad y oportunidad de la información publicada en los portales web, canales de acceso de internet, conexión y funcionalidad del aplicativo SIIF, estadísticas de uso de canales, acceso a la web, latencia de la última milla, mail relay entre otros"*.

Para adelantar dicho trámite me permito anexar la siguiente documentación:

1. Documento de justificación de adición y prórroga.
2. Solicitud Adición CDP Nro. 19718 del 16 de enero de 2018

Cordial saludo,

Angelica M. Salinas M.
ANA BEIBA POVEDA ATUESTA

Babson
11/14/18
3:13 PM



JUSTIFICACIÓN DE ADICION Y PRÓRROGA CONTRATO No. 20161107

Actualmente el Ministerio tiene contratados los servicios de Conectividad bajo la modalidad de Acuerdo Marco de Precios, conforme a lo establecido por Colombia Compra Eficiente, con el proveedor CENTURYLINK COLOMBIA S.A., bajo el contrato Nro. 20161107 del 27 de diciembre de 2016 y la Orden de Compra Nro. 13281, cuyo objeto es: *“Prestar los servicios de acceso a internet y canales dedicados, de conformidad con los requerimientos técnicos solicitados por el Ministerio para garantizar la disponibilidad, integralidad y oportunidad de la información publicada en los portales web, canales de acceso de internet, conexión y funcionalidad del aplicativo SIIF, estadísticas de uso de canales, acceso a la web, latencia de la última milla, mail relay entre otros”*., con una vigencia hasta el 26 de julio de 2018, teniendo una primera adición de prórroga en tiempo y valor hasta el 26 de Noviembre del año en curso, una segunda adición de prórroga en tiempo y valor hasta el 17 de Diciembre de 2018. ✓

La Orden de servicio Nro. 13281 del Contrato 20161107, contempla los siguientes servicios:

No	Código del servicio	Producto
1	IT-C-CT-1-134	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 512 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1
2	IT-C-CT-2-109	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 256 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1
3	IT-C-CT-2-107	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1
4	IT-C-CT-2-96	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1
5	IT-C-CT-1-96	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1
6		IVA
7		Instalación
8	IT-C-CT-1-96	Enlace de Conectividad Terrestres Enlaces Dedicados a Internet Región 1 nivel de serv. oro Media BW:10 Mbps CAN:1

Estas actividades son necesarias para dar cumplimiento al decreto 1078 de 2015, mediante el cual se expide el decreto único reglamentario del Sector de tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para garantizar el máximo aprovechamiento de las TIC, enmarcados en cuatro componentes a saber: Tic para Servicios, Tics para el Gobierno abierto, Tic para la Gestión y Seguridad y privacidad de la Información.

El Ministerio estableció como estrategia de comunicaciones y seguridad para el acceso a internet, contratar un proveedor de servicios que le garantice la disponibilidad, integralidad y oportunidad de la información publicada en los Portales Web, canales de acceso a Internet (HTTP, SMTP, FTP...) y estadísticas de uso de canales, de acceso al Portal Web de la entidad, latencia de última milla, mail relay, etc.

La red del Ministerio cuenta con aproximadamente 800 estaciones cliente que están accediendo a Internet para realizar consultas de información, enviar y recibir correos electrónicos y realizar videoconferencias con entidades a nivel Nacional e internacional. Todos estos datos que viajan **AS**



por internet, son insumos para la generación de documentos relevantes para el Ministerio y el Sector.

La demanda de los servicios que utilizan internet como medio de comunicación, se constituye en una necesidad ineludible y estratégica para acompañar el proceso de mejoramiento de la infraestructura tecnológica y facilitar el empoderamiento de la entidad y sus objetivos.

El actual Acuerdo Marco de Precios de Conectividad Nro. CCE-427-1-AMP-2016 está vigente hasta el 21 de agosto de 2019.

Durante la vigencia 2018, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adelanto los trámites necesarios para contar con el servicio de manera constante, sin embargo el cambio de periodo presidencial, no permitió gestionar, durante los primeros ocho meses del año, los recursos bajo la modalidad de vigencia futura que permitieran realizar un proceso a largo plazo, ya que para este tipo de servicios se requiere garantizar continuidad al cambio de cada vigencia, teniendo en cuenta el cierre presupuestal de dicha vigencia y todos los trámites que se deben realizar al corte de 31 de diciembre de cada año.

Teniendo en cuenta las limitantes de tiempo por factores ajenos y fuera del alcance de esta Oficina, se realizó el trámite de solicitud de vigencia futura ante el Departamento Nacional de Planeación, que permitiera realizar la contratación de estos servicios a partir del 18 de diciembre de 2018 con una duración de un año, de manera que al finalizar esta vigencia e iniciar la vigencia 2019, el servicio se prestará de manera ininterrumpida para la entidad, garantizando el funcionamiento de todos los componentes tecnológicos que requieren de conectividad, en especial lo relacionado con la disponibilidad de la plataforma SIIF Nación, plataforma SECOP y demás aplicaciones públicas necesarias para el cierre de la vigencia 2018 y apertura de la vigencia 2019, solicitud que terminó con un concepto no favorable, a pesar de haber entregado todas los soportes requeridos y de hacer énfasis en la necesidad ineludible de contar con este tipo de servicios.

La decisión tomada por el Departamento Nacional de Planeación, deja pocas alternativas que permitan dar continuidad a los servicios contratados. No contar con estos servicios ocasionarían graves consecuencias para el correcto funcionamiento y cumplimiento de los procesos de la Entidad, entre otros, no disponer de los servicios de impresión, mesa de servicios, soporte en sitio, administración de la plataforma tecnológica y centro de datos y los profesionales expertos que de acuerdo a lineamientos de Mintic tiene la Entidad, no tener acceso al aplicativo SIIF Nación por medio del cual se registran todas las transacciones presupuestales del Ministerio, imposibilidad de acceder al SECOP II herramienta vital para gestionar todos los procesos de contratación, no tener acceso a los sistemas de información y a los portales web publicados para brindar servicios de información al ciudadano y al sector Agropecuario, no se contará con el servicio de correo electrónico y demás servicios presentados en el catálogo tecnológico del Ministerio, no se podría intercambiar información con otras Entidades del estado.

Teniendo en cuenta lo anterior, las reservas presupuestales se constituyen en una alternativa excepcional con las obligaciones y compromisos, correspondientes al Presupuesto de Inversión, los cuales a 31 de diciembre de 2018 no fueron cancelados en su totalidad por no haberse recibido y/o prestado el servicio, pero que se encuentran legalmente contraídos, desarrollan el objeto de la apropiación y cuentan con el respectivo registro presupuestal lo anterior sustentado

en el artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Con cargo al proyecto de Inversión Sistematización Red Nacional de Información, se solicita prorrogar de forma excepcional el contrato Nro. 20161107 que supera la vigencia 2018, con el fin de dar continuidad al contrato en mención, el cual debe prestarse de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Esto permitirá que la entidad cuente con servicios de impresión, mesa de servicios, soporte en sitio, administración de la plataforma tecnológica y centro de datos y los profesionales expertos que de acuerdo a lineamientos de Mintic tiene la Entidad, tener acceso al aplicativo SIIF Nación por medio del cual se registran todas las transacciones presupuestales del Ministerio, acceder al SECOP II herramienta vital para gestionar todos los procesos de contratación, tener acceso a los sistemas de información y a los portales web publicados para brindar servicios de información al ciudadano y al sector Agropecuario, contar con el servicio de correo electrónico y demás servicios presentados en el catálogo tecnológico del Ministerio, se podrá intercambiar información con otras Entidades del estado.

De acuerdo a las situaciones anteriormente descritas, la supervisión del contrato requiere:

1. Adicionar el contrato en la suma de **\$9.833.870,89** correspondientes a la adición y prórroga de treinta y un (31) días, es decir hasta el 17 de enero de 2019, recursos que serán afectados con la vigencia 2018. Para un valor total de contrato de **\$ 223.543.430,70**.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

No	Código del servicio	Producto	Cantidad	Unidad	Valor Servicio + Gravámenes	Valor Total
1	IT-C-CT-1-134	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 512 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	23.70	Mes	\$ 4,028,314.00	\$ 95,471,041.80
2	IT-C-CT-2-109	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 256 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	23.70	Mes	\$ 1,689,000.00	\$ 40,029,300.00
3	IT-C-CT-2-107	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	23.70	Mes	\$ 989,000.00	\$ 23,439,300.00
4	IT-C-CT-2-96	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	23.70	Mes	\$ 395,000.00	\$ 9,361,500.00
5	IT-C-CT-1-96	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	0	Día	\$ 13,166.67	\$ 5,714,334.78
6		IVA	1	Unidad	\$ 30,576,165.64	\$ 30,576,165.64
7		Instalación	1	Unidad	\$ 0.00	\$ 0.00

8	IT-C-CT-1-96	Enlace de Conectividad Terrestres Enlaces Dedicados a Internet Región 1 nivel de serv. oro Media BW:10 Mbps CAN:1	277	Día	\$ 32,916.67	\$ 9,117,917.59
					TOTAL	\$ 213,709,559.81

Para calcular el valor de cada uno de los ítems, se divide la cantidad de días a prorrogar entre el número de días del mes 14/30 como la unidad del contrato inicial fue mes, se debe seguir calculando en meses.

ADICIONAR ORDEN DEL 18/12/2018 AL 31/12/2018

No	Código del servicio	Producto	Cantidad	Unidad	Valor Servicio + Gravámenes	Valor Total
1	IT-C-CT-1-134	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 512 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	0.46	Mes	\$ 4,028,314.00	\$ 1.853.024,44
2	IT-C-CT-2-109	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 256 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	0.46	Mes	\$ 1,689,000.00	\$ 776.940,00
3	IT-C-CT-2-107	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	0.46	Mes	\$ 989,000.00	\$ 454.940,00
4	IT-C-CT-2-96	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	0.46	Mes	\$ 395,000.00	\$ 181.700,00
5	IT-C-CT-1-96	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	0	Día	\$ 13,166.67	\$ 0,00
6		IVA	1	Unidad	\$ 708.213,19	\$ 708.213,19
7		Instalación	1	Unidad	\$ 0.00	\$ 0,00
8	IT-C-CT-1-96	Enlace de Conectividad Terrestres Enlaces Dedicados a Internet Región 1 nivel de serv. oro Media BW:10 Mbps CAN:1	14	Día	\$ 32,916.67	\$ 460.833,38
					TOTAL	\$ 4.435.651,01

Para calcular el valor de cada uno de los ítems, se divide la cantidad de días a prorrogar entre el número de días del mes 17/30 como la unidad del contrato inicial fue mes, se debe seguir calculando en meses.

ADICIONAR ORDER DEL 01/01/2019 AL 17/01/2019

No	Código del servicio	Producto	Cantidad	Unidad	Valor Servicio + Gravámenes	Valor Total
1	IT-C-CT-1-134	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 512 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	0.56	Mes	\$ 4,028,314.00	\$ 2.255.855,84

2	IT-C-CT-2-109	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 256 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	0.56	Mes	\$ 1,689,000.00	\$ 945.840,00
3	IT-C-CT-2-107	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	0.56	Mes	\$ 989,000.00	\$ 553.840,00
4	IT-C-CT-2-96	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	0.56	Mes	\$ 395,000.00	\$ 221.200,00
5	IT-C-CT-1-96	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	0	Día	\$ 13,166.67	\$ 0,00
6		IVA	1	Unidad	\$ 861.900,65	\$ 861.900,65
7		Instalación	1	Unidad	\$ 0.00	\$ 0,00
8	IT-C-CT-1-96	Enlace de Conectividad Terrestres Enlaces Dedicados a Internet Región 1 nivel de serv. oro Media BW:10 Mbps CAN:1	17	Día	\$ 32,916.67	\$ 559.583,39
					TOTAL	\$ 5.398.219,88

En tal sentido la Orden de Compra 13281, quedará de la siguiente manera:


NUEVO VALOR DEL CONTRATO

No	Código del servicio	Producto	Cantidad	Unidad	Valor Servicio + Gravámenes	Valor Total
1	IT-C-CT-1-134	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 512 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	24.72	Mes	\$ 4,028,314.00	\$ 99.579.922,08
2	IT-C-CT-2-109	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 256 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	24.72	Mes	\$ 1,689,000.00	\$ 41.752.080,00
3	IT-C-CT-2-107	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	24.72	Mes	\$ 989,000.00	\$ 24.448.080,00
4	IT-C-CT-2-96	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	24.72	Mes	\$ 395,000.00	\$ 9.764.400,00
5	IT-C-CT-1-96	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	434	Día	\$ 13,166.67	\$ 5.714.334,78
6		IVA	1	Unidad	\$ 32.146.279,48	\$ 32.146.279,48
7		Instalación	1	Unidad	\$ 0.00	\$ 0,00

8	IT-C-CT-1-96	Enlace de Conectividad Terrestres Enlaces Dedicados a Internet Región 1 nivel de serv. oro Media BW:10 Mbps CAN:1	308.00	Día	\$ 32,916.67	\$ 10.138.334,36
					TOTAL	\$ 223.543.430,70

Es de aclarar que esta adición no supera el 50% ya que a la fecha del 17 de diciembre del 2018 se ha adicionado el 36% del valor total inicial del contrato, el cual asciende a la suma de DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 70/100 (\$223.543.430,70) M/CTE.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 165,218,761
PLAZO INICIAL	26/07/2018
VALOR ADICION 1 (UNIDAD DE LECHE)	\$ 4,123,800
SUBTOTAL	\$ 169,342,561
CONTRATO REGISTRADO POR	\$ 334,130,768
MODIFICACION DEL ITEM 5 (RESTAR MAYOR VALOR REGISTRADO)	-\$ 171,430,000
MODIFICACION DEL ITEM 5 (SUMAR VALOR AJUSTADO)	\$ 5,714,333
SUBTOTAL	\$ 168,415,101
VALOR ADICION 2	\$ 37,704,318
PRORROGA 1	26/11/2018
VALOR ADICION 3 (IVA 19%)	\$ 852,159
VALOR ADICION 3	\$ 6,737,982
VALOR ADICION 4	\$ 9.833.870,89
TOTAL ADICIONES	\$ 59.252.128,89
50% VALOR DEL CONTRATO	\$ 82,609,380
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 223.543.430,70

En cuanto a la forma de pago se mantiene tal como lo expresa la cláusula quinta del contrato.

El presupuesto para el presente proceso de adición, asciende a la suma de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON 89/100 (\$9.833.870,89) M/CTE., incluido IVA y demás costes e impuestos a que haya lugar, los cuales se encuentran amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 19718 del 16 de enero de 2018.

Angelica of Salinas Mayorga
ANGÉLICA MARTIZA SALINAS MAYORGA
 Supervisora Contrato Nro. 20161107

ANA BEIBA POVEDA ATUESTA
ANA BEIBA POVEDA ATUESTA
 Jefe Oficina TIC (E)
 Vo.Bo.

Elaboro: Luis Gildardo Ospina Catamuscay