

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	474206
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	154403
<b>Entidad compradora:</b>	CASANARE-ALCALDIA DE YOPAL
<b>Nombre del solicitante:</b>	Narda Consuelo Perilla Alonso
<b>Proveedor:</b>	Panamericana Outsourcing S.A.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-12-23 12:09:43

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-01-02	2026-01-15

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
150817	CDP DRON 2025	1400.40.5.2025-3070	1400.40.5.2025	3070

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-DRONE - DJI MATRICE 4E (UNIVERSAL EDITION) - 180006485 cod: 900532242	1.0	Unidad	32640510.00	1400.40.5.2025-3070	32640510.00

2	GSF01-DJI MATRICE 4 SERIES BATTERY - 180006484 cod: 900532243	4.0	Unidad	2729622.00	1400.40.5.2025- 3070	10918488.00
<b>Total Orden de Compra Actual:</b>						<b>43,558,998.00</b>

### Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

### Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	43,558,998.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>43,558,998.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

Se amplia el plazo de terminación debido a retrasos en la importación Esta solicitud se debe a un imprevisto en el proceso de importación y nacionalización de los equipos correspondientes. Actualmente, los equipos DJI Matrice 4 Enterprise y DJI Matrice 4 Thermal se encuentran retenidos debido a requerimientos regulatorios pendientes ante la DIAN.

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: MARCO TULIO RUIZ RIAÑO  
 Documento: 4.292.493

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS  
 Documento: 17.052 933 de Bogotá D.C  
 K