

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	189088
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	43408

<b>Entidad compradora:</b>	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
<b>Nombre del solicitante:</b>	Juliana Fernanda Ramirez Zambrano
<b>Proveedor:</b>	Servientrega S.A.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Servicio de Distribución

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2020-11-30 14:10:20

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-11-30	2020-12-31

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
42009	CDP CARGA INVERSION	CDP-69919	CDP	69919
42010	CDP CARGA FUNCIONAMIENTO	CDP-60319	CDP	60319
42011	AVF INVERSION	VF-2-2019-038177	VF	2-2019-038177
41182	AVF FUNCIONAMIENTO	VF-2-2019-036849	VF	2-2019-036849

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	sdt01--Servicio de distribución - Segmento 3	1.0	Unidad	132544928.00	CDP-69919	132544928.00
---	--	-----	--------	--------------	-----------	--------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


#### Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria declarada por la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y protección social "Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus" y los decretos que han ordenado el aislamiento preventivo obligatorio a nivel nacional, el IDEAM, de conformidad con la misionalidad que le compete, se vio afectado por la postergación de la operación y mantenimiento de la red de estaciones hidrometeorológicas, dejando de realizar el envío de bienes, muebles y enseres, mercancías, elementos devolutivos y de consumo, equipos y materiales de propiedad del IDEAM. Razón por la cual, se ve la necesidad de prorrogar el contrato 435 de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2020



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Gilberto Galvis Bautista**  
Documento: **91.067.271**

Firma de proveedor

Nombre: **Martha Yaneth Sierra Martínez**  
Documento: **52.072.276**