

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	429415
Número de orden de compra a modificar:	134051
Entidad compradora:	Armada Nacional - Base Naval Arc Bolivar
Nombre del solicitante:	Ana Victoria GARCIA PEREIRA
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL CONASEAR
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-04 17:30:42

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-31	2025-02-19

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
129256	ASEO 2024 NUEVO	CDP-20724	CDP	20724

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04-R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 28	3.0	Mes	69741721.00	CDP-20724	209225163.00

2	ays04--R2 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 9	3.0	Mes	22416981.75	CDP-20724	67250945.25
3	ays04--R2 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	3.0	Mes	2490775.75	CDP-20724	7472327.25
4	ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-20724	0.00
5	ays04--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-20724	0.00
6	ays04--R2 - AIU	1.0	Unidad	28394483.55	CDP-20724	28394483.55
7	ays04--R2 - IVA	1.0	Unidad	5395020.27	CDP-20724	5395020.27

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 23	49.00	Día	2043266.37	CDP-20724	100120052.13
Nuevo	Nuevo	ays04--R2 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 8	49.00	Día	710701.35	CDP-20724	34824366.15
Nuevo	Nuevo	ays04--R2 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	30.00	Día	88837.67	CDP-20724	2665130.10
Nuevo	Nuevo	ays04--R2 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	49.00	Día	88837.67	CDP-20724	4353045.83
Editado	6	ays04--R2 - AIU	1.00	Unidad	42590742.95	CDP-20724	42590742.95

Detalle o justificación de la aclaración


SE MODIFICA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA TENIENDO EN CUENTA PONENCIA PRESENTADA POR EL GERENTE DE PROYECTO, SE ACTUALIZA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 19/02/2025, SE ADICIONAN ITEMS NUEVOS Y SE ADICIONA LA SUMA DE \$ 158.856.142,90 CORRESPONDIENTES A LAS VIGENCIAS FUTURAS.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CN Marcela Ramírez Ramos

Documento: 52.283.831



Firma de proveedor

Nombre: ALBERTO ANTONIO GARCIA

Documento: 15.253.986

VoBo. CF Diana Consuelo Urrego Niño
Jefe Departamento Administración BNL01 

VoBo. CF Ana Victoria García Pereira
Jefe de Contratos BNL01 

VoBo. TN Silva Suárez Karen
Jefe Sección Contractual BNL01 

