

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	202066
Número de orden de compra a modificar:	60415
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL
Nombre del solicitante:	Alexis Felipe Casanova Teez
Proveedor:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-28 10:27:58

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-31	2021-01-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
56739	CENAC PERSONAL	CDP-14320	CDP	14320

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Renault CAPTUR ZEN 2000CC	42.0	Unidad	64086230.00	CDP-14320	2691621660.00
2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	14112000.00	CDP-14320	14112000.00

3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	152666178.00	CDP-14320	152666178.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	CDP-14320	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-14320	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-14320	0.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-14320	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-14320	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor solicita prorroga a la orden de compra en mención ya que dice que la nacionalización de los vehículos se ha dilatado en cuanto levantamiento de la información por parte de la autoridad competente en el puerto de llegada al país, Adicionalmente también dice que debemos tener presente que debido a la situación actual presentada con el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 y con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID -19 Se tenía previsto que la entrega de los vehículos de la orden de compra inicial sería el día 21 de Diciembre, pero por las dificultades mencionadas no fue posible realizar dicha entrega, por lo cual procederemos a entregar dichos vehículos el día ocho (8) de Enero de 2021 y los catorce (14) vehículos de la adición de la orden de compra aproximadamente el día 31 de Enero del 2021

Firma ordenador del gasto

Nombre: LEONARDO BARRERO GAITAN

Documento: 93.085.869

Firma de proveedor

Nombre: Juan Pablo García M.

Documento: CC 71741254