

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	360557
Número de orden de compra a modificar:	99012
Entidad compradora:	Fondo de Desarrollo Local de Suba
Nombre del solicitante:	Hugo Ferney PINEDA NIÑO
Proveedor:	EASYCLEAN G&E S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-04-13 11:39:22

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-04-15	2023-04-22

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
92606	ASEO 2022-2	CDP-1140.	CDP	1140.
100221	CDP ADICION	CDP-764	CDP	764

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 11	5.0	Mes	20652379.00	CDP-1140.	103261895.00

2	ays03--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	1816651.00	CDP-1140.	9083255.00
3	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	1816651.00	CDP-1140.	9083255.00
4	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	1877489.00	CDP-1140.	9387445.00
5	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.0	Unidad	7214302.60	CDP-1140.	36071513.00
6	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-1140.	0.00
7	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-1140.	0.00
8	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	2168772.26	CDP-1140.	2168772.26
9	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	4120667.30	CDP-1140.	4120667.30
10	AUMENTO SALARIAL 2023	1.0	Unidad	12331636.41	CDP-764	12331636.41
11	IPC 2023 PARA BIENES	1.0	Unidad	3312807.75	CDP-764	3312807.75

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


Detalle o justificación de la aclaración

Mediante documento radicado en el Fondo de Desarrollo Local de Suba, por JULIAN ANDRES MORENO BARON, quien obra como supervisor de la orden de compra 99012, se solicita modificación del contrato suscrito con EASYCLEAN G&E S.A.S, en tal sentido se PRORROGA por Siete (7) días con el fin de ejecutar el saldo restante de la orden de compra; dicha justificación se encuentra en el documento anexo, el cual hace parte integral del presente contrato. La nueva fecha terminación del contrato es el 22/04/2023. El contratista deberá ajustar las garantías con la nueva fecha de terminación y valor del contrato. Lo anterior, con fundamento además en el principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 1602 del Código Civil, en concordancia con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, inciso tercero.

CD


Firma ordenador del gasto

Nombre: JULIAN ANDRES MORENO BARON

Documento: 1032437150 
Firma de proveedor

Nombre: GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS

Documento: CC.26.563.281 DE SAN AGUSTIN - HUILA

Fecha de Solicitud: (13) de (04) de (2023)	Área de Origen: Área de Gestión y Desarrollo Local
--	--

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: No 99012	Fecha de Suscripción: (10) de (11) de (2022)	Tipo de Contrato: Orden de Compra
Plazo Inicial: (4) meses	Fecha de Inicio: (16) de (11) de (2022)	Fecha de Terminación Inicial: (15) de (03) de (2023)
Contratista: EASYCLEAN G&E S.A.S		
JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN Supervisor		Valor Inicial: \$137.381.677,22
IVAN DARIO GOMEZ HENAO Apoyo a la Supervisión		

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

		MODIFICACIÓN No. <u>2</u>
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
\$ 0	Tiempo: Siete (7) días	Prorroga N 2
	Fecha Terminación Final: (22) de (04) de (2023)	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No. _____		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas 1
Valor: \$51.439.569,51 CDP No	Tiempo: un (1) mes	Adición y prorroga N 1
	Fecha Terminación Final: (15) de (04) de (2023)	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato
Objeto: “PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUIDA LA

MAQUINARIA Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTE Y GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA ALCALDIA LOCAL DE SUBA”

Valor total ejecutado a la última factura: \$ 124.276.701

Plazo de ejecución actual: (05) meses

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato: \$137.381.677.22

Valor ejecutado a última factura: \$ 124.276.701

Valor a Adicionar: \$ 0

Valor total (incluyendo la adición 1 solicitada): \$ 188.821.247

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

1. Se solicita la modificación por prórroga por siete (7) días calendario hasta el día 22 de abril de 2023 a la orden de compra No 99012 del servicio integral de aseo y cafetería, en razón a que a la fecha no se ha ejecutado el 100% del presupuesto oficial, contando con un saldo de \$ 64.544.546 de los cuales \$ 37.353.378 corresponden al pago del mes de marzo y el valor restante que corresponde a \$ 27.191.168 se destinarían para los 22 días del mes de abril de 2023.

2. La necesidad de conservar un ambiente de higiene, salubridad limpieza en el trabajo, lo que implica realizar actividades de aseo en cada una de las oficinas, en las zonas de circulación, en los baños en todos aquellos espacios que hacen parte de las sedes donde funcionan las diferentes dependencias de la Alcaldía Local de Suba con el personal suficiente para estas labores, atención de funcionarios, contratistas, suministro de insumos y elementos para el desarrollo de las labores, hasta tanto se adjudique la nueva orden de compra de Aseo y cafetería, en consecuencia, se hace necesario prorrogar la presente orden de compra por siete (7) días calendario.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto a la orden de compra 99012-2022 al Contrato Inicial en SMLV:


Valor Contrato en SMLV: 118.43

Valor Máximo para Adición en SMLV: 59.21


Valor Adición No 1 en SMLV: 44.34

V. APROBACIONES


Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor solicito la aprobación de la modificación de la prórroga de la orden de compra No. 99012.



Supervisor
JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
Despacho- Alcalde Local de Suba



Apoyo a la Supervisión
IVÁN DARIO GOMEZ HENAO
AGDL -Jefe Oficina de contratos



Apoyo a la Supervisión
ZAIRA LORENA CALDERON GARCES
Profesional AGDL

Proyectó: Zaira Lorena Calderón Garcés Profesional A.G.D.L. 
Revisó: Hugo Ferney Pineda Niño Abogado área de Contratación



