

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	178203
Número de orden de compra a modificar:	54698

Entidad compradora:	Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)
Nombre del solicitante:	Laura Milena Visbal Cortes
Proveedor:	Sistetronics Ltda.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-11-03 11:31:32

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-07	2020-12-22

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
47163	Equipos computo	CDP-62920	CDP	62920

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etc02--lote1.6- ETP AIO 23.8pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 4500 AVANZADA NA SSD 1 TB PCIe 16 GB INTERNA Zona 1	570.0	Unidad	3207400.00	CDP-62920	1828218000.00
2	etc02--lote1.6- ETP AIO 23.8pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 4500 AVANZADA NA SSD 1 TB PCIe 16 GB INTERNA Zona 2	570.0	Unidad	3207400.00	CDP-62920	1828218000.00
3	etc02--lote1.6- ETP AIO 23.8pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 4500 AVANZADA NA SSD 1 TB PCIe 32 GB INTERNA Zona 1	50.0	Unidad	3421600.00	CDP-62920	171080000.00
4	etc02--lote1.6- COMPONENTE Unidad Optica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8X para 21.5pulgadas y 23.8pulgadas NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	620.0	Unidad	0.00	CDP-62920	0.00
5	etc02--lote1.6- COMPONENTE Unidad Optica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8X para 21.5pulgadas y 23.8pulgadas NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 2	570.0	Unidad	0.00	CDP-62920	0.00
6	etc02--lote1.6- SERVICIO Garantia extendida Computo 2 años Valor unitario por ETP NA NA NA NA NA NA Zona 1	620.0	Unidad	25800.00	CDP-62920	15996000.00


7	etc02--lote1.6-SERVICIO Garantia extendida Computo 2 años Valor unitario por ETP NA NA NA NA NA NA Zona 2	570.0	Unidad	25800.00	CDP-62920	14706000.00
8	etc02--IVA	1.0	Unidad	733061420.00	CDP-62920	733061420.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante correo electrónico del 14 de septiembre de 2020, el proveedor allegó oficio en el que advirtió demoras en la producción e importación de paneles LCD, requeridos para completar la fabricación de los computadores ante la sobredemanda mundial de equipos de cómputo derivadas de la actual pandemia mundial del coronavirus COVID 19, lo cual convalidó con misiva del fabricante Compumax Computer S.A.S. Advertidos los posibles inconvenientes que se generarían por demoras en la entrega y definidas las medidas paliativas que ofrece el proveedor, el 26 de octubre allegó el cronograma definitivo de entregas según sede, este se desarrolla en dos (2) etapas, finalizando la segunda y última el 18 de diciembre de la anualidad en curso. Dicho cronograma fue analizado y aprobado, situación que impone la prórroga de la citada orden de compra.



Firma ordenador del gasto

Nombre: ALEXANDRA RODRÍGUEZ DEL GALLEGO

Documento: 52.155.302



Firma de proveedor

Nombre: FREIDERMAN JARAMILLO MARIN

Documento: 16.273.806