

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Nueva

Id. Solicitud: 194977

Número de orden de compra a modificar: 46270

Campo

Entidad compradora: Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal

Nombre del solicitante: Anderson Albey ACOSTA TORRES

Proveedor: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2020-12-21 16:59:26

Nueva

### Campos a Actualizar

#### Artículos actuales

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-01-24	2021-06-24

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
45618	Aseo y Cafetería 2020	CDP-819	CDP	819
Nueva	ADICION 46270	CDP-1503	CDP	1503

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7	10.0	Mes	11536294.00	CDP-819	115362940.00

2	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	10.0	Mes	1648042.00	CDP-819	16480420.00
3	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	10.0	Mes	1594639.00	CDP-819	15946390.00
4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Unidad	2129698.40	CDP-819	21296984.00
5	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-819	0.00
6	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-819	0.00
7	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	1690867.34	CDP-819	1690867.34
8	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	3212647.95	CDP-819	3212647.95

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7	15.00	Mes	11536294.00	CDP-819	173044410.00
Editado	2	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	15.00	Mes	1648042.00	CDP-819	24720630.00
Editado	3	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	15.00	Mes	1594639.00	CDP-819	23919585.00

Adición y Prorroga No 1  
Cafetería, y demás  
áreas desarrollando  
medidas implementadas  
desde marzo de 2020 en  
mitigación del virus  
concordantes

Editado	4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	15.00	Unidad	2065226.00	CDP-819	30978390.00
Editado	7	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	2526630.09	CDP-819	2526630.09
Editado	8	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	4800597.36	CDP-819	4800597.36

**Detalle o justificación de la aclaración**

Toda vez que la fecha de vencimiento de la Orden de Compra No 46270-2020 vence el 24 de Enero de 2020, resulta conveniente suscribir Adición y Prorroga No 1, debido que Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal requiere contar con los servicios de Aseo y Cafetería, y demás locaciones que se encuentran a su cargo, de modo que se pueda garantizar la limpieza y desinfección de todas las áreas desarrollando un espacio en condiciones dignas y salubres para funcionarios y contratistas. Así mismo de acuerdo a las medidas implementadas en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de CORONAVIRUS COVID -19 presentada desde marzo de 2020 en nuestro país, es indispensable acogerse a las instrucciones y protocolos establecidos para la contención y mitigación del virus, de acuerdo a los lineamientos del ministerio de salud nacional, secretaria Distrital de salud y demás normas concordantes .

Firma ordenador del gasto  
Nombre: **ANDERSON ACOSTA**  
Documento: **80.259.093 Boyota**

Firma de proveedor  
Nombre: **Jenny Ramirez Castro**  
Documento: **1.026.253.028**

*Jenny Ramirez Castro*

