

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	392933
Número de orden de compra a modificar:	107361

Entidad compradora:	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Nombre del solicitante:	Gabriela Gongora Bermudez
Proveedor:	IFX Networks Colombia SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-27 16:14:40

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
102272	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	CDP-12823	CDP	12823
114828	AUTORIZACIÓN VIGENCIA FUTURA 2024 N. 35723	AVF-35723	AVF	35723

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2023	6.0	Mes	24667500.00	CDP-12823	148005000.00
2	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 384Mbps - 384Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2023	6.0	Mes	10885400.00	CDP-12823	65312400.00
3	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 32Mbps - 32Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2023	6.0	Mes	2524100.00	CDP-12823	15144600.00
4	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	6.0	Mes	5200900.00	CDP-12823	31205400.00

5	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14 vigencia 2023	6.0	Mes	24018400.00	CDP-12823	144110400.00
6	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14 vigencia 2023	6.0	Mes	24018400.00	CDP-12823	144110400.00
7	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8 vigencia 2023	6.0	Mes	19159200.00	CDP-12823	114955200.00
8	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8 vigencia 2023	6.0	Mes	19159200.00	CDP-12823	114955200.00

9	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3 vigencia 2023	6.0	Mes	6542100.00	CDP-12823	39252600.00
10	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3 vigencia 2023	6.0	Mes	6542100.00	CDP-12823	39252600.00
11	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5 vigencia 2023	6.0	Mes	18457900.00	CDP-12823	110747400.00
12	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5 vigencia 2023	6.0	Mes	18457900.00	CDP-12823	110747400.00

13	cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 2 vigencia 2023	8.0	Mes	436600.00	CDP-12823	3492800.00
14	cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: 20 - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 19 vigencia 2023	7.7	Mes	1970300.00	CDP-12823	15171310.00
15	cnt03--Servicios Complementarios - Experto Master: Redes - Comunicaciones - Zona 1 - Bronce - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 150 vigencia 2023	6.2	Hora	5760000.00	CDP-12823	35712000.00
16	cnt03--IVA 2023 amparado CDP 12823 y 2024 amparado AVF 35723	1.0	Unidad	343353750.00	CDP-12823	343353750.00
17	cnt03--Impuesto al consumo 2023	1.0	Unidad	746564.40	CDP-12823	746564.40
18	cnt03--Instalación	1.0	Unidad	0.00	CDP-12823	0.00

19	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2023	1.0	Mes	6542100.00	CDP-12823	6542100.00
20	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes CANTIDAD: 1 vigencia 2023	1.0	Mes	6542100.00	CDP-12823	6542100.00
21	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico- Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2023	1.0	Mes	19159200.00	CDP-12823	19159200.00
22	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2023	1.0	Mes	19159200.00	CDP-12823	19159200.00

23	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2024	2.4	Mes	24667500.00	AVF-35723	59202000.00
24	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 384Mbps - 384Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2024	2.4	Mes	10885400.00	AVF-35723	26124960.00
25	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 32Mbps - 32Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2024	2.4	Mes	2524100.00	AVF-35723	6057840.00
26	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2024	2.4	Mes	5200900.00	AVF-35723	12482160.00

27	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14 vigencia 2024	2.4	Mes	24018400.00	AVF-35723	57644160.00
28	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14 vigencia 2024	2.4	Mes	24018400.00	AVF-35723	57644160.00
29	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8 vigencia 2024	2.4	Mes	19159200.00	AVF-35723	45982080.00
30	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8 vigencia 2024	2.4	Mes	19159200.00	AVF-35723	45982080.00

31	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3 vigencia 2024	2.4	Mes	6542100.00	AVF-35723	15701040.00
32	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3 vigencia 2024	2.4	Mes	6542100.00	AVF-35723	15701040.00
33	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5 vigencia 2024	2.4	Mes	18457900.00	AVF-35723	44298960.00
34	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5 vigencia 2024	2.4	Mes	18457900.00	AVF-35723	44298960.00

35	cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 2 vigencia 2024	2.4	Mes	436600.00	AVF-35723	1047840.00
36	cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: 20 - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 19 vigencia 2024	2.4	Mes	1970300.00	AVF-35723	4728720.00
37	cnt03--Servicios Complementarios - Experto Master: Redes - Comunicaciones - Zona 1 - Bronce - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 150 vigencia 2024	2.4	Mes	5760000.00	AVF-35723	13824000.00
38	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - - CANTIDAD: 1 vigencia 2024	2.4	Mes	6542100.00	AVF-35723	15701040.00

39	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2024	2.4	Mes	6542100.00	AVF-35723	15701040.00
40	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2024	2.4	Mes	19159200.00	AVF-35723	45982080.00
41	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2024	2.4	Mes	19159200.00	AVF-35723	45982080.00
42	cnt03--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	144414.00	AVF-35723	144414.00
43	cnt03--Instalación	1.0	Unidad	0.00	AVF-35723	0.00


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Eliminar	42	cnt03-- Impuesto al consumo	1.0	Unidad	144414.00	AVF-35723	144414.00

Editado	16	cnt03--IVA 2023 amparado CDP 12823 y 2024 amparado AVF 35723	1.00	Unidad	333956074.50	CDP-12823	333956074.50
Editado	17	cnt03-- Impuesto al consumo 2023	1.00	Unidad	1488673.20	CDP-12823	1488673.20

Detalle o justificación de la aclaración

Conforme solicitud presentada por el Supervisor se requiere la modificación a: 1). El ítem No. 16 cnt03—IVA 2023 amparado CDP 12823 y AVF 35723 2024, por valor de \$ 333.956.074,50. 2) El ítem No. 17 amparado por CDP 12823 y AVF 35723 2024 por valor de \$1.488.673,20) 3) El valor de la orden de compra después de la reducción será por la suma de hasta (\$2.093.108.297,70)



Firma ordenador del gasto
Nombre: ANA MARIA ALZATE ARISMENDY
Documento: 43.916.435 de MEDELLIN



Firma de proveedor
Nombre: Luis Gabriel Castellanos Marin
Documento: 79,907.358 de Bogotá



MEMORANDO

Bogotá D.C., 2023-12-11 16:17



Al responder cite este Nro.
202360000466963

PARA: **YULIBETH YULIANA VILLAZÓN CORTES**
Coordinadora para la Gestión Contractual (E)

DE: **ROBERTO ANDRES ZABALA BARRERA**
Líder de Infraestructura y Soporte Tecnológico

ASUNTO: Solicitud de reducción No. 2 a orden de compra No. 107361 de 2023 - contrato N° ANT-20233220 suscrito entre la Agencia Nacional De Tierras y IFX Networks Colombia S.A.S.

Atentamente me permito enviar solicitud de reducción No.2 de la orden de compra No. 107361 de 2023, derivada del Acuerdo Marco de Precios para la prestación de servicios de Conectividad III CCENEG-248-AMP-2020, contrato N° ANT-20233220 suscrito entre la Agencia Nacional De Tierras y IFX Networks Colombia S.A.S., cuya solicitud de modificación se sustenta en las consideraciones expuestas en el documento adjunto.

Cordialmente,



Roberto Zabala
Líder de Infraestructura y soporte tecnológico

Anexos: Solicitud de modificación, anexo Excel.
Preparó: Erika Bibiana Cala Esquivel – Contratista SG

	FORMA	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CÓDIGO	ADQBS-F-012
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	VERSIÓN	2
	PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA	08/10/2018

Dependencia Solicitante	SECRETARÍA GENERAL
Código PABS	6-SA-AM-339397
Fecha	Diciembre de 2023
1. Marco Legal	
En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratación Pública, especialmente lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, en sus artículos 2.2.1.1.1.3.1, del 2.2.1.2.1.2.7. al 2.2.1.2.1.2.10. y el 2.2.1.2.3.1.12.	
2. Objeto	
2.1 Objeto	Contratar los servicios de conectividad (MPLS, INTERNET, INTERNET MOVIL) para todas las Sedes de la Agencia Nacional de Tierras conforme a las especificaciones y características técnicas definidas en el Acuerdo Marco de Precios Prestación de servicios de conectividad III de Colombia Compra Eficiente.
2.2 Valor Contrato/convenio	El valor inicial de la orden de compra No. 107361 de 2023, se pactó hasta por la suma de DOS MIL DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$2.012.204.484) . incluido IVA y los impuestos a que haya lugar.
2.3. Forma de pago	Agencia pagará al contratista el valor de la Orden de Compra, en pagos mensuales por prestación del servicio, previa presentación de la factura y de la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, conforme a lo establecido en la Clausula 10 del Acuerdo Marco de Precios de Conectividad III – CCENEG 248 AMP 2020.
2.4 Plazo de ejecución del Contrato/Convenio	El plazo de ejecución inicial de la orden de compra es hasta el 31 de diciembre de 2023.
3. Justificación Técnica	
3.1 Descripción de la Necesidad	ANTECEDENTES: LA AGENCIA, con el propósito de satisfacer la necesidad planteada en los estudios previos suscritos por la Secretaria General, emitió a favor del proveedor IFX NETWORK S.A.S., identificado con NIT No. 830.058.667-7, en el marco de la operación secundaria adelantada en virtud del Acuerdo Marco de Precios de Servicios de Conectividad III No. CCE-248-AMP-2020, la orden de compra No. 107361 el 5 de abril de 2023, cuyo objeto es: <i>“Contratar los servicios de conectividad (MPLS, INTERNET, INTERNET MOVIL) para todas las Sedes de la Agencia Nacional de Tierras conforme a las especificaciones y características técnicas definidas en el Acuerdo Marco de Precios Prestación de servicios de conectividad III de Colombia Compra Eficiente.”</i> En atención con lo previsto en la Orden de Compra inicial, las características de los bienes y servicios inicialmente contemplados por la Entidad se presentan a continuación:

	FORMA	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CÓDIGO	ADQBS-F-012
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	VERSIÓN	2
	PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA	08/10/2018

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 12823 cnt03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	24.867.500,00	222.007.500,00
2	CDP 12823 cnt03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 384Mbps - 384Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	10.885.400,00	97.968.600,00
3	CDP 12823 cnt03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 32Mbps - 32Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	2.524.100,00	22.716.900,00
4	CDP 12823 cnt03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	5.200.900,00	46.808.100,00
5	CDP 12823 cnt03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14	9.0	Mes	24.018.400,00	216.165.600,00
6	CDP 12823 cnt03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14	9.0	Mes	24.018.400,00	216.165.600,00
7	CDP 12823 cnt03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8	9.0	Mes	19.159.200,00	172.432.800,00
8	CDP 12823 cnt03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8	9.0	Mes	19.159.200,00	172.432.800,00

https://colombiacompra.couphost.com/order_headers/print_view?id=107361&version=1					
14/23, 09.25 https://colombiacompra.couphost.com/order_headers/print_view?id=107361&version=1					
Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
9	CDP 12823 cnt03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3	9.0	Mes	6.542.100,00	58.878.900,00
10	CDP 12823 cnt03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3	9.0	Mes	6.542.100,00	58.878.900,00
11	CDP 12823 cnt03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5	9.0	Mes	18.457.900,00	166.121.100,00
12	CDP 12823 cnt03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5	9.0	Mes	18.457.900,00	166.121.100,00
13	CDP 12823 cnt03-Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos (GB): Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 2	9.0	Mes	436.600,00	3.929.400,00
14	CDP 12823 cnt03-Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos (GB): 20 - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 19	9.0	Mes	1.970.300,00	17.732.700,00
15	CDP 12823 cnt03-Servicios Complementarios - Experto Master: Redes - Comunicaciones Zona 1 - Bronce - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 150	9.0	Hora	5.760.000,00	51.840.000,00
16	CDP 12823 cnt03-IVA	1.0	Unidad	321.138.000,00	321.138.000,00
17	CDP 12823 cnt03-Impuesto al consumo	1.0	Unidad	866.484,00	866.484,00
18	CDP 12823 cnt03-Instalación	1.0	Unidad	0,00	0,00
				2.012.204.484,00	CDP

De acuerdo con lo anterior, el valor inicial de la orden de compra en mención se estableció en la suma de **DOS MIL DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$2.012.204.484)**. INCLUIDO IVA y los impuestos a que haya lugar y la vigencia inicial de la misma se estableció hasta el día 31 de diciembre de 2023.

Ahora bien, en el marco de la ejecución de la orden de compra, la entidad realizó la MODIFICACION No. 1 de fecha 20 de noviembre de 2023, la cual se detalla a continuación:

El supervisor del contrato, tras realizar la verificación de la ejecución presupuestal de la presente orden de compra durante la presente vigencia 2023 y de acuerdo con la proyección del valor pendiente de ejecución, presentó el siguiente balance financiero con corte al 17 de noviembre de 2023, de conformidad con el certificado de pagos y saldos expedido por la Subdirectora Administrativa y Financiera :

Tabla 1:

ÍTEMS	PAGOS	VALOR
1.	VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 2.012.204.484
2.	VALOR EJECUTADO CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2023	\$872.511.313,57
3.	VALOR PENDIENTE DE EJECUCIÓN	\$1.139.693.171,43
4.	VALOR PROYECTADO DE PAGO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2023	\$475.523.155,73
5.	VALOR PROYECTADO DE PAGO INSTALACIÓN 2 NUEVAS SEDES (UGTS SAN ANDRES Y APARTADÓ) SERVICIO INCLUIDO MES DICIEMBRE 2023	\$61.169.094,00
6.	VALOR ESTIMADO A LIBERAR DADO QUE NO SE UTILIZARÁ	\$603.000.920,70

NOTA: Dentro de las necesidades inicialmente proyectadas el valor proyectado para el ítem 4 que corresponde al pago de noviembre a diciembre de 2023 contempló:

- Instalación de cinco (5) sedes: Ugt Inirida, Ugt San Jose del Guaviare, Ugt Mitu, Ugt Puerto Carreño.
- Prestación de servicio a nivel nacional del servicio de conectividad a (30) UGTS.

	FORMA	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CÓDIGO	ADQBS-F-012
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	VERSIÓN	2
	PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA	08/10/2018

Adicionalmente y en relación con la modificación realizada, frente al Ítem 6. El valor estimado liberado , tuvo las siguientes consideraciones:

- Descuentos realizados mensualmente dados los servicios prestados a nivel nacional, los cuales reducen el valor en cada factura conforme a la indisponibilidad que presenten los canales de conectividad ofrecidos por el contratista IFX NETWORK SAS.
- La orden de compra comprendió un plazo de ejecución inicial de nueve (9) meses para la prestación del servicio de conectividad dirigida a once (11) sedes (antiguas) con las cuales ya contaba la Agencia y la instalación de (19) nuevas Unidades de Gestión Territorial, cuya creación se realizó a través del Acuerdo No.251 del 23 diciembre de 2022; por tal motivo y de acuerdo a la apertura paulatina de cada una de las UGTS durante la vigencia 2023, el contratista IFX NETWORK SAS prestó menor tiempo de servicio en cada una de ellas dado que el inicio de la conectividad inicia a partir de la instalación de los enlaces de conectividad y MPLS en las sedes físicas de la entidad.

Teniendo en cuenta lo anterior la Agencia el día 17 de noviembre de 2023 realizó la modificación de la orden de en los ítems que se detallan a continuación:

1.) **Inclusión de nuevos ítems:**

La inclusión de dos nuevos ítems que corresponde a las sedes (UGT San Andres y UGT Apartadó) las cuales no se encontraban contempladas en la orden de compra inicial, dadas las condiciones de conectividad local terrestre y la ubicación en espacio físico, para realizar instalación y prestación de servicio de internet en el punto. Esta inclusión se realizó sin dar lugar a una adición presupuestal o económica, toda vez que, la orden de compra contaba con recursos para suplir la necesidad de la entidad sin que esto represente desequilibrio económico o riesgo para la prestación del servicio.

2.) **Reducción:**

La reducción de la orden de compra ante la Tienda Virtual del Estado Colombiano por valor de **SEISCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$603.000.920,70)** sobre el registro presupuestal No. 329723 del 5 de abril de 2023, lo anterior se ajustó soportado en que este presupuesto no será ejecutado en la presente vigencia para el cumplimiento del objeto de la presente orden de compra, toda vez que la misma, comprende un plazo de ejecución de nueve (9) meses inicialmente para la prestación del servicio de conectividad dirigida a once (11) sedes (antiguas) con las cuales ya contaba la Agencia y la instalación de (19) nuevas Unidades de Gestión Territorial, cuya creación se realizó a través del Acuerdo No. 251 como se relaciona al inicio del presente documento; por tal motivo y de acuerdo a la apertura paulatina de cada una de las nuevas UGTS, las cuales fueron distribuidas en ciudades principales en el territorio colombiano durante la vigencia 2023; es así por lo que el contratista IFX NETWORK SAS prestó menor tiempo de servicio en cada una de ellas dado que el inicio de la conectividad inicia a partir de la instalación de los enlaces de conectividad y MPLS en las sedes físicas de la entidad.

3.) **Adición de recursos**

La entidad realizó adición por la suma de **SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$683.904.734,40)** incluido el IVA e IPOCONSUMO, valor amparado mediante autorización de Vigencias futuras No. 35723, de igual forma prorrogó el tiempo de prestación del servicio de conectividad a partir del 1 de enero hasta el 12 de marzo de 2024, dada la necesidad de garantizar la continuidad del contrato en la vigencia actual y la transición del año 2023 al 2024, de tal forma que la Secretaria General solicitó la autorización de vigencia futura para el año 2024, cuya aprobación se realizó por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el día 15 de agosto de 2023 mediante oficio No. 2-2023-042982.

Por las razones dadas anteriormente y conforme a las modificaciones enumeradas en el presente documento, se relacionan a continuación los ítems actuales que conforman la orden de compra No. 107361 de 2023:

Artículos actuales

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD A MODIFICAR	TOTAL
1	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-	mes	\$ 24.667.500,00	6,00	\$ 148.005.000,00

	FORMA	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CÓDIGO	ADQBS-F-012
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	VERSIÓN	2
	PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA	08/10/2018

		uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1				
	2	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 384Mbps - 384Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	mes	\$ 10.885.400,00	6,00	\$ 65.312.400,00
	3	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 32Mbps - 32Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	mes	\$ 2.524.100,00	6,00	\$ 15.144.600,00
	4	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	mes	\$ 5.200.900,00	6,00	\$ 31.205.400,00
	5	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14	mes	\$ 24.018.400,00	6,00	\$ 144.110.400,00
	6	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14	mes	\$ 24.018.400,00	6,00	\$ 144.110.400,00
	7	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8	mes	\$ 19.159.200,00	6,00	\$ 114.955.200,00
	8	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 9	mes	\$ 19.159.200,00	6,00	\$ 114.955.200,00
	9	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3	mes	\$ 6.542.100,00	6,00	\$ 39.252.600,00
	10	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3	mes	\$ 6.542.100,00	6,00	\$ 39.252.600,00
	11	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 -	mes	\$ 18.457.900,00	6,00	\$ 110.747.400,00

	FORMA	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CÓDIGO	ADQBS-F-012
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	VERSIÓN	2
	PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA	08/10/2018

		Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5				
	12	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5	mes	\$ 18.457.900,00	6,00	\$ 110.747.400,00
	13	cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 2	mes	\$ 436.600,00	8,00	\$ 3.492.800,00
	14	cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: 20 - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 19	mes	\$ 1.970.300,00	7,70	\$ 15.171.310,00
	15	cnt03--Servicios Complementarios - Experto Master: Redes - Comunicaciones - Zona 1 - Bronce - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 150	hora	\$ 5.760.000,00	6,20	\$ 35.712.000,00
	16	cnt03--IVA 2023 amparado CDP 12823 y 2024 amparado AVF 35723	unidad	\$ 343.353.750.00	1,00	\$ 343.353.750.00
	17	cnt03-- Impuesto al consumo 2023	unidad	\$ 746.564.40	1,00	\$ 746.564.40
	18	cnt03--Instalación	unidad	0.0	1.00	\$ 0.0
	19	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	mes	\$ 6.542.100,00	1,00	\$ 6.542.100,00
	20	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	mes	\$ 6.542.100,00	1,00	\$ 6.542.100,00
	21	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	mes	\$ 19.159.200,00	1,00	\$ 19.159.200,00
	22	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	mes	\$ 19.159.200,00	1,00	\$ 19.159.200,00

	FORMA	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CÓDIGO	ADQBS-F-012
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	VERSIÓN	2
	PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA	08/10/2018

	23.-2024	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	mes	\$ 24.667.500,00	2,40	\$ 59.202.000,00
	24-2024	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 384Mbps - 384Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	mes	\$ 10.885.400,00	2,40	\$ 26.124.960,00
	25-2024	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 32Mbps - 32Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	mes	\$ 2.524.100,00	2,40	\$ 6.057.840,00
	26-2024	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	mes	\$ 5.200.900,00	2,40	\$ 12.482.160,00
	27-2024	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14	mes	\$ 24.018.400,00	2,40	\$ 57.644.160,00
	28-2024	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14	mes	\$ 24.018.400,00	2,40	\$ 57.644.160,00
	29-2024	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8	mes	\$ 19.159.200,00	2,40	\$ 45.982.080,00
	30.-2024	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 9	mes	\$ 19.159.200,00	2,40	\$ 45.982.080,00
	31-2024	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3	mes	\$ 6.542.100,00	2,40	\$ 15.701.040,00
	32-2024	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3	mes	\$ 6.542.100,00	2,40	\$ 15.701.040,00

	FORMA	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CÓDIGO	ADQBS-F-012
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	VERSIÓN	2
	PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA	08/10/2018

	33-2024	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5	mes	\$ 18.457.900,00	2,40	\$ 44.298.960,00
	34- 2024	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5	mes	\$ 18.457.900,00	2,40	\$ 44.298.960,00
	35 - 2024	cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 2	mes	\$ 436.600,00	2,40	\$ 1.047.840,00
	36 - 2024	cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: 20 - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 19	mes	\$ 1.970.300,00	2,40	\$ 4.728.720,00
	37 - 2024	cnt03--Servicios Complementarios - Experto Master: Redes - Comunicaciones - Zona 1 - Bronce - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 150	hora	\$ 5.760.000,00	2,40	\$ 13.824.000,00
	38-2024	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3	mes	\$ 6.542.100,00	2,40	\$ 15.701.040,00
	39 - 2024	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3	mes	\$ 6.542.100,00	2,40	\$ 15.701.040,00
	40-2024	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8	mes	\$ 19.159.200,00	2,40	\$ 45.982.080,00
	41-2024	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 9	mes	\$ 19.159.200,00	2,40	\$ 45.982.080,00
	42-2024	cnt03--Impuesto al consumo	unidad	\$ 144.414,00	1.00	\$ 144.414,00
	43 - 2024	cnt03--Instalación	unidad	\$ 0,00	1.00	\$ 0,00

	FORMA	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CÓDIGO	ADQBS-F-012
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	VERSIÓN	2
	PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA	08/10/2018

Ahora bien, conforme con lo descrito anteriormente, Colombia Compra Eficiente en el marco de la verificación de la modificación solicitada en la plataforma de la TVEC el día 17 de noviembre de 2023, envió el siguiente mensaje vía correo electrónico donde describe lo siguiente:

De: Colombia Compra Eficiente <solicitudes@colombiacompra.gov.co>
Enviado el: lunes, 20 de noviembre de 2023 9:06 a. m.
Para: Julian David Peña Martinez <julian.pena@ant.gov.co>
Asunto: Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

Este correo informativo fue generado automáticamente, favor no responder.

Se informa que su solicitud de modificación No 385251 Para la orden de compra No 107361 ha cambiado su estado a: **Pendiente** con el siguiente comentario por parte del administrador:
Cordial saludo, le informamos que su solicitud queda en estado "Pendiente" teniendo en cuenta las siguientes observaciones: el ítem IVA debe ser editado, sumando al ítem existente el valor correspondiente a su adición, no debe ser creado como artículo nuevo, si en caso de requerir agregar un nuevo CDP para este ítem, deberá aclararlo en el campo justificación. Cualquier duda comuníquese con nuestra mesa de servicio al número (+57 601) 7456788. Cordialmente, Mesa de Servicio de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

Para ingresar al formulario, debe hacer clic [aquí](#)

Es importante mencionar que la solicitud realizada por Colombia Compra Eficiente a través de la Tienda Virtual del estado Colombiano, no se encuentra realizada en la orden de compra actual, por ello tras estar pendiente su ajuste en las casillas ítem No. 16- IVA y No. 17-IPOCONSUMO y conforme a realizarse validación del requerimiento; la entidad especifica que:

CASILLA – ÍTEM No. 16 – IVA:

- El valor del IVA año 2023 corresponde a la suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$224.879.688,90) valor amparado con CDP No. 12823 de 2023.
- El valor del IVA año 2024 corresponde a la suma de CIENTO NUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$109.076.385,60) valor amparado mediante vigencia futura No. 35723.
- El valor del ítem No. 16 corresponde a la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$333.956.074,50).

CASILLA – ÍTEM No. 17 – IPOCONSUMO:

- El valor del ipoconsumo año 2023 corresponde a la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS. (\$746.564,40) valor amparado con CDP No. 12823 de 2023
- El valor del ipoconsumo año 2024 corresponde a la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$742.108,80) valor amparado mediante vigencia futura No. 35723.
- El valor del ítem No. 16 corresponde a la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (\$1.488.673,20).

Así las cosas se evidenció la necesidad de realizar la reducción del Ítem No. 16 correspondiente al IVA, por la suma de OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$8.799.980,70), y el ajuste en el ítem No. 17 correspondiente al IPOCONSUMO.


Por consiguiente en la siguiente tabla se muestra la información realizada durante la modificación No. 1:

Concepto	CERTIFICADO RP / VF	Valor Total	Valor Total
Contrato Inicial	RP 329723	2,012,204,484.00	2,012,204,484.00
Reducción	RP 329723	603,000,920.70	603,000,920.70
Valor final 2023	RP 329723	1,409,203,563.30	1,409,203,563.30
Adición 2023	AVF 35723	683,904,734.40	683,904,734.40
Valor total 2024	AVF 35723	2,093,108,297.70	2,093,108,297.70
			2,101,908,278.40
			-8,799,980.70

	FORMA	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CÓDIGO	ADQBS-F-012
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	VERSIÓN	2
	PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA	08/10/2018

	Así las cosas, y dada la necesidad de realizar el ajuste y la aclaración en las casillas ITEM No. 16 - IVA y 17 - IPOCONSUMO se requiere modificar el valor de estos dentro de la orden de compra mencionada, por lo que, se hace necesario:																							
	1. Modificar el valor correspondiente a los siguientes ítems, el cual quedará de la siguiente manera:																							
	<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANTIDAD</th><th>PRECIO UNITARIO</th><th>CANTIDAD A MODIFICAR</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>16</td><td>cnt03--IVA 2023 amparado CDP 12823 y 2024 amparado AVF 35723</td><td>1.00</td><td>\$ 333.956.074,50</td><td>1,00</td><td>\$ 333.956.074,50</td></tr><tr><td>17</td><td>cnt03-- Impuesto al consumo amparado CDP 12823 y 2024 amparado AVF 35723</td><td>1.00</td><td>\$ 1.488.673,20</td><td>1,00</td><td>\$ 1.488.673,20</td></tr></table>						ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD A MODIFICAR	TOTAL	16	cnt03--IVA 2023 amparado CDP 12823 y 2024 amparado AVF 35723	1.00	\$ 333.956.074,50	1,00	\$ 333.956.074,50	17	cnt03-- Impuesto al consumo amparado CDP 12823 y 2024 amparado AVF 35723	1.00	\$ 1.488.673,20	1,00	\$ 1.488.673,20
	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD A MODIFICAR	TOTAL																		
	16	cnt03--IVA 2023 amparado CDP 12823 y 2024 amparado AVF 35723	1.00	\$ 333.956.074,50	1,00	\$ 333.956.074,50																		
	17	cnt03-- Impuesto al consumo amparado CDP 12823 y 2024 amparado AVF 35723	1.00	\$ 1.488.673,20	1,00	\$ 1.488.673,20																		
	2. Eliminar la casilla No. 42 correspondiente al Impuesto al consumo AÑO 2024, toda vez que se unificará en único ítem el valor correspondiente al año 2023 y 2024, conforme a lo anteriormente expuesto:																							
	<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANTIDAD</th><th>PRECIO UNITARIO</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>42-2024</td><td>cnt03--Impuesto al consumo</td><td>1.00</td><td>\$ 144.414,00</td><td>\$ 144.414,00</td></tr></table>						ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	42-2024	cnt03--Impuesto al consumo	1.00	\$ 144.414,00	\$ 144.414,00								
	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																			
	42-2024	cnt03--Impuesto al consumo	1.00	\$ 144.414,00	\$ 144.414,00																			
3. Aclarar la casilla Detalle o justificación de la aclaración generada en la orden de compra en mención, en la siguiente manera:																								
“Conforme solicitud presentada por el Supervisor se requiere la modificación a: 1). El ítem No. 16 cnt03—IVA 2023 amparado CDP 12823 y AVF 35723 2024, por valor de \$ 333.956.074,50. 2) El ítem No. 17 amparado por CDP 12823 y AVF 35723 2024 por valor de \$1.488.673,20) 3) El valor de la orden de compra después de la reducción será por la suma de hasta (\$2.093.108.297,70).”																								
Por consiguiente, el valor total de la orden de compra No. 107361 de 2023 será de DOS MIL NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 2.093.108.297,70) incluidos todos los costos, impuestos, tasas y contribuciones.																								
En los anteriores términos se presenta la justificación técnica para la modificación de la orden de compra No. 107361 cuyo proveedor es IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S cuyo objeto consiste en : “Contratar los servicios de conectividad (MPLS, INTERNET, INTERNET MOVIL) para todas las Sedes de la Agencia Nacional de Tierras conforme a las especificaciones y características técnicas definidas en el Acuerdo Marco de Precios Prestación de servicios de conectividad III de Colombia Compra Eficiente.”, cuyo proveedor es IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.																								
3.2 Valor actual del Contrato/Convenio	El valor actual de la orden de compra No. 107361 de 2023 es de DOS MIL CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$2.101.908.278,40) incluido IVA y los impuestos a que haya lugar.																							
3.3 Porcentaje de avance de Ejecución	El presente contrato se encuentra ejecutado en un 75%, a la fecha en que se proyecta este documento.																							
3.4 Valor de la Reducción	Reducir el valor de la vigencia presupuestal 2023 con cargo al registro No. 35723 de 2023 en la suma de OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$8.799.980,70) (ítem 16- cnt03-IVA 2023 amparado CDP 12823 y 2024 amparado AVF 35723)																							
4. Supervisor																								
SUPERVISOR 1			SUPERVISOR 2																					

	FORMA	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CÓDIGO	ADQBS-F-012
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	VERSIÓN	2
	PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA	08/10/2018

Nombre:	DANIEL MARIA MEDINA GONZÁLEZ	Nombre:	
Cargo:	Secretario General	Cargo:	
Firma:		Firma:	
Dependencia:	Secretaría General	Dependencia:	
Relación de los soportes documentales	Memorando de solicitud de modificación, Oficio de autorización de vigencias futuras y certificado de vigencias futuras.		

Proyectó: Erika Bibiana Cala E – Contratista S.G. 

Revisó: Roberto Zabala – Líder EIST - Contratista S.G. 