

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	421839
Número de orden de compra a modificar:	134146

Entidad compradora:	Meta - Contraloria Municipal De Villavicencio
Nombre del solicitante:	María Victoria Leguizamo Cardenas
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-10 09:36:51

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-10-11	2024-10-25
Dirección de la entidad	Call 41	CALLE 41 N° 29-97 BRR LA GRAMA
Teléfono de la entidad		3028641161

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
129404	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CDP-87	CDP	87

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	GSF01- ESCRITORIO MADERA	1.0	Unidad	489806.00	CDP-87	489806.00
---	--------------------------------	-----	--------	-----------	--------	-----------


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

DE ACUERDO A SOLICITUD ENVIADA POR PARTE DEL PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL DONDE NOS INDICAN QUE "Nuestra empresa realiza todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles la entrega OPORTUNA de la mercancía, Hablamos con nuestro equipo logístico y han dispuesto una reprogramación debido a que la ruta encargada de la distribución en la zona estaría siendo despachada entre los días 17 a 20 del mes presente, por tal razón, la fecha que se pactó para la entrega del producto, sufrió una modificación que supera nuestra capacidad operativa y requiere reprogramarse, queremos recordar nuestro compromiso con la calidad de nuestro servicio, y con el fin de garantizar una entrega satisfactoria, solicitamos, que la orden de compra sea prorrogada hasta el 25 de Octubre 2024 Por lo que de acuerdo a lo anterior y con el fin del perfecto desarrollo de la orden de compra se acepta la solicitud de modificación por tiempo.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Diana Victoria Leguizamón
 Documento: 37540655 plesta


 Firma de proveedor
 Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara
 Documento: 10.003.534