

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	172683
Número de orden de compra a modificar:	42707

Entidad compradora:	Servicio Geológico Colombiano
Nombre del solicitante:	Rubiela Gonzalez Gonzalez
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-10-23 13:26:59

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-10-25	2020-11-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
41318	ASEO Y CAFETERÍA 2020	CDP-66719	CDP	66719
41320	TIQUETES 2019-2022	AVF-041231	AVF	041231
45982	Adición 1 ASEO Y CAFETERIA	CDP-21820	CDP	21820

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	ays02--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	11.0	Mes	2825030.00	CDP-66719	31075330.00
2	ays02--R3 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	11.0	Mes	1460559.00	CDP-66719	16066149.00
3	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	1751460.16	CDP-66719	19266061.76
4	ays02--R3 - Jardinería - 960	11.0	Mes	9600.00	CDP-66719	105600.00
5	ays02--R3 - Fumigación - 3000	4.0	Metro Cuadrado	30000.00	AVF-041231	120000.00
6	ays02--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-66719	0.00
7	ays02--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-66719	0.00
8	ays02--R3 - AIU	1.0	Unidad	698354.01	CDP-66719	698354.01
9	ays02--R3 - IVA	1.0	Unidad	1326872.62	CDP-66719	1326872.62
10	Reajuste Salarial	1.0	Unidad	2528497.51	CDP-21820	2528497.51
11	Reajuste IPC – Bienes	1.0	Unidad	665554.86	CDP-21820	665554.86
12	Reajuste IPC - Servicios	1.0	Unidad	8208.00	CDP-21820	8208.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


Por medio de la presente modificación se procede a prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 42707 hasta el 30 de noviembre de 2020, es importante señalar que el valor de la Orden de Compra no se modifica toda vez que debido a la situación de confinamiento dicha Orden de Compra cuenta con un saldo a favor el cual cubre los costos que genera la prórroga en cada una de sus líneas.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Jhon Jairo Corredor Caldas**

Documento: **79.709.635**



Firma de proveedor

Nombre: **HUGO NICOLAS USME HOYOS**

Documento: **70.952.636**