

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	91820
Número de orden de compra a modificar:	35632

Entidad compradora:	Secretaría Distrital del Habitat
Nombre del solicitante:	Maria Angelica HERNANDEZ GACHA
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-07-23 17:22:19

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-12-31	2019-10-12

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33437	FUNCIONAMIENTO-	492-492	492	492

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 18	8.0	Mes	26374761.36	492-492	210998090.88

2	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1465264.52	492-492	11722116.16
3	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	6384779.68	492-492	51078237.44
4	ays02--R11 - Fumigación - 4000	2.0	Metro Cuadrado	80.00	492-492	160.00
5	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	492-492	0.00
6	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	492-492	0.00
7	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	3395102.70	492-492	3395102.70
8	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	5202173.49	492-492	5202173.49

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Justificación de la modificación contractual solicitada: La Orden de Compra No. Orden de Compra No. 35632 de 2019, suscrita con LODAINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S, y cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT" tiene como fecha de terminación 31 de diciembre de 2019. Es necesario realizar la corrección de la fecha de terminación de la Orden de Compra, toda vez que, el plazo de ejecución real de conformidad con en el estudio previo y el acta de inicio es de ocho (8) meses, los cuales se cumplen el 12 de octubre de 2019.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Giovanni Salgado Robiano

Documento: 79.779.195



Firma de proveedor

Nombre: OLGA ESTHER LUGO

Documento: 35.328.505

