

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	350264
Número de orden de compra a modificar:	99331
Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
Nombre del solicitante:	Nelsy Yazmin Cajamarca Suarez
Proveedor:	Industrias Cruz Hermanos S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-28 12:29:08

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-12-30	2023-02-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
92990	DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR 2022	2022001796	2022001796	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	"dts02--165 Mesa infantil biblioteca"	14.0	Unidad	285279.96	2022001796	3993919.44
2	"dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas"	21.0	Unidad	626784.75	2022001796	13162479.75

3	"dts02--173 Módulo 10 casilleros docentes"	3.0	Unidad	889452.54	2022001796	2668357.62
4	"dts02--188 Silla infantil Biblioteca"	42.0	Unidad	285402.18	2022001796	11986891.56
5	"dts02--189 Puff Biblioteca"	10.0	Unidad	641696.56	2022001796	6416965.60
6	"dts02--123 Aulas de preescolar"	6.0	Unidad	6138597.61	2022001796	36831585.66
7	"dts02--124 Aulas de primaria"	15.0	Unidad	8501024.88	2022001796	127515373.20
8	"dts02--126 Aula TIM para 40 usuarios"	2.0	Unidad	23841532.80	2022001796	47683065.60
9	"dts02--127 Laboratorio de ciencias y artes primarias para 40 usuarios"	1.0	Unidad	10852983.33	2022001796	10852983.33
10	"dts02--129 Biblioteca para 40 usuarios – Configuración 2"	2.0	Unidad	17124008.77	2022001796	34248017.54
11	"dts02--131 Bilingüismo para 40 usuarios"	2.0	Unidad	17871188.02	2022001796	35742376.04
12	"dts02--132 Sala docente seis (6) aulas"	1.0	Unidad	4116758.43	2022001796	4116758.43
13	"dts02--133 Sala docente 12 aulas"	1.0	Unidad	8233394.64	2022001796	8233394.64
14	dts02--IVA	1.0	Unidad	65255912.00	2022001796	65255912.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


Detalle o justificación de la aclaración

la empresa INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., solicita a la secretaria de educación PRORROGA, la ejecución de la ORDEN DE COMPRA No 99331, Emitida el día 15 de noviembre del 2022 con fecha de vencimiento el 30 de diciembre de 2022, Dicha solicitud obedece a los siguientes argumentos descritos por el contratistas así: 1. Teniendo en cuenta que el 95% de proveedores de materia prima tuvieron inconvenientes con el despacho de mercancía debido a los paros presentados los cuales duraron más de un mes, aun en el mercado no sea podido normalizar, por la represión de materia prima en el puerto. En el momento solo tenemos materia prima para cumplir en 50% para la fabricación de la OC. En mención


Firma ordenador del gasto


Nombre: Daniel Felipe Bernal Montecalegre

Documento: 1.073.506.913 de Funza


Firma de proveedor

Nombre: Ruth Yohanna acevedo rojas

Documento: 39676990

 ALCALDIA DE FUNZA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		 FUNZA ciudad líder	11-FR-66
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SOLICITUD MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRROGA		Versión : 00
Supervisor/Interventor		SECRETARIA DE EDUCACIÓN		
Contratista		INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.		
Para: Señor Alcalde Municipal				
DANIEL FELIPE BERNAL MONTEALEGRE				
ASUNTO				
Solicitud Prorroga Orden de Compra N° 99331 de fecha 15/11/2022				
Valor actual del contrato CUATROCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL OCHENTA PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$408.708.080,41).				
Fecha de terminación actual del contrato. 30 de diciembre 2022				
TIPO DE CONTRATO				
Contrato de obra ☐ Convenio interadministrativo ☐				
Contrato de consultoría ☐ Contrato de suministro ☐				
Contrato de prestación de servicios ☐ Convenio ☐				
Contrato de compraventa ☐ Otro: ¿Cuál? ORDEN DE COMPRA ☒				
OBJETO CONTRACTUAL (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)				
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES HATO Y SERREZUELITA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA				
TIPO DE MODIFICACION (Utilice este espacio para especificar el tipo de modificación requerida)				
Adición en valor _____ Adición en plazo _x_ otrosí _____ ¿Cuál?				
DETALLE DE LA MODIFICACION				
Tiempo de prórroga (Adición en plazo) 45 DÍAS CALENDARIO Nueva fecha de terminación. 15/02/2022				
Cesión del contrato a: N/A				
ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD				
Valor ejecutado por el contratista a la fecha: 0,00 Porcentaje de ejecución 0.00%				
Tiempo ejecutado a la fecha 1 MES y 14 días (28/12/2022) Porcentaje de tiempo ejecutado: 98,28%				
JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA				
Basado en solicitud de PRORROGA, realizada el día 19 de diciembre del 2022 por medio de correo electrónico, la empresa INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., solicita a la secretaria de educación PRORROGA, la ejecución de la ORDEN DE COMPRA No 99331, Emitida el día 15 de noviembre del 2022 con fecha de vencimiento el 30 de diciembre de 2022, Dicha solicitud obedece a los siguientes argumentos descritos por el contratistas así: 1. Teniendo en cuenta que el 95% de proveedores de materia prima tuvieron inconvenientes con el despacho de mercancía debido a los paros presentados los cuales duraron más de un mes, aun en el mercado no sea podido normalizar, por la represión de materia prima en el puerto. En el momento solo tenemos materia prima para cumplir en 50% para la fabricación de la OC. En mención 2. Las formicas por falta de materia prima el proveedor nos solicitó la fabricación de 60 días, después de la aprobación a producción 3. Teniendo en cuenta las dificultades presentadas en los meses anteriores, solicitamos a la entidad nos conceda una prórroga seria con fecha hasta el 15 de febrero de 2022, aclarando que si es posible podemos entregar parciales según cronograma y coordinación con supervisor Anexos Carta de proveedor Conforme lo anterior la supervisión de la presente orden de compra solicita se adelante la respectiva prórroga.				
Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:				
Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:				
1. Soportes de la Justificación..... ☒				
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal ☐				
3. Disponibilidad Presupuestal..... ☐				
4. Banco de Proyectos..... ☐				
5. Plan anual de adquisiciones ☐				
6. Documentos completos del cesionario ☐				
 NELSY YAMIN CAJAMARCA SUAREZ Supervisor del contrato				
CP 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza Tel: 8234070 / 8234071/ 8234072/ 8234073 Fax: 8257620 Página web: www.funza-cundinamarca.gov.co				