

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	335408
Número de orden de compra a modificar:	88858
Entidad compradora:	Municipio de Envigado
Nombre del solicitante:	Oscar De Jesús Ruiz Jaramillo
Proveedor:	Automotores Comagro S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-09-21 11:23:20

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-09-27	2022-10-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
82807	VEHICULOS	CDP-20220867	CDP	20220867

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg6	2.0	Unidad	165900000.00	CDP-20220867	331800000.00
2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	44532000.00	CDP-20220867	44532000.00

3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	22470847.00	CDP-20220867	22470847.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	CDP-20220867	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-20220867	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	11466000.00	CDP-20220867	11466000.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-20220867	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-20220867	0.00


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo a oficio recibido el día 25 de agosto del 2022 vía correo electrónico por parte del contratista (AUTOMOTORES COMAGRO S.A), manifestando las dificultades que está presentando para dar cumplimiento al contrato en los tiempos y condiciones pactadas, consistentes en la demora de importación de materias primas para la fabricación del vehículo, por lo cual expresa "En mi calidad de representante legal de AUTOMOTORES COMAGRO SAS, con el presente documento me permito solicitar a la entidad ampliar el plazo de entrega de las camionetas de la orden de compra del asunto hasta el 31 de Octubre de 2022. La anterior solicitud, se realiza debido a que no han llegado las unidades requeridas, que hace que no se viable entregarlos dentro de los plazos establecidos en la orden emitida" Motivo por el cual, es conveniente y oportuno realizar la prórroga del presente contrato.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Rafael Alejandro Betancourt Durango
 Documento: 70.879.494


 Firma de proveedor SERGIO IGNACIO VALDERRAMA VERGARA
 Nombre:
 Documento: C.C 79.285.379