

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 119219

Número de orden de compra a modificar: 37723

Entidad compradora: Agencia Logística de Las Fuerzas Militares - Regional Centro

Nombre del solicitante: Sandra Milena Fortich Torres

Proveedor: SERVIASEO S.A

Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2019-12-23 17:18:39

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-12-31	2020-03-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
35687	Aseo y cafetería	CDP-10319	CDP	10319
Nueva	AVF	AVF-142719-142719	AVF-142719	142719
Nueva	AVF	AVF142619-142619	AVF142619	142619

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	3021228.00	CDP-10319	21148596.00
2	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	562298.00	CDP-10319	4498384.00
3	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-10319	0.00
4	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-10319	0.00
5	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	279632.64	CDP-10319	279632.64
6	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	531302.02	CDP-10319	531302.02
7	operario de aseo y cafetería	46.0	Día	50354.00	CDP-10319	2316284.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	80.00	Día	106750.00	AVF-142719- 142719	8540000.00
Editado	2	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.00	Mes	557388.83	CDP-10319	5573888.30
Editado	6	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	713996.60	CDP-10319	713996.60
Editado	5	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	375787.68	CDP-10319	375787.68

Detalle o justificación de la aclaración

La Coordinación Administrativa debe velar por el cuidado y conservación, a través de las buenas prácticas del orden, aseo y desinfección de las áreas laborales y sociales de las instalaciones, brindando un ambiente sano y agradable al personal civil que lo integra, se requiere prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2020 y adicionar la presente orden de compra con cargo a vigencias futuras, de conformidad a la aprobación de vigencias futuras según radicado 2-2019-049381 de 04 de diciembre de 2019 suscrito por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Firma ordenador del gasto

Nombre: NESTOR CARLO P.

Documento: 79' 287.329 BTD

Firma de proveedor

Nombre:

Documento: